
NSTX Upgrade Project Performance Trends since CD‐2 Approval
Pg.1: Schedule, Pg.2: Cost
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NSTX Upgrade Project Performance Trends since CD‐2 Approval
Pg.1: Schedule, Pg.2: Cost
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1000 CSU Analytical Support (Titus) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 17 24 28 30 20 29 40

SV ‐28 ‐31 ‐34 ‐34 ‐37 ‐35 ‐30

CPI 1.21 1.27 1.3 1.3 1.18 1.25 1.32

SPI .78 .78 .78 .79 .78 0.81 0.84
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1001 CS Plasma Facing Components (Tresemer) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 25 18 19 25 69 102 194

SV ‐10 ‐11 ‐17 ‐16 ‐13 ‐9 ‐9

CPI 1.06 1.04 1.04 1.05 1.13 1.17 1.31

SPI .98 .94 .93 .87 .91 0.97 1.04
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1002 Passive Plate Analysis & Upgrade (Titus) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 31 39 32 29 24 18 0

SV ‐10 ‐11 ‐17 ‐16 ‐13 ‐9 ‐9

CPI 1.17 1.21 1.16 1.14 1.11 1.08 1

SPI .96 .95 .93 .94 .95 0.96 0.96
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1200 Structures & Supports (Smith) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 95 130 110 68 10 ‐59 ‐102

SV ‐23 ‐32 ‐56 ‐39 ‐48 ‐96 ‐99

CPI 1.05 1.07 1.06 1.03 1. 0.97 0.96

SPI .99 .98 .97 .98 .98 0.96 0.96
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1300 Center Stack (Chrzanowski) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 27 38 46 52 51 59 55

SV 0 0 0 0 0 0 0

CPI 1.14 1.19 1.21 1.22 1.19 1.21 1.18

SPI 1. 1. 1. 1. 1. 1 1
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1301 Outer TF Coils (Chrzanowski) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 0 0 0 0 0 0 0

SV 0 0 0 0 0 0 0

CPI 1. 1. 1. 1. 1. 1 1

SPI 1. 1. 1. 1. 1. 1 1
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1302 Center Stack Assembly (Chrzanowski)  

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV ‐26 ‐5 ‐8 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10

SV 0 0 0 0 0 0 0

CPI . . . . . 0 0

SPI . . . . . 0 0
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1303 TF Joint Test Stand & Test  (Kozub) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 139 139 130 216 198 161 149

SV 51 15 ‐24 24 ‐9 ‐5 ‐1

CPI 2.31 2.25 2.08 2.69 2.36 1.86 1.73

SPI 1.26 1.06 .91 1.08 .97 0.99 1
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1304 Inner TF Bundle (Chrzanowski) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV ‐10 5 35 233 294 245 ‐2

SV ‐24 ‐98 ‐150 ‐16 ‐19 ‐132 ‐247

CPI .98 1.01 1.08 1.49 1.6 1.46 1

SPI .95 .82 .76 .98 .98 0.86 0.76
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1305 Ohmic Heating Coil (Chrzanowski) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV ‐6 ‐8 ‐49 ‐85 ‐99 ‐129 ‐180

SV 17 23 1 ‐27 ‐67 ‐97 ‐104

CPI 1. .99 .97 .95 .94 0.92 0.9

SPI 1.01 1.02 1. .98 .96 0.94 0.94
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1306 Inner PF Coils (Chrzanowski) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 20 19 16 ‐5 ‐31 ‐39 ‐30

SV 15 ‐5 ‐22 ‐19 ‐23 ‐18 ‐8

CPI 1.16 1.14 1.12 .97 .83 0.8 0.85

SPI 1.11 .97 .87 .89 .87 0.9 0.96
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1307 CS Casing Assembly (Chrzanowski) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 2 ‐43 ‐64 ‐68 ‐70 ‐81 ‐92

SV 16 9 ‐18 ‐36 ‐28 ‐16 ‐11

CPI 1.01 .74 .66 .65 .67 0.65 0.63

SPI 1.15 1.07 .87 .78 .84 0.9 0.94
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1310 CSU Magnets Systems (Chrzanowski) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 0 0 0 0 0 0 0

SV 0 0 0 0 0 0 0

CPI 1. 1. 1. 1. 1. 1 1

SPI 1. 1. 1. 1. 1. 1 1
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3200 Water Cooling System Mods (Denault) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV ‐2 ‐2 3 7 7 21 45

SV 0 ‐12 ‐13 ‐14 ‐19 ‐21 ‐6

CPI .89 .88 1.16 1.34 1.34 2.04 2.96

SPI 1. .57 .61 .65 .58 0.66 0.91
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3300 Bakeout System Mods CSU (Raki) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 0 0 0 0 0 4 5

SV 0 0 0 ‐2 ‐4 0 0

CPI . . . . . 0 0

SPI . . . . . 0.9 1

. . . . . 0 0. . . . . .‐6
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3400 Gas Delivery System Mods (Blanchard) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 0 0 0 ‐1 ‐1 30 22

SV 0 0 0 ‐12 ‐29 ‐6 ‐5

CPI 1. 1. 1. .79 .79 7.11 2.65

SPI 1. 1. 1. .18 .09 0.84 0.88
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4100 Center Stack Diagnostics (Kaita) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV ‐7 ‐15 ‐23 ‐32 8 21 46

SV 11 7 3 ‐4 ‐4 ‐12 0

CPI .95 .89 .85 .8 1.07 1.16 1.33

SPI 1.11 1.06 1.03 .97 .97 0.93 1
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4500 MPTS VV Modification (Labik) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV ‐14 6 ‐5 ‐17 ‐108 ‐102 ‐47

SV 5 1 ‐18 ‐28 ‐35 ‐58 ‐58

CPI .94 1.02 .99 .95 .76 0.79 0.91

SPI 1.02 1. .94 .92 .91 0.87 0.89
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5000 CSU Power Systems (Raki) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV ‐4 10 36 78 73 71 53

SV ‐18 ‐44 ‐51 ‐42 ‐41 ‐12 ‐4

CPI 1. 1.01 1.03 1.07 1.06 1.06 1.04

SPI .98 .96 .96 .97 .97 0.99 1
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5200 DCPS (Hatcher) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 21 20 52 54 67 54 84

SV ‐2 ‐41 ‐42 ‐78 ‐76 ‐75 ‐18

CPI 1.15 1.13 1.28 1.25 1.27 1.19 1.27

SPI .99 .82 .85 .78 .8 0.82 0.96

‐78 76
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5501 Coil Bus Runs (Smith) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV ‐16 ‐26 ‐56 ‐39 67 68 74

SV 12 9 4 ‐40 14 ‐6 0

CPI .93 .9 .82 .87 1.22 1.22 1.24

SPI 1.06 1.04 1.02 .87 1.04 0.98 1
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6100 Control Sys Data Acquisition (Sichta) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 1 2 0 15 11 0 9

SV ‐4 ‐32 ‐56 ‐59 ‐55 ‐66 ‐10

CPI 1.02 1.04 1.01 1.23 1.14 1 1.09

SPI .92 .59 .48 .57 .62 0.58 0.92

.‐80

‐70 Co



38 41

25

8

‐9

‐33

0 0 0 0 0 0 0

1.14 1.14
1.08

1.02 .98
0.93 0.9

1. 1. 1. 1. 1. 1 1

.2

.4

.6

.8

1.

1.2

‐40

‐20

0

20

40

60

Co
st
/S
ch
ed

ul
e 
Pe

rf
or
m
an

ce
 In

de
x

Co
st
/S
ch
ed

ul
e 
Va

ria
nc
es

7200 Center Stack Management (Dudek)

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 38 41 25 8 ‐9 ‐33 ‐51

SV 0 0 0 0 0 0 0

CPI 1.14 1.14 1.08 1.02 .98 0.93 0.9

SPI 1. 1. 1. 1. 1. 1 1
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8200 CS & Coil Sprt Structure Install (Viola) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 6 8 18 22 13 12 9

SV 0 0 8 8 10 16 16

CPI 1.13 1.16 1.37 1.44 1.21 1.17 1.12

SPI 1. 1. 1.14 1.13 1.15 1.24 1.22
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8250 Remove/Install Centerstack  (Perry)

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 0 0 0 0 0 0 0

SV 0 0 0 0 0 0 0

CPI . . . . . 0 0

SPI . . . . . 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0. . . . . 0 0. . . . . 0 0 .0
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2300 ECH Analysis (Titus) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 0 11 27 27 29 39 53

SV ‐17 ‐11 2 ‐5 ‐13 ‐13 ‐3

CPI .99 1.42 1.95 1.95 2.02 2.36 2.82

SPI .61 .77 1.03 .93 .82 0.84 0.97
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2420 2nd NBI Sources (Cropper)  

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 0 0 0 0 0 0 3

SV 0 0 0 0 0 ‐1 0

CPI . . . . . 0 6.11

SPI . . . . . 0 1
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2425 BL Relocation (Denault) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 0 0 9 17 18 26 42

SV ‐4 ‐15 ‐19 ‐22 ‐24 ‐21 ‐6

CPI 1.01 1. 1.19 1.35 1.37 1.52 1.8

SPI .93 .75 .74 .75 .74 0.78 0.94
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2430 2nd NBI Decontamination (Stevenson) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV ‐13 ‐13 ‐13 ‐13 ‐13 ‐13 ‐13

SV 0 0 0 0 0 0 0

CPI .99 .99 .99 .99 .99 0.99 0.99

SPI 1. 1. 1. 1. 1. 1 1
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.‐14

C



31

55
63

85
94 92 92

3 5 2
‐14

‐23
‐37 43

1.51

1.87
1.71

1.91 1.82
1.65

1.52

1.03 1.05 1.02 .93 .9 0.86 0.86

.5

1.

1.5

2.

2.5

‐40

‐20

0

20

40

60

80

100

120

Co
st
/S
ch
ed

ul
e 
Pe

rf
or
m
an

ce
 In

de
x

Co
st
/S
ch
ed

ul
e 
Va

ria
nc
es

2440 2nd NBI Beamline (Denault) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 31 55 63 85 94 92 92

SV 3 5 2 ‐14 ‐23 ‐37 ‐43

CPI 1.51 1.87 1.71 1.91 1.82 1.65 1.52

SPI 1.03 1.05 1.02 .93 .9 0.86 0.86
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2450 2nd NBI Services (Denault) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV ‐4 4 7 2 ‐3 ‐10 ‐13

SV ‐7 3 8 ‐1 ‐31 ‐22 ‐13

CPI .98 1.01 1.03 1.01 .99 0.97 0.96

SPI .98 1.01 1.03 1. .91 0.94 0.96
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2460 2nd NBI Armor (Tresemer) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV ‐27 ‐22 ‐11 ‐22 2 7 35

SV 6 12 6 ‐6 6 0 10

CPI .91 .93 .96 .93 1.01 1.02 1.1

SPI 1.02 1.04 1.02 .98 1.02 1 1.03
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2470 2nd NBI Power (Raki) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 3 5 5 5 ‐1 ‐6 ‐12

SV 0 ‐2 ‐3 ‐1 ‐1 0 0

CPI 1.01 1.02 1.02 1.02 1. 0.98 0.95

SPI 1. .99 .99 1. 1. 1 1
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2475 2nd NBI Controls (Cropper) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 27 23 92 108 40 61 151

SV ‐12 ‐41 4 ‐22 ‐124 ‐124 ‐37

CPI 3.72 2.06 3.59 3.21 1.81 2.11 3.5

SPI .76 .52 1.04 .88 .42 0.48 0.85
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2480 2nd NBI/TVPS Duct (Denault) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV ‐5 ‐11 ‐7 ‐19 ‐18 ‐14 ‐20

SV 12 ‐3 ‐13 ‐19 ‐22 ‐21 ‐27

CPI .99 .97 .98 .95 .96 0.97 0.95

SPI 1.03 .99 .97 .95 .95 0.95 0.94
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2485 Vacuum Pumping System (Blanchard) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV ‐2 ‐2 ‐2 ‐15 ‐32 ‐41 ‐23

SV 4 ‐1 ‐3 ‐6 ‐5 ‐6 7

CPI .96 .96 .97 .8 .65 0.62 0.79

SPI 1.08 .99 .94 .91 .92 0.92 1.09
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2490 NTC Equipment Relocations (Perry) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 0 0 0 66 66 73 77

SV 0 0 0 66 66 73 80

CPI 1. 1. 1. 1.24 1.24 1.26 1.27

SPI 1. 1. 1. 1.24 1.24 1.26 1.29

0 0 00 0 0
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7300 NB2 Management (Stevenson) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 58 63 66 66 65 61 38

SV 0 0 0 0 0 0 0

CPI 1.23 1.25 1.26 1.25 1.24 1.21 1.12

SPI 1. 1. 1. 1. 1. 1 1

0 0 0 0 0 0 0 .0
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7400 Health Physics Support (Stevenson) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 85 123 157 197 230 260 294

SV 0 0 0 0 0 0 0

CPI 1.2 1.29 1.37 1.45 1.52 1.57 1.63

SPI 1. 1. 1. 1. 1. 1 1

0 0 0 0 0 0 0 .
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7100 Project Management & Integration (Strykowsky) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 54 66 82 82 65 59 7

SV 0 0 0 0 0 0 0

CPI 1.03 1.04 1.05 1.05 1.04 1.03 1

SPI 1. 1. 1. 1. 1. 1 1
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7710 NSTX‐U HP and Other Allocations (Strykowsky) 

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 5 9 11 60 67 67 77

SV 0 0 ‐960 0 0 0 0

CPI 1.01 1.03 1.03 1.05 1.05 1.05 1.06

SPI 1. 1. .27 1. 1. 1 1
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7900 Integrated System (Gentile)  

31DEC2010  31JAN2011  28FEB2011  31‐Mar‐2011 30‐Apr‐2011 31‐May‐2011 30‐Jun‐2011

CV 0 0 1 1 1 1 1

SV 0 0 0 0 0 0 0

CPI 1.09 1.12 1.16 1.19 1.23 1.26 1.29

SPI 1. 1. 1. 1. 1. 1 1

0 0 0 0 0 0 0 .0
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