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NSTX Upgrade PNSTX Upgrade Project 2086 23‐Feb‐09 A 29‐Sep‐15 01‐Jun‐15 $74,118,839.66 0

CriƟcal DecisioCriƟcal Decisions 1649 24‐Feb‐09 A 29‐Sep‐15 01‐Jun‐15 $0.00 0

LEVEL ILEVEL I 1361 16‐Apr‐10 A 29‐Sep‐15 01‐Jun‐15 $0.00 0

No DISC No DISC  1361 16‐Apr‐10 A 29‐Sep‐15 01‐Jun‐15 $0.00 0

CD1A CD1 Approval 0 100% 16‐Apr‐10 A 16‐Apr‐10 $0.00 B

CD2A Receive CD‐2 Approval 0 100% 21‐Dec‐10 A 21‐Dec‐10 $0.00 B

CD3A Receive CD‐3 Approval 0 100% 20‐Dec‐11 A 26‐Sep‐11 $0.00 B

CD4 CD4 (PEP DATE = SEPTEMBER 2015) 0 0% 29‐Sep‐15* 01‐Jun‐15 $0.00 B 0

No group No group  0 24‐Feb‐09 A 24‐Feb‐09 A $0.00

No DISC No DISC  0 24‐Feb‐09 A 24‐Feb‐09 A $0.00

CD0A CD0 Approval 0 100% 24‐Feb‐09 A $0.00 B

Level 2 MilestoLevel 2 Milestones 1195 01‐Apr‐10 A 26‐Jan‐15 01‐Oct‐14 $0.00 177

LEVEL IILEVEL II 1195 01‐Apr‐10 A 26‐Jan‐15 01‐Oct‐14 $0.00 177

No DISC No DISC  1195 01‐Apr‐10 A 26‐Jan‐15 01‐Oct‐14 $0.00 177

      0001 **NSTX FY10 RUN‐ 15 RUN 
WEEKS**(FY11‐4WKS)

149 100% 01‐Apr‐10 A 29‐Oct‐10 A $0.00 B

      1000 NB #2 Decon Program Complete 0 100% 30‐Oct‐10 A 02‐Nov‐10 $0.00 B

      1010 Project Preliminary Design Review 
(PDR)

0 100% 24‐Jun‐10 A 24‐Jun‐10 $0.00 B

      1070 Receive 1st Delivery  Machined Inner 
TF Conductr

0 100% 25‐Apr‐12 A 06‐Aug‐12 $0.00 B

      1149 Begin Inner TF Quadrant Fab (apply 
turn insul #1

0 100% 26‐Jun‐12 A 21‐Sep‐12 $0.00 B

      1150 Complete Assy And  Pot Of 4th Inner 
TF Quadrant

0 100% 25‐Jun‐13 A 31‐Jul‐13 $0.00 B

      1160 Complete Fabricate & test Inner 
TF/OH Coil Assy

0 0% 31‐Jul‐14 18‐Oct‐13 $0.00 B 291

      1210 NB Cap Installed 0 100% 20‐Jan‐13 A 06‐Jan‐14 $0.00 B

      1230 LiŌ In New Centerstack 0 0% 30‐Sep‐14 28‐Mar‐14 $0.00 B ‐80

      1330 Complete ISTP. 0 0% 26‐Jan‐15 30‐Sep‐14 $0.00 B ‐72

FDR PROJECT FDR 0 100% 23‐Jun‐11 A 16‐Jun‐11 $0.00 B

SD‐1 NSTX COMPLETE OPERATIONS 0 100% 02‐Sep‐11 A 02‐Mar‐12 $0.00 B

SD‐2 BEGIN UPGRADE OUTAGE 0 100% 13‐Sep‐11 A 03‐Apr‐12 $0.00 B
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SD‐3 RESUME OPERATIONS (Early Start) 0 0% 26‐Jan‐15* 01‐Oct‐14 $0.00 B ‐72

Level 3 MilestoLevel 3 Milestones 1280 29‐Oct‐09 A 02‐Jan‐15 01‐Jun‐15 $0.00 193

LEVEL IILEVEL II 578 29‐Oct‐09 A 29‐Feb‐12 A 02‐Oct‐12 $0.00

No DISC No DISC  578 29‐Oct‐09 A 29‐Feb‐12 A 02‐Oct‐12 $0.00

      1090  Award  Neutral Beam (NB) Vessel Cap 0 100% 29‐Feb‐12 A 02‐Oct‐12 $0.00 B

CD1 Submit CD‐1 Request 0 100% 23‐Jan‐10 A 23‐Jan‐10 $0.00 B

CDR PROJECT CDR 0 100% 29‐Oct‐09 A 29‐Oct‐09 $0.00 B

LRCD2 Lehman Review 0 100% 11‐Aug‐10 A 11‐Aug‐10 $0.00 B

PDR PROJECT PDR 0 100% 24‐Jun‐10 A 24‐Jun‐10 $0.00 B

LEVEL 3LEVEL 3 1012 25‐Nov‐10  A 02‐Jan‐15 01‐Jun‐15 $0.00 193

No DISC No DISC  1012 25‐Nov‐10  A 02‐Jan‐15 01‐Jun‐15 $0.00 193

      1019 NBI Final Design Peer Review 0 100% 15‐Apr‐11 A 01‐Apr‐11 $0.00 B

      1021 CS Final Design Peer Review 0 100% 19‐May‐11 A 17‐May‐11 $0.00 B

      1025 Award CS PFC Tiles 0 100% 01‐Mar‐12 A 14‐Dec‐11 $0.00 B

      1030  Award Inner (TF) Conductor Material 
Contract

0 100% 13‐Jan‐11 A 21‐Dec‐10 $0.00 B

      1035  Award Inner (TF) Conductor 
Machining contract

0 100% 15‐Sep‐11 A 04‐May‐11 $0.00 B

      1037  Award TF Lead Extensions 0 100% 31‐Aug‐11 A 16‐May‐11 $0.00 B

      1038  Award FricƟon SƟr Weld Contract 0 100% 31‐Aug‐11 A 12‐Oct‐11 $0.00 B

      1040  Award Ohmic HeaƟng (OH) 
Conductor

0 100% 22‐Nov‐11  A 02‐Oct‐12 $0.00 B

      1050 Complete Machining Inner TF 
Conductors

0 100% 30‐Aug‐13 A $0.00 B

      1051 Deliver TF Quadrant Mold 0 100% 01‐May‐12 A 15‐Feb‐12 $0.00 B

      1052 Award CS Casing 0 100% 10‐Jan‐12 A 25‐Jun‐12 $0.00 B

      1060 Generate Center Stack (CS) Assembly 
Procedure

0 0% 07‐Jul‐14 10‐Oct‐11 $0.00 B 310

      1080 Complete 1st TF inner quadrant 0 100% 07‐Feb‐13 A 31‐Oct‐12 $0.00 B

      1100 OH Conductor Delivered 0 100% 26‐May‐12 A 21‐Jan‐13 $0.00 B

      1110 N/A Award NB Rectangular Bellows 
SecƟon

0 100% 01‐Dec‐11 A 12‐Jun‐12 $0.00 B

      1120 Complete DiagnosƟcs Removals 0 100% 04‐Feb‐12 A 27‐Sep‐12 $0.00 B

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015

Actual Work
Remaining Work

Critical Remaining Work
Baseline Milestone

NSTX‐U
Resource Loaded Schedule

Page 2 of 156      Run Date:21-Jul-14 



Activity ID Activity Name Orig
Dur

Act %
Comp

Start Finish BL Project 
Finish

Budgeted Total
Cost

evms 
rule

Total
Float

      1130  Award Contract Inner Poloidal Field 
(PF) Coils

0 100% 16‐Mar‐13 A 04‐Feb‐13 $0.00 B

      1140 LiŌ Out Old Centerstack 0 100% 03‐Dec‐11 A 27‐Jan‐12 $0.00 B

      1170 Begin Final Assembly Of  Centerstack 0 0% 03‐Sep‐14 28‐Jan‐14 $0.00 B ‐70

      1180  Deliver NB Rectangular Bellows 
SecƟon

0 100% 01‐May‐12 A 28‐Jan‐14 $0.00 B

      1190 Deliver NB Vessel Cap 0 100% 28‐Jun‐12 A 25‐Jun‐13 $0.00 B

      1200 Complete Final Assembly Of 
Centerstack

0 0% 25‐Sep‐14 21‐Mar‐14 $0.00 B 252

      1220 Begin Field Coil Power Conversion DC 
Sys Cable I

0 0% 29‐Jul‐14 01‐Oct‐13 $0.00 B ‐31

      1240 Deliver Inner Inner PF Coils 0 0% 07‐Jul‐14 04‐Dec‐13 $0.00 B ‐76

      1250 Beam Box Moved and  Internals 
Installed

0 0% 29‐Jul‐14 01‐Jun‐15 $0.00 B ‐31

      1260 Install New Umbrella 0 0% 02‐Jan‐15 21‐May‐14 $0.00 B 193

      1270 Begin Re‐InstallaƟon Of DiagnosƟcs 0 0% 07‐Jul‐14 13‐Feb‐14 $0.00 B 26

      1280 N/R Complete Refurbishment Of 
Sources

0 100% 29‐Oct‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00 B

      1290 Reinstall  New Pump Duct 0 0% 07‐Jul‐14 13‐Feb‐14 $0.00 B 29

      1300 Begin Machine Pump down 0 0% 17‐Dec‐14 19‐Jun‐14 $0.00 B ‐79

      1310 Complete FCPC DC Systems Cable 
InstallaƟon

0 0% 07‐Jul‐14 04‐Feb‐14 $0.00 B 25

      1320 Re‐InstallaƟon Of DiagnosƟcs 
Complete

0 0% 15‐Dec‐14 30‐May‐14 $0.00 B ‐67

CD2 Submit CD2 Request 0 100% 25‐Nov‐10  A 08‐Nov‐10 $0.00 B

CD3 Submit CD3 Request 0 100% 12‐Nov‐11  A 12‐Aug‐11 $0.00 B

LRCD3 Lehman Review 0 100% 28‐Oct‐11 A 22‐Jul‐11 $0.00 B

Job: 1000 - CSUJob: 1000 - CSU AnalyƟcal Support-TITUS (LO 606 04‐Jan‐10 A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $193,906.42 249

No group No group  606 04‐Jan‐10 A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $193,906.42 249

Final DesignFinal Design 494 04‐Jan‐10 A 30‐Nov‐11  A 13‐Jun‐11 $193,906.42

1000‐0002 Maintain Global model with updated 
design concep

21 100% 03‐May‐10 A 01‐Jun‐10 A 01‐Jun‐10 $0.00 C

1000‐0003 Maintain updated  96  Scenarios 21 100% 03‐May‐10 A 01‐Jun‐10 A 01‐Jun‐10 $0.00 C

1000‐0004 Generic Tile QualificaƟon Program 21 100% 03‐May‐10 A 01‐Jun‐10 A 01‐Jun‐10 $0.00 C

1000‐0005 Maintain DisrupƟon Scenarios 21 100% 03‐May‐10 A 01‐Jun‐10 A 01‐Jun‐10 $0.00 C

1000‐0006 Develop List of in‐service InspecƟon 
Areas

21 100% 03‐May‐10 A 01‐Jun‐10 A 01‐Jun‐10 $0.00 C
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1000‐0007 Dynamic Response to Normal Loads 
PF4/5/TF/TF  OOP

21 100% 03‐May‐10 A 01‐Jun‐10 A 01‐Jun‐10 $0.00 C

1000‐0008 Fault, FMEA evaluaƟon and analyses 21 100% 03‐May‐10 A 01‐Jun‐10 A 01‐Jun‐10 $0.00 C

1000‐0009 PDR DocumentaƟon 21 100% 02‐Jun‐10 A 30‐Jun‐10 A 30‐Jun‐10 $0.00 C

1000‐0011 Maintain Global model with updated 
design concep

367 100% 01‐Jul‐10 A 30‐Nov‐11  A 13‐Jun‐11 $19,100.92 C

1000‐0012 Maintain updated  96  Scenarios 294 100% 01‐Jul‐10 A 31‐Aug‐11 A 25‐Apr‐11 $18,805.15 C

1000‐0013 Generic Tile QualificaƟon Program 325 100% 01‐Jul‐10 A 30‐Sep‐11 A 25‐Feb‐11 $37,672.20 C

1000‐0015 Develop List of in‐service InspecƟon 
Areas(LOE)

241 100% 01‐Jul‐10 A 17‐Jun‐11 A 25‐Apr‐11 $18,705.28 C

1000‐0016 Dynamic Response to Normal Loads 
PF4/5/TF/TF  OOP

325 100% 01‐Jul‐10 A 17‐Oct‐11 A 25‐Feb‐11 $18,913.71 C

1000‐0017 Fault, FMEA analyses (LOE) 305 100% 01‐Jul‐10 A 19‐Sep‐11 A 25‐Feb‐11 $18,823.36 C

1000‐0017A CSU AnalyƟcal Support ‐ Peer Review 0 100% 19‐May‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00 B

1000‐0018 FDR Prep/documenƟon 21 100% 19‐May‐11 A 17‐Jun‐11 A 13‐Jun‐11 $19,268.00 C

1000‐0019 CONDUCT FDR 3 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 13‐Jun‐11 $1,926.80 C

FY101000 FY10 Actual Cost 85 100% 04‐Jan‐10 A 30‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 $33,760.00 C

FY101000A FY10 Actual Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $6,931.00 C

Title IIITitle III 219 01‐Jun‐10 A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $0.00 249

1000‐0022 Title 3 Analysis Support 0 92.7% 01‐Jun‐10 A 25‐Sep‐14 25‐Sep‐14 $0.00 A 252

1000‐0022A AddiƟonal Title 3 Analysis Support 0 89% 12‐Nov‐11  A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $0.00 A 0

Job: 1001 - CS PJob: 1001 - CS Plasma Facing Components-TR 1477 23‐Feb‐09 A 21‐Oct‐14 18‐Feb‐14 $2,096,511.08 ‐48

Correct Tile ContCorrect Tile ContaminaƟon  Issue 48 24‐Feb‐14 A 28‐Apr‐14 A $57,724.40

ProcurementProcurement 48 24‐Feb‐14 A 28‐Apr‐14 A $57,724.40

1001‐0100A Revise PFC bakeout spec for Solar 
Atmospheres

2 100% 24‐Feb‐14 A 25‐Feb‐14 A $28,862.20 C

1001‐0100B Gather/Ship OBD Ɵles to Solar and 
bake

12 100% 25‐Feb‐14 A 08‐Apr‐14 A $0.00 C

1001‐0100C GenƟle heat/RGA analysis of two 
clean NSTX Ɵles

4 100% 25‐Feb‐14 A 28‐Feb‐14 A $28,862.20 C

1001‐0100G Gather batch 1, 2 Ɵles and ship to 
Solar and bake

8 100% 10‐Mar‐14 A 25‐Apr‐14 A $0.00 C

1001‐0100H OBD Ɵles to diag for LP poƫng 28 100% 24‐Mar‐14 A 28‐Apr‐14 A $0.00 C

1001‐0100I Non‐Mirnov diag Ɵles to Solar/bake 7 100% 10‐Mar‐14 A 25‐Apr‐14 A $0.00 C

CSVS TilesCSVS Tiles 129 28‐Oct‐13 A 29‐Apr‐14 A 25‐Nov‐13 $75,199.68
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ProcurementProcurement 29 28‐Oct‐13 A 29‐Apr‐14 A 11‐Nov‐13 $34,887.20

1001‐0083 Tile Re‐fit, as needed, addiƟonal 
machining

29 100% 28‐Oct‐13 A 29‐Apr‐14 A 11‐Nov‐13 $34,887.20 C

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 7 14‐Apr‐14 A 28‐Apr‐14 A 25‐Nov‐13 $40,312.48

1001‐0079 Tile Assembly with Hardware 7 100% 14‐Apr‐14 A 28‐Apr‐14 A 25‐Nov‐13 $40,312.48 C

11.111.1 142 16‐Jul‐12 A 29‐Jan‐13 A 12‐Feb‐13 $78,004.18

Conceptual DesiConceptual Design 1 20‐Jul‐12 A 20‐Jul‐12 A 30‐Sep‐10 $346.98

1001‐0093E Conceptual Design Review (CDR) 1 100% 20‐Jul‐12 A 20‐Jul‐12 A 30‐Sep‐10 $346.98 C

Preliminary DesPreliminary Design 80 16‐Jul‐12 A 31‐Oct‐12 A 28‐Sep‐12 $43,287.64

1001‐0094A Preliminary Drawings 35 100% 16‐Jul‐12 A 20‐Jul‐12 A 30‐Sep‐10 $29,756.40 C

1001‐0094C Prepare NEPA Form 5 100% 23‐Jul‐12 A 27‐Jul‐12 A 30‐Sep‐10 $1,387.92 C

1001‐0094D Update Cost & Schedule EsƟmate 5 100% 30‐Jul‐12 A 31‐Jul‐12 A 30‐Sep‐10 $2,775.84 C

1001‐0094E Preliminary Design Review (PDR) 
PreparaƟon

23 100% 24‐Aug‐12 A 24‐Sep‐12 A 26‐Sep‐12 $3,536.40 C

1001‐0094F Conduct PDR 1 100% 03‐Oct‐12 A 03‐Oct‐12 A 21‐Sep‐12 $354.28 C

1001‐0095A DisposiƟon of PDR / FDR Chits 22 100% 04‐Oct‐12 A 31‐Oct‐12 A 28‐Sep‐12 $5,476.80 C

Final DesignFinal Design 87 01‐Oct‐12 A 29‐Jan‐13 A 12‐Nov‐12 $19,398.16

1001‐0095B Finalize Drawings 30 100% 01‐Oct‐12 A 18‐Oct‐12 A 19‐Oct‐12 $15,146.80 C

1001‐0095C Update Cost & Schedule EsƟmate 2 100% 26‐Oct‐12 A 31‐Oct‐12 A 02‐Oct‐12 $1,417.12 C

1001‐0095D Final Design Review  (FDR) PreparaƟon 77 100% 15‐Oct‐12 A 29‐Jan‐13 A 12‐Nov‐12 $2,834.24 C

ProcurementProcurement 56 26‐Oct‐12 A 17‐Jan‐13 A 12‐Feb‐13 $14,971.40

1001‐0096A Prepare Req & Procurement Package 
for AddiƟonal

10 100% 26‐Oct‐12 A 31‐Oct‐12 A 14‐Nov‐12 $1,771.40 C

1001‐0096B Graphite Procurement 0 100% 14‐Jan‐13 A 17‐Jan‐13 A 12‐Feb‐13 $13,200.00 C

ECP-037 CHI Gap ECP-037 CHI Gap Tiles 565 22‐Aug‐12 A 21‐Oct‐14 18‐Feb‐14 $321,471.06 ‐48

Preliminary DesPreliminary Design 124 22‐Aug‐12 A 07‐Feb‐13 A 30‐Sep‐10 $38,206.80

1001‐0094B Thermal/Mag Analysis 124 100% 22‐Aug‐12 A 07‐Feb‐13 A 30‐Sep‐10 $38,206.80 C

Final DesignFinal Design 6 14‐Feb‐13 A 14‐Feb‐13 A 20‐Nov‐12 $4,251.36

1001‐0095E Conduct FDR 6 100% 14‐Feb‐13 A 14‐Feb‐13 A 05‐Nov‐12 $1,417.12 C

1001‐0095F DisposiƟon of FDR Chits 1 100% 14‐Feb‐13 A 14‐Feb‐13 A 20‐Nov‐12 $2,834.24 C
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ProcurementProcurement 123 11‐Feb‐13 A 14‐Oct‐13 A 26‐Feb‐13 $133,041.20

1001‐0096C Prepare Req & Procurement Package 
for Ɵle machi

17 100% 11‐Feb‐13 A 25‐Feb‐13 A 06‐Dec‐12 $7,085.60 C

1001‐0096D Tile machining Procurement 113 100% 25‐Feb‐13 A 14‐Oct‐13 A 26‐Feb‐13 $125,955.60 C

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 432 25‐Feb‐13 A 21‐Oct‐14 18‐Feb‐14 $145,971.70 ‐48

1001‐0096E Bakeout 20 100% 01‐Apr‐13 A 04‐Dec‐13 A 25‐Mar‐13 $26,487.80 C

1001‐0097A Tile Pe‐assembly Procedures 20 100% 25‐Feb‐13 A 27‐Aug‐13 A 14‐Jan‐13 $21,256.80 E

1001‐0097B Tile installaƟon procedure 20 100% 25‐Feb‐13 A 27‐Aug‐13 A 11‐Feb‐13 $21,256.80 E

1001‐0097C Hardware to VPL for cleaning 7 100% 17‐Jun‐13 A 31‐Oct‐13 A 30‐Jul‐12 $12,559.62 E

1001‐0097D 1st batch of Ɵles to DiagnosƟcs for 
diag. asse

1 100% 17‐Jun‐13 A 28‐Jun‐13 A 02‐Jul‐12 $1,417.12 C

1001‐0097E 1st batch of Ɵle pre‐Assly with 
hardware (bagge

0 50% 17‐Mar‐14 A 24‐Jul‐14 15‐Aug‐13 $0.00 E ‐41

1001‐0097F 1st batch of Ɵle to CS  InstallaƟon 22 0% 25‐Jul‐14 25‐Aug‐14 15‐Oct‐13 $3,189.28 E ‐9

1001‐0097G 2nd batch of Ɵles to diagnosƟcs for 
assembly

0 100% 27‐Jan‐14 A 29‐May‐14 A 20‐Aug‐13 $0.00 E

1001‐0097H 2nd batch of Ɵle pre‐Assly  with  
hardware (bagge

0 25% 24‐Mar‐14 A 22‐Aug‐14 05‐Nov‐13 $0.00 E ‐41

1001‐0097I 2nd batch of Ɵles to CS InstallaƟon 33 0% 25‐Aug‐14 09‐Oct‐14 17‐Dec‐13 $14,664.28 C ‐41

1001‐0098A Troubleshoot during edge Ɵle install 0 25% 23‐Aug‐13 A 23‐Sep‐14 07‐Jan‐14 $0.00 E ‐28

1001‐0098B Tile refit, as needed, addiƟonal 
machining (during edge Ɵle install)

2 0% 20‐Oct‐14 21‐Oct‐14 18‐Feb‐14 $45,140.00 C ‐48

No group No group  1155 23‐Feb‐09 A 26‐Jul‐13 A 25‐Apr‐13 $1,564,111.76

Conceptual DesiConceptual Design 20 02‐Jul‐12 A 20‐Jul‐12 A 30‐Sep‐10 $23,682.69

1001‐0093A Prepare Work Planning Form 5 100% 02‐Jul‐12 A 06‐Jul‐12 A 30‐Sep‐10 $3,469.80 C

1001‐0093B System DescripƟon/OperaƟng 
Requirements

10 100% 09‐Jul‐12 A 20‐Jul‐12 A 30‐Sep‐10 $7,506.00 C

1001‐0093C CHI gap measurement, metrology, 
photography

3 100% 09‐Jul‐12 A 11‐Jul‐12 A 30‐Sep‐10 $5,767.29 C

1001‐0093D Conceptual sketches, workable plan 10 100% 16‐Jul‐12 A 20‐Jul‐12 A 30‐Sep‐10 $6,939.60 C

Final DesignFinal Design 778 23‐Feb‐09 A 23‐Mar‐12 A 21‐Dec‐11 $916,216.59

1001‐0021 NDA, Export Control Issues 146 100% 03‐May‐10 A 29‐Oct‐10 A 29‐Nov‐10 $7,256.97 C

1001‐0029 PDR Prep 36 100% 03‐May‐10 A 22‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 $0.00 C

1001‐0030 CONDUCT PDR 2 100% 23‐Jun‐10 A 24‐Jun‐10 A 24‐Jun‐10 $0.00 C

1001‐0031 Receipt of Material data 110 100% 23‐Jun‐10 A 29‐Oct‐10 A 29‐Nov‐10 $292.33 C
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1001‐0031A Processing of Material data 5 100% 01‐Nov‐10  A 05‐Nov‐10  A 06‐Dec‐10 $316.42 C

1001‐0032 Order Samples for tesƟng (6 wks lead) 149 100% 23‐Jun‐10 A 31‐Jan‐11 A 28‐Feb‐11 $19,543.06 C

1001‐0034 PDR chit resoluƟon 60 100% 25‐Jun‐10 A 20‐Sep‐10 A 20‐Sep‐10 $0.00 C

1001‐0035 Update WAF for Lehman Review 
(prep)

30 100% 25‐Jun‐10 A 06‐Aug‐10 A 06‐Aug‐10 $0.00 C

1001‐0036 Generic Tile QualiƞicaƟon Program 61 100% 25‐Jun‐10 A 21‐Sep‐10 A 21‐Sep‐10 $0.00 C

1001‐0037 Lehman Review 2 100% 10‐Aug‐10 A 11‐Aug‐10 A 11‐Aug‐10 $0.00 C

1001‐0038A Fastener Mock‐up 77 100% 02‐Sep‐10 A 22‐Dec‐10 A 06‐Dec‐10 $45,622.41 C

1001‐0039 DisrupƟon Forces ‐ Final Tile Analysis 75 100% 12‐Aug‐10 A 29‐Oct‐10 A 29‐Nov‐10 $20,651.65 C

1001‐0040 Thermal system ‐ Final Tile Analysis 52 100% 18‐Oct‐10 A 07‐Jan‐11 A 30‐Nov‐10 $26,630.60 C

1001‐0041 Fastener Scheme ‐ Final Tile Analysis 125 100% 16‐Dec‐10 A 31‐May‐11 A 25‐Feb‐11 $37,473.80 C

1001‐0043 Part  re‐design 61 100% 24‐Feb‐11 A 19‐May‐11 A 25‐Mar‐11 $21,264.00 C

1001‐0044 Tile adjustments/Drawings 41 100% 24‐Mar‐11 A 19‐May‐11 A 15‐Apr‐11 $10,885.28 C

1001‐0045 Fastener Prototype 125 100% 15‐Feb‐11 A 26‐Aug‐11 A 27‐May‐11 $48,489.24 C

1001‐0045B CS VS Mock Up 14 100% 22‐Aug‐11 A 22‐Sep‐11 A $0.00 C

1001‐0045C IBD as Mock Up 106 100% 15‐Aug‐11 A 20‐Jan‐12 A $0.00 C

1001‐0046 TesƟng of prototype 13 100% 31‐Aug‐11 A 22‐Sep‐11 A 27‐Jun‐11 $16,651.50 E

1001‐0048 Mechanical ‐ Material TesƟng 59 100% 20‐Dec‐10 A 18‐Mar‐11 A 28‐Mar‐11 $20,132.30 C

1001‐0049 Thermal ‐ Material TesƟng 53 100% 20‐Dec‐10 A 10‐Mar‐11 A 21‐Mar‐11 $12,999.70 C

1001‐0050 Review Data ‐ Material TesƟng 10 100% 16‐May‐11 A 27‐May‐11 A 04‐Apr‐11 $6,328.40 C

1001‐0053 Make Material Choices 10 100% 16‐May‐11 A 31‐May‐11 A 18‐Apr‐11 $6,328.40 C

1001‐0054 Finalize Designs/Drawings 219 100% 16‐May‐11 A 23‐Mar‐12 A 30‐Aug‐11 $53,239.99 C

1001‐0055 Drawings (Assem/InstallaƟon) 351 100% 01‐Nov‐10  A 23‐Mar‐12 A 21‐Dec‐11 $197,432.64 C

1001‐0056 Prep Procurement Specs 15 100% 15‐Nov‐11  A 30‐Nov‐11  A 21‐Sep‐11 $5,204.70 E

1001‐0056A CS Plasma Facing Components Peer 
Review

0 100% 19‐May‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00 B

1001‐0057 FDR Prep 24 100% 16‐May‐11 A 17‐Jun‐11 A 10‐Jun‐11 $34,174.08 C

1001‐0057A Update Documents (WAF, System 
DescripƟons)

1 100% 19‐May‐11 A 09‐Jun‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00 C

1001‐0057B Conduct FDR Dry Runs 1 100% 15‐Jun‐11 A 17‐Jun‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00 C

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015

Actual Work
Remaining Work

Critical Remaining Work
Baseline Milestone

NSTX‐U
Resource Loaded Schedule
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1001‐0058 CONDUCT FDR 3 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 14‐Jun‐11 $7,612.80 C

1001‐0058A FDR CHIT ResoluƟon 20 100% 27‐Jun‐11 A 28‐Jul‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00 C

FY091001 FY09 Actual Cost 22 100% 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐09 A 24‐Mar‐09 $64,576.00 C

FY101001 FY10 Actual Cost 100 100% 01‐Dec‐09 A 30‐Apr‐10 A 28‐Apr‐10 $103,885.00 C

FY101001A FY10 Actual Cost 130 100% 01‐Apr‐10 A 30‐Sep‐10 A 04‐Oct‐10 $99,233.32 C

FY101110 FY10 Actual Cost 85 100% 01‐Oct‐09 A 31‐Jan‐10 A 09‐Feb‐10 $49,992.00 C

ProcurementProcurement 436 25‐Oct‐11 A 26‐Jul‐13 A 25‐Apr‐13 $449,257.18

1001‐0062 Prep Req & Proc Package ‐ Tiles (ATJ) 30 100% 25‐Oct‐11 A 30‐Nov‐11  A 13‐Oct‐11 $6,939.60 E

1001‐0063 Submit Req. to Procurement ‐ Tiles 
(ATJ)

10 100% 28‐Nov‐11  A 09‐Dec‐11 A 17‐Oct‐11 $693.96 E

1001‐0064 Bid & Award (Proc Lead Time ‐ Tiles 
(POCO‐TM)

40 100% 16‐Jan‐12 A 22‐Feb‐12 A 14‐Dec‐11 $5,551.68 C

1001‐0065 Award ‐ Tiles (POCO‐TM) 7 100% 23‐Feb‐12 A 29‐Feb‐12 A 14‐Dec‐11 $0.00 E

1001‐0066 Fabricate and Deliver ‐  (POCO‐TM) 
Material

55 100% 12‐Mar‐12 A 24‐May‐12 A 06‐Aug‐12 $128,331.43 C

1001‐0066B Prep Req/Proc Pckg‐Machine 
Tile(DiagnosƟc/Norml

55 100% 12‐Mar‐12 A 24‐May‐12 A 15‐Jun‐12 $6,049.80 E

1001‐0066C Sub Req. to Procurement‐Mach 
Tiles(Diagn/Normal)

2 100% 29‐May‐12 A 29‐May‐12 A 01‐Aug‐12 $693.96 E

1001‐0066D Bid/Award(Proc Lead Time‐Mach 
Tile(Diagn/Normal)

45 100% 27‐Jul‐12 A 24‐Sep‐12 A 26‐Sep‐12 $5,551.68 E

1001‐0066E Award ‐ Machine 
Tiles(DiagnosƟc/Normal)

2 100% 15‐Oct‐12 A 15‐Oct‐12 A 28‐Sep‐12 $0.00 E

1001‐0071 Prep Req & Proc Package ‐ hardware, 
other materl

19 100% 15‐May‐12 A 11‐Jun‐12 A 29‐Jun‐12 $6,049.80 E

1001‐0072 Submit Req. to Procurement ‐ 
hardware, other mat

30 100% 23‐Jul‐12 A 30‐Aug‐12 A 03‐Jul‐12 $693.96 E

1001‐0073 Procurement Lead Time ‐ hardware, 
other material

86 100% 20‐Aug‐12 A 17‐Dec‐12 A 29‐Aug‐12 $5,627.67 C

1001‐0074 Award ‐ hardware, other materials 126 100% 27‐Aug‐12 A 25‐Feb‐13 A 30‐Aug‐12 $0.00 E

1001‐0075 Fabricate and Deliver ‐ hardware,  
other material

227 100% 27‐Aug‐12 A 26‐Jul‐13 A 25‐Apr‐13 $283,073.64 C

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 121 03‐Dec‐12 A 30‐May‐13 A 04‐Apr‐13 $174,955.30

1001‐0066F Fabricate/Machine Ɵles + diagnosƟcs 68 100% 03‐Dec‐12 A 25‐Mar‐13 A 07‐Feb‐13 $141,955.30 C

1001‐0069 Tile Bakeout 68 100% 25‐Feb‐13 A 30‐May‐13 A 04‐Apr‐13 $33,000.00 C

Job: 1002 -PassJob: 1002 -Passive Plate Analyss &Upgrade-A 1213 04‐Jan‐10 A 27‐Aug‐14 05‐Aug‐14 $809,661.47 226

ECP-095ECP-095 255 19‐Aug‐13 A 27‐Aug‐14 05‐Aug‐14 $258,692.64 ‐9

Peer DesignPeer Design 42 19‐Aug‐13 A 29‐Oct‐13 A 14‐Oct‐13 $24,554.80

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015

Actual Work
Remaining Work

Critical Remaining Work
Baseline Milestone

NSTX‐U
Resource Loaded Schedule
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1002‐0101A Prepare Work Planning Form 4 100% 09‐Sep‐13 A 16‐Sep‐13 A 06‐Sep‐13 $2,834.24 E

1002‐0101B Prepare system descripƟon and 
requirements

10 100% 16‐Sep‐13 A 21‐Oct‐13 A 20‐Sep‐13 $7,085.60 E

1002‐0101D Develop Methodologies 10 100% 16‐Sep‐13 A 29‐Oct‐13 A 04‐Oct‐13 $7,085.60 E

1002‐0101E Prepare for Peer Review 5 100% 19‐Aug‐13 A 16‐Oct‐13 A 11‐Oct‐13 $5,152.56 E

1002‐0101F Conduct Peer Review 1 100% 16‐Oct‐13 A 16‐Oct‐13 A 14‐Oct‐13 $2,396.80 E

Final DesignFinal Design 45 21‐Oct‐13 A 24‐Mar‐14 A 04‐Feb‐14 $43,818.40

1002‐0101G DisposiƟon of Peer Review Chits 5 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 21‐Oct‐13 $4,395.36 E

1002‐0101H Design Drawings 40 100% 21‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 18‐Dec‐13 $14,651.20 C

1002‐0101J Update fabricaƟon and assembly 
methodologies

1 100% 20‐Dec‐13 A 24‐Mar‐14 A 06‐Jan‐14 $4,395.36 E

1002‐0101K Update cost & schedule esƟmate 1 100% 20‐Dec‐13 A 20‐Dec‐13 A 13‐Jan‐14 $4,395.36 E

1002‐0101L Prepare Procurement Specs 1 100% 19‐Dec‐13 A 19‐Dec‐13 A 20‐Jan‐14 $4,395.36 E

1002‐0101M FDR Prep 1 100% 18‐Dec‐13 A 18‐Dec‐13 A 03‐Feb‐14 $9,188.96 E

1002‐0101N Conduct FDR 1 100% 18‐Dec‐13 A 18‐Dec‐13 A 04‐Feb‐14 $2,396.80 E

ProcurementProcurement 87 19‐Dec‐13 A 25‐Jul‐14 23‐Jun‐14 $119,091.68 ‐9

1002‐0101O Submit Req. to Procurement 1 100% 19‐Dec‐13 A 19‐Dec‐13 A 07‐Feb‐14 $1,465.12 E

1002‐0101P Procurement Lead Time 15 100% 02‐Jan‐14 A 27‐Feb‐14 A 28‐Feb‐14 $4,395.36 E

1002‐0101Q Procurement Award for FabricaƟon 37 10% 11‐Mar‐14 A 25‐Jul‐14 23‐Jun‐14 $113,231.20 C ‐9

InstallaƟonInstallaƟon 35 07‐Jul‐14 22‐Aug‐14 22‐Jul‐14 $63,639.12 ‐9

1002‐0101R InstallaƟon Procedure, JHA, Work 
Permit

10 0% 07‐Jul‐14* 18‐Jul‐14 04‐Jun‐14 $7,325.60 E 6

1002‐0101S Surface finish and modificaƟon 5 0% 28‐Jul‐14 01‐Aug‐14 30‐Jun‐14 $7,240.64 E ‐9

1002‐0101T Vacuum Prep the PP 5 0% 04‐Aug‐14 08‐Aug‐14 08‐Jul‐14 $8,015.84 E ‐9

1002‐0101U Install the PP 10 0% 11‐Aug‐14 22‐Aug‐14 22‐Jul‐14 $41,057.04 E ‐9

CLOSINGCLOSING 3 25‐Aug‐14 27‐Aug‐14 05‐Aug‐14 $7,588.64 ‐9

1002‐0101V Update drawings and 
procedure/archive

3 0% 25‐Aug‐14 27‐Aug‐14 05‐Aug‐14 $7,588.64 E ‐9

1002‐0101W Finish ECP‐095 Work 0 0% 27‐Aug‐14 05‐Aug‐14 $0.00 E ‐9

ECP-066ECP-066 222 18‐Dec‐12 A 03‐Sep‐13 A 03‐Dec‐13 $108,636.13

No DISC No DISC  222 18‐Dec‐12 A 03‐Sep‐13 A 03‐Dec‐13 $108,636.13

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015

EM//EM=80 ; 41=$115,000 ; 35= $3,000

EM//EM= 40

EM//EM= 16 ; EM//TB= 40

EM//EM= 8 ; EM//TB= 40 ; EM//SB= 16

EM//EM= 16 ; EM//TB= 240 ; EM//SB= 20

EM//EM= 16; EA//TB= 40
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Critical Remaining Work
Baseline Milestone
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1002‐0100A ECP‐66 Start 0 100% 22‐Jan‐13 A $0.00 E

1002‐0100B Analysis to support review 6 100% 22‐Jan‐13 A 30‐Jan‐13 A 19‐Mar‐13 $11,336.96 E

1002‐0100C Design Drawings 6 100% 22‐Jan‐13 A 07‐Feb‐13 A 14‐May‐13 $26,851.20 E

1002‐0100D PDR Prep 5 100% 25‐Feb‐13 A 26‐Feb‐13 A 02‐Apr‐13 $10,442.24 E

1002‐0100E Procure stainless steel, copper (BPA) 10 100% 25‐Mar‐13 A 26‐Mar‐13 A 12‐Jun‐13 $4,251.36 E

1002‐0100F Submit Work Request 8 100% 25‐Feb‐13 A 27‐Feb‐13 A 08‐Mar‐13 $1,417.12 E

1002‐0100G Fabricate gussets 20 100% 25‐Mar‐13 A 17‐Apr‐13 A 19‐Nov‐13 $7,127.60 E

1002‐0100H Machine passive plate and assemble 
gussets

0 100% 18‐Dec‐12 A 18‐Apr‐13 A 21‐Aug‐13 $7,085.60 E

1002‐0100I Miscellaneous Support Tasks 71 100% 22‐Jan‐13 A 30‐Apr‐13 A 30‐Apr‐13 $14,160.57 A

1002‐0100J Prepare Work Package (JHA, IP, Wp.) 0 100% 25‐Feb‐13 A 27‐Feb‐13 A 12‐Apr‐13 $7,085.60 E

1002‐0100K Remove Passive Plates 0 100% 25‐Mar‐13 A 26‐Mar‐13 A 08‐May‐13 $3,542.80 E

1002‐0100L Install Passive Plates 53 100% 06‐Aug‐13 A 28‐Aug‐13 A 08‐Jul‐13 $3,587.80 E

1002‐0100M ECP‐66 Finish 0 100% 03‐Sep‐13 A 13‐May‐13 $0.00 E

1002‐0100N Conduct PDR 5 100% 26‐Feb‐13 A 27‐Feb‐13 A 09‐Apr‐13 $4,661.68 E

1002‐0100O File CalculaƟon 20 100% 06‐May‐13 A 28‐May‐13 A 03‐Dec‐13 $7,085.60 E

No group No group  954 04‐Jan‐10 A 30‐Aug‐13 A 30‐Aug‐13 $442,332.70

Final DesignFinal Design 944 04‐Jan‐10 A 30‐Aug‐13 A 09‐Jul‐12 $254,901.71

1000‐0014 Maintain DisrupƟon Scenarios (xfer 
from 1000)

305 100% 01‐Jul‐10 A 19‐Sep‐11 A 25‐Feb‐11 $18,823.36 C

1002‐0005 Check/Correct Vector PotenƟal 
SoluƟon

21 100% 03‐May‐10 A 01‐Jun‐10 A 01‐Jun‐10 $0.00 C

1002‐0014 DisposiƟon PDR Chits 144 100% 02‐Jun‐10 A 02‐Dec‐10 A 03‐Jan‐11 $14,288.68 C

1002‐0015 Check/Correct Vector PotenƟal 
SoluƟon

200 100% 02‐Jun‐10 A 29‐Oct‐10 A 22‐Mar‐11 $14,055.04 C

1002‐0016 Run DisrupƟon files based on lower 
background F

200 100% 02‐Jun‐10 A 29‐Oct‐10 A 22‐Mar‐11 $10,541.28 C

1002‐0018 Complete BolƟng and Bracket 
EvaluaƟon

369 100% 02‐Jun‐10 A 28‐Oct‐11 A 22‐Mar‐11 $3,773.10 C

1002‐0019 Monitor fiberopƟc DisrupƟon 
InstrumentaƟon

200 100% 02‐Jun‐10 A 02‐Dec‐10 A 22‐Mar‐11 $7,144.34 C

1002‐0020 FaƟgue Assessment / EvaluaƟon 218 100% 02‐Jun‐10 A 15‐Apr‐11 A 22‐Mar‐11 $7,376.71 C

1002‐0021 Input to the DCPS 200 100% 02‐Jun‐10 A 29‐Oct‐10 A 22‐Mar‐11 $7,027.52 C

1002‐0025A Determine Passive Plates Hardware 
Impact

369 100% 02‐Jun‐10 A 28‐Oct‐11 A $0.00 C

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
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1002‐0025B Prototype FabricaƟon‐PP 
Reinforcement

8 100% 07‐Dec‐11 A 16‐Dec‐11 A 16‐Dec‐11 $3,266.56 E

1002‐0025L Instl of Passive Plate Fasteners (Eng 
Overview)

349 100% 16‐Apr‐12 A 30‐Aug‐13 A 09‐Jul‐12 $14,070.80 E

1002‐0029 Bracket re‐work, in‐house 326 100% 02‐Jun‐10 A 30‐Sep‐11 A 22‐Mar‐11 $3,746.07 C

1002‐0030 Drawing Update (As Builts) 241 100% 02‐Jun‐10 A 18‐May‐11 A 22‐Mar‐11 $7,408.25 C

1002‐0099 PP analysis complete for FDR 138 100% 03‐Jan‐11 A 15‐Jul‐11 A 23‐Mar‐11 $0.00 C

FY101002 FY10 Actual Cost 105 100% 04‐Jan‐10 A 28‐May‐10 A 28‐May‐10 $84,302.00 C

FY101002A FY10 Actual Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $59,078.00 C

Final Design - TIFinal Design - TITUS 426 02‐Jun‐10 A 09‐Feb‐12 A 22‐Mar‐11 $7,688.13

1002‐0017 Add Halo Loads 426 100% 02‐Jun‐10 A 09‐Feb‐12 A 22‐Mar‐11 $7,688.13 C

Passive Plate RePassive Plate Reinforcement - Neway Atnatu 429 09‐Jan‐12 A 30‐Aug‐13 A 30‐Aug‐13 $179,742.86

1002‐0025C Prepare Work Planning Form‐PP 
Reinforcement

8 100% 09‐Jan‐12 A 18‐Jan‐12 A 18‐Jan‐12 $6,939.60 E

1002‐0025D Design Drawings‐PP Reinforcement 20 100% 19‐Jan‐12 A 31‐Jan‐12 A 15‐Feb‐12 $33,786.60 E

1002‐0025E Prepare Procurement Specs‐PP 
Reinforcement

23 100% 01‐Feb‐12 A 29‐Feb‐12 A 21‐Feb‐12 $5,551.68 E

1002‐0025F N/R Peer Review PreparaƟon‐PP 
Reinforcement

4 100% 01‐Feb‐12 A 01‐Feb‐12 A 27‐Feb‐12 $5,551.68 E

1002‐0025G N/R Conduct Peer Review‐PP 
Reinforcement

2 100% 01‐Feb‐12 A 01‐Feb‐12 A 29‐Feb‐12 $2,775.84 E

1002‐0025H Procurement Oversight‐PP 
Reinforcement

41 100% 20‐Feb‐12 A 30‐Apr‐12 A 25‐Apr‐12 $13,879.20 E

1002‐0025I Proc Inconel 718 bots/washers‐PP 
Reinforcement

40 100% 19‐Mar‐12 A 08‐May‐12 A 25‐Apr‐12 $86,430.00 C

1002‐0025J Procure Grafoil Gaskets‐PP 
Reinforcement

30 100% 20‐Feb‐12 A 29‐Feb‐12 A 11‐Apr‐12 $2,578.97 C

1002‐0025K Instl Proc, Work Permit, JHA‐PP 
Reinforcement

5 100% 20‐Feb‐12 A 29‐Feb‐12 A 07‐Mar‐12 $6,939.60 E

1002‐0025M Comp doc (Procedure, Work 
Permit,‐PP Reinforcemt

241 100% 21‐May‐12 A 22‐Apr‐13 A 16‐Jul‐12 $1,405.61 E

1002‐0025N AddiƟonal DraŌing Support  
(As‐Builts)

334 100% 21‐May‐12 A 30‐Aug‐13 A 30‐Aug‐13 $13,904.08 E

Job: 1200 - VacJob: 1200 - Vacuum Vsl & Struct Support-SM 410 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $1,509,360.00

No group No group  410 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $1,509,360.00

Final DesignFinal Design 410 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $1,509,360.00

FY091210 FY09 Actual Cost 22 100% 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐09 A 24‐Mar‐09 $571,717.00 C

FY101200 FY10 Actual Cost 100 100% 01‐Dec‐09 A 30‐Apr‐10 A 28‐Apr‐10 $370,213.00 C

FY101200A FY10 Actual Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $360,410.00 C
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FY101210 FY10 Actual Cost 150 100% 01‐Oct‐09 A 28‐May‐10 A 11‐May‐10 $207,020.00 C

Job: 1201 - OutJob: 1201 - Outer TF Structures-SMITH 677 03‐May‐10 A 21‐Jan‐13 A 31‐May‐13 $839,388.81

No group No group  677 03‐May‐10 A 21‐Jan‐13 A 31‐May‐13 $839,388.81

Final DesignFinal Design 530 03‐May‐10 A 25‐May‐12 A 14‐Jun‐11 $148,134.39

1201‐0009 Dsgn Eng/CAD Models: IteraƟon, 
OpƟmizatn, Updt

30 100% 03‐May‐10 A 14‐Jun‐10 A 14‐Jun‐10 $0.00 C

1201‐0010 Complete Preliminary CAD Models 10 100% 09‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 $0.00 C

1201‐0011 Mockups:outer link, real estate 
issues(# of it 4

66 100% 03‐May‐10 A 04‐Aug‐10 A 04‐Aug‐10 $0.00 C

1201‐0013 ME Analysis/CAD Model 
IteraƟons‐Strss/EM/Therml

32 100% 03‐May‐10 A 16‐Jun‐10 A 16‐Jun‐10 $0.00 C

1201‐0014 Analysis of Preliminary Design 
Approved

1 100% 16‐Jun‐10 A 16‐Jun‐10 A 16‐Jun‐10 $0.00 C

1201‐0016 PDR 1 100% 24‐Jun‐10 A 24‐Jun‐10 A 24‐Jun‐10 $0.00 C

1201‐0018 Dsgn Eng & CAD Models: IteraƟons, 
OpƟm & Updat

61 100% 24‐Jun‐10 A 16‐Aug‐10 A 20‐Sep‐10 $0.00 C

1201‐0021 DOE CD‐2 (Lehman) Review 1 100% 11‐Aug‐10 A 11‐Aug‐10 A 11‐Aug‐10 $0.00 C

1201‐0024 PDR CAD model Compld‐Outr supp 
ring/clamp/sprng

1 100% 16‐Aug‐10 A 16‐Aug‐10 A 16‐Aug‐10 $0.00 C

1201‐0028 Det Dsgn Eng, CAD/Analysis 
IteraƟons(34mod)

271 100% 17‐Aug‐10 A 15‐Aug‐11 A 25‐Feb‐11 $29,817.20 C

1201‐0029 Update Design Drawings 1 100% 24‐Jun‐10 A 16‐Aug‐10 A 24‐Jun‐10 $0.00 C

1201‐0030 Design Drawings (13dw) 144 100% 23‐Feb‐11 A 31‐Aug‐11 A 21‐Apr‐11 $14,572.74 C

1201‐0031  Final Design Analysis 297 100% 24‐Sep‐10 A 30‐Nov‐11  A 21‐Feb‐11 $78,739.52 C

1201‐0031A VV Clevis & Pins ‐ Final Dsgn Analysis 361 100% 24‐Jun‐10 A 30‐Nov‐11  A 11‐Nov‐10 $0.00 C

1201‐0031B 98Rods & Rod  Ends‐ Final Dsgn  
Analysis

361 100% 24‐Jun‐10 A 30‐Nov‐11  A 03‐Nov‐10 $0.00 C

1201‐0031C Weldment ‐ Final Dsgn Analysis 361 100% 24‐Jun‐10 A 30‐Nov‐11  A 11‐Nov‐10 $0.00 C

1201‐0031D Weldment Bolted Joints ‐ Final Dsgn 
Analysis

331 100% 24‐Jun‐10 A 30‐Sep‐11 A 11‐Nov‐10 $0.00 C

1201‐0031E Weldment Clevis & Pins ‐ Final Dsgn 
Analysis

331 100% 24‐Jun‐10 A 30‐Sep‐11 A 11‐Nov‐10 $0.00 C

1201‐0032 ValidaƟon of Design Complete 199 100% 21‐Feb‐11 A 01‐Dec‐11 A 05‐May‐11 $5,898.23 C

1201‐0032A VV Clevis & Pins ‐ ValidaƟon of Dsgn 
Complete

199 100% 21‐Feb‐11 A 01‐Dec‐11 A $0.00 C

1201‐0032B Rods & Rod Ends‐ ValidaƟon of Dsgn 
Complete

199 100% 21‐Feb‐11 A 01‐Dec‐11 A $0.00 C

1201‐0032C Weldment ‐ ValidaƟon of Dsgn 
Complete

219 100% 21‐Feb‐11 A 06‐Jan‐12 A $0.00 C

1201‐0032D Weldment Bolted Joints ‐ ValidaƟon of
Dsgn Comp

331 100% 21‐Feb‐11 A 30‐Sep‐11 A $0.00 C
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1201‐0032E Weldment Clevis & Pins ‐ValidaƟon of 
Dsgn Compl

199 100% 21‐Feb‐11 A 28‐Oct‐11 A $0.00 C

1201‐0033 Update CAD Models per ValidaƟon 219 100% 21‐Feb‐11 A 06‐Jan‐12 A 19‐May‐11 $4,363.12 C

1201‐0034 Revise FabricaƟon & Assembly 
Drawings per Valid

179 100% 18‐Apr‐11 A 06‐Jan‐12 A 03‐Jun‐11 $6,712.71 C

1201‐0035 Review, Check  Drawings 172 100% 19‐Sep‐11 A 25‐May‐12 A 10‐Jun‐11 $8,030.87 E

1201‐0035A VV Clevis & Pins ‐ Revw, Check  
Drawings

127 100% 17‐Oct‐11 A 19‐Apr‐12 A $0.00 C

1201‐0035B Rods & Rod Ends‐ Revw, Check  
Drawings

52 100% 17‐Oct‐11 A 16‐Jan‐12 A $0.00 C

1201‐0035C Weldment ‐ Revw, Check  Drawings 70 100% 17‐Oct‐11 A 31‐Jan‐12 A $0.00 C

1201‐0035D Weldment Bolted Joints ‐ Revw, Check
 Drawings

82 100% 19‐Sep‐11 A 20‐Jan‐12 A $0.00 C

1201‐0035E Weldment Clevis & Pins ‐Revw, Check 
Drawings

82 100% 17‐Oct‐11 A 09‐Feb‐12 A $0.00 C

1201‐0035F Assembly Dwgs ‐Revw, Check  
Drawings

152 100% 17‐Oct‐11 A 25‐May‐12 A $0.00 C

1201‐0036 Drawings ready for FDR 19 100% 23‐May‐11 A 17‐Jun‐11 A 13‐Jun‐11 $0.00 C

1201‐0038 FDR 3 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 14‐Jun‐11 $0.00 C

ProcurementProcurement 604 16‐Aug‐10 A 21‐Jan‐13 A 22‐Mar‐13 $671,978.95

1201‐0042  Prep Req  & Procurement Package 79 100% 03‐Jan‐12 A 30‐Apr‐12 A 14‐Jun‐12 $5,551.68 E

1201‐0042A VV Clevis ‐  Prep Req & Procur Pckg 
(IN‐HOUSE)

17 100% 29‐Mar‐12 A 19‐Apr‐12 A $0.00 C

1201‐0042B TFOL Conn Rod ‐  Prep Req & Procur 
Pckg

20 100% 11‐Jan‐12 A 07‐Feb‐12 A $0.00 C

1201‐0042C TFOL Rod Ends ‐  Prep Req & Procur 
Pckg

20 100% 11‐Jan‐12 A 07‐Feb‐12 A $0.00 C

1201‐0042D TFOL Rods End SP Bearings‐Prep Req 
& Procur Pckg

20 100% 23‐Jan‐12 A 09‐Feb‐12 A $0.00 C

1201‐0042E Weldment ‐ Prep Req & Procur Pckg 9 100% 23‐Jan‐12 A 02‐Feb‐12 A $0.00 C

1201‐0042F Weldment Bolted Joints ‐ Prep Req & 
Procur Pckg

9 100% 23‐Jan‐12 A 02‐Feb‐12 A $0.00 C

1201‐0042G Weldment Clevis ‐ Prep Req & Procur 
Pckg

6 100% 09‐Feb‐12 A 09‐Feb‐12 A $0.00 C

1201‐0042H Pins & Hardware ‐ Prep Req & Procur 
Pckg

29 100% 23‐Jan‐12 A 09‐Feb‐12 A $0.00 C

1201‐0043 Subm Req to Proc 73 100% 11‐Jan‐12 A 19‐Apr‐12 A 14‐Jun‐12 $0.00 E

1201‐0043A VV Clevis ‐  Submit Req to 
Procurement(IN‐HOUSE)

0 100% 21‐Apr‐12 A $0.00 C

1201‐0043B TFOL Conn Rod ‐ Subm Req to Proc 
BPA

25 100% 11‐Jan‐12 A 09‐Feb‐12 A $0.00 C

1201‐0043C TFOL Rod Ends ‐ BPA 25 100% 11‐Jan‐12 A 09‐Feb‐12 A $0.00 C

1201‐0043D TFOL Rods End SP Bearings ‐ Submit 
Req to Proc

0 100% 10‐Feb‐12 A $0.00 C
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1201‐0043E Weldment ‐ Subm Req to Proc BPA 15 100% 30‐Jan‐12 A 09‐Feb‐12 A $0.00 C

1201‐0043F Weldment Bolted Joints ‐ Subm Req 
to Proc BPA

15 100% 30‐Jan‐12 A 09‐Feb‐12 A $0.00 C

1201‐0043G Weldment Clevis ‐ Submit Req to 
Procurement

0 100% 10‐Feb‐12 A $0.00 C

1201‐0043H Pins & Hardware ‐ Submit Req to 
Procurement

29 100% 30‐Jan‐12 A 09‐Feb‐12 A $0.00 C

1201‐0044 Procurement Processing 70 100% 30‐Jan‐12 A 04‐May‐12 A 16‐Jul‐12 $0.00 E

1201‐0045 Submit for Vendor Quotes 70 100% 30‐Jan‐12 A 04‐May‐12 A 17‐Jul‐12 $0.00 E

1201‐0046 Eval Quotes 43 100% 30‐Jan‐12 A 23‐Mar‐12 A 14‐Sep‐12 $1,387.92 C

1201‐0047 Tech Eval of Vendors 43 100% 30‐Jan‐12 A 23‐Mar‐12 A 14‐Sep‐12 $2,775.84 C

1201‐0048 Award / Order Approved 69 100% 31‐Jan‐12 A 04‐May‐12 A 17‐Sep‐12 $0.00 E

1201‐0048A Fabricate Components ‐ Outer TF 
Structure

195 100% 31‐Jan‐12 A 28‐Sep‐12 A 15‐Feb‐13 $499,219.68 C

1201‐0048B Fab Components ‐ TFOL Weldments 90 100% 05‐Sep‐12 A 21‐Jan‐13 A 30‐Sep‐10 $144,540.00 C

1201‐0049 Vendor Oversight 59 100% 31‐Jan‐12 A 19‐Apr‐12 A 15‐Feb‐13 $6,939.60 C

1201‐0050 N/R Receipt of Hardware(PARTIAL 
SHIPMENT)

62 100% 29‐Feb‐12 A 21‐Mar‐12 A 21‐Feb‐13 $0.00 E

1201‐0051 QA InspecƟon 221 100% 01‐Mar‐12 A 21‐Jan‐13 A 07‐Mar‐13 $6,505.57 E

1201‐0052 N/R Resolve Procurement Issues 5 100% 31‐Jan‐12 A 31‐Jan‐12 A 22‐Feb‐13 $346.98 E

1201‐0053 DocumentaƟon: Assembly 
Procedures

15 100% 31‐Jan‐12 A 31‐Jan‐12 A 08‐Mar‐13 $4,711.68 E

1201‐0055 N/R Outer TF Structure Parts ready 
installaƟon

54 100% 12‐Mar‐12 A 21‐Mar‐12 A 22‐Mar‐13 $0.00 E

1201‐0055B TFOL Conn Rod ‐ BPA  DELIVERY 0 100% 08‐May‐12 A $0.00 C

1201‐0055C TFOL Rod Ends ‐ BPA 
DELIVERY(PARTIAL SHIPTMENT)

0 100% 17‐Jul‐12 A $0.00 C

1201‐0055E N/R Weldment ‐ BPA 
DELIVERY(PARTIAL SHIPTMENT)

0 100% 15‐Sep‐12 A $0.00 C

1201‐0055F Weldment Bolted Joints ‐ BPA 
DELIVERY

0 100% 20‐Apr‐12 A $0.00 C

1201‐0055G Weldment Clevis ‐ TECH 
SHOP(PARTIAL SHIPTMENT)

0 100% 31‐Jul‐12 A $0.00 C

1201‐0055H Pins & Hardware ‐ REQ 
P‐CARD(PARTIAL SHIPTMENT)

0 100% 16‐Aug‐12 A $0.00 C

12010031B1 N/A Analysis: Ring, Bracket, Spring 
Link

57 100% 16‐Aug‐10 A 16‐Aug‐10 A $0.00 C

12010031C1 N/A Analysis:Keep Clevis Bracket Load
Stress Upd

63 100% 16‐Aug‐10 A 16‐Aug‐10 A $0.00 C

12010031D1 N/A OTF Analysis: FaƟque Assesment 63 100% 16‐Aug‐10 A 16‐Aug‐10 A $0.00 C

12010031E1 N/A Analysis: Write. Check, File 
CalculaƟons

63 100% 16‐Aug‐10 A 16‐Aug‐10 A $0.00 C
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12010031F1 N/A Analysis: DCOS Input 63 100% 16‐Aug‐10 A 16‐Aug‐10 A $0.00 C

12010031G1 N/A Analysis: Insul Bond 
Shear/Copper Stress/CC

63 100% 16‐Aug‐10 A 16‐Aug‐10 A $0.00 C

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 214 12‐Mar‐12 A 21‐Jan‐13 A 31‐May‐13 $19,275.47

1201‐0054 N/R Assembly of Components 20 100% 12‐Mar‐12 A 21‐Mar‐12 A 22‐Mar‐13 $9,397.16 E

1201‐0056 Handling / Warehouse / Storage 189 100% 16‐Apr‐12 A 21‐Jan‐13 A 31‐May‐13 $9,878.31 C

Job: 1202 - OutJob: 1202 - Outer PF2 Coil Structures-SMITH 499 03‐May‐10 A 23‐Mar‐12 A 21‐Nov‐12 $40,063.50

No group No group  499 03‐May‐10 A 23‐Mar‐12 A 21‐Nov‐12 $40,063.50

Final DesignFinal Design 400 03‐May‐10 A 23‐Nov‐11  A 10‐Jun‐11 $19,713.33

1202‐0008 Input F/Analysis Group:Prelim 
Analysis of PF2

1 100% 01‐Jul‐10 A 01‐Jul‐10 A 01‐Jul‐10 $0.00 C

1202‐0009 Dsgn Eng/CAD Models: IteraƟon, 
OpƟmizatn, Updt

30 100% 03‐May‐10 A 14‐Jun‐10 A 14‐Jun‐10 $0.00 C

1202‐0010 Complete Preliminary CAD Models 10 100% 09‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 $0.00 C

1202‐0013 ME Analysis/CAD Model 
IteraƟons‐Strss/EM/Therml

32 100% 03‐May‐10 A 16‐Jun‐10 A 16‐Jun‐10 $0.00 C

1202‐0014 Analysis of Preliminary Design 
Approved

1 100% 16‐Jun‐10 A 16‐Jun‐10 A 16‐Jun‐10 $0.00 C

1202‐0016 PDR 1 100% 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 $0.00 C

1202‐0021 DOE CD‐2 (Lehman) Review 1 100% 11‐Aug‐10 A 11‐Aug‐10 A 11‐Aug‐10 $0.00 C

1202‐0028 Update CAD & Design 
Drawings(10mod/4dwgs)

113 100% 16‐Aug‐10 A 31‐Jan‐11 A 01‐Feb‐11 $8,485.33 C

1202‐0030 N/A Dsgn Drawing Ready for Checking
& ValidaƟon

1 100% 16‐Aug‐10 A 16‐Aug‐10 A 16‐Aug‐10 $0.00 C

1202‐0031 Validate Analysis: Stress, EM, Thermal 130 100% 24‐Jun‐10 A 31‐Aug‐10 A 05‐Jan‐11 $0.00 C

1202‐0032 Analysis & ValidaƟon of Design 
Complete

251 100% 04‐Oct‐10 A 04‐Oct‐11 A 26‐Apr‐11 $4,877.89 C

1202‐0033 Update CAD Models per ValidaƟon 159 100% 21‐Feb‐11 A 04‐Oct‐11 A 10‐May‐11 $1,250.62 C

1202‐0034 Revise FabricaƟon & Assembly Dwgs 
per Validatn

159 100% 21‐Feb‐11 A 04‐Oct‐11 A 24‐May‐11 $2,000.99 C

1202‐0035 Review, Check  Drawings 59 100% 12‐Sep‐11 A 23‐Nov‐11  A 08‐Jun‐11 $3,098.50 E

1202‐0036 Drawings ready for FDR 19 100% 23‐May‐11 A 17‐Jun‐11 A 09‐Jun‐11 $0.00 C

1202‐0038 FDR 3 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 10‐Jun‐11 $0.00 C

ProcurementProcurement 106 23‐Nov‐11  A 23‐Mar‐12 A 21‐Nov‐12 $20,350.17

1202‐0042 Prep Req & Procurement Package 25 100% 23‐Nov‐11  A 06‐Jan‐12 A 07‐Mar‐12 $2,081.88 E

1202‐0043 Submit Req to Procurement 45 100% 12‐Dec‐11 A 22‐Feb‐12 A 07‐Mar‐12 $0.00 E
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1202‐0044 Procurement Processing BPA 25 100% 31‐Jan‐12 A 24‐Feb‐12 A 05‐Apr‐12 $0.00 E

1202‐0045 Submit for Vendor Quotes 1 100% 31‐Jan‐12 A 31‐Jan‐12 A 06‐Apr‐12 $0.00 E

1202‐0046 Eval Quotes BPA 25 100% 31‐Jan‐12 A 24‐Feb‐12 A 06‐Jun‐12 $173.49 C

1202‐0048 Award / Order Approved BPA 10 100% 27‐Feb‐12 A 27‐Feb‐12 A 07‐Jun‐12 $0.00 E

1202‐0049 N/A Vendor Oversight 65 100% 31‐Jan‐12 A 31‐Jan‐12 A 29‐Oct‐12 $0.00 C

1202‐0050 Receipt of Hardware PF2 ‐ BPA 
DELIVERY

31 100% 31‐Jan‐12 A 23‐Mar‐12 A 30‐Oct‐12 $17,421.45 E

1202‐0051 N/R QA InspecƟon 10 100% 31‐Jan‐12 A 31‐Jan‐12 A 12‐Nov‐12 $391.07 E

1202‐0052 N/R Resolve Procurement Issues 5 100% 31‐Jan‐12 A 31‐Jan‐12 A 19‐Nov‐12 $173.49 E

1202‐0055 Pf2 Parts ready  for installaƟon 1 100% 19‐Mar‐12 A 23‐Mar‐12 A 21‐Nov‐12 $0.00 E

1202‐0056 Handling / Warehouse / Storage 1 100% 23‐Mar‐12 A 23‐Mar‐12 A 21‐Nov‐12 $108.79 E

Job: 1203 - PF3Job: 1203 - PF3 Support.-SMITH 557 03‐May‐10 A 12‐Mar‐12 A 29‐Jun‐12 $21,609.82

No group No group  557 03‐May‐10 A 12‐Mar‐12 A 29‐Jun‐12 $21,609.82

Final DesignFinal Design 400 03‐May‐10 A 30‐Nov‐11  A 15‐Jun‐11 $11,131.85

1203‐0013 ME Analysis/CAD Model 
IteraƟons‐Strss/EM/Therml

32 100% 03‐May‐10 A 16‐Jun‐10 A 16‐Jun‐10 $0.00 C

1203‐0014 Analysis of Preliminary Design 
Approved

1 100% 16‐Jun‐10 A 16‐Jun‐10 A 16‐Jun‐10 $0.00 C

1203‐0016 PDR 1 100% 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 $0.00 C

1203‐0021 DOE CD‐2 (Lehman) Review 1 100% 11‐Aug‐10 A 11‐Aug‐10 A 11‐Aug‐10 $0.00 C

1203‐0029 Update CAD & Design Drawings 
(2mod/2dwgs)

115 100% 17‐Aug‐10 A 31‐Jan‐11 A 04‐Feb‐11 $3,453.77 C

1203‐0030 N/A Dsg Drawings Ready for Checking
& ValidaƟon

1 100% 16‐Aug‐10 A 16‐Aug‐10 A 16‐Aug‐10 $0.00 C

1203‐0032 Analysis & ValidaƟon of Design 
Complete

251 100% 04‐Oct‐10 A 04‐Oct‐11 A 29‐Apr‐11 $4,877.89 C

1203‐0033 Update CAD Models per ValidaƟon 159 100% 21‐Feb‐11 A 04‐Oct‐11 A 13‐May‐11 $250.12 C

1203‐0034 Revise FabricaƟon & Assembly Dwngs 
per Validatn

159 100% 21‐Feb‐11 A 04‐Oct‐11 A 27‐May‐11 $1,000.49 C

1203‐0035 Review, Check  Drawings 60 100% 09‐Sep‐11 A 30‐Nov‐11  A 13‐Jun‐11 $1,549.58 E

1203‐0036 Drawings ready for FDR 19 100% 23‐May‐11 A 17‐Jun‐11 A 14‐Jun‐11 $0.00 C

1203‐0038 FDR 3 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 15‐Jun‐11 $0.00 C

ProcurementProcurement 163 28‐Nov‐11  A 12‐Mar‐12 A 29‐Jun‐12 $10,477.97

1203‐0042 Prep Req & Procurement 
Package:inconel Bolts

5 100% 28‐Nov‐11  A 30‐Nov‐11  A 07‐Oct‐11 $2,081.88 E
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1203‐0043 Submit Req to Procurement 1 100% 30‐Nov‐11  A 30‐Nov‐11  A 07‐Oct‐11 $0.00 E

1203‐0044  Procurement Processing 12 100% 03‐Jan‐12 A 18‐Jan‐12 A 07‐Nov‐11 $0.00 E

1203‐0045 N/A Submit for Vendor Quotes 1 100% 19‐Jan‐12 A 19‐Jan‐12 A 08‐Nov‐11 $0.00 E

1203‐0046 Eval Quotes 11 100% 19‐Jan‐12 A 02‐Feb‐12 A 17‐Jan‐12 $173.49 C

1203‐0048 Award / Order Approved ‐ BPA 1 100% 31‐Jan‐12 A 31‐Jan‐12 A 18‐Jan‐12 $0.00 E

1203‐0049 N/R Vendor Oversight 127 100% 25‐Jan‐12 A 31‐Jan‐12 A 07‐Jun‐12 $173.49 C

1203‐0050 PF3 Receipt of Hardware ‐ BPA 
DELIVERY

5 100% 01‐Mar‐12 A 06‐Mar‐12 A 14‐Jun‐12 $6,811.20 E

1203‐0051 QA InspecƟon 10 100% 31‐Jan‐12 A 31‐Jan‐12 A 28‐Jun‐12 $1,129.12 E

1203‐0055  Parts ready for installaƟon 1 100% 01‐Mar‐12 A 06‐Mar‐12 A 29‐Jun‐12 $0.00 E

1203‐0056 Handling / Warehouse / Storage 1 100% 12‐Mar‐12 A 12‐Mar‐12 A 29‐Jun‐12 $108.79 E

Job: 1204 - PF4Job: 1204 - PF4/5 Leads & Radial Supports-S 425 18‐May‐10 A 31‐Jan‐12 A 08‐Jun‐11 $11,076.75

No group No group  425 18‐May‐10 A 31‐Jan‐12 A 08‐Jun‐11 $11,076.75

Final DesignFinal Design 425 18‐May‐10 A 31‐Jan‐12 A 08‐Jun‐11 $11,076.75

1204‐0009 Dsgn Eng/CAD Models: IteraƟon, 
OpƟmizatn, Updt

10 100% 18‐May‐10 A 01‐Jun‐10 A 01‐Jun‐10 $0.00 C

1204‐0013 ME Analysis/CAD Model 
IteraƟons‐Strss/EM/Therml

24 100% 19‐May‐10 A 22‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 $0.00 C

1204‐0014 Analysis of Preliminary Design 
Approved

1 100% 22‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 $0.00 C

1204‐0016 PDR 1 100% 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 $0.00 C

1204‐0021 DOE CD‐2 (Lehman) Review 1 100% 10‐Aug‐10 A 10‐Aug‐10 A 10‐Aug‐10 $0.00 C

1204‐0028 Update CAD & Design 
Drawings(2mod/2dwg)

174 100% 17‐Aug‐10 A 28‐Apr‐11 A 04‐Feb‐11 $3,639.99 C

1204‐0030 N/A Dsg Drawings Ready for Checking
& ValidaƟon

1 100% 16‐Aug‐10 A 16‐Aug‐10 A 16‐Aug‐10 $0.00 C

1204‐0032 Analysis & ValidaƟon of Dsgn 
Complete(SEE 1208)

329 100% 04‐Oct‐10 A 31‐Jan‐12 A 01‐Apr‐11 $4,731.89 C

1204‐0033 Update CAD Models per 
ValidaƟon(SEE 1208)

237 100% 21‐Feb‐11 A 31‐Jan‐12 A 22‐Apr‐11 $257.90 C

1204‐0034 Rev Fab  & Assembly Dwgs 
p/Valid(SEE 1208)

237 100% 21‐Feb‐11 A 31‐Jan‐12 A 13‐May‐11 $1,031.60 C

1204‐0035 Review, Check  Drawings (SEE 1208) 1 100% 31‐Jan‐12 A 31‐Jan‐12 A 06‐Jun‐11 $1,415.37 E

1204‐0036 Drawings ready for FDR 19 100% 23‐May‐11 A 17‐Jun‐11 A 07‐Jun‐11 $0.00 C

1204‐0038 FDR 3 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 08‐Jun‐11 $0.00 C

Job: 1205 - UmJob: 1205 - Umbrella-SMITH 876 03‐May‐10 A 20‐Dec‐13 A 01‐Oct‐13 $669,517.94
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Lower UmbrellaLower Umbrella 828 03‐May‐10 A 26‐Aug‐13 A 26‐Jun‐13 $323,866.95

Final DesignFinal Design 564 03‐May‐10 A 30‐Jul‐12 A 03‐Jun‐11 $103,219.04

1205‐0008 Input F/Analysis Group:Interface 
Detail to CS

1 100% 01‐Jun‐10 A 01‐Jun‐10 A 01‐Jun‐10 $0.00 C

1205‐0009 Dsgn Eng/CAD Models: IteraƟon, 
OpƟmizatn, Updt

30 100% 03‐May‐10 A 14‐Jun‐10 A 14‐Jun‐10 $0.00 C

1205‐0010 Complete Preliminary CAD Models 10 100% 09‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 $0.00 C

1205‐0011 Mockups:CS Struct Real Estate Issues 66 100% 03‐May‐10 A 04‐Aug‐10 A 04‐Aug‐10 $0.00 C

1205‐0013 ME Analysis/CAD Model 
IteraƟons‐Strss/EM/Therml

32 100% 03‐May‐10 A 16‐Jun‐10 A 16‐Jun‐10 $0.00 C

1205‐0014 Analysis of Preliminary Design 
Approved

1 100% 16‐Jun‐10 A 16‐Jun‐10 A 16‐Jun‐10 $0.00 C

1205‐0016 PDR 1 100% 24‐Jun‐10 A 24‐Jun‐10 A 24‐Jun‐10 $0.00 C

1205‐0018 Dsgn Eng & CAD Models: IteraƟons, 
OpƟm & Updat

38 100% 24‐Jun‐10 A 17‐Aug‐10 A 17‐Aug‐10 $0.00 C

1205‐0021 DOE CD‐2 (Lehman) Review 1 100% 11‐Aug‐10 A 11‐Aug‐10 A 11‐Aug‐10 $0.00 C

1205‐0024 PDR CAD model Compld‐Outr supp 
ring/clamp/sprng

1 100% 18‐Aug‐10 A 18‐Aug‐10 A 18‐Aug‐10 $0.00 C

1205‐0028 Det Dsgn Eng, CAD/Analysis 
IteraƟons(15mod)

314 100% 17‐Aug‐10 A 15‐Nov‐11  A 18‐Feb‐11 $24,499.11 C

1205‐0028A Det Dsgn Eng, CAD/Analysis‐Lid & 
Torque Plate

304 100% 17‐Aug‐10 A 28‐Oct‐11 A $0.00 C

1205‐0028B Det Dsgn Eng, CAD/Analysis‐Legs 304 100% 17‐Aug‐10 A 28‐Oct‐11 A $0.00 C

1205‐0028C Det Dsgn Eng, CAD/Analysis‐Al Blocks 314 100% 17‐Aug‐10 A 15‐Nov‐11  A $0.00 C

1205‐0028D Det Dsgn Eng, CAD/Analysis‐Overall 
Lower Umbrell

314 100% 17‐Aug‐10 A 15‐Nov‐11  A $0.00 C

1205‐0029 Final design Analysis (LOWER) 345 100% 16‐Aug‐10 A 06‐Jan‐12 A 18‐Feb‐11 $47,676.20 C

1205‐0029A Final design Analysis ‐ Lid & Torque 
Plate

304 100% 17‐Aug‐10 A 28‐Oct‐11 A $0.00 C

1205‐0029B Final design Analysis ‐ Legs 344 100% 17‐Aug‐10 A 06‐Jan‐12 A $0.00 C

1205‐0029C Final design Analysis ‐ Al Blocks 344 100% 17‐Aug‐10 A 06‐Jan‐12 A $0.00 C

1205‐0029D Final design Analysis ‐ Overall Lower 
Umbrell

344 100% 17‐Aug‐10 A 06‐Jan‐12 A $0.00 C

1205‐0030 Design Drawings (11dwgs) 177 100% 23‐Feb‐11 A 30‐Sep‐11 A 12‐Apr‐11 $12,257.76 C

1205‐0030A Design Drawings  ‐ Lid & Torque Plate 304 100% 23‐Feb‐11 A 30‐Sep‐11 A $0.00 C

1205‐0030B Design Drawings  ‐ Legs 304 100% 23‐Feb‐11 A 30‐Sep‐11 A $0.00 C

1205‐0030C Design Drawings  ‐ Al Blocks 304 100% 23‐Feb‐11 A 30‐Sep‐11 A $0.00 C

1205‐0030D Design Drawings  ‐ Overall Lower 
Umbrell

304 100% 23‐Feb‐11 A 30‐Sep‐11 A $0.00 C
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1205‐0032 ValidaƟon of Design Complete 205 100% 21‐Mar‐11 A 16‐Jan‐12 A 26‐Apr‐11 $2,982.80 C

1205‐0032A ValidaƟon of Design ‐ Lid & Torque 
Plate

205 100% 21‐Mar‐11 A 16‐Jan‐12 A $0.00 C

1205‐0032B ValidaƟon of Design ‐ Legs & Inconel 
Feet

205 100% 21‐Mar‐11 A 16‐Jan‐12 A $0.00 C

1205‐0032C ValidaƟon of Dsgn‐Al Blocks/Arch 
Reinforcements

205 100% 21‐Mar‐11 A 16‐Jan‐12 A $0.00 C

1205‐0032D ValidaƟon of Design ‐ Overall Lower 
Umbrell

205 100% 21‐Mar‐11 A 16‐Jan‐12 A $0.00 C

1205‐0033 Update CAD Models per ValidaƟon 229 100% 21‐Feb‐11 A 16‐Jan‐12 A 10‐May‐11 $1,928.37 C

1205‐0034 Rev FabricaƟon & Assembly Dwgs per 
Valid(LOWER)

229 100% 21‐Feb‐11 A 16‐Jan‐12 A 24‐May‐11 $5,656.54 C

1205‐0035 Review, Check  Drawings (LOWER) 151 100% 24‐Oct‐11 A 25‐May‐12 A 01‐Jun‐11 $8,218.26 E

1205‐0035A Review, Check  Drawings ‐ Lid & 
Torque Plate

193 100% 24‐Oct‐11 A 30‐Jul‐12 A $0.00 E

1205‐0035B Review, Check  Drawings ‐ Legs & 
Inconel Feet

47 100% 24‐Oct‐11 A 06‐Jan‐12 A $0.00 E

1205‐0035C Revw,  Check  Dwngs‐Al Blocks/Arch 
Reinforcements

132 100% 24‐Oct‐11 A 04‐May‐12 A $0.00 E

1205‐0035D Review, Check  Drawings ‐Overall 
Lower Umbrella

147 100% 24‐Oct‐11 A 25‐May‐12 A $0.00 E

1205‐0036 Drawings ready for FDR 19 100% 23‐May‐11 A 17‐Jun‐11 A 02‐Jun‐11 $0.00 C

1205‐0038 FDR 3 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 03‐Jun‐11 $0.00 C

ProcurementProcurement 402 19‐Jan‐12 A 26‐Aug‐13 A 21‐Jun‐13 $213,670.04

1205‐0042 Prep Req & Procurement Package 84 100% 01‐Feb‐12 A 27‐Feb‐13 A 14‐Aug‐12 $6,973.02 E

1205‐0042A Prep Req & Proc Package ‐ Lid 0 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A $0.00 E

1205‐0042B Prep Req & Proc Package ‐ Torque 
Plate

38 100% 01‐Feb‐12 A 08‐Mar‐12 A $0.00 E

1205‐0042C Prep Req & Proc Package ‐ Legs 27 100% 19‐Jan‐12 A 09‐Feb‐12 A $0.00 E

1205‐0042D Prep Req & Proc Pckg‐ Arch 
Reinforcement Rings

10 100% 16‐Feb‐12 A 22‐Feb‐12 A $0.00 E

1205‐0042E Prep Req & Proc Pckg‐Al 
BlockReinforcement

73 100% 01‐Feb‐12 A 07‐May‐12 A $0.00 E

1205‐0042F Prep Req & Proc Package ‐ Inconel 
Feet

31 100% 19‐Jan‐12 A 09‐Feb‐12 A $0.00 E

1205‐0042G Prep Req & Proc Pckg ‐ Misc Reinforc 
& Harwr

190 100% 01‐Feb‐12 A 24‐Sep‐12 A $0.00 E

1205‐0043 Submit Req to Procurement ‐ lower 40 100% 30‐Jan‐12 A 21‐Mar‐12 A 14‐Aug‐12 $0.00 E

1205‐0044 Procurement Processing 44 100% 31‐Jan‐12 A 21‐Mar‐12 A 13‐Sep‐12 $0.00 E

1205‐0045 Submit for Vendor Quotes 44 100% 31‐Jan‐12 A 21‐Mar‐12 A 14‐Sep‐12 $0.00 E

1205‐0046 Eval Quotes 44 100% 31‐Jan‐12 A 21‐Mar‐12 A 13‐Nov‐12 $1,387.92 C
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1205‐0047 Tech Eval of Vendors 44 100% 31‐Jan‐12 A 21‐Mar‐12 A 13‐Nov‐12 $1,387.92 C

1205‐0048 Award / Order Approved 44 100% 31‐Jan‐12 A 21‐Mar‐12 A 14‐Nov‐12 $0.00 E

1205‐0049 Fab & Deliver incl Vendor Oversight 151 100% 31‐Jan‐12 A 28‐May‐13 A 18‐Apr‐13 $196,473.70 C

1205‐0050 Receipt of Hardware 229 100% 01‐Mar‐12 A 28‐May‐13 A 24‐Apr‐13 $0.00 E

1205‐0051 QA InspecƟon 237 100% 01‐Mar‐12 A 24‐Jun‐13 A 08‐May‐13 $7,100.50 E

1205‐0052 N/R Resolve Procurement Issues 5 100% 30‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A 15‐May‐13 $346.98 E

1205‐0055 Parts ready for installaƟon ‐ BPA 
DELIVERY

266 100% 31‐Jan‐12 A 24‐Jun‐13 A 21‐Jun‐13 $0.00 E

1205‐0055C Parts ready for installatn‐U/L LEGS 
BPA DELIVERY

49 100% 16‐Apr‐12 A 22‐Jun‐12 A $0.00 E

1205‐0055F Parts ready f/instaltn‐U/L Ti Feet BPA 
DELV

36 100% 14‐May‐12 A 26‐Jun‐12 A $0.00 E

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 379 31‐Jan‐12 A 29‐Jul‐13 A 26‐Jun‐13 $6,977.87

1205‐0053 DocumentaƟon: Assembly 
Procedures

10 100% 22‐Jul‐13 A 29‐Jul‐13 A 30‐May‐13 $1,976.56 E

1205‐0054 Assembly of Components 88 100% 31‐Jan‐12 A 21‐Mar‐12 A 20‐Jun‐13 $4,175.24 E

1205‐0056 Handling / Warehouse / Storage 343 100% 01‐Mar‐12 A 24‐Jun‐13 A 26‐Jun‐13 $826.07 E

Upper UmbrellaUpper Umbrella 876 03‐May‐10 A 20‐Dec‐13 A 01‐Oct‐13 $345,650.99

Final DesignFinal Design 564 03‐May‐10 A 30‐Jul‐12 A 15‐Jun‐11 $97,539.25

1205‐0066 Input F/Analysis Group:Interface 
Detail to CS

1 100% 01‐Jun‐10 A 01‐Jun‐10 A 01‐Jun‐10 $0.00 C

1205‐0067 Dsgn Eng/CAD Models: IteraƟon, 
OpƟmizatn, Updt

30 100% 03‐May‐10 A 14‐Jun‐10 A 14‐Jun‐10 $0.00 C

1205‐0068 Complete Preliminary CAD Models 10 100% 09‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 $0.00 C

1205‐0069 Mockups:CS Struct Real Estate Issues 66 100% 03‐May‐10 A 04‐Aug‐10 A 04‐Aug‐10 $0.00 C

1205‐0071 ME Analysis/CAD Model 
IteraƟons‐Strss/EM/Therml

32 100% 03‐May‐10 A 16‐Jun‐10 A 16‐Jun‐10 $0.00 C

1205‐0072 Analysis of Preliminary Design 
Approved

1 100% 16‐Jun‐10 A 16‐Jun‐10 A 16‐Jun‐10 $0.00 C

1205‐0074 PDR 1 100% 24‐Jun‐10 A 24‐Jun‐10 A 24‐Jun‐10 $0.00 C

1205‐0076 Dsgn Eng & CAD Models: IteraƟons, 
OpƟm & Updat

38 100% 24‐Jun‐10 A 17‐Aug‐10 A 17‐Aug‐10 $0.00 C

1205‐0079 DOE CD‐2 (Lehman) Review 1 100% 11‐Aug‐10 A 11‐Aug‐10 A 11‐Aug‐10 $0.00 C

1205‐0081 PDR CAD model Compld‐Outr supp 
ring/clamp/sprng

1 100% 18‐Aug‐10 A 18‐Aug‐10 A 18‐Aug‐10 $0.00 C

1205‐0086 Final Dsgn Eng IteraƟons, DetailCAD 
(15mod)

314 100% 17‐Aug‐10 A 15‐Nov‐11  A 04‐Feb‐11 $18,804.95 C

1205‐0086A Final Dsgn Eng, CAD/Analysis‐Lid & 
Torque Plate

304 100% 17‐Aug‐10 A 28‐Oct‐11 A $0.00 C
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1205‐0086B Final Dsgn Eng, CAD/Analysis‐Legs 304 100% 17‐Aug‐10 A 28‐Oct‐11 A $0.00 C

1205‐0086C Final Dsgn Eng, CAD/Analysis‐Al 
Blocks

314 100% 17‐Aug‐10 A 15‐Nov‐11  A $0.00 C

1205‐0086D Fin Dsgn Eng, CAD/Analysis‐Overall 
Upper Umbrell

314 100% 17‐Aug‐10 A 15‐Nov‐11  A $0.00 C

1205‐0087 Final Design Analysis (UPPER) 345 100% 17‐Aug‐10 A 09‐Jan‐12 A 04‐Feb‐11 $47,704.14 C

1205‐0087A Final design Analysis ‐ Lid & Torque 
Plate

304 100% 17‐Aug‐10 A 28‐Oct‐11 A $0.00 C

1205‐0087B Final design Analysis ‐ Legs 345 100% 17‐Aug‐10 A 09‐Jan‐12 A $0.00 C

1205‐0087C Final design Analysis ‐ Al Blocks 344 100% 17‐Aug‐10 A 06‐Jan‐12 A $0.00 C

1205‐0087D Final design Analysis ‐ Overall Upper 
Umbrell

345 100% 17‐Aug‐10 A 09‐Jan‐12 A $0.00 C

1205‐0088 Design Drawings (11dwgs) 177 100% 23‐Feb‐11 A 30‐Sep‐11 A 22‐Apr‐11 $12,257.76 C

1205‐0088A Design Drawings  ‐ Lid & Torque Plate 304 100% 23‐Feb‐11 A 30‐Sep‐11 A $0.00 C

1205‐0088B Design Drawings  ‐ Legs 304 100% 23‐Feb‐11 A 30‐Sep‐11 A $0.00 C

1205‐0088C Design Drawings  ‐ Al Blocks 304 100% 23‐Feb‐11 A 30‐Sep‐11 A $0.00 C

1205‐0088D Design Drawings  ‐ Overall Upper 
Umbrell

304 100% 23‐Feb‐11 A 30‐Sep‐11 A $0.00 C

1205‐0090 ValidaƟon of Design Complete 
(UPPER)

219 100% 21‐Feb‐11 A 06‐Jan‐12 A 06‐May‐11 $2,969.23 C

1205‐0090A ValidaƟon of Design ‐ Lid & Torque 
Plate

199 100% 21‐Mar‐11 A 06‐Jan‐12 A $0.00 C

1205‐0090B ValidaƟon of Dsgn‐Legs & Inconel Feet 199 100% 21‐Mar‐11 A 06‐Jan‐12 A $0.00 C

1205‐0090C ValidaƟon of Design ‐ Al Blocks 
Reinforcements

199 100% 21‐Mar‐11 A 06‐Jan‐12 A $0.00 C

1205‐0090D ValidaƟon of Design ‐ Overall Upper 
Umbrell

199 100% 21‐Mar‐11 A 06‐Jan‐12 A $0.00 C

1205‐0091 Update CAD Models per ValidaƟon 229 100% 21‐Feb‐11 A 16‐Jan‐12 A 20‐May‐11 $1,928.37 C

1205‐0092 Rev FabricaƟon & Assembly Dwgs per 
Valid(UPPER)

229 100% 21‐Feb‐11 A 16‐Jan‐12 A 06‐Jun‐11 $5,656.54 C

1205‐0093 Review, Check  Drawings (UPPER) 151 100% 24‐Oct‐11 A 25‐May‐12 A 13‐Jun‐11 $8,218.26 E

1205‐0093A Review, Check  Drawings ‐ Lid & 
Torque Plate

193 100% 24‐Oct‐11 A 30‐Jul‐12 A $0.00 E

1205‐0093B Review, Check  Dwngs‐ Legs & Inconel 
Feet

47 100% 24‐Oct‐11 A 06‐Jan‐12 A $0.00 E

1205‐0093C Revw,  Check  Dwngs‐Al Blocks/Arch 
Reinforcement

132 100% 24‐Oct‐11 A 04‐May‐12 A $0.00 E

1205‐0093D Review, Check  Drawings ‐ Overall 
Upper Umbrell

147 100% 24‐Oct‐11 A 25‐May‐12 A $0.00 E

1205‐0094 Drawings ready for FDR 19 100% 23‐May‐11 A 17‐Jun‐11 A 14‐Jun‐11 $0.00 C

1205‐0096 FDR 3 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 15‐Jun‐11 $0.00 C
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ProcurementProcurement 450 19‐Jan‐12 A 20‐Dec‐13 A 30‐Sep‐13 $239,719.07

1205‐0100 Prep Req & Procurement Package 85 100% 31‐Jan‐13 A 27‐Feb‐13 A 14‐Nov‐12 $7,085.60 E

1205‐0100A Prep Req & Proc Package ‐ Lid 84 100% 01‐Feb‐13 A 27‐Feb‐13 A $0.00 E

1205‐0100B Prep Req & Proc Package ‐ Torque 
Plate

22 100% 23‐Feb‐12 A 08‐Mar‐12 A $0.00 E

1205‐0100C Prep Req & Proc Pckg‐Legs 27 100% 19‐Jan‐12 A 24‐Feb‐12 A $0.00 E

1205‐0100D Prep Req & Proc Package ‐ 
ArcReinforcement Rings

10 100% 16‐Feb‐12 A 22‐Feb‐12 A $0.00 E

1205‐0100E Prep Req & Proc Package ‐ Al Block 
Reinforcement

57 100% 23‐Feb‐12 A 07‐May‐12 A $0.00 E

1205‐0100F Prep Req & Proc Package ‐ Inconel 
Feet

27 100% 19‐Jan‐12 A 09‐Feb‐12 A $0.00 E

1205‐0100G Prep Req & Proc Pckg ‐ Misc Reinforc 
& Harwr

170 100% 29‐Feb‐12 A 24‐Sep‐12 A $0.00 E

1205‐0101 Submit Req to Procurement ‐ UPPER 44 100% 31‐Jan‐12 A 21‐Mar‐12 A 17‐Sep‐12 $0.00 E

1205‐0101A Submit Req to Procurement ‐ UPPER 
LID

1 100% 21‐Mar‐12 A 21‐Mar‐12 A $0.00 E

1205‐0101B Submit Req to Procurement ‐ UPPER 
TORQUE PLATE

27 100% 23‐Feb‐12 A 21‐Mar‐12 A $0.00 E

1205‐0101C Submit Req to Procurement ‐ UPPER 
LEGS

19 100% 31‐Jan‐12 A 09‐Feb‐12 A $0.00 E

1205‐0101D Submit Req to Proc ‐ UPPER 
REINFORCEMENT RINGS

1 100% 12‐Mar‐12 A 12‐Mar‐12 A $0.00 E

1205‐0101E Submit Req to Proc ‐ UPPER AL BLOCK
REINFORCEMNT

27 100% 23‐Feb‐12 A 21‐Mar‐12 A $0.00 E

1205‐0101F Submit Req to Proc ‐ UPPER INCONEL 
FEET

19 100% 31‐Jan‐12 A 09‐Feb‐12 A $0.00 E

1205‐0101G Submit Req to Proc ‐ UPPER MISC 
REINFOR/HARDWARE

1 100% 20‐Mar‐12 A 20‐Mar‐12 A $0.00 E

1205‐0102 Procurement Processing 44 100% 31‐Jan‐12 A 21‐Mar‐12 A 16‐Oct‐12 $0.00 E

1205‐0103 Submit for Vendor Quotes 44 100% 31‐Jan‐12 A 21‐Mar‐12 A 17‐Oct‐12 $0.00 E

1205‐0104 Eval Quotes 44 100% 31‐Jan‐12 A 21‐Mar‐12 A 18‐Dec‐12 $1,387.92 C

1205‐0105 Tech Eval of Vendors 44 100% 31‐Jan‐12 A 21‐Mar‐12 A 18‐Dec‐12 $1,387.92 C

1205‐0106 Award / Order Approved 44 100% 31‐Jan‐12 A 21‐Mar‐12 A 19‐Dec‐12 $0.00 E

1205‐0107 Fab & Deliver incl Vendor Oversight 88 100% 31‐Jan‐12 A 21‐Mar‐12 A 21‐May‐13 $6,939.60 C

1205‐0108 Receipt of Hardware 141 100% 01‐Mar‐12 A 29‐Jul‐13 A 30‐Jul‐13 $198,325.33 E

1205‐0109 QA InspecƟon 141 100% 01‐Mar‐12 A 29‐Jul‐13 A 13‐Aug‐13 $7,085.72 E

1205‐0110 N/R ‐ Resolve Procurement Issues 5 100% 21‐Mar‐12 A 21‐Mar‐12 A 19‐Jun‐13 $346.98 E

1205‐0113 Parts ready for installaƟon 105 100% 16‐Apr‐12 A 29‐Jul‐13 A 26‐Sep‐13 $0.00 E
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1205‐115A High strength fasteners for u/l lid 
connecƟons

34 100% 16‐Sep‐13 A 20‐Dec‐13 A 30‐Sep‐13 $17,160.00 F

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 357 01‐Mar‐12 A 29‐Jul‐13 A 01‐Oct‐13 $8,392.67

1205‐0111 DocumentaƟon: Assembly 
Procedures

10 100% 22‐Jul‐13 A 29‐Jul‐13 A 04‐Sep‐13 $3,393.68 E

1205‐0112 Assembly of Components 15 100% 21‐Mar‐12 A 21‐Mar‐12 A 26‐Jul‐13 $4,175.24 E

1205‐0114 Handling / Warehouse / Storage 248 100% 01‐Mar‐12 A 29‐Jul‐13 A 01‐Oct‐13 $823.75 E

Job: 1206 - PedJob: 1206 - Pedestal -SMITH 938 18‐May‐10 A 20‐Nov‐13  A 09‐Dec‐13 $152,590.23

ECP-079ECP-079 40 01‐Apr‐13 A 28‐May‐13 A 24‐May‐13 $8,020.72

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 40 01‐Apr‐13 A 28‐May‐13 A 24‐May‐13 $8,020.72

1206‐0058A Add'l design/analysis bolted  conn 
lid/pedestal

40 100% 01‐Apr‐13 A 28‐May‐13 A 24‐May‐13 $8,020.72 E

No group No group  938 18‐May‐10 A 20‐Nov‐13  A 09‐Dec‐13 $144,569.51

Final DesignFinal Design 576 18‐May‐10 A 24‐Aug‐12 A 15‐Jun‐11 $56,201.02

1206‐0008 Input F/Analysis Group:Interface 
Detail to CS

1 100% 01‐Jun‐10 A 01‐Jun‐10 A 01‐Jun‐10 $0.00 C

1206‐0009 Dsgn Eng/CAD Models: IteraƟon, 
OpƟmizatn, Updt

10 100% 18‐May‐10 A 01‐Jun‐10 A 01‐Jun‐10 $0.00 C

1206‐0010 Complete Preliminary CAD Models 10 100% 01‐Jun‐10 A 14‐Jun‐10 A 14‐Jun‐10 $0.00 C

1206‐0013 ME Analysis/CAD Model 
IteraƟons‐Strss/EM/Therml

24 100% 19‐May‐10 A 22‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 $0.00 C

1206‐0014 Analysis of Preliminary Design 
Approved

1 100% 22‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 $0.00 C

1206‐0016 PDR 1 100% 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 $0.00 C

1206‐0018 Dsgn Eng & CAD Models: IteraƟons, 
OpƟm & Updat

38 100% 24‐Jun‐10 A 17‐Aug‐10 A 17‐Aug‐10 $0.00 C

1206‐0021 DOE CD‐2 (Lehman) Review 1 100% 10‐Aug‐10 A 10‐Aug‐10 A 10‐Aug‐10 $0.00 C

1206‐0023 PDR CAD model Compld‐Outr supp 
ring/clamp/sprng

1 100% 18‐Aug‐10 A 18‐Aug‐10 A 18‐Aug‐10 $0.00 C

1206‐0028 Final Dsgn Eng IteraƟon, Detl CAD 
Model (19mod)

271 100% 17‐Aug‐10 A 15‐Sep‐11 A 04‐Mar‐11 $15,599.29 C

1206‐0029 Final Design Analysis 271 100% 17‐Aug‐10 A 15‐Sep‐11 A 04‐Mar‐11 $13,678.96 C

1206‐0030 Design Drawings (8dwg) 146 100% 21‐Feb‐11 A 15‐Sep‐11 A 22‐Apr‐11 $8,943.50 C

1206‐0032 ValidaƟon of Design Complete 115 100% 22‐Apr‐11 A 04‐Oct‐11 A 06‐May‐11 $5,790.11 C

1206‐0033 Update CAD Models per ValidaƟon 159 100% 21‐Feb‐11 A 04‐Oct‐11 A 20‐May‐11 $2,376.17 C

1206‐0034 Revise FabricaƟon & Assembly 
Drawings per Valid

159 100% 21‐Feb‐11 A 04‐Oct‐11 A 06‐Jun‐11 $4,001.98 C

1206‐0035 Review, Check, Drawings 242 100% 16‐Sep‐11 A 24‐Aug‐12 A 13‐Jun‐11 $5,811.01 E
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1206‐0036 Drawings ready for FDR 19 100% 23‐May‐11 A 17‐Jun‐11 A 14‐Jun‐11 $0.00 C

1206‐0038 FDR 3 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 15‐Jun‐11 $0.00 C

ProcurementProcurement 479 21‐Mar‐12 A 20‐Nov‐13  A 02‐Dec‐13 $77,099.81

1206‐0042 Prep Req & Procurement 
Package(BPA)

130 100% 01‐Oct‐12 A 21‐Jan‐13 A 15‐Jan‐13 $5,668.48 E

1206‐0043 N/R Submit Req to Procurement 1 100% 21‐Mar‐12 A 21‐Mar‐12 A 15‐Jan‐13 $0.00 E

1206‐0044 N/R Procurement Processing 22 100% 21‐Mar‐12 A 21‐Mar‐12 A 13‐Feb‐13 $0.00 E

1206‐0045 N/R Submit for Vendor Quotes 1 100% 21‐Mar‐12 A 21‐Mar‐12 A 14‐Feb‐13 $0.00 E

1206‐0046 N/R Eval Quotes 5 100% 21‐Mar‐12 A 21‐Mar‐12 A 15‐Apr‐13 $1,387.92 C

1206‐0047 N/R Tech Eval of Vendors 5 100% 21‐Mar‐12 A 21‐Mar‐12 A 15‐Apr‐13 $1,387.92 C

1206‐0048 N/R Award / Order Approved 1 100% 21‐Mar‐12 A 21‐Mar‐12 A 16‐Apr‐13 $0.00 E

1206‐0049 Vendor Oversight 58 100% 20‐May‐13 A 20‐Nov‐13  A 11‐Sep‐13 $1,429.79 C

1206‐0050 Receipt of Hardware 20 100% 26‐Sep‐13 A 27‐Sep‐13 A 18‐Sep‐13 $64,422.00 E

1206‐0051 QA InspecƟon 4 100% 20‐Nov‐13  A 20‐Nov‐13  A 02‐Oct‐13 $2,456.72 E

1206‐0052 N/R Resolve Procurement Issues 5 100% 21‐Mar‐12 A 21‐Mar‐12 A 09‐Oct‐13 $346.98 E

1206‐0055 Parts ready for installaƟon 1 100% 20‐Nov‐13  A 20‐Nov‐13  A 02‐Dec‐13 $0.00 E

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 479 21‐Mar‐12 A 20‐Nov‐13  A 09‐Dec‐13 $11,268.68

1206‐0053 DocumentaƟon: Assembly 
Procedures

0 100% 20‐Nov‐13  A 20‐Nov‐13  A 30‐Oct‐13 $578.40 E

1206‐0054 Assembly of Components 20 100% 21‐Mar‐12 A 21‐Mar‐12 A 27‐Nov‐13 $9,397.16 E

1206‐0057 Handling / Warehouse / Storage 5 100% 20‐Nov‐13  A 20‐Nov‐13  A 09‐Dec‐13 $1,293.12 E

Job: 1207 - VesJob: 1207 - Vessel Legs -SMITH 505 19‐May‐10 A 28‐Mar‐12 A 25‐Sep‐13 $15,648.54

No group No group  505 19‐May‐10 A 28‐Mar‐12 A 25‐Sep‐13 $15,648.54

Final DesignFinal Design 423 19‐May‐10 A 20‐Jan‐12 A 15‐Jun‐11 $7,090.55

1207‐0013 ME Analysis/CAD Model 
IteraƟons‐Strss/EM/Therml

24 100% 19‐May‐10 A 22‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 $0.00 C

1207‐0014 Analysis of Preliminary Design 
Approved

1 100% 22‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 $0.00 C

1207‐0016 PDR 1 100% 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 $0.00 C

1207‐0021 DOE CD‐2 (Lehman) Review 1 100% 10‐Aug‐10 A 10‐Aug‐10 A 10‐Aug‐10 $0.00 C

1207‐0028 Updt CAD & Dsgn Dwgs, (3 
CAD/2dwg

132 100% 17‐Aug‐10 A 31‐Jan‐11 A 04‐Feb‐11 $4,127.34 C
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1207‐0030 N/A Dsgn Drawing Ready for Checking
& ValidaƟon

1 100% 16‐Aug‐10 A 16‐Aug‐10 A 16‐Aug‐10 $0.00 C

1207‐0032 Analysis & ValidaƟon of Design 
Complete

285 100% 04‐Oct‐10 A 21‐Nov‐11  A 29‐Apr‐11 $1,560.25 C

1207‐0032A Analysis/Valid of Dsgn Compl‐VV 
Supp Foot Reinf

265 100% 04‐Oct‐10 A 24‐Oct‐11 A $0.00 C

1207‐0032B Analysis/Valid of Dsgn Compl‐VV 
Supp AƩch  Reinf

34 100% 28‐Nov‐11  A 20‐Jan‐12 A $0.00 C

1207‐0033 Update CAD Models per ValidaƟon 225 100% 21‐Feb‐11 A 16‐Jan‐12 A 13‐May‐11 $385.67 C

1207‐0033A Upd CAD Models per Valid ‐VV 
Support Foot Reinfo

265 100% 04‐Oct‐10 A 24‐Oct‐11 A $0.00 C

1207‐0033B Upd CAD Models per Valid ‐VV Supp 
AƩachmt Reinf

32 100% 01‐Nov‐11  A 16‐Dec‐11 A $0.00 C

1207‐0034 Rev Fab & Assembly Drwngs per Valid 193 100% 21‐Feb‐11 A 21‐Nov‐11  A 27‐May‐11 $1,017.29 C

1207‐0034A Rev Fab & Assembly Drwng ‐VV 
Support Foot Reinfo

265 100% 04‐Oct‐10 A 24‐Oct‐11 A $0.00 C

1207‐0034B Rev Fab & Assembly Drwngs‐VV Supp 
AƩachmt Reinf

51 100% 01‐Nov‐11  A 20‐Jan‐12 A $0.00 C

1207‐0035 Review, Check Drawings 56 100% 25‐Oct‐11 A 20‐Jan‐12 A 13‐Jun‐11 $0.00 E

1207‐0035A Rev, Check Drwngs‐VV Support Foot 
Reinfo

63 100% 25‐Oct‐11 A 30‐Nov‐11  A $0.00 C

1207‐0035B Rev, Check Drwngs ‐VV Supp 
AƩachmt Reinf

36 100% 22‐Nov‐11  A 20‐Jan‐12 A $0.00 C

1207‐0036  Drawings ready for FDR 19 100% 23‐May‐11 A 17‐Jun‐11 A 14‐Jun‐11 $0.00 C

1207‐0038 FDR 3 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 15‐Jun‐11 $0.00 C

ProcurementProcurement 126 21‐Nov‐11  A 28‐Mar‐12 A 25‐Sep‐13 $8,557.99

1207‐0042 Prep Req & Proc Pckg VV SUPP FOOT 
REINF

3 100% 09‐Jan‐12 A 16‐Jan‐12 A 05‐Feb‐13 $3,122.82 E

1207‐0042A Prep Req & Proc Pckg VV SUPP FOOT 
REINF:PLATES

3 100% 21‐Nov‐11  A 30‐Nov‐11  A $0.00 E

1207‐0042B Prep Req & Proc Pckg VV SUPP FOOT 
REINF:ANCHORS

3 100% 09‐Jan‐12 A 16‐Jan‐12 A $0.00 E

1207‐0042C N/A Prep Req/Proc Pckg VV SUPP LEG 
ATTACH REPL

3 100% 23‐Jan‐12 A 25‐Jan‐12 A $0.00 E

1207‐0043 N/A Submit Req to Proc VV SUPP 
FOOT REINF

63 100% 21‐Nov‐11  A 31‐Jan‐12 A 05‐Feb‐13 $0.00 E

1207‐0043A Submit Req to Proc VV SUPP FOOT 
REINF:PLATES

63 100% 21‐Nov‐11  A 30‐Nov‐11  A $0.00 E

1207‐0043B N/A Sub  Req to Proc VV SUPP FOOT 
REINF:ANCHORS

1 100% 12‐Jan‐12 A 12‐Jan‐12 A $0.00 E

1207‐0043C N/A Sub  Req to Proc VV SUPP LEG 
ATTACH REPLACMT

1 100% 05‐Jan‐12 A 05‐Jan‐12 A $0.00 E

1207‐0044 N/A Procurement Processing 22 100% 31‐Jan‐12 A 31‐Jan‐12 A 06‐Mar‐13 $0.00 E

1207‐0045 N/A Submit for Vendor Quotes 1 100% 31‐Jan‐12 A 31‐Jan‐12 A 07‐Mar‐13 $0.00 E

1207‐0046 Eval Quotes 43 100% 03‐Jan‐12 A 25‐Jan‐12 A 06‐May‐13 $173.49 C
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1207‐0048 N/A Award / Order Approved 1 100% 31‐Jan‐12 A 31‐Jan‐12 A 07‐May‐13 $0.00 E

1207‐0050 Receipt of Hardware 87 100% 25‐Jan‐12 A 28‐Mar‐12 A 02‐Aug‐13 $4,979.40 C

1207‐0051 N/R QA InspecƟon 15 100% 31‐Jan‐12 A 31‐Jan‐12 A 23‐Aug‐13 $173.49 E

1207‐0052 N/A Resolve Procurement Issues 20 100% 31‐Jan‐12 A 31‐Jan‐12 A 23‐Sep‐13 $0.00 E

1207‐0055 N/A Parts ready for installaƟon 1 100% 31‐Jan‐12 A 31‐Jan‐12 A 24‐Sep‐13 $0.00 E

1207‐0056 N/R Handling warehouse storage 1 100% 31‐Jan‐12 A 31‐Jan‐12 A 25‐Sep‐13 $108.79 E

Job: 1208 - PF4Job: 1208 - PF4&5 VerƟcle Support-SMITH 693 03‐May‐10 A 18‐Feb‐13 A 31‐May‐13 $258,629.93

No group No group  693 03‐May‐10 A 18‐Feb‐13 A 31‐May‐13 $258,629.93

Final DesignFinal Design 547 03‐May‐10 A 28‐Jun‐12 A 14‐Jun‐11 $123,804.21

1208‐0009 Dsgn Eng/CAD Models: IteraƟon, 
OpƟmizatn, Updt

20 100% 03‐May‐10 A 28‐May‐10 A 28‐May‐10 $0.00 C

1208‐0010 Complete Preliminary CAD Models 5 100% 02‐Jun‐10 A 08‐Jun‐10 A 08‐Jun‐10 $0.00 C

1208‐0011 Mockups:PF4/5 Vert Supp Struct Real 
Estate Issue

66 100% 03‐May‐10 A 04‐Aug‐10 A 04‐Aug‐10 $0.00 C

1208‐0013 ME Analysis/CAD Model 
IteraƟons‐Strss/EM/Therml

24 100% 19‐May‐10 A 22‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 $0.00 C

1208‐0014 Analysis of Preliminary Design 
Approved

1 100% 22‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 $0.00 C

1208‐0016 PDR 1 100% 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 $0.00 C

1208‐0018 Dsgn Eng & CAD Models: IteraƟons, 
OpƟm & Updat

38 100% 24‐Jun‐10 A 17‐Aug‐10 A 17‐Aug‐10 $0.00 C

1208‐0021 DOE CD‐2 (Lehman) Review 1 100% 18‐Aug‐10 A 18‐Aug‐10 A 18‐Aug‐10 $0.00 C

1208‐0028 Det Dsgn Eng, CAD (42 CAD) 315 100% 16‐Aug‐10 A 28‐Oct‐11 A 03‐Feb‐11 $21,688.83 C

1208‐0029 Final Design Analysis 315 100% 16‐Aug‐10 A 28‐Oct‐11 A 03‐Feb‐11 $38,320.11 C

1208‐0030 Design Drawings (23 dwg) 189 100% 21‐Feb‐11 A 28‐Oct‐11 A 21‐Apr‐11 $25,953.31 C

1208‐0032 ValidaƟon of Design Complete PF4/5 
SUPPORT

254 100% 21‐Mar‐11 A 23‐Mar‐12 A 05‐May‐11 $6,037.57 C

1208‐0032A Val Dsgn Compl EXISTNG PF4/5 
SUPP:REPLMT COLUMN

254 100% 21‐Mar‐11 A 23‐Mar‐12 A $0.00 C

1208‐0032B Valdtn of Design Complete NEW 
PF4/5 SUPP COLUMN

254 100% 21‐Mar‐11 A 23‐Mar‐12 A $0.00 C

1208‐0032C ValidaƟon of Design Complete PF4/5 
SUPP CLAMPS

254 100% 21‐Mar‐11 A 23‐Mar‐12 A $0.00 C

1208‐0033 Update CAD Models per ValidaƟon 
PF4/5 SUPPORT

314 100% 21‐Feb‐11 A 07‐May‐12 A 19‐May‐11 $5,492.21 C

1208‐0033A Updt CAD Models Validtn PF4/5 
SUPP:REPLMT COLUMN

314 100% 21‐Feb‐11 A 07‐May‐12 A $0.00 C

1208‐0033B Updt CAD Models ValidaƟon NEW 
PF4/5 SUPP COLUMN

314 100% 21‐Feb‐11 A 07‐May‐12 A $0.00 C
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1208‐0033C Updt CAD Models ValidaƟon PF4/5 
SUPP CLAMPS

314 100% 21‐Feb‐11 A 07‐May‐12 A $0.00 C

1208‐0033D Updt CAD Models ValidaƟon PF4/5 
SUPP ASSEMBLIES

314 100% 21‐Feb‐11 A 07‐May‐12 A $0.00 C

1208‐0034 Rev Fab & Assembly Drwngs per Valid 
PF4/5 SUPPRT

314 100% 21‐Feb‐11 A 07‐May‐12 A 03‐Jun‐11 $12,030.56 C

1208‐0034A Rev Fab/Asebl Dwgs Valid PF4/5 
SUPP:REPLMT COLUM

314 100% 21‐Feb‐11 A 07‐May‐12 A $0.00 C

1208‐0034B Rev Fab/Assembly Dwg Valid NEW 
PF4/5 SUPP COLUMN

314 100% 21‐Feb‐11 A 07‐May‐12 A $0.00 C

1208‐0034C Rev Fab/Assembly Drwngs Valida 
PF4/5 SUPP CLAMPS

314 100% 21‐Feb‐11 A 07‐May‐12 A $0.00 C

1208‐0034D Rev Fab/Assembly Drwngs Valid 
PF4/5 SUPP ASSEMBL

314 100% 21‐Feb‐11 A 07‐May‐12 A $0.00 C

1208‐0035 Review, Check  Drawings PF4/5 
SUPPORT

176 100% 24‐Oct‐11 A 28‐Jun‐12 A 10‐Jun‐11 $14,281.62 E

1208‐0035A Revw,  Check  Dwg EXIST PF4/5 
SUPP:REPLMT COLUMNS

160 100% 24‐Oct‐11 A 14‐Jun‐12 A $0.00 E

1208‐0035B Revw,  Check  Drawings NEW PF4/5 
SUPP COLUMN

160 100% 24‐Oct‐11 A 14‐Jun‐12 A $0.00 E

1208‐0035C Review, Check  Drawings PF4/5 SUPP 
CLAMPS

176 100% 24‐Oct‐11 A 28‐Jun‐12 A $0.00 E

1208‐0035D Review, Check  Drawings PF4/5 SUPP 
ASSEMBL

160 100% 24‐Oct‐11 A 14‐Jun‐12 A $0.00 E

1208‐0036 Drawings ready for FDR 27 100% 23‐May‐11 A 17‐Jun‐11 A 13‐Jun‐11 $0.00 C

1208‐0038 FDR 3 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 14‐Jun‐11 $0.00 C

ProcurementProcurement 218 28‐Mar‐12 A 18‐Feb‐13 A 23‐May‐13 $118,768.34

1208‐0042 Prep Req & Proc Pckg PF4/5 SUPPORT 10 100% 30‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A 16‐Jul‐12 $5,551.68 E

1208‐0042A Prep Req/Proc Pckg EXIST PF4/5 
SUPP:REPLMT COLUM

10 100% 30‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A $0.00 E

1208‐0042B Prep Req & Proc Pckg NEW PF4/5 
SUPP COLUMN

10 100% 30‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A $0.00 E

1208‐0042C Prep Req & Proc Pckg PF4/5 SUPP 
CLAMPS

10 100% 30‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A $0.00 E

1208‐0042D Prep Req & Proc Pckg PF4/5 SUPP 
ASSEMBL

10 100% 30‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A $0.00 E

1208‐0043 N/R Submit Req to Proc PF4/5 
SUPPORT(BPA)

13 100% 26‐Jun‐12 A 26‐Jun‐12 A 16‐Jul‐12 $0.00 E

1208‐0043A Sub Req t/Proc EXIST PF4/5 
SUPP:REPLMT COLUM(BPA

20 100% 18‐Jun‐12 A 29‐Jun‐12 A $0.00 E

1208‐0043B 25Submit Req to Proc NEW PF4/5 
SUPP COLUMN(BPA)

27 100% 07‐Jun‐12 A 25‐Jun‐12 A $0.00 E

1208‐0043C Submit Req to Proc PF4/5 SUPP 
CLAMPS(BPA)

20 100% 18‐Jun‐12 A 29‐Jun‐12 A $0.00 E

1208‐0043D N/R Submit Req to Proc PF4/5 SUPP 
ASSEMBL

5 100% 28‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A $0.00 E

1208‐0044 N/R Procurement Processing 5 100% 28‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 14‐Aug‐12 $0.00 E

1208‐0045 N/R Submit for Vendor Quotes 5 100% 28‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 15‐Aug‐12 $0.00 E
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1208‐0046 N/R Eval Quotes 5 100% 28‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 15‐Oct‐12 $1,387.92 C

1208‐0047 N/R Tech Eval of Vendors 5 100% 28‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 15‐Oct‐12 $2,775.84 C

1208‐0048 N/R Award / Order Approved 1 100% 28‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 16‐Oct‐12 $0.00 E

1208‐0049 Fab & Deliver incl Vendor Oversight 180 100% 21‐May‐12 A 18‐Feb‐13 A 20‐Mar‐13 $106,766.80 C

1208‐0050 100Receipt of Hardware 180 100% 21‐May‐12 A 18‐Feb‐13 A 27‐Mar‐13 $0.00 E

1208‐0051 QA InspecƟon 180 100% 21‐May‐12 A 18‐Feb‐13 A 10‐Apr‐13 $1,939.12 E

1208‐0052 N/R Resolve Procurement Issues 5 100% 28‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 17‐Apr‐13 $346.98 E

1208‐0055 N/R Parts ready for installaƟon 1 100% 28‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 23‐May‐13 $0.00 E

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 212 28‐Mar‐12 A 18‐Feb‐13 A 31‐May‐13 $16,057.38

1208‐0053 N/R DocumentaƟon: Assembly 
Procedures

10 100% 28‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 01‐May‐13 $4,163.76 E

1208‐0054 N/R Assembly of Components 15 100% 28‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 22‐May‐13 $9,397.16 E

1208‐0057 Handling / Warehouse / Storage 92 100% 17‐Sep‐12 A 18‐Feb‐13 A 31‐May‐13 $2,496.46 E

Job: 1220 - MisJob: 1220 - Misc Structural Design-SMITH 937 03‐May‐10 A 28‐Feb‐14 A 28‐Feb‐14 $277,324.29

No group No group  937 03‐May‐10 A 28‐Feb‐14 A 28‐Feb‐14 $277,324.29

Final DesignFinal Design 937 03‐May‐10 A 28‐Feb‐14 A 28‐Feb‐14 $277,324.29

1220‐0016 Final Design Oversight (LOE) 522 100% 01‐Oct‐10 A 31‐Oct‐12 A 22‐Jun‐11 $87,158.40 C

1220‐0017 Design/Analysis support from EMEM 
(Willard)

79 100% 04‐Oct‐10 A 31‐Jan‐11 A 23‐Dec‐10 $50,627.20 C

1220‐0017A Analysis VV Dome/NB Port & PF2/3 
Rib

270 100% 05‐Oct‐10 A 30‐Sep‐11 A 01‐Feb‐11 $6,328.40 C

1220‐0017B VV & Support Structure ‐ Peer Review 0 100% 19‐May‐11 A 31‐Mar‐11 $0.00 B

1220‐0020 Prep for FDR 5 100% 09‐Jun‐11 A 15‐Jun‐11 A 15‐Jun‐11 $6,328.40 C

1220‐0021A Document design/validaƟon 76 100% 01‐Oct‐12 A 03‐Jan‐13 A 03‐Jan‐13 $21,256.80 A

1220‐0021B CAM Effort/Oversight 120 100% 01‐Nov‐12  A 30‐Apr‐13 A 30‐Apr‐13 $21,363.16 A

1220‐0031 Misc/admin 518 100% 05‐Oct‐10 A 29‐Oct‐12 A 28‐Jun‐11 $29,360.57 C

1220‐0041 AddiƟonal documentaƟon 25 100% 06‐Jan‐14 A 28‐Feb‐14 A 28‐Feb‐14 $14,651.20 A

1220‐1 PDR Prelim Design Oversight 38 100% 03‐May‐10 A 24‐Jun‐10 A 24‐Jun‐10 $0.00 C

1220‐2 FDR Final Design Oversight (LOE) 190 100% 25‐Jun‐10 A 30‐Sep‐10 A 31‐Mar‐11 $40,250.16 C

Job: 1300 - CenJob: 1300 - Center Stack-CHRZANOWSKI 1314 04‐Jan‐10 A 30‐Sep‐14 30‐Jun‐14 $2,999,917.57 249
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No group No group  1314 04‐Jan‐10 A 30‐Sep‐14 30‐Jun‐14 $2,999,917.57 249

Final DesignFinal Design 334 04‐Jan‐10 A 29‐Apr‐11 A 29‐Apr‐11 $315,483.55

1300‐0010 Engineering & Dsgn Supp‐Final Design
(LOE)

249 100% 03‐May‐10 A 29‐Apr‐11 A 29‐Apr‐11 $272,028.55 A

FY101300 FY10 Actual Cost 85 100% 04‐Jan‐10 A 30‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 $48,143.00 C

FY101300A FY10 Actual Cost (Corresponds to 
BCWP)

110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 ($4,688.00) C

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 85 01‐Mar‐13 A 04‐Aug‐14 28‐Jun‐13 $68,251.68 29

1300‐2020A Assembly Drawings Design 
Support‐Title III

85 100% 01‐Mar‐13 A 04‐Aug‐14 28‐Jun‐13 $68,251.68 A 29

Title IIITitle III 980 02‐May‐11 A 30‐Sep‐14 30‐Jun‐14 $2,616,182.34 249

1300‐0011 Engineering and Design Support‐Title 
III

604 100% 02‐May‐11 A 28‐Feb‐14 A 21‐Feb‐14 $740,651.33 A

1300‐0011A Engineering and Design Support Addl 85 85% 01‐Mar‐14 A 07‐Jul‐14 30‐Jun‐14 $147,429.44 A 309

1300‐0012 Eng 
Support‐(RaŌtopoulus/Zatz/Mardenfe

332 100% 01‐Jun‐12 A 30‐Sep‐13 A 30‐Sep‐10 $1,014,354.18 A

1300‐0012A Eng Support‐Add'l 376 91.8% 01‐Oct‐13 A 31‐Jul‐14 01‐May‐14 $435,597.12 A 291

1300‐0012B Engineering Support 61 0% 07‐Jul‐14* 30‐Sep‐14 $109,958.72 A ‐229

1300‐2000 Engineering Support 311 100% 02‐Jul‐12 A 30‐Sep‐13 A 30‐Sep‐10 $32,224.59 A

1300‐2010 Design Support 39 100% 13‐Aug‐12 A 28‐Sep‐12 A 28‐Sep‐12 $46,025.28 A

1300‐2020 Assembly Drawings Design 
Support‐Title III

122 100% 01‐Oct‐12 A 29‐Mar‐13 A 01‐Apr‐13 $68,251.68 A

1300‐2030 AddiƟonal Design Support‐Title II I 
(ECP‐104)

42 100% 02‐Jan‐14 A 31‐Mar‐14 A 31‐Mar‐14 $21,690.00 A

Job: 1301 - OutJob: 1301 - Outer TF Coils-CHRZANOWSKI 815 01‐Apr‐10 A 22‐Jul‐13 A 26‐Jun‐13 $466,395.20

No group No group  815 01‐Apr‐10 A 22‐Jul‐13 A 26‐Jun‐13 $466,395.20

Final DesignFinal Design 42 01‐Apr‐10 A 28‐May‐10 A 28‐May‐10 $19,852.00

FY101301 FY10 Actual Cost 22 100% 01‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 $1,607.00 C

FY101301A FY10 Actual Cost 20 100% 03‐May‐10 A 28‐May‐10 A 28‐May‐10 $18,245.00 C

ProcurementProcurement 384 14‐Dec‐11 A 22‐Jul‐13 A 22‐Jan‐13 $355,454.48

1301‐0010 Revise Outer TF Coil (OTF) Drawings 20 100% 14‐Dec‐11 A 18‐Jan‐12 A 30‐Jul‐12 $19,198.88 E

1301‐0020 9595Generate Spec & SOW for OTF 
Purchase

29 100% 31‐Jan‐12 A 16‐Mar‐12 A 13‐Aug‐12 $0.00 E

1301‐0030 Prep OTF Req Submit to Procurement 5 100% 16‐Apr‐12 A 20‐Apr‐12 A 20‐Aug‐12 $0.00 E

1301‐0040 Bid & Award OTF Manufacturing 58 100% 16‐Apr‐12 A 27‐Jun‐12 A 02‐Oct‐12 $0.00 E

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015
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1301‐0050 Provide ExisƟng OTF Tooling to 
Vendor

1 100% 20‐Jul‐12 A 20‐Jul‐12 A 03‐Oct‐12 $0.00 E

1301‐0060 Manufacture (2) OTF Coil 214 100% 20‐Aug‐12 A 22‐Jul‐13 A 22‐Jan‐13 $311,872.34 C

1301‐0100 Prep Req & Submit to Proc‐Support 
CasƟngs/Clamp

15 100% 13‐Feb‐12 A 17‐Feb‐12 A 24‐Sep‐12 $0.00 E

1301‐0110 Bid & Award Al Supp CasƟngs  & SS  
Supp Clamps

45 100% 20‐Feb‐12 A 05‐Apr‐12 A 05‐Nov‐12 $0.00 E

1301‐0120 Fab & Del Al Supp CasƟngs & SS Supp  
Clamps

155 100% 18‐Jun‐12 A 22‐Feb‐13 A 11‐Jan‐13 $22,403.26 C

1301‐0180 N/R Purchase Copper Fiƫngs 20 100% 30‐Nov‐12  A 30‐Nov‐12  A 22‐Oct‐12 $1,980.00 E

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 37 13‐May‐13 A 25‐Jun‐13 A 26‐Jun‐13 $67,050.80

1301‐0200 Setup work area to install  Supports 10 100% 13‐May‐13 A 21‐May‐13 A 14‐May‐13 $16,676.80 E

1301‐0210 Install alum blocks & SS support 
clamps

30 100% 22‐May‐13 A 25‐Jun‐13 A 26‐Jun‐13 $50,374.00 E

Epoxy/Glass for Epoxy/Glass for support blocks 78 03‐Dec‐12 A 22‐Feb‐13 A 11‐Jan‐13 $24,037.92

1301‐0150 Bid & Award Epoxy/Glass for support 
blocks

34 100% 03‐Dec‐12 A 28‐Jan‐13 A 05‐Nov‐12 $0.00 E

1301‐0160 Fab & Del Epoxy/Glass 40 100% 04‐Feb‐13 A 22‐Feb‐13 A 11‐Jan‐13 $24,037.92 C

Job: 1303 - R&Job: 1303 - R&D for TF Joint -KOZUB 441 04‐Jan‐10 A 30‐Sep‐11 A 25‐Apr‐11 $353,373.59

Material for CSUMaterial for CSU R&D Plan 101 01‐Sep‐10 A 31‐Jan‐11 A 19‐Nov‐10 $0.00

Final DesignFinal Design 101 01‐Sep‐10 A 31‐Jan‐11 A 19‐Nov‐10 $0.00

1303‐000A 1.2 FaƟgue Test VerificaƟon ‐ C18150 
(TBD)

101 100% 01‐Sep‐10 A 31‐Jan‐11 A 19‐Nov‐10 $0.00 C

Single Flex LaminSingle Flex Laminate CSU R&D Plan 100 01‐Sep‐10 A 31‐Jan‐11 A 15‐Dec‐10 $0.00

Final DesignFinal Design 100 01‐Sep‐10 A 31‐Jan‐11 A 15‐Dec‐10 $0.00

1303‐000B2 2.2 In‐Place Bending SƟffness 100 100% 01‐Sep‐10 A 31‐Jan‐11 A 15‐Dec‐10 $0.00 C

1303‐000B3 2.3 Cyclic, Simulated Combined Tests 100 100% 01‐Sep‐10 A 31‐Jan‐11 A 15‐Dec‐10 $0.00 C

Full Flex AssemblFull Flex Assembly CSU R&D Plan 200 15‐Sep‐10 A 05‐Jul‐11 A 15‐Dec‐10 $0.00

Final DesignFinal Design 200 15‐Sep‐10 A 05‐Jul‐11 A 15‐Dec‐10 $0.00

1303‐000C1 3.1 SelecƟon Braze vs Solder Between 
Laminates

1 100% 15‐Sep‐10 A 15‐Sep‐10 A 15‐Sep‐10 $0.00 C

1303‐000C2 3.2 Manufacture Joint w/Actual 
Hardware & Copper

100 100% 03‐Jan‐11 A 20‐May‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00 C

1303‐000C3 3.3 Materials for TesƟng 112 100% 15‐Oct‐10 A 30‐Mar‐11 A 15‐Nov‐10 $0.00 C

1303‐000C4 3.4 In‐plane Bending SƟffnes (use 
Joint Sample)

148 100% 15‐Oct‐10 A 20‐May‐11 A 15‐Nov‐10 $0.00 C

1303‐000C5 3.5 Cyclic, Simulated Combine 
Test(Joint Sample)

148 100% 15‐Oct‐10 A 20‐May‐11 A 15‐Dec‐10 $0.00 C
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1303‐000C6 3.6 Contact Pressure Distribtn/Therml
Joint Tst

178 100% 15‐Oct‐10 A 05‐Jul‐11 A 15‐Dec‐10 $0.00 C

1303‐000C7 Bellville Washer Test 63 100% 04‐Jan‐11 A 31‐Mar‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00 C

1303‐000C8 T‐Slot Tiles 43 100% 01‐Feb‐11 A 30‐Mar‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00 C

FSW Trials CSU RFSW Trials CSU R&D Plan 1 10‐Sep‐10 A 10‐Sep‐10 A 10‐Sep‐10 $0.00

Final DesignFinal Design 1 10‐Sep‐10 A 10‐Sep‐10 A 10‐Sep‐10 $0.00

1303‐000D1 4.2 Verify C18150 can be Joint 
C10700 Conductors

1 100% 10‐Sep‐10 A 10‐Sep‐10 A 10‐Sep‐10 $0.00 C

Joint Inserts CSUJoint Inserts CSU R&D Plan 114 13‐Oct‐10 A 30‐Mar‐11 A 05‐Jan‐11 $0.00

Final DesignFinal Design 114 13‐Oct‐10 A 30‐Mar‐11 A 05‐Jan‐11 $0.00

1303‐000E 5.1 Tap‐Lok Insert Pullout 
Strength‐StaƟc/FaƟg

114 100% 13‐Oct‐10 A 30‐Mar‐11 A 05‐Jan‐11 $0.00 C

InsulaƟon Bond InsulaƟon Bond Test CSU R&D Plan 1 31‐Jan‐11 A 31‐Jan‐11 A 29‐Oct‐10 $0.00

Final DesignFinal Design 1 31‐Jan‐11 A 31‐Jan‐11 A 29‐Oct‐10 $0.00

1303‐000F X‐6.1 Verif Shear Bond Strength 
Copper/Epoxy/Ins

1 100% 31‐Jan‐11 A 31‐Jan‐11 A 29‐Oct‐10 $0.00 C

TesƟngTesƟng 441 04‐Jan‐10 A 30‐Sep‐11 A 25‐Apr‐11 $353,373.59

Final DesignFinal Design 441 04‐Jan‐10 A 30‐Sep‐11 A 25‐Apr‐11 $353,373.59

1303‐001 Test Engineering Design and Analysis 294 100% 03‐May‐10 A 05‐Jul‐11 A 25‐Apr‐11 $53,397.36 C

1303‐002 Materials TesƟng 267 100% 03‐May‐10 A 25‐May‐11 A 25‐Apr‐11 $7,669.38 C

1303‐003 Component TesƟng 267 100% 03‐May‐10 A 25‐May‐11 A 25‐Apr‐11 $10,955.68 C

1303‐004 Assembly TesƟng 209 100% 01‐Sep‐10 A 05‐Jul‐11 A 25‐Apr‐11 $19,077.79 C

1303‐005 Model FabricaƟon 245 100% 03‐May‐10 A 31‐Aug‐10 A 25‐Apr‐11 $0.00 C

1303‐011 TesƟng Design Support and M&S 160 100% 01‐Oct‐10 A 30‐Mar‐11 A 25‐Apr‐11 $212,541.38 C

1303‐014 Dog Bone Test 24 100% 01‐Jun‐11 A 05‐Jul‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00

1303‐014A TF Flex Joint Contact surface High 
Press Map

10 100% 05‐Jul‐11 A 18‐Jul‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00

1303‐014B Eval Method  Measure Situ Flex Joint 
Bolt tensio

58 100% 12‐Jul‐11 A 30‐Sep‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00

1303‐014C Test Flex Conntr Creep/Lost Tension 
Connect Bolt

53 100% 19‐Jul‐11 A 30‐Sep‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00

1303‐014D Test Carbinite FricƟon Surface Test 
Samples

10 100% 26‐Jul‐11 A 29‐Jul‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00

FY101303 FY10 Actual Cost 85 100% 04‐Jan‐10 A 30‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 $28,278.00 C

FY101303A FY10 Actual Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $21,454.00 C
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Job: 1304 - InnJob: 1304 - Inner TF Bundle (Ds/Fab)-CHRZA 1143 01‐Dec‐09 A 07‐Jul‐14 29‐Aug‐14 $3,959,416.21 309

Inner TF Bundl;e Inner TF Bundl;e Design 359 24‐Jun‐10 A 28‐Oct‐11 A 20‐May‐11 $260,264.19

Final DesignFinal Design 339 24‐Jun‐10 A 28‐Oct‐11 A 20‐May‐11 $248,703.39

1304‐0050 Perform Add'l FricƟon  SƟr Weld 
Trials‐Phase II

75 100% 01‐Sep‐10 A 01‐Oct‐10 A 17‐Dec‐10 $0.00 C

1304‐0060 Fabricate Flex Bus Assy's for TesƟng 
(2)

42 100% 01‐Sep‐10 A 29‐Oct‐10 A 29‐Oct‐10 $17,500.00 C

1304‐0065 New InsulaƟon Shear R&D Test 43 100% 16‐Sep‐10 A 15‐Nov‐10  A 15‐Nov‐10 $27,269.77 C

1304‐0065B Second  InsulaƟon Shear R&D Test 
(60k cycle tes

60 100% 24‐Nov‐10  A 25‐Feb‐11 A 25‐Feb‐11 $22,680.00 C

1304‐0065C Third  InsulaƟon Shear R&D Test (60k 
cycle tes

36 100% 21‐Feb‐11 A 11‐Apr‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00 C

1304‐0065D CDT Test #3 54 100% 15‐Aug‐11 A 28‐Oct‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00 E

1304‐0110 Design‐Analyze Tension Strap 15 100% 24‐Jun‐10 A 15‐Jul‐10 A 15‐Jul‐10 $0.00 C

1304‐0130 Complete Analysis if TF Flex Bus 24 100% 26‐Jul‐10 A 26‐Aug‐10 A 26‐Aug‐10 $0.00 C

1304‐0140 Complete & Check Thermal Stresses 15 100% 16‐Jul‐10 A 05‐Aug‐10 A 05‐Aug‐10 $0.00 C

1304‐0150 Maintain input to Willards Flex Model 
(LOE)

191 100% 24‐Jun‐10 A 31‐Jan‐11 A 03‐Jan‐11 $7,312.04 C

1304‐0170 N/R Tooling/Fixturing CalculaƟons 45 100% 31‐Aug‐10 A 31‐Aug‐10 A 02‐Nov‐10 $0.00 C

1304‐0180 N/R CalculaƟon/Write/Check Files 80 100% 31‐Aug‐10 A 31‐Aug‐10 A 23‐Dec‐10 $0.00 C

1304‐0190 Analyze Pins & Crown 212 100% 24‐Jun‐10 A 29‐Apr‐11 A 15‐Oct‐10 $37,156.65 C

1304‐0210 Pedestal/Lower Skirt/TF Teeth 
Analysis

186 100% 02‐Aug‐10 A 29‐Apr‐11 A 05‐Jan‐11 $37,556.25 C

1304‐0220 Finish Torque for Upper Teeth & 
Covers  Post Proc

182 100% 02‐Aug‐10 A 25‐Apr‐11 A 02‐Feb‐11 $7,506.94 C

1304‐0230 DCPS Input 218 100% 24‐Jun‐10 A 29‐Apr‐11 A 16‐Feb‐11 $18,578.33 C

1304‐0250 Complete Detail and Assembly  CAD 
Drawings

228 100% 24‐Jun‐10 A 29‐Apr‐11 A 16‐Feb‐11 $68,147.01 C

1304‐0255 Inner TF Bundle ‐ Peer review 0 100% 19‐May‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00 B

1304‐0260 Prepare for FDR 14 100% 13‐Jun‐11 A 17‐Jun‐11 A 20‐May‐11 $4,996.40 C

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 103 05‐Jul‐11 A 30‐Sep‐11 A 25‐Feb‐11 $11,560.80

1304‐0160 Check Willards/Tooling/Fixturing 
CalculaƟons

103 100% 05‐Jul‐11 A 30‐Sep‐11 A 25‐Feb‐11 $11,560.80 C

Manufacture InnManufacture Inner TF Conductor 727 01‐Oct‐10 A 16‐Sep‐13 A 26‐Oct‐12 $1,907,680.25

ProcurementProcurement 727 01‐Oct‐10 A 16‐Sep‐13 A 26‐Oct‐12 $1,907,680.25

1304‐0460 Generate SOW for TF Conductor 20 100% 01‐Oct‐10 A 28‐Oct‐10 A 28‐Oct‐10 $0.00 C

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
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1304‐0480 Prep Req for TF Conductor & Submit 
to Proc

25 100% 01‐Oct‐10 A 29‐Oct‐10 A 04‐Nov‐10 $0.00 C

1304‐0500 Bid & Award TF Conductor‐Copper 
Extrusions

30 100% 01‐Dec‐10 A 19‐Jan‐11 A 20‐Dec‐10 $0.00 C

1304‐0600 Manufacture TF  Conductor‐Copper 
Extrusions (56)

157 100% 20‐Jan‐11 A 30‐Jul‐11 A 03‐May‐11 $304,920.00 C

1304‐0730 Prep Req to Mach Conductors & 
Submit to Proc

5 100% 16‐Mar‐11 A 22‐Mar‐11 A 22‐Mar‐11 $0.00 C

1304‐0740 Bid & Award Contract to Machine 
Conductors

107 100% 31‐Mar‐11 A 30‐Aug‐11 A 03‐May‐11 $0.00 C

1304‐0750 Machine TF Conductors (Clng 
Grooves, Lead Areas)

1 100% 30‐Sep‐11 A 30‐Sep‐11 A 04‐Aug‐11 $0.00 F

1304‐0759 AWARD TF MACHINING CONTRACT 
S011001‐G

0 100% 15‐Sep‐11 A 15‐Sep‐11 $0.00 F

1304‐0770 Prep  Req  for Cu‐Cr‐Zr TF Lead 
Extensions

10 100% 16‐Mar‐11 A 22‐Mar‐11 A 01‐Apr‐11 $0.00 C

1304‐0780 Bid & Award TF Lead Extensions 107 100% 31‐Mar‐11 A 30‐Aug‐11 A 13‐May‐11 $0.00 C

1304‐0790 Fab & Del TF Lead Extensions 1 100% 30‐Sep‐11 A 30‐Sep‐11 A 28‐Sep‐11 $0.00 F

1304‐0830 Prep Req for FricƟon SƟr Welding 5 100% 16‐Mar‐11 A 22‐Mar‐11 A $0.00 C

1304‐0840 Bid & Award FricƟon SƟr Welding 107 100% 31‐Mar‐11 A 30‐Aug‐11 A $0.00 C

1304‐0850 FricƟon SƟr‐Weld Coil Leads to 
Conductors

1 100% 14‐Sep‐11 A 14‐Sep‐11 A $0.00 F

1304‐0930 Prep Req for Final Conductor 
Machining

5 100% 16‐Mar‐11 A 22‐Mar‐11 A $0.00 C

1304‐0940 Bid & Award Final Conductor 
Machining

107 100% 31‐Mar‐11 A 30‐Aug‐11 A $0.00 C

1304‐09490 Travel for inspecƟon & QA 292 100% 14‐Sep‐11 A 09‐Nov‐12  A 24‐Jul‐12 $15,513.29 A

1304‐09491 Fixtures & Tooling ‐Designed & 
ordered

1 100% 01‐Nov‐11  A 01‐Nov‐11  A 12‐Oct‐11 $64,500.00 F

1304‐09492 Fixtures & Tooling ‐Complete 45 100% 21‐Nov‐11  A 31‐Jan‐12 A 28‐Nov‐11 $80,625.00 F

1304‐09493 Process Development 45 100% 21‐Nov‐11  A 31‐Jan‐12 A 07‐Dec‐11 $43,215.00 F

1304‐09494 Receipt of Purchased Material 34 100% 08‐Dec‐11 A 22‐Dec‐11 A 08‐Dec‐11 $250,710.00 F

1304‐0950 Machine TF Conductors (Fnl Lead 
Areas & Inserts)

1 100% 14‐Sep‐11 A 14‐Sep‐11 A $0.00 F

1304‐09502 Receive & inspect Quadrant #2 
Conductors

68 100% 15‐May‐12 A 21‐Aug‐12 A 30‐Aug‐12 $188,533.28 C

1304‐09503 Receive & inspect Quadrant #3 
Conductors

33 100% 20‐Sep‐12 A 19‐Oct‐12 A 06‐Sep‐12 $121,547.64 C

1304‐09504 Receive & inspect Quadrant #4 
Conductors

24 100% 22‐Oct‐12 A 26‐Nov‐12  A 25‐Oct‐12 $122,627.68 C

1304‐09505 10Receive 5th Delivery of Final 
Machined TF Cond

1 100% 27‐Nov‐12  A 30‐Nov‐12  A 26‐Oct‐12 $120,960.00 C

1304‐09506 Receive & inspect Quadrant #5 
Conductors

57 100% 03‐Dec‐12 A 01‐Mar‐13 A 10‐Aug‐12 $122,627.68 C

1304‐09507 Transfer Quadrant #5 Conductors to 
Warehouse

1 100% 01‐Mar‐13 A 01‐Mar‐13 A 17‐Aug‐12 $1,667.68 F
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1304‐09508 Receive & inspect Quadrant #6 
Conductors

5 100% 26‐Aug‐13 A 30‐Aug‐13 A 12‐Sep‐12 $122,627.68 F

1304‐09509 Transfer Quadrant #6 Conductors to 
Warehouse

1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 17‐Sep‐12 $1,667.68 F

1304‐0950A Receive & inspect Quadrant #1 
(Conductors 1 & 2)

4 100% 20‐Apr‐12 A 24‐Apr‐12 A 06‐Aug‐12 $119,233.28 F

1304‐0950B Receive Balance of Final Machined TF 
Cond

128 100% 01‐Mar‐13 A 16‐Sep‐13 A 01‐Oct‐12 $157,177.80 C

1304‐0951B Receive & inspect Quadrant #1 
(Conductors 3 & 4)

1 100% 24‐Apr‐12 A 24‐Apr‐12 A 09‐Aug‐12 $1,633.28 F

1304‐0951C Receive & inspect Quadrant #1 
(Conductors 5‐9)

35 100% 16‐Apr‐12 A 31‐May‐12 A 17‐Aug‐12 $1,633.28 F

1304‐1000 Straigten Conductors 1 100% 10‐Sep‐12 A 21‐Sep‐12 A 01‐Oct‐12 $66,260.00 F

Other Inner TF BOther Inner TF Bundle Hardware 655 14‐Nov‐11  A 07‐Jul‐14 29‐Aug‐14 $1,552,411.77 13

ProcurementProcurement 425 14‐Nov‐11  A 28‐Aug‐13 A 06‐Jan‐14 $615,022.37

1304‐1120 Prep Req for Flex Bus FabricaƟon(72 
Assembly)

10 100% 23‐Jul‐12 A 31‐Jul‐12 A 16‐Aug‐13 $0.00 E

1304‐1122 Bid/Award Flex Bus FabricaƟon(72 
Assembly)

6 100% 27‐Aug‐12 A 31‐Aug‐12 A 30‐Sep‐13 $0.00 E

1304‐1124 Fab & Deliver Flex Bus (72 Assembly) 150 100% 17‐Sep‐12 A 01‐Apr‐13 A 06‐Jan‐14 $568,357.28 C

1304‐1130 Prep Req for Cu‐Cr‐Zr for OTF Lead Ext 10 100% 01‐Aug‐12 A 09‐Aug‐12 A 12‐Oct‐12 $0.00 E

1304‐1140 Prep Req for OTF Lead Ext (OTF to 
Flex)

10 100% 01‐Aug‐12 A 09‐Aug‐12 A 17‐Sep‐12 $0.00 E

1304‐1210 Prep Req for Up/Lwr OF to TF Supp 
Struct

10 100% 14‐Nov‐11  A 30‐Nov‐11  A 15‐Oct‐12 $0.00 E

1304‐1212 Bid/Award Up/Lwr OH to TF Supp  
Struct

30 100% 01‐Dec‐11 A 22‐Dec‐11 A 28‐Nov‐12 $0.00 E

1304‐1214 Fab & Del Up/Lwr OH to TF Supp 
Struct

65 100% 23‐Jan‐12 A 20‐Apr‐12 A 01‐Mar‐13 $38,700.00 C

1304‐1220 Pre Req  for Cooling Fiƫngs 10 100% 19‐Jan‐12 A 25‐Jan‐12 A 15‐Oct‐12 $0.00 E

1304‐1222 Bid/Award Cooling Fiƫngs (TF) 14 100% 25‐Jan‐12 A 09‐Feb‐12 A 28‐Nov‐12 $0.00 E

1304‐1224 Fab & Deliver Cooling Fiƫngs (TF) 364 100% 17‐Feb‐12 A 28‐Aug‐13 A 04‐Jan‐13 $7,965.09 E

1304‐1230 N/R Prep Req  f/Tooling f/Inst Flex Bus
Segments

10 100% 31‐Jul‐12 A 31‐Jul‐12 A 15‐Oct‐12 $0.00 E

Copper for LeadCopper for Lead Lead Ext for Upper ITF 96 05‐Nov‐12  A 25‐Feb‐13 A 01‐Mar‐13 $35,825.28

1304‐1190 Prep Spec Copper for Lead  Ext for 
Upper ITF

10 100% 05‐Nov‐12  A 26‐Nov‐12  A 15‐Oct‐12 $0.00 E

1304‐1192 Bid/Award ‐ Copper Lead Ext for 
Upper ITF

30 100% 26‐Nov‐12  A 21‐Dec‐12 A 28‐Nov‐12 $0.00 E

1304‐1194 Fab & Deliver Copper Lead  Ext for 
Upper ITF

41 100% 01‐Feb‐13 A 25‐Feb‐13 A 01‐Mar‐13 $35,825.28 C

Joint HardwareJoint Hardware 161 26‐Oct‐12 A 28‐Apr‐14 A 20‐Feb‐13 $34,412.64

1304‐1180 Prep Req Joint Hardware 10 100% 26‐Oct‐12 A 26‐Oct‐12 A 15‐Nov‐12 $0.00 E
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1304‐1182 Bid/Award Joint Hardware 30 100% 26‐Oct‐12 A 31‐Oct‐12 A 09‐Jan‐13 $0.00 E

1304‐1184 Fab & Deliver Joint Hardware 104 100% 28‐Jan‐13 A 28‐Apr‐14 A 20‐Feb‐13 $34,412.64 E

Supports for OTSupports for OTF Jumpers 123 06‐Jan‐14 A 07‐Jul‐14 30‐Jun‐14 $278,100.00 ‐27

1304‐1150 Prep Req for Supports for OTF 
Jumpers

1 100% 31‐Mar‐14 A 31‐Mar‐14 A 12‐Oct‐12 $0.00 E

1304‐1152 Bid/Award Supports for OTF Jumpers 30 100% 31‐Mar‐14 A 31‐Mar‐14 A 27‐Nov‐12 $0.00 E

1304‐1154A Fab/Deliver Supports  for OTF Jumpers 19 50% 28‐Apr‐14 A 07‐Jul‐14 30‐Jun‐14 $278,100.00 C ‐27

1304‐MS01 Peer Review 0 100% 06‐Jan‐14 A $0.00 E

OTF Lead Ext (OOTF Lead Ext (OTF to Flex) 469 14‐Aug‐12 A 07‐Jul‐14 29‐Aug‐14 $293,936.20 ‐28

1304‐1132 Bid/Award Cu‐Cr‐Zr for OTF Lead Ext 250 100% 14‐Aug‐12 A 04‐Nov‐13  A 27‐Nov‐12 $0.00 E

1304‐1134 Fab & Del Cu‐Cr‐Zr for OTF Lead Ext 
(MarƟnez & Turek)

5 100% 26‐Jun‐14 A 27‐Jun‐14 A 28‐Feb‐13 $109,136.20 C

1304‐1142 Bid/Award OTF Lead Ext (OTF to Flex) 256 100% 14‐Aug‐12 A 04‐Nov‐13  A 29‐Oct‐12 $0.00 E

1304‐1144 Fab & Del OTF Lead Ext (OTF to Flex) 
(MarƟnez & Turek)

0 100% 26‐Jun‐14 A 27‐Jun‐14 A 01‐Mar‐13 $184,800.00 C

1304‐1145A Fab & Del OTF Lead Ext (OTF to Flex) 
(MarƟnez & Turek ECP‐117)

0 0% 02‐Jun‐14 A 07‐Jul‐14 29‐Aug‐14 $0.00 C ‐28

Super NutsSuper Nuts 92 04‐Mar‐13 A 22‐Jul‐13 A 31‐Mar‐14 $200,825.28

1304‐1170 Prep Spec for Super Nuts 10 100% 25‐Mar‐13 A 26‐Mar‐13 A 16‐Sep‐13 $0.00 E

1304‐1172 Bid/Award Super Nuts 30 100% 04‐Mar‐13 A 25‐Mar‐13 A 28‐Oct‐13 $0.00 E

1304‐1174 Fab & Deliver Super Nuts 77 100% 25‐Mar‐13 A 22‐Jul‐13 A 31‐Mar‐14 $200,825.28 C

Upper / Lower TUpper / Lower Teeth Interference Structure 97 04‐Nov‐13  A 30‐May‐14 A 07‐Feb‐13 $94,290.00

1304‐1240 Prep req  for Up/Lwr Teeth Interf 
Struct

33 100% 04‐Nov‐13  A 07‐Nov‐13  A 21‐Sep‐12 $0.00 E

1304‐1242 Bid/Award Up/Lwr Teeth Interf Struct 14 100% 07‐Nov‐13  A 07‐Nov‐13  A 02‐Nov‐12 $0.00 E

1304‐1244 Fab & Deliver Up/Lwr Teeth Interf 
Struct

62 100% 02‐Dec‐13 A 30‐May‐14 A 07‐Feb‐13 $94,290.00 C

Tooling for Inst Tooling for Inst Flex Bus Segment 30 22‐Oct‐12 A 22‐Oct‐12 A 28‐Nov‐12 $0.00

1304‐1232 N/R Bid/Award‐Tooling for Inst Flex 
Bus segments

30 100% 22‐Oct‐12 A 22‐Oct‐12 A 28‐Nov‐12 $0.00 E

No group No group  212 01‐Dec‐09 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $239,060.00

Final DesignFinal Design 212 01‐Dec‐09 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $239,060.00

FY101304 FY10 Actual Cost 100 100% 01‐Dec‐09 A 30‐Apr‐10 A 28‐Apr‐10 $104,348.00 C

FY101304A FY10 Actual Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $134,712.00 C
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Job: 1305 - OHJob: 1305 - OHMIC HeaƟng Coil (OH)-CHRZA 1440 23‐Feb‐09 A 29‐Aug‐14 15‐Aug‐14 $6,712,117.43 282

-- 410 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $1,325,010.00

Final DesignFinal Design 410 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $1,325,010.00

FY091310 FY09 Actual Cost 22 100% 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐09 A 24‐Mar‐09 $1,051,480.00 C

FY091315 FY09 Actual Cost 22 100% 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐09 A 24‐Mar‐09 $4,085.00 C

FY101305 FY10 Actual Cost 85 100% 04‐Jan‐10 A 30‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 $168,034.00 C

FY101305A FY10 Actual Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $101,411.00 C

DesignDesign 817 01‐Jun‐10 A 17‐Oct‐13 A 02‐Nov‐11 $366,718.52

Final DesignFinal Design 817 01‐Jun‐10 A 17‐Oct‐13 A 28‐Oct‐11 $355,760.12

1305‐0100 Finalize Calcs on OH Flow 
OpƟmizaƟon

25 100% 24‐Jun‐10 A 29‐Jul‐10 A 29‐Jul‐10 $0.00 C

1305‐0110 Check Flow Rates on CavitaƟon Issues 10 100% 01‐Sep‐10 A 15‐Sep‐10 A 15‐Sep‐10 $0.00 C

1305‐0120 Analyze Coax Lead Box Pete T. 272 100% 30‐Jul‐10 A 30‐Aug‐11 A 15‐Dec‐10 $18,925.22 C

1305‐0140 FaƟgue Assessment 111 100% 02‐Aug‐10 A 14‐Jan‐11 A 14‐Jan‐11 $3,689.43 C

1305‐0180 CalculaƟon write/check & file Pete T. 260 100% 04‐Oct‐10 A 17‐Oct‐11 A 31‐Mar‐11 $7,738.69 C

1305‐0510 Complete Detail & Assembly CAD 
Drawings

161 100% 01‐Oct‐10 A 25‐May‐11 A 26‐Apr‐11 $87,437.00 C

1305‐0515 OHMIC HeaƟng Coil ‐ Peer review 0 100% 19‐May‐11 A $0.00 B

1305‐0900 Prepare for FDR 34 100% 02‐May‐11 A 17‐Jun‐11 A 10‐May‐11 $4,996.40 C

1305‐0910 R&D for Tooling & For Aquapour 1 100% 01‐Jun‐10 A 14‐Feb‐11 A 22‐Nov‐10 $53,214.58 C

1305‐0915 N/R AddiƟonal R&D For Aquapour 20 100% 31‐Aug‐10 A 31‐Aug‐10 A 28‐Sep‐10 $0.00 C

1305‐1410 Design TF Quadrant Mold (2) 161 100% 14‐Jan‐11 A 30‐Aug‐11 A 25‐Mar‐11 $14,989.20 C

1305‐1430 Design TF Full Mold (3) 1 100% 15‐Aug‐11 A 31‐Aug‐11 A 06‐May‐11 $19,985.60 C

1305‐1450 Design OH Mold (7) 21 100% 31‐Jan‐12 A 22‐Feb‐12 A 16‐Aug‐11 $21,916.80 E

1305‐1470 Design OH Winding Clamps (8) 35 100% 12‐Dec‐11 A 31‐Jan‐12 A 30‐Aug‐11 $10,958.40 E

1305‐1490 Design LiŌing Beam ‐conductors  & 
coils (4)

157 100% 10‐Jan‐11 A 25‐Jul‐11 A 06‐May‐11 $9,992.80 C

1305‐1510 Design Ground Wrap StaƟon (6) 75 100% 16‐May‐11 A 30‐Aug‐11 A 05‐Jul‐11 $4,996.40 C

1305‐1530 Design Tension Unit 99) 97 100% 26‐Mar‐12 A 31‐Jul‐12 A 07‐Sep‐11 $10,958.40 E

1305‐1550 Design Mold for OH‐TF Castable 
Material (10)

40 100% 01‐Nov‐11  A 07‐Dec‐11 A 05‐Oct‐11 $8,218.80 E
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1305‐1580 Design Sandblast StaƟon (5) 51 100% 20‐Jun‐11 A 30‐Aug‐11 A 06‐Jun‐11 $9,992.80 C

1305‐1610 Dsgn OH/TF Facility Area Layout incl 
CleanRoom‐1

193 100% 03‐Jan‐11 A 30‐Sep‐11 A 16‐Feb‐11 $29,978.40 C

1305‐1620 N/R Elect Layout to Support Winding 
Area (11)

40 100% 31‐Aug‐11 A 31‐Aug‐11 A 27‐May‐11 $37,771.20 C

1305‐1630 Generate Manufacturing Procedures 
& Travelers

364 100% 26‐Mar‐12 A 17‐Oct‐13 A 28‐Oct‐11 $0.00 E

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 20 03‐Jan‐12 A 12‐Jan‐12 A 02‐Nov‐11 $10,958.40

1305‐1570 Design Braze StaƟon (12) 20 100% 03‐Jan‐12 A 12‐Jan‐12 A 02‐Nov‐11 $10,958.40 E

ProcurementProcurement 49 14‐Jun‐13 A 28‐Aug‐13 A 15‐Aug‐14 $31,000.20

CS High BayCS High Bay 49 14‐Jun‐13 A 28‐Aug‐13 A 15‐Aug‐14 $31,000.20

1305‐8920A AddiƟonal OH Conductor 25 100% 22‐Jul‐13 A 28‐Aug‐13 A 15‐Aug‐14 $25,192.20 F

1305‐8920B CS Hibay Dehumidifier 1 100% 14‐Jun‐13 A 28‐Jun‐13 A 14‐Jun‐13 $5,808.00 E

Tooling & EquipmTooling & Equipment setup 674 10‐Jan‐11 A 20‐Nov‐13  A 30‐Aug‐13 $383,583.25

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 674 10‐Jan‐11 A 20‐Nov‐13  A 30‐Aug‐13 $383,583.25

1304‐1510 Supervise TF/OH Coil Manufacturing 287 100% 07‐May‐12 A 28‐Jun‐13 A 30‐Aug‐13 $252,228.09 A

1305‐4010 Remove NCSX Tooling & Spare Parts 
from NCSX TC

187 100% 10‐Jan‐11 A 31‐Aug‐11 A 28‐Jun‐11 $19,842.00 C

1305‐4029A CS High Bay Area Cleared 0 100% 02‐Dec‐11 A $0.00 C

1305‐4030 Setup Winding Area 446 100% 01‐Dec‐11 A 20‐Nov‐13  A 24‐Aug‐11 $61,915.45 C

1305‐4050 Setup Winding Equipment 384 100% 14‐Feb‐12 A 20‐Nov‐13  A 29‐Nov‐11 $49,597.71 C

TF/OH Material PTF/OH Material Procurements 670 01‐Aug‐11 A 27‐Jun‐14 A 20‐Feb‐14 $1,649,582.30

ProcurementProcurement 471 01‐Aug‐11 A 16‐Jun‐14 A 18‐Jan‐13 $1,261,243.97

1304‐3350 N/R Spec‐TF conductor stands‐ tube 
soldering

10 100% 22‐Dec‐11 A 22‐Dec‐11 A 15‐Sep‐11 $0.00 E

1304‐3352 Bid/Award TF Conductor Stands for 
Soldering

30 100% 23‐Jan‐12 A 30‐Jan‐12 A 27‐Oct‐11 $0.00 E

1304‐3354 Fab & Del TF Conductor Stands for 
Soldering

43 100% 20‐Feb‐12 A 29‐Feb‐12 A 03‐Jan‐12 $23,856.40 C

1304‐3450 N/A Spec‐TF conductor stands‐ for 
insulaƟng

20 100% 01‐Sep‐11 A 01‐Sep‐11 A 29‐Sep‐11 $0.00 E

1304‐3452 Bid/Award TF Conductor Stand for 
InsulaƟng (TS)

30 100% 29‐Sep‐11 A 28‐Oct‐11 A 10‐Nov‐11 $0.00 E

1304‐3454 Fab & Del TF Conductor Stands for 
InsulaƟng

81 100% 28‐Oct‐11 A 29‐Feb‐12 A 14‐Feb‐12 $25,800.00 C

1304‐3550 Spec TF Quadrant mold 20 100% 01‐Sep‐11 A 29‐Sep‐11 A 29‐Sep‐11 $0.00 E

1304‐3552 Bid/Award‐TF Quadrant Mold 73 100% 23‐Sep‐11 A 20‐Jan‐12 A 10‐Nov‐11 $0.00 E
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1304‐3554 Fab & Deliver TF  Quadrant Mold 65 100% 23‐Jan‐12 A 30‐Apr‐12 A 14‐Feb‐12 $112,789.97 C

1304‐3600 N/A Spec ‐ TF  Full coil mold 20 100% 01‐Sep‐11 A 01‐Sep‐11 A 28‐Mar‐12 $0.00 E

1304‐3602 Bid/Award TF Full Coil Mold(REDO 
3/23)

230 100% 12‐Sep‐11 A 10‐Aug‐12 A 09‐May‐12 $0.00 E

1304‐3604 Fab & Deliver TF  Full  Coil Mold 216 100% 07‐Aug‐12 A 24‐Jun‐13 A 18‐Jan‐13 $276,157.55 C

1304‐3700 Inspect/Procedure ‐ In‐House VPI 
delivery system

72 100% 21‐Nov‐11  A 16‐Mar‐12 A 29‐Sep‐11 $0.00 E

1304‐3702 N/R Bid/Award VPI Delivery System 30 100% 22‐Dec‐11 A 22‐Dec‐11 A 10‐Nov‐11 $0.00 E

1304‐3704 Fab & Deliver VPI  Delivery  System 60 100% 03‐Jan‐12 A 21‐Mar‐12 A 14‐Feb‐12 $43,206.40 C

1304‐3800 Spec ‐ LiŌ beam‐ conductor 20 100% 01‐Aug‐11 A 15‐Aug‐11 A 29‐Sep‐11 $0.00 C

1304‐3802 Bid/Award LiŌ Beam Conductor 30 100% 16‐Aug‐11 A 31‐Aug‐11 A 10‐Nov‐11 $0.00 C

1304‐3804 Fab & Deliver LiŌ Beam for Conductor 
(TECH SHOP

95 100% 29‐Aug‐11 A 18‐Nov‐11  A 17‐Jan‐12 $27,558.39 C

1304‐3900 Spec ‐ LiŌ Beam for coil 20 100% 01‐Aug‐11 A 15‐Aug‐11 A 21‐Oct‐11 $0.00 C

1304‐3902 Bid/Award ‐ LiŌ Beam for Coil 30 100% 16‐Aug‐11 A 31‐Aug‐11 A 06‐Dec‐11 $0.00 C

1304‐3904 Fab & deliver LiŌ Beam for Coil (TECH 
SHOP)

93 100% 31‐Aug‐11 A 18‐Nov‐11  A 08‐Feb‐12 $40,367.93 C

1305‐0001 Custom Solder Paste 84 100% 18‐Jun‐12 A 15‐Oct‐12 A 16‐Jul‐12 $26,742.92 F

1305‐0002 100Tech Shop Prep TF Quadrant Mold 40 100% 21‐Jun‐12 A 31‐Jul‐12 A 28‐Jun‐12 $32,665.60 E

1305‐0003 Mod to TF Quad Mold t/Facilitate 
Cl;osing/Sealng

20 100% 13‐Sep‐12 A 28‐Sep‐12 A 14‐Aug‐12 $9,820.64 E

1305‐1900 N/A Spec‐ Taping machines [2] 20 100% 30‐Sep‐11 A 30‐Sep‐11 A 30‐Jul‐12 $0.00 E

1305‐1902 N/A Bid/Award ‐ Taping Machines 30 100% 30‐Sep‐11 A 30‐Sep‐11 A 11‐Sep‐12 $0.00 E

1305‐1904 Fab & Deliver Taping Machines 121 100% 14‐May‐12 A 28‐Sep‐12 A 03‐Jan‐13 $32,250.00 C

1305‐1904A Fab & Deliver Taping Machines (TECH 
SHOP)

87 100% 02‐Jul‐12 A 28‐Sep‐12 A 23‐Aug‐12 $40,832.00 C

1305‐2000 N/R Spec‐ Tension unit 20 100% 18‐Jun‐12 A 18‐Jun‐12 A 30‐Jul‐12 $0.00 E

1305‐2100 Spec‐Braze unit 20 100% 16‐Jan‐12 A 20‐Jan‐12 A 28‐Jun‐12 $0.00 E

1305‐2102 Bid/Award Braze StaƟon & Work Coil 28 100% 23‐Jan‐12 A 16‐Feb‐12 A 10‐Aug‐12 $0.00 E

1305‐2104 Fab & Deliver Braze StaƟon & Work 
Coil

79 100% 20‐Feb‐12 A 31‐May‐12 A 05‐Dec‐12 $43,795.50 C

1305‐2200 Spec‐Braze fixture and work coil 20 100% 19‐Dec‐11 A 22‐Dec‐11 A 30‐Jul‐12 $0.00 E

1305‐2210 Bid/Award Braze Fixture 55 100% 19‐Dec‐11 A 20‐Feb‐12 A 11‐Sep‐12 $0.00 E

1305‐2220 Fab & Deliver Braze Fixture 76 100% 20‐Feb‐12 A 23‐Apr‐12 A 03‐Jan‐13 $25,149.60 C
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1305‐2300 Spec Winding machine for OH 20 100% 30‐Sep‐11 A 30‐Sep‐11 A 30‐Jan‐12 $0.00 E

1305‐2310 Bid/Award Winding Machine for OH 139 100% 30‐Sep‐11 A 30‐Nov‐11  A 23‐Apr‐12 $0.00 C

1305‐2320 Fab & Deliver Winding Machine for 
OH

92 100% 01‐Dec‐11 A 05‐Apr‐12 A 15‐Aug‐12 $110,022.81 C

1305‐2400 Spec ‐ Mold for OH‐TF spacer 
[Aquapour]

20 100% 30‐Nov‐11  A 30‐Nov‐11  A 21‐Oct‐11 $0.00 E

1305‐2410 Bid/Award Mold for OH‐TF Spacer 42 100% 03‐Jan‐12 A 22‐Feb‐12 A 06‐Dec‐11 $0.00 E

1305‐2420 Fab & Deliver Mold for OH‐TF Spacer 39 100% 22‐Feb‐12 A 29‐Mar‐12 A 07‐Mar‐12 $12,900.00 C

1305‐2500 Spec ‐ OH winding clamps‐ 4‐sets 20 100% 23‐Jan‐12 A 31‐Jan‐12 A 21‐Oct‐11 $0.00 E

1305‐2510 Bid/Award OH Winding Clamps ‐ 4 
sets

55 100% 31‐Jan‐12 A 22‐Feb‐12 A 06‐Dec‐11 $0.00 E

1305‐2520 Fab & Deliver OH Winding Clamps 4 
sets

43 100% 22‐Feb‐12 A 20‐Apr‐12 A 07‐Mar‐12 $25,800.00 C

1305‐2600 N/A Spec ‐ OH Mold 20 100% 16‐Apr‐12 A 16‐Apr‐12 A 29‐May‐12 $0.00 E

1305‐2650 Spec SandBlast Unit ‐ Refurbish/Fab 
Stand

20 100% 30‐Sep‐11 A 30‐Sep‐11 A 21‐Oct‐11 $0.00 E

1305‐2652 Fabricate Sanblast Unit Stand (TECH 
SHOP)

50 100% 04‐Oct‐11 A 30‐Nov‐11  A 06‐Dec‐11 $0.00 E

1305‐2654 Refurbish Sandblast Unit (N/R) 80 100% 30‐Sep‐11 A 30‐Sep‐11 A 04‐Apr‐12 $30,805.20 C

1305‐2700 N/AMiscellaneous tools & fixtures 20 100% 01‐Sep‐11 A 01‐Sep‐11 A 21‐Oct‐11 $0.00 E

1305‐2702 N/A Bid/Award Misc Tools & Fixtures 30 100% 30‐Sep‐11 A 30‐Sep‐11 A 06‐Dec‐11 $0.00 E

1305‐2704 Fab & deliver Misc Tools & Fixtures 111 100% 05‐Jan‐12 A 31‐May‐12 A 04‐Apr‐12 $58,465.60 C

1305‐2800 Spec ‐ Aquapour‐ castable material 20 100% 05‐Dec‐11 A 13‐Dec‐11 A 21‐Oct‐11 $0.00 E

1305‐2802 Bid/Award Aquapour 30 100% 12‐Dec‐11 A 16‐Dec‐11 A 06‐Dec‐11 $0.00 E

1305‐2820 Fab & Deliver Aquapour 60 100% 14‐Dec‐11 A 22‐Dec‐11 A 07‐Mar‐12 $12,900.00 C

1305‐2900 Spec‐InsulaƟon [fiberg tape, teflon 
and gnd p

29 100% 19‐Sep‐11 A 27‐Oct‐11 A 21‐Oct‐11 $0.00 E

1305‐2902 Bid/Award ‐ InsulaƟon (OH/PF) 32 100% 07‐Nov‐11  A 22‐Dec‐11 A 06‐Dec‐11 $0.00 E

1305‐2904 Fab & Deliver InsulaƟon (OH/PF) 50 100% 09‐Jan‐12 A 23‐Mar‐12 A 07‐Mar‐12 $25,800.00 C

1305‐3000 N/A Epoxy‐ CTD‐425 20 100% 30‐Sep‐11 A 30‐Sep‐11 A 21‐Oct‐11 $0.00 E

1305‐3002 Purchase  
Epoxy‐CTD‐425(SUBMITTED REQ 

37 100% 19‐Dec‐11 A 18‐Jan‐12 A 06‐Dec‐11 $0.00 E

1305‐3004 Deliver Epoxy‐CTD‐425 (2/3 
DELIVERED)

216 100% 16‐Apr‐12 A 15‐May‐13 A 07‐Mar‐12 $154,153.24 C

1305‐3100 Spec‐Copper pre‐Ɵnned tubing [TF 
conductor]

20 100% 01‐Aug‐11 A 12‐Aug‐11 A 21‐Oct‐11 $0.00 C

1305‐3102 Purchase Copper pre‐Ɵnned tubing 30 100% 15‐Aug‐11 A 26‐Aug‐11 A 06‐Dec‐11 $0.00 C
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1305‐3104 Deliver pre‐Ɵnned tubing 30 100% 29‐Aug‐11 A 31‐Aug‐11 A 25‐Jan‐12 $6,300.00 C

1305‐3300 Req/Order ‐ Conductor 
primer(SUBMITTED REQ 11/30

20 100% 05‐Jan‐12 A 18‐Jan‐12 A 21‐Oct‐11 $0.00 E

1305‐3310 Deliver Conductor Primer 42 100% 31‐Jan‐12 A 22‐Feb‐12 A 20‐Dec‐11 $2,580.00 C

1305‐3400 Req/Order‐Safety and  PPE equipment
and supplies

80 100% 19‐Dec‐11 A 05‐Apr‐12 A 21‐Oct‐11 $0.00 E

1305‐3410 Fab & Deliver Safety & PPE 222 100% 05‐Apr‐12 A 16‐Jun‐14 A 20‐Dec‐11 $6,516.22 C

1305‐3700 Specify‐valves & fiƫnngs (VPI 
Disposables)

37 100% 19‐Dec‐11 A 09‐Jan‐12 A 21‐Oct‐11 $0.00 E

1305‐3710 Bid/Award‐Valves & Fiƫngs (VPI) 30 100% 09‐Jan‐12 A 20‐Jan‐12 A 06‐Dec‐11 $0.00 E

1305‐3720 Fab & Deliver Valves‐Fiƫngs (VPI) 88 100% 23‐Jan‐12 A 05‐Apr‐12 A 08‐Feb‐12 $12,900.00 C

1305‐3800 spec‐High &Low Temp Vac Tubing 
(VPI)

54 100% 19‐Dec‐11 A 23‐Mar‐12 A 28‐Oct‐11 $0.00 E

1305‐3810 Bid/Award High & Low Temp Vac 
Tubing (VPI)

28 100% 19‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 13‐Dec‐11 $0.00 E

1305‐3820 Fab & deliver High  & Low Temp Vac 
Tube (VPI)

40 100% 02‐Apr‐12 A 05‐Apr‐12 A 15‐Feb‐12 $12,900.00 C

1305‐3900 Fabricate ‐ VPI manifolds 40 100% 20‐Feb‐12 A 29‐Feb‐12 A 29‐Nov‐11 $28,208.00 C

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 64 16‐Apr‐12 A 16‐Jul‐12 A 31‐May‐12 $14,184.00

1305‐2820A Draw Mockup Assembly for  
Aquapour

11 100% 16‐Apr‐12 A 23‐Apr‐12 A 16‐Apr‐12 $5,479.20 C

1305‐2820B Fabricate Mockup Assembly for  
Aquapour

59 100% 23‐Apr‐12 A 16‐Jul‐12 A 31‐May‐12 $8,704.80 C

Aquapour TestAquapour Test 10 12‐Nov‐12  A 27‐Nov‐12  A 20‐Jul‐12 $16,676.80

1305‐2820C Perform Aquapour Test 10 100% 12‐Nov‐12  A 27‐Nov‐12  A 20‐Jul‐12 $16,676.80 C

OH MoldOH Mold 198 12‐Nov‐12  A 12‐Sep‐13 A 31‐Jul‐13 $227,876.80

1305‐2610 Bid/Award OH Mold 30 100% 12‐Nov‐12  A 25‐Mar‐13 A 11‐Jul‐12 $0.00 E

1305‐2620 Fab & Deliver OH Mold ‐ DELETED 80 100% 31‐Jan‐13 A 31‐Jan‐13 A 18‐Feb‐13 $0.00 C

1305‐2620A Fab & Deliver OH Mold 67 100% 28‐May‐13 A 12‐Sep‐13 A 31‐Jul‐13 $227,876.80 C

RTV & Silicon CaRTV & Silicon Caulk for Mold Sealing 419 01‐Aug‐12 A 16‐Jun‐14 A 18‐Nov‐11 $6,600.00

1305‐3600 Req/Order RTV & silicone caulk for 
mold sealing

141 100% 01‐Aug‐12 A 16‐Jun‐14 A 21‐Oct‐11 $0.00 E

1305‐3610 Fab & Deliver RTV & Silicone for Mold 
Sealing

120 100% 14‐Oct‐13 A 16‐Jun‐14 A 18‐Nov‐11 $6,600.00 E

Miscellaneous SMiscellaneous Supply 522 05‐Jan‐12 A 27‐Jun‐14 A 20‐Feb‐14 $56,576.41

1305‐3500 Req/Order Miscellaneous  supplies 288 100% 05‐Jan‐12 A 16‐Jun‐14 A 04‐Nov‐11 $0.00 E

1305‐3510 Fab & Deliver Misc Supplies 235 100% 19‐Mar‐12 A 27‐Jun‐14 A 08‐Feb‐12 $26,050.21 C
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1305‐8930 AddiƟonal CTD‐425 epoxy for OH VPI 1 100% 10‐Feb‐14 A 10‐Feb‐14 A 20‐Feb‐14 $30,526.20 F

Tension UnitTension Unit 265 15‐Aug‐12 A 07‐Oct‐13 A 03‐Jan‐13 $66,424.32

1305‐2002 Bid/Award Tension Unit 33 100% 15‐Aug‐12 A 28‐Sep‐12 A 11‐Sep‐12 $0.00 E

1305‐2004 Fab & Deliver Tension Unit (TECH 
SHOP)

232 100% 02‐Oct‐12 A 07‐Oct‐13 A 03‐Jan‐13 $66,424.32 C

OH Conductor &OH Conductor & Other Hardware 643 15‐Aug‐11 A 29‐May‐14 A 08‐Feb‐13 $381,595.66

ProcurementProcurement 643 15‐Aug‐11 A 29‐May‐14 A 08‐Feb‐13 $361,345.66

1305‐0920 Generate SOW for OH Conductor 24 100% 15‐Aug‐11 A 16‐Sep‐11 A 10‐Aug‐12 $0.00 E

1305‐0930 Prep RequisiƟon & Submit to 
Procurement

5 100% 19‐Sep‐11 A 23‐Sep‐11 A 17‐Aug‐12 $0.00 E

1305‐0940 Bid & Award OH Conductor 
FabricaƟon (PF)

29 100% 03‐Oct‐11 A 21‐Nov‐11  A 01‐Oct‐12 $0.00 E

1305‐0940A Prep Sample for Rad  Insp of OH 
Conductor

2 100% 13‐Aug‐12 A 14‐Aug‐12 A 30‐Sep‐10 $3,266.56 E

1305‐0940B Radiological InspecƟon of OH 
Conductor

18 100% 27‐Aug‐12 A 13‐Sep‐12 A 04‐Sep‐12 $6,450.00 F

1305‐0950 Manufacture OH Copper Conductor 121 100% 01‐Dec‐11 A 25‐May‐12 A 18‐Jan‐13 $136,224.00 C

1305‐0960 Generate RequisiƟon for Kapton/Glass
InsulaƟon

47 100% 07‐Nov‐11  A 18‐Jan‐12 A 17‐Aug‐12 $1,380.64 E

1305‐0980 Bid & Award Kapton/Glass InsulaƟon 7 100% 07‐Nov‐11  A 20‐Dec‐11 A 01‐Oct‐12 $0.00 E

1305‐1000 Fab & Deliver Kapton/Glass 
InsulaƟon(OH)

50 100% 09‐Jan‐12 A 23‐Mar‐12 A 12‐Dec‐12 $33,630.64 C

1305‐1010 Prep Requisiton for Belleville Washer 
Assembly

95 100% 24‐Oct‐11 A 30‐Nov‐11  A 24‐Aug‐12 $0.00 E

1305‐1030 Bid & Award Belleville Washer 
Assembly

127 100% 24‐Oct‐11 A 23‐Feb‐12 A 08‐Oct‐12 $0.00 E

1305‐1050 Fab & Deliver Belleville Washer 
Assembly

234 100% 19‐Dec‐11 A 21‐Nov‐12  A 19‐Dec‐12 $45,320.51 C

1305‐1060 Prepare RequisiƟon for G‐10 Fillers 10 100% 04‐Sep‐12 A 04‐Sep‐12 A 24‐Aug‐12 $0.00 E

1305‐1080 Bid & Award G‐10 Fillers 25 100% 04‐Sep‐12 A 04‐Sep‐12 A 08‐Oct‐12 $0.00 E

1305‐1100 Fab & Deliver G‐10  Filers 252 100% 04‐Sep‐12 A 09‐Sep‐13 A 11‐Jan‐13 $46,117.56 C

1305‐1110 Prep RequisiƟon for Lead Blocks & 
Cooling Fiƫ

10 100% 01‐Feb‐12 A 09‐Feb‐12 A 24‐Aug‐12 $0.00 E

1305‐1130 Bid & Award Lead Blocks  & Cooling 
Fiƫngs

34 100% 20‐Feb‐12 A 29‐Feb‐12 A 08‐Oct‐12 $0.00 E

1305‐1150 Fab & Deliver Lead Blocks & Cooling 
Fiƫngs

97 100% 01‐Mar‐12 A 14‐Dec‐12 A 08‐Feb‐13 $39,191.75 C

1305‐1210 Prep RequisiƟon for OH Lwr Lead & 
Suppt Struct

10 100% 01‐Feb‐12 A 09‐Feb‐12 A 31‐Aug‐12 $0.00 E

1305‐1230 Bid & Award OH Lwr Lead & Supt 
Struct

30 100% 20‐Feb‐12 A 24‐Feb‐12 A 15‐Oct‐12 $0.00 E

1305‐1250 Fab & deliver OH Lwr Lead & Suppt 
Struct

41 100% 24‐Feb‐12 A 20‐Apr‐12 A 18‐Jan‐13 $32,250.00 C
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1305‐3200 G‐10 Filler modificaƟons 70 100% 02‐Dec‐13 A 29‐May‐14 A 29‐Nov‐11 $17,514.00 C

Misc Parts OH CMisc Parts OH Cond 17 21‐Oct‐13 A 29‐Oct‐13 A 18‐Jan‐13 $20,250.00

1305‐1160 Prep RequisiƟon for Misc Parts OH 
Cond

5 100% 28‐Oct‐13 A 29‐Oct‐13 A 31‐Aug‐12 $0.00 E

1305‐1180 Bid & Award Misc Parts  OH Cond 10 100% 21‐Oct‐13 A 28‐Oct‐13 A 15‐Oct‐12 $0.00 E

1305‐1200 Fab & Deliver Misc Parts OH Cond 2 100% 21‐Oct‐13 A 28‐Oct‐13 A 18‐Jan‐13 $20,250.00 C

Inner TF ConductInner TF Conductor Receipt/InspecƟon/Prep 207 01‐Mar‐12 A 21‐Dec‐12 A 28‐Sep‐12 $145,332.35

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 207 01‐Mar‐12 A 21‐Dec‐12 A 28‐Sep‐12 $145,332.35

1304‐1309A OH Autopsy 0 100% 01‐Mar‐12 A $0.00 E

1304‐3554B TF Cooling Tube Soldering Support 121 100% 02‐Jul‐12 A 21‐Dec‐12 A 30‐Sep‐10 $38,299.55 A

1305‐3554 TF Cooling Tube Soldering Support 89 100% 01‐Jun‐12 A 28‐Sep‐12 A 28‐Sep‐12 $107,032.80 A

Inner TF QuadranInner TF Quadrant 1 199 21‐May‐12 A 27‐Mar‐13 A 30‐Oct‐12 $281,630.08

Mold Repair (TFMold Repair (TF quad) 35 03‐Dec‐12 A 29‐Jan‐13 A 30‐Sep‐10 $33,353.60

1305‐8910A PPPL Quad Mold lid fabricaƟon 35 100% 03‐Dec‐12 A 29‐Jan‐13 A 30‐Sep‐10 $33,353.60 E

CAS/RESACAS/RESA 36 21‐May‐12 A 02‐Jul‐12 A 20‐Sep‐12 $54,714.88

1304‐1330 Solder cooling tubes Quadrant#1  
(Conductors 1&2)

9 100% 21‐May‐12 A 25‐May‐12 A 14‐Aug‐12 $9,799.68 E

1304‐13302 Solder cooling tubes Quadrant#1  
(Conductors 3&4)

12 100% 25‐May‐12 A 31‐May‐12 A 23‐Aug‐12 $6,533.12 E

1304‐13303 Solder cooling tubes Quadrant#1  
(Conductors 5‐9)

21 100% 05‐Jun‐12 A 29‐Jun‐12 A 12‐Sep‐12 $16,332.80 E

1304‐1340 Grind TF conductors‐post solder 
Quadrant#1(1&2

2 100% 23‐May‐12 A 29‐May‐12 A 16‐Aug‐12 $3,266.56 E

1304‐13402 Cleanup TF conductors‐post solder 
Quadrant#1(3&4

14 100% 29‐May‐12 A 31‐May‐12 A 27‐Aug‐12 $3,266.56 E

1304‐13403 Grind TF conductors‐post solder 
Quadrant#1(5‐9

17 100% 18‐Jun‐12 A 29‐Jun‐12 A 19‐Sep‐12 $8,166.40 E

1304‐13405 Transfer TF conductor CS Coil Area 
Quadrnt#1(3&4

1 100% 31‐May‐12 A 31‐May‐12 A 28‐Aug‐12 $2,449.92 E

1304‐13406 Transfer TF conductor CS Coil Area 
Quadrnt#1(5‐9

1 100% 02‐Jul‐12 A 02‐Jul‐12 A 20‐Sep‐12 $2,449.92 E

1304‐1340A Transfer TF conductor CS Coil Area 
Quadrnt#1(1&2

1 100% 25‐May‐12 A 25‐May‐12 A 17‐Aug‐12 $2,449.92 E

VPI Mockup TestVPI Mockup Test 25 16‐Jul‐12 A 17‐Aug‐12 A 17‐Aug‐12 $11,432.96

1304‐1539A Prepare Conductor Bundle for VPI 
Test

5 100% 16‐Jul‐12 A 20‐Jul‐12 A 20‐Jul‐12 $0.00 E

1304‐1539B Setup VPI InjecƟon Manifold & Hoses 15 100% 23‐Jul‐12 A 31‐Jul‐12 A 30‐Sep‐10 $8,166.40 E

1304‐1539C Run VPI & Cure Bundle 3 100% 01‐Aug‐12 A 15‐Aug‐12 A 30‐Sep‐10 $2,449.92 E
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1304‐1539D Dissamble Mold VPI Test 1 100% 16‐Aug‐12 A 16‐Aug‐12 A 30‐Sep‐10 $816.64 E

1304‐1539E Evaluate VPI 2 100% 16‐Aug‐12 A 17‐Aug‐12 A 17‐Aug‐12 $0.00 E

CS High BayCS High Bay 189 05‐Jun‐12 A 27‐Mar‐13 A 30‐Oct‐12 $182,128.64

1304‐1349A Quadrant#1 ONLY ‐ REMOVE SHARP 
EDGES

10 100% 02‐Jul‐12 A 16‐Jul‐12 A 30‐Sep‐10 $16,332.80 E

1304‐1349B BAKEOUT COND Batch 1/2‐POST 
SOLDERING Quadrant#1

6 100% 17‐Jul‐12 A 24‐Jul‐12 A 30‐Sep‐10 $9,799.68 E

1304‐1350 Sandblast Quadrant#1 Conductors 
(Clean & Bag)

21 100% 05‐Jun‐12 A 26‐Jul‐12 A 05‐Sep‐12 $19,599.36 E

1304‐1360 Apply Primer & Cure Quadrant#1 
Conductors

39 100% 18‐Jun‐12 A 31‐Jul‐12 A 10‐Sep‐12 $9,799.68 E

1304‐1360A Transfer to InsulaƟng Area 
Quadrant#1 Conductor

39 100% 18‐Jun‐12 A 31‐Jul‐12 A 11‐Sep‐12 $2,449.92 E

1304‐1520 Apply turn insulaƟon Quadrant #1 50 100% 25‐Jun‐12 A 31‐Aug‐12 A 20‐Sep‐12 $44,098.56 E

1304‐1530 Assemble Quadrant #1 INTO MOLD 71 100% 15‐Oct‐12 A 18‐Feb‐13 A 02‐Jul‐12 $33,353.60 E

1304‐1540 Prepare VPI operaƟon 20 100% 21‐Jan‐13 A 22‐Feb‐13 A 06‐Jul‐12 $10,006.08 E

1304‐1550 VPI‐ fill quadrant #1 2 100% 26‐Feb‐13 A 27‐Mar‐13 A 10‐Jul‐12 $8,338.40 E

1304‐1560 Cure VPI'd coil 3 100% 27‐Feb‐13 A 04‐Mar‐13 A 20‐Jul‐12 $13,341.44 E

1304‐1570 Remove Quadrant #1 from mold 3 100% 07‐Mar‐13 A 07‐Mar‐13 A 23‐Jul‐12 $10,006.08 E

1304‐1580 Cleanup quadrant 2 100% 07‐Feb‐13 A 15‐Mar‐13 A 26‐Jul‐12 $3,335.36 E

1304‐1590 Perform T/T electrical tests 1 100% 11‐Mar‐13 A 11‐Mar‐13 A 30‐Oct‐12 $1,667.68 E

Inner TF QuadranInner TF Quadrant 2 230 23‐Jul‐12 A 24‐Jun‐13 A 16‐Apr‐13 $256,127.80

CAS/RESACAS/RESA 45 23‐Jul‐12 A 24‐Sep‐12 A 30‐Oct‐12 $46,548.48

1304‐13304 Solder TF cooling tubes Quadrant#2 36 100% 23‐Jul‐12 A 11‐Sep‐12 A 16‐Oct‐12 $29,399.04 E

1304‐13404 Grind TF conductors‐post solder 
Quadrant#2

38 100% 30‐Jul‐12 A 20‐Sep‐12 A 29‐Oct‐12 $14,699.52 E

1304‐13407 Transfer TF conductor CS Coil Area 
Quadrnt#2

20 100% 27‐Aug‐12 A 24‐Sep‐12 A 30‐Oct‐12 $2,449.92 E

CS High BayCS High Bay 205 27‐Aug‐12 A 24‐Jun‐13 A 16‐Apr‐13 $209,579.32

1304‐13502 Sandblast Quadrant#2 Conductors 
(Clean & Bag)

55 100% 27‐Aug‐12 A 12‐Nov‐12  A 13‐Nov‐12 $16,526.69 E

1304‐13602 Apply Primer & Cure Quadrant#2 
Conductors

45 100% 10‐Sep‐12 A 09‐Nov‐12  A 16‐Nov‐12 $9,937.28 E

1304‐13605 Transfer to InsulaƟng Area 
Quadrant#2 Conductor

41 100% 14‐Sep‐12 A 09‐Nov‐12  A 19‐Nov‐12 $2,487.68 E

1304‐1360B BAKEOUT COND Batch 1/2‐POST 
SOLDERING Quadrant#2

20 100% 27‐Aug‐12 A 24‐Sep‐12 A 24‐Sep‐12 $9,799.68 E

1304‐1620 Apply turn insulaƟon Quadrant #2 63 100% 17‐Sep‐12 A 14‐Dec‐12 A 13‐Aug‐12 $33,244.39 E
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1304‐1630 Assemble Quadrant #2 INTO MOLD 8 100% 18‐Mar‐13 A 27‐Mar‐13 A 21‐Aug‐12 $25,015.20 E

1304‐1630A Assemble Quadrant #2 INTO MOLD 
(ECP‐078)

8 100% 18‐Mar‐13 A 27‐Mar‐13 A 27‐Mar‐13 $16,676.80 E

1304‐1640 Prepare VPI operaƟon 2 100% 28‐Mar‐13 A 29‐Mar‐13 A 24‐Aug‐12 $10,006.08 E

1304‐1640A Prepare VPI operaƟon (ECP‐078) 2 100% 28‐Mar‐13 A 29‐Mar‐13 A 29‐Mar‐13 $2,501.52 E

1304‐1650 VPI‐ fill quadrant 2 100% 01‐Apr‐13 A 02‐Apr‐13 A 28‐Aug‐12 $8,338.40 E

1304‐1650A VPI‐ fill quadrant (ECP‐078) 2 100% 01‐Apr‐13 A 02‐Apr‐13 A 02‐Apr‐13 $14,175.28 E

1304‐1660 Cure VPI'd coil 3 100% 03‐Apr‐13 A 05‐Apr‐13 A 10‐Sep‐12 $15,009.12 E

1304‐1660A Cure VPI'd coil (ECP‐078) 5 100% 01‐Apr‐13 A 05‐Apr‐13 A 05‐Apr‐13 $7,504.56 E

1304‐1670 Remove Quadrant #2 from mold 3 100% 09‐Apr‐13 A 09‐Apr‐13 A 11‐Sep‐12 $6,670.72 E

1304‐1670A Remove Quadrant #2 from mold 
(ECP‐078)

3 100% 09‐Apr‐13 A 09‐Apr‐13 A 10‐Apr‐13 $5,836.88 E

1304‐1680 Cleanup quadrant mold 4 100% 10‐Apr‐13 A 12‐Apr‐13 A 14‐Sep‐12 $3,335.36 E

1304‐1680A Cleanup quadrant mold (ECP‐078) 8 100% 10‐Apr‐13 A 12‐Apr‐13 A 16‐Apr‐13 $17,510.64 E

1304‐1690 Perform T/T electrical tests 1 100% 10‐Apr‐13 A 10‐Apr‐13 A 17‐Sep‐12 $1,667.68 E

1304‐1691A Perform metrology measurements 
quad #2

1 100% 24‐Jun‐13 A 24‐Jun‐13 A 11‐Apr‐13 $1,667.68 E

1304‐1691B Hydro‐test Quad #2 1 100% 29‐Apr‐13 A 29‐Apr‐13 A 11‐Apr‐13 $1,667.68 E

Inner TF QuadranInner TF Quadrant 3 186 24‐Sep‐12 A 24‐Jun‐13 A 14‐May‐13 $247,180.18

CAS/RESACAS/RESA 61 24‐Sep‐12 A 19‐Dec‐12 A 11‐Dec‐12 $47,475.50

1304‐13408 Solder TF cooling tubes Quadrant#3 58 100% 24‐Sep‐12 A 14‐Dec‐12 A 27‐Nov‐12 $29,964.86 E

1304‐13409 Grind TF conductors‐post solder 
Quadrant#3

0 100% 03‐Dec‐12 A 19‐Dec‐12 A 10‐Dec‐12 $15,009.12 E

1304‐13410 Transfer TF conductor CS Coil Area 
Quadrnt#3

1 100% 19‐Dec‐12 A 19‐Dec‐12 A 11‐Dec‐12 $2,501.52 E

CS High BayCS High Bay 148 15‐Nov‐12  A 24‐Jun‐13 A 14‐May‐13 $199,704.68

1304‐13503 Sandblast Quadrant#3 Conductors 
(Clean & Bag)

10 100% 10‐Jan‐13 A 30‐Jan‐13 A 10‐Sep‐12 $16,676.80 E

1304‐13603 Apply Primer & Cure Quadrant#3 
Conductors

6 100% 14‐Jan‐13 A 15‐Feb‐13 A 13‐Sep‐12 $10,006.08 E

1304‐13606 Transfer to InsulaƟng Area 
Quadrant#3 Conductor

1 100% 04‐Jan‐13 A 04‐Jan‐13 A 14‐Sep‐12 $2,501.52 E

1304‐1360C BAKEOUT COND Batch 1/2‐POST 
SOLDERING Quadrant#3

6 100% 15‐Nov‐12  A 14‐Jan‐13 A 23‐Oct‐12 $10,006.08 E

1304‐1720 Apply turn insulaƟon Quadrant #3 72 100% 04‐Jan‐13 A 29‐Mar‐13 A 24‐Sep‐12 $33,353.60 E

1304‐1730 Assemble quadrant #3 into mold 5 100% 15‐Apr‐13 A 24‐Apr‐13 A 02‐Oct‐12 $25,015.20 E
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1304‐1730A Assemble quadrant #3 into mold 
(ECP‐078)

5 100% 15‐Apr‐13 A 24‐Apr‐13 A 23‐Apr‐13 $6,253.80 E

1304‐1740 Prepare for VPI operaƟons 5 100% 25‐Apr‐13 A 26‐Apr‐13 A 05‐Oct‐12 $10,006.08 E

1304‐1740A Prepare for VPI operaƟons (ECP‐078) 5 100% 25‐Apr‐13 A 26‐Apr‐13 A 26‐Apr‐13 $2,501.52 E

1304‐1750 VPI ‐fill quadrant mold 2 100% 29‐Apr‐13 A 30‐Apr‐13 A 09‐Oct‐12 $8,338.40 E

1304‐1750A VPI ‐fill quadrant mold (ECP‐078) 2 100% 29‐Apr‐13 A 30‐Apr‐13 A 30‐Apr‐13 $14,175.28 E

1304‐1760 Cure VPI'd coil 3 100% 01‐May‐13 A 02‐May‐13 A 19‐Oct‐12 $13,341.44 E

1304‐1760A Cure VPI'd coil (ECP‐078) 3 100% 01‐May‐13 A 02‐May‐13 A 03‐May‐13 $9,172.24 E

1304‐1770 Remove quadrant #3 from mold 2 100% 06‐May‐13 A 06‐May‐13 A 22‐Oct‐12 $6,670.72 E

1304‐1770A Remove quadrant #3 from mold 
(ECP‐078)

2 100% 06‐May‐13 A 06‐May‐13 A 07‐May‐13 $5,836.88 E

1304‐1780 Cleanup quadrant 5 100% 07‐May‐13 A 21‐May‐13 A 25‐Oct‐12 $3,335.36 E

1304‐1780A Cleanup quadrant (ECP‐078) 5 100% 07‐May‐13 A 21‐May‐13 A 14‐May‐13 $17,510.64 E

1304‐1790 Perform T/T electrical tests #3 6 100% 14‐May‐13 A 14‐May‐13 A 26‐Oct‐12 $1,667.68 E

1304‐1791A Perform metrology measurements 
quad #3

1 100% 24‐Jun‐13 A 24‐Jun‐13 A 08‐May‐13 $1,667.68 E

1304‐1791B Hydro‐test Quad #3 1 100% 15‐May‐13 A 15‐May‐13 A 08‐May‐13 $1,667.68 E

Inner TF QuadranInner TF Quadrant 4 129 18‐Dec‐12 A 25‐Jun‐13 A 12‐Jun‐13 $257,656.56

CAS/RESACAS/RESA 24 18‐Dec‐12 A 29‐Jan‐13 A 04‐Oct‐12 $47,528.88

1304‐13411 Solder TF cooling tubes Quadrant#4 18 100% 18‐Dec‐12 A 17‐Jan‐13 A 20‐Sep‐12 $30,018.24 E

1304‐13412 Grind TF conductors‐post solder 
Quadrant#4

18 100% 04‐Jan‐13 A 25‐Jan‐13 A 03‐Oct‐12 $15,009.12 E

1304‐13413 Transfer TF conductor CS Coil Area 
Quadrnt#4

1 100% 29‐Jan‐13 A 29‐Jan‐13 A 04‐Oct‐12 $2,501.52 E

CS High BayCS High Bay 102 04‐Feb‐13 A 25‐Jun‐13 A 12‐Jun‐13 $210,127.68

1304‐13504 Sandblast quadrant #4 conductors 
(clean/bag)

59 100% 12‐Feb‐13 A 09‐May‐13 A 18‐Oct‐12 $16,676.80 E

1304‐13604 Apply Primer & Cure Quadrant #4 
conductors

6 100% 15‐Apr‐13 A 16‐May‐13 A 23‐Oct‐12 $10,006.08 E

1304‐13607 Transfer to insulaƟng area quad #4 
cond

1 100% 23‐Apr‐13 A 23‐Apr‐13 A 24‐Oct‐12 $2,501.52 E

1304‐1360D Bakeout conductors post‐soldering 57 100% 04‐Feb‐13 A 23‐Apr‐13 A 21‐Nov‐12 $10,006.08 E

1304‐1820 Apply turn inslulaƟon quad #4 28 100% 15‐Apr‐13 A 28‐May‐13 A 02‐Nov‐12 $50,030.40 E

1304‐1830 Assemble quadrant #4 9 100% 22‐May‐13 A 04‐Jun‐13 A 12‐Nov‐12 $25,015.20 E

1304‐1830A Assemble quadrant #4 (ECP‐078) 9 100% 22‐May‐13 A 04‐Jun‐13 A 21‐May‐13 $6,253.80 E
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1304‐1840 100Prepare VPI operaƟons 3 100% 05‐Jun‐13 A 07‐Jun‐13 A 15‐Nov‐12 $10,006.08 E

1304‐1840A Prepare VPI operaƟons (ECP‐078) 3 100% 05‐Jun‐13 A 07‐Jun‐13 A 24‐May‐13 $2,501.52 E

1304‐1850 VPI ‐ fill quadrant 2 100% 10‐Jun‐13 A 11‐Jun‐13 A 19‐Nov‐12 $8,338.40 E

1304‐1850A VPI ‐ fill quadrant (ECP‐078) 2 100% 10‐Jun‐13 A 11‐Jun‐13 A 29‐May‐13 $14,175.28 E

1304‐1860 Cure VPI'd coil 3 100% 12‐Jun‐13 A 14‐Jun‐13 A 03‐Dec‐12 $13,341.44 E

1304‐1860A Cure VPI'd coil (ECP‐078) 3 100% 12‐Jun‐13 A 14‐Jun‐13 A 03‐Jun‐13 $9,172.24 E

1304‐1870 Remove quad #4  from mold 2 100% 18‐Jun‐13 A 18‐Jun‐13 A 04‐Dec‐12 $3,335.36 E

1304‐1870A Remove quad #4  from mold 
(ECP‐078)

2 100% 18‐Jun‐13 A 18‐Jun‐13 A 05‐Jun‐13 $2,918.44 E

1304‐1880 Cleanup quadrant 5 100% 20‐Jun‐13 A 20‐Jun‐13 A 07‐Dec‐12 $3,335.36 E

1304‐1880A Cleanup quadrant (ECP‐078) 5 100% 20‐Jun‐13 A 20‐Jun‐13 A 12‐Jun‐13 $17,510.64 E

1304‐1890 Perform T/T electrical tests 1 100% 20‐Jun‐13 A 20‐Jun‐13 A 10‐Dec‐12 $1,667.68 E

1304‐1891A Perform metrology measurements 
quad #4

1 100% 24‐Jun‐13 A 24‐Jun‐13 A 07‐Jun‐13 $1,667.68 E

1304‐1891B Hydro test quad #4 1 100% 25‐Jun‐13 A 25‐Jun‐13 A 10‐Jun‐13 $1,667.68 E

Inner TF Coil AsseInner TF Coil Assemble Quadrants 74 24‐Jun‐13 A 08‐Oct‐13 A 05‐Aug‐13 $172,194.64

CS High BayCS High Bay 74 24‐Jun‐13 A 08‐Oct‐13 A 05‐Aug‐13 $172,194.64

1304‐4800 Assemble quadrants together 33 100% 24‐Jun‐13 A 31‐Jul‐13 A 19‐Dec‐12 $16,676.80 E

1304‐4800A Assemble quadrants together 
(ECP‐078)

33 100% 24‐Jun‐13 A 31‐Jul‐13 A 18‐Jun‐13 $45,861.20 E

1304‐4900 Apply ground wrap insulaƟon 4 100% 27‐Aug‐13 A 09‐Sep‐13 A 02‐Jan‐13 $6,670.72 E

1304‐4900A Apply ground wrap insulaƟon 
(ECP‐078)

4 100% 27‐Aug‐13 A 09‐Sep‐13 A 25‐Jun‐13 $14,175.28 E

1304‐4902 Assemble mold 2 100% 09‐Sep‐13 A 12‐Sep‐13 A 28‐May‐13 $10,006.08 E

1304‐5000 Prepare VPI operaƟons 1 100% 16‐Sep‐13 A 16‐Sep‐13 A 03‐Jun‐13 $13,341.44 E

1304‐5100 VPI full TF coil 2 100% 17‐Sep‐13 A 18‐Sep‐13 A 06‐Jun‐13 $22,513.68 E

1304‐5200 Cure VPI'd coil 3 100% 19‐Sep‐13 A 23‐Sep‐13 A 11‐Jun‐13 $22,513.68 E

1304‐5300 Remove full TF from mold and 
cleanup

1 100% 26‐Sep‐13 A 28‐Sep‐13 A 14‐Jun‐13 $4,169.20 E

1304‐5400 Perform final electrical tests 2 100% 01‐Oct‐13 A 08‐Oct‐13 A 18‐Jun‐13 $12,931.20 E

1304‐5401A Perform metrology measurements 2 100% 07‐Oct‐13 A 08‐Oct‐13 A 05‐Aug‐13 $3,335.36 E

Sandblast PriminSandblast Priming of OH Conductors 331 19‐Mar‐12 A 24‐Jun‐13 A 15‐May‐13 $178,218.24
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FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 331 19‐Mar‐12 A 24‐Jun‐13 A 15‐May‐13 $178,218.24

1305‐S/P01 Dsgn supp struct/layout for OH 
conductor

21 100% 19‐Mar‐12 A 17‐Sep‐12 A 02‐Apr‐12 $19,818.24 E

1305‐S/P12 Submit requisiƟon for OH primining 
contract

10 100% 21‐Jan‐13 A 21‐Jan‐13 A $0.00 E

1305‐S/P13 SBA OH primining contract 20 100% 21‐Jan‐13 A 21‐Jan‐13 A $0.00 E

1305‐S/P14 Sandblast and prime OH conductor  
spools

115 100% 31‐Jan‐13 A 24‐Jun‐13 A 15‐May‐13 $158,400.00 E

TF/OH FabricaƟonTF/OH FabricaƟon 422 17‐Jan‐13 A 29‐Aug‐14 28‐May‐14 $1,036,287.65 282

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 74 17‐Jan‐13 A 30‐Apr‐13 A 25‐Jan‐13 $74,338.40

1305‐5599B Cyanate‐Ester CTD‐425 (TF) Procure 22 100% 01‐Apr‐13 A 30‐Apr‐13 A 12‐Nov‐12 $66,000.00 F

1305‐8910B 1.1In‐line braze test ‐ OH 15 100% 17‐Jan‐13 A 25‐Jan‐13 A 25‐Jan‐13 $8,338.40 E

CS High BayCS High Bay 391 01‐Mar‐13 A 29‐Aug‐14 28‐May‐14 $961,949.25 282

1305‐2004A Commissioning of OH Winding 
StaƟon

128 100% 01‐Mar‐13 A 12‐Dec‐13 A 12‐Jun‐13 $95,049.60 C

1305‐5599A CYANATE‐ESTER CTD ‐ 425 (OH) 
Procure

1 100% 27‐Aug‐13 A 27‐Aug‐13 A 26‐Apr‐13 $59,400.00 F

1305‐5600 Prepare TF for OH winding 3 100% 18‐Nov‐13  A 20‐Nov‐13  A 06‐Aug‐13 $21,552.00 E

1305‐5700 Install intermediate spacer between 
OH/TF bundle

3 100% 21‐Oct‐13 A 23‐Oct‐13 A 09‐May‐13 $20,012.16 E

1305‐5700A ReposiƟon TF to VerƟcal PosiƟon 5 100% 03‐Oct‐13 A 15‐Oct‐13 A 19‐Jun‐13 $10,776.00 E

1305‐5700B Install Aquapour mold & aquapour 5 100% 16‐Oct‐13 A 23‐Oct‐13 A 03‐Jul‐13 $34,483.20 E

1305‐5700C Cure Aquapour 1 100% 29‐Oct‐13 A 30‐Oct‐13 A 09‐Jul‐13 $3,425.73 E

1305‐5800 Rem Mold/Apply slip plane and inner 
groudwrap/wall

7 100% 31‐Oct‐13 A 08‐Nov‐13  A 31‐Jul‐13 $16,164.00 C

1305‐5800A Lower TF to hor/transport to wind 
staƟon

1 100% 08‐Nov‐13  A 13‐Nov‐13  A 31‐Jul‐13 $12,931.20 E

1305‐5900 Braze first lead and prepare for 
winding

5 100% 12‐Dec‐13 A 19‐Dec‐13 A 13‐Aug‐13 $21,552.00 E

1305‐6000 Wind 1st Quarter of layer #1 5 100% 20‐Dec‐13 A 08‐Jan‐14 A 20‐Aug‐13 $32,328.00 E

1305‐6100 Make (2) in‐line brazes of 1st Qtr of 
layer #1

4 100% 09‐Jan‐14 A 13‐Jan‐14 A 27‐Aug‐13 $8,620.80 E

1305‐6200 Wind second Quarter of layer #1 4 100% 14‐Jan‐14 A 15‐Jan‐14 A 03‐Sep‐13 $13,793.28 E

1305‐6200A Make (2) in‐line brazes of 2nd Qtr of 
layer #1

4 100% 15‐Jan‐14 A 17‐Jan‐14 A 09‐Sep‐13 $6,896.64 E

1305‐6200B Wind Third Qtr of layer #1 (2 shiŌ Ɵl 
Fin)

2 100% 18‐Jan‐14 A 20‐Jan‐14 A 11‐Sep‐13 $12,931.20 E

1305‐6200C Make (2) in‐line brazes of 3rd Qtr of 
layer #1

2 100% 20‐Jan‐14 A 23‐Jan‐14 A 12‐Sep‐13 $6,465.60 E

1305‐6200D Wind 4th Qtr of layer #1 2 100% 22‐Jan‐14 A 23‐Jan‐14 A 13‐Sep‐13 $12,931.20 E
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1305‐6300 Perform prelim electrcial tests of lay 
1/Leak Chk fiƫngs

5 100% 24‐Jan‐14 A 06‐Feb‐14 A 16‐Sep‐13 $3,879.36 E

1305‐6400 Braze layer to layer joint layer #1 5 100% 24‐Jan‐14 A 07‐Feb‐14 A 18‐Sep‐13 $10,344.96 E

1305‐6500 Wind 1st Quarter of layer #2 1 100% 10‐Feb‐14 A 10‐Feb‐14 A 19‐Sep‐13 $17,241.60 E

1305‐6600 Make (2) in‐line brazes of 1st Qtr of 
layer #2

1 100% 10‐Feb‐14 A 11‐Feb‐14 A 20‐Sep‐13 $12,931.20 E

1305‐6700 Wind second Quarter of layer #2 1 100% 12‐Feb‐14 A 12‐Feb‐14 A 23‐Sep‐13 $12,931.20 E

1305‐6700A Make (2) in‐line brazes of 2nd Qtr of 
layer #2

3 100% 12‐Feb‐14 A 17‐Feb‐14 A 24‐Sep‐13 $6,465.60 E

1305‐6700B Wind Third Quarter of layer #2 1 100% 18‐Feb‐14 A 18‐Feb‐14 A 25‐Sep‐13 $12,931.20 E

1305‐6700C Make (2) in‐line brazes of 3rd Qtr of 
layer #2

1 100% 19‐Feb‐14 A 20‐Feb‐14 A 26‐Sep‐13 $6,465.60 E

1305‐6700D Wind 4th Quarter of layer #2 1 100% 21‐Feb‐14 A 25‐Feb‐14 A 27‐Sep‐13 $12,931.20 E

1305‐6800 Layer to Layer Prep/Leak Chk fiƫngs 1 100% 26‐Feb‐14 A 06‐Mar‐14 A 27‐Sep‐13 $3,879.36 E

1305‐6900 Braze layer to layer joint layer #2 4 100% 25‐Feb‐14 A 18‐Mar‐14 A 30‐Sep‐13 $10,344.96 E

1305‐7000 Wind 1st Quarter of layer #3 2 100% 19‐Mar‐14 A 22‐Mar‐14 A 02‐Oct‐13 $17,241.60 E

1305‐7100 Make (2) in‐line brazes of 1st Qtr of 
layer #3

1 100% 24‐Mar‐14 A 24‐Mar‐14 A 03‐Oct‐13 $12,931.20 E

1305‐7200 Wind second Quarter of layer #3 1 100% 25‐Mar‐14 A 25‐Mar‐14 A 04‐Oct‐13 $12,931.20 E

1305‐7200A Make (2) in‐line brazes of 2nd Qtr of 
layer #3

1 100% 26‐Mar‐14 A 26‐Mar‐14 A 07‐Oct‐13 $6,465.60 E

1305‐7200B Wind third Quarter of layer #3 1 100% 27‐Mar‐14 A 28‐Mar‐14 A 08‐Oct‐13 $12,931.20 E

1305‐7200C Make (2) in‐line brazes of 3rd Qtr of 
layer #3

1 100% 28‐Mar‐14 A 29‐Mar‐14 A 09‐Oct‐13 $6,465.60 E

1305‐7200D Wind 4th Quarter of layer #3 1 100% 31‐Mar‐14 A 04‐Apr‐14 A 10‐Oct‐13 $12,931.20 E

1305‐7300 Perform prelim electrical tests layer 
#3/Leak Chk fiƫngs

1 100% 04‐Apr‐14 A 12‐Apr‐14 A 10‐Oct‐13 $3,879.36 E

1305‐7400 Braze layer to layer joint layer #3 8 100% 04‐Apr‐14 A 22‐Apr‐14 A 11‐Oct‐13 $10,344.96 E

1305‐7500 Wind first Quarter of layer #4 1 100% 22‐Apr‐14 A 23‐Apr‐14 A 15‐Oct‐13 $17,241.60 E

1305‐7600 Make (2) in‐line brazes of 1st Qtr of 
layer #4

1 100% 23‐Apr‐14 A 24‐Apr‐14 A 16‐Oct‐13 $12,931.20 E

1305‐7700 Wind second Quarter of layer #4 1 100% 24‐Apr‐14 A 24‐Apr‐14 A 17‐Oct‐13 $12,931.20 E

1305‐7700A Make (2) in‐line brazes of 2nd Qtr of 
layer #4

1 100% 25‐Apr‐14 A 25‐Apr‐14 A 18‐Oct‐13 $6,465.60 E

1305‐7700B Wind third quarter of layer #4 1 100% 26‐Apr‐14 A 26‐Apr‐14 A 21‐Oct‐13 $12,931.20 E

1305‐7700C Make (2) in‐line brazes of 3rd Qtr of 
layer #4

1 100% 28‐Apr‐14 A 28‐Apr‐14 A 22‐Oct‐13 $6,465.60 E

1305‐7700D Wind 4th Quarter of layer #4 1 100% 29‐Apr‐14 A 05‐May‐14 A 23‐Oct‐13 $12,931.20 E
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1305‐7700E Perform prelim electrical test (500 
volts)

1 100% 29‐May‐14 A 29‐May‐14 A 25‐Oct‐13 $5,172.48 E

1305‐7700E1 Remove OH support bracket 1 100% 31‐May‐14 A 31‐May‐14 A $5,172.48 E

1305‐7700F Make final lead  brazes layer #4 4 100% 06‐May‐14 A 17‐May‐14 A 24‐Oct‐13 $6,465.60 E

1305‐7800 Apply groundwrap  insulaƟon & seal 
lead block (2 shiŌ)

5 100% 26‐May‐14 A 29‐May‐14 A 30‐Oct‐13 $21,552.00 E

1305‐7900 Mount OH mold around coil 5 100% 02‐Jun‐14 A 13‐Jun‐14 A 13‐Nov‐13 $21,552.00 E

1305‐7900A Seal aquapour ends 9 100% 02‐Jun‐14 A 11‐Jun‐14 A $0.00 E

1305‐8000 Prepare VPI operaƟon 2 100% 14‐Jun‐14 A 17‐Jun‐14 A 18‐Nov‐13 $12,931.20 E

1305‐8100 VPI OH Coil 2 100% 18‐Jun‐14 A 19‐Jun‐14 A 21‐Nov‐13 $19,396.80 E

1305‐8200 Cure VPI'd coil 5 100% 20‐Jun‐14 A 28‐Jun‐14 A 05‐Dec‐13 $23,276.16 E

1305‐8300 Remove mold from OH coil 3 100% 30‐Jun‐14 A 01‐Jul‐14 A 06‐Dec‐13 $12,931.20 E

1305‐8400 Cleanup OH coil 4 25% 02‐Jul‐14 A 19‐Jul‐14 10‐Dec‐13 $16,164.00 E ‐96

1305‐8500 Silverplate all electrical surfaces 
(OH/TF) (cont 2 shŌ)

3 5% 07‐Jul‐14 A 12‐Jul‐14 13‐Dec‐13 $2,586.24 E ‐90

1305‐8600 Perform Final OH electrical tests 2 0% 30‐Jul‐14 31‐Jul‐14 16‐Dec‐13 $3,448.32 E ‐96

1305‐8700 Remove aquapour between OH and 
TF (cont 2 shŌ)

8 0% 21‐Jul‐14 29‐Jul‐14 02‐Jan‐14 $31,034.88 E ‐96

1305‐8700B Lower/Remove steel crowns 2 0% 01‐Aug‐14 02‐Aug‐14 $0.00 E ‐96

1305‐8800 Perform hydrostat and  flow  tests ‐ 
OH/TF coils (cont 2 shŌ)

2 100% 07‐Jul‐14 A 08‐Jul‐14 A 07‐Jan‐14 $4,310.40 E

1305‐8800A Install Upper & Lower Crowns (cont 2 
shŌ)

10 0% 07‐Aug‐14 18‐Aug‐14 24‐Jan‐14 $34,483.20 E ‐96

1305‐8800B Apply wet layup  around U/L crown 
regions (cont 2 shŌ)

3 0% 04‐Aug‐14 06‐Aug‐14 14‐May‐14 $9,698.40 E ‐96

1305‐8800C Install temporary OH support 
structure (cont 2 shŌ)

2 100% 07‐Jul‐14 A 08‐Jul‐14 A 07‐Jan‐14 $3,448.32 E

1305‐8800D PosiƟon OH/TF in verƟcal posiƟon  
DELETED TASK

1 0% 29‐Aug‐14* 29‐Aug‐14 07‐Jan‐14 $8,620.80 E 334

1305‐8800E Install upper silicone band between 
OH/TF (cont 2 shŌ)

2 0% 19‐Aug‐14 20‐Aug‐14 23‐May‐14 $4,310.40 E ‐95

1305‐8800F Install belleville washer assly & reinst 
lwr sup (cont 2 shŌ)

3 0% 19‐Aug‐14 21‐Aug‐14 28‐May‐14 $12,931.20 E ‐96

1305‐8800G Install U/L TF fiƫngs and bulkhead 4 0% 22‐Aug‐14 26‐Aug‐14 13‐May‐14 $16,164.00 E ‐96

1305‐8800H Hydrostat TF fiƫngs 2 0% 27‐Aug‐14 28‐Aug‐14 13‐May‐14 $4,310.40 E ‐96

1305‐8900 Transport to CS assembly staƟon 
DELETED TASK

1 100% 23‐Jun‐14 A 27‐Jun‐14 A 22‐Jan‐14 $4,310.40 F

1305‐8940A Perform prelim OH electrical test 1 100% 02‐Jul‐14 A 02‐Jul‐14 A $0.00 E

OH TIG Braze TesOH TIG Braze Test CSU R&D Plan 1 18‐Jun‐12 A 18‐Jun‐12 A 01‐Oct‐10 $0.00
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Final DesignFinal Design 1 18‐Jun‐12 A 18‐Jun‐12 A 01‐Oct‐10 $0.00

1303‐000G 7.1 Layer t/LayerBraze Tst aŌer 
Conductor Proc

1 100% 18‐Jun‐12 A 18‐Jun‐12 A 01‐Oct‐10 $0.00 E

OH-TF Spacer TesOH-TF Spacer Test  CSU R&D Test 1 06‐Sep‐12 A 06‐Sep‐12 A 01‐Oct‐10 $0.00

Final DesignFinal Design 1 06‐Sep‐12 A 06‐Sep‐12 A 01‐Oct‐10 $0.00

1303‐000I 9.1 Test MTRL/Process f/Manufactg 
to 0.1 Gap

1 100% 06‐Sep‐12 A 06‐Sep‐12 A 01‐Oct‐10 $0.00 E

Job: 1306 - InnJob: 1306 - Inner PF Coils-CHRZANOWSKI 1169 01‐Dec‐09 A 27‐Jun‐14 A 31‐Jul‐14 $332,254.67

ECP-081ECP-081 341 01‐Apr‐13 A 27‐Jun‐14 A 31‐Jul‐14 $0.00

Inner PF FabricaInner PF FabricaƟon (Coil & Supp) 341 01‐Apr‐13 A 27‐Jun‐14 A 31‐Jul‐14 $0.00

1306‐5051A PF Coil Contract CompleƟon 0 100% 01‐Apr‐13 A 16‐Jun‐14 A 30‐Sep‐10 $0.00 C

1306‐5051B PF Coil: Tooling & Structures 
Completed

128 100% 01‐Apr‐13 A 07‐Nov‐13  A $0.00 C

1306‐5051C PF Coils: PF1BU completed 157 100% 24‐Jun‐13 A 04‐Mar‐14 A $0.00 C

1306‐5051D PF Coils: PF1 A LOWER delivered 1 100% 28‐Apr‐14 A 28‐Apr‐14 A $0.00 C

1306‐5051D1 PF Coils: PF1 A UPPER delivered 14 100% 16‐Jun‐14 A 17‐Jun‐14 A $0.00 C

1306‐5051E PF Coils: PF1C LOWER delivered 0 100% 27‐May‐14 A 27‐May‐14 A $0.00 C

1306‐5051E1 PF Coils: PF1C UPPER  delivered 1 100% 27‐Jun‐14 A 27‐Jun‐14 A $0.00 C

1306‐5052A PF Coil Contract 
(adjustment/incenƟve)

0 100% 01‐May‐13 A 16‐Jun‐14 A 31‐Jul‐14 $0.00 C

No group No group  908 01‐Dec‐09 A 01‐Apr‐13 A 29‐Mar‐13 $332,254.67

Final DesignFinal Design 595 01‐Dec‐09 A 20‐Apr‐12 A 14‐Mar‐11 $176,211.59

1306‐1010 Complete Inner PF Coil Analysis Pete 
T.

349 100% 04‐Oct‐10 A 23‐Feb‐12 A 12‐Jan‐11 $15,701.74 C

1306‐1020 PF Lead & Flag Analysis Pete T. 394 100% 30‐Jul‐10 A 23‐Feb‐12 A 29‐Oct‐10 $9,482.73 C

1306‐1030 FaƟgue Assessment & DCPS Pete T. 225 100% 21‐Feb‐11 A 16‐Jan‐12 A 02‐Feb‐11 $9,441.39 C

1306‐1040 CalculaƟon Write/Check/File Pete T. 223 100% 01‐Jun‐11 A 20‐Apr‐12 A 23‐Feb‐11 $9,706.38 C

1306‐1040A Modeling for Inner PF 63 100% 03‐May‐10 A 31‐Aug‐10 A 30‐Jul‐10 $0.00 C

1306‐1050 Compl CAD Detail and Assembly Dwgs
for Inner PF

136 100% 23‐Aug‐10 A 11‐Mar‐11 A 28‐Feb‐11 $51,115.51 C

1306‐1055 Inner PF Bundle ‐ Peer review 0 100% 19‐May‐11 A $0.00 B

1306‐1060 Prepare for FDR 34 100% 02‐May‐11 A 17‐Jun‐11 A 14‐Mar‐11 $2,997.84 C

FY101306 FY10 Actual Cost 100 100% 01‐Dec‐09 A 30‐Apr‐10 A 28‐Apr‐10 $57,253.00 C
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FY101306A FY10 Actual Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $20,513.00 C

ProcurementProcurement 479 15‐Aug‐11 A 01‐Apr‐13 A 29‐Mar‐13 $156,043.08

1306‐2010 N/R Generate SOW for Inner PF 
Conductor

10 100% 31‐Aug‐11 A 31‐Aug‐11 A 21‐Oct‐11 $0.00 E

1306‐2020 Prep Spec for Inner PF  Conductor 54 100% 15‐Aug‐11 A 30‐Sep‐11 A 28‐Oct‐11 $0.00 C

1306‐2030 Bid/Award ‐ Inner PF Conductor(OH) 42 100% 03‐Oct‐11 A 05‐Dec‐11 A 12‐Sep‐12 $0.00 E

1306‐2050 Fab & Deliver Inner PF  Conductor 127 100% 30‐Nov‐11  A 14‐May‐12 A 21‐Dec‐12 $59,856.00 C

1306‐2051 50AddiƟonal PF 1B copper 128 100% 16‐Apr‐12 A 28‐Sep‐12 A $0.00 E

1306‐2052 AddiƟonal PF 1A & 1C copper 174 100% 24‐Sep‐12 A 17‐Jan‐13 A 29‐Mar‐13 $65,900.00 C

1306‐3010 Prep Req for Kapton/Glass InsulaƟon 32 100% 07‐Nov‐11  A 22‐Dec‐11 A 14‐Oct‐11 $0.00 E

1306‐3020 Bid/Award Kapton/Glass InsulaƟon 30 100% 21‐Dec‐11 A 22‐Dec‐11 A 29‐Nov‐11 $1,380.64 E

1306‐3030 Fab & Deliver Kapton/Glass 
InsulaƟon(PF)

50 100% 09‐Jan‐12 A 23‐Mar‐12 A 15‐Feb‐12 $28,906.44 C

1306‐4010 DWGS Revision for SS Supp for 
PF1A/B Coils

69 100% 30‐Sep‐11 A 16‐Jan‐12 A 28‐Oct‐11 $0.00 E

1306‐4020 N/R Bid/Award SS Supp for PF1A/B 30 100% 16‐Dec‐11 A 16‐Dec‐11 A 13‐Dec‐11 $0.00 E

1306‐4030 Fab & Deliver SS  Supp for 
PF1A/B(W/ACT 1306‐5050

80 100% 25‐Mar‐13 A 01‐Apr‐13 A 18‐Feb‐13 $0.00 C

1306‐5010 Generate SOW/Spec for Inner PF Fab 
(Coil & Supp)

70 100% 19‐Mar‐12 A 11‐Jun‐12 A 20‐Apr‐12 $0.00 E

Inner PF FabricaInner PF FabricaƟon (Coil & Supp) 191 15‐Oct‐12 A 26‐Mar‐13 A 02‐Oct‐12 $0.00

1306‐5020 Prep Req for Inner PF FabricaƟon (Coil
& Supp)

20 100% 15‐Oct‐12 A 09‐Nov‐12  A 27‐Apr‐12 $0.00 E

1306‐5030 100Bid/Award Inner PF FabricaƟon 
(Coil & Supp)

25 100% 12‐Nov‐12  A 25‐Mar‐13 A 02‐Oct‐12 $0.00 E

1306‐5050 Fab & Deliver Inner PF  Coils (Coil & SS  
Supp)

1 100% 31‐Jan‐13 A 31‐Jan‐13 A $0.00 C

1306‐5050A Fab & Deliver Inner PF  Coils‐DELETED 
per ECP‐081

85 100% 25‐Mar‐13 A 26‐Mar‐13 A $0.00 C

Job: 1307 - CS CJob: 1307 - CS Casing Assembly -CHRZANOW 1153 01‐Dec‐09 A 18‐Jul‐14 06‐Jan‐14 $1,309,926.42 295

No group No group  1153 01‐Dec‐09 A 18‐Jul‐14 06‐Jan‐14 $1,309,926.42 295

Final DesignFinal Design 813 01‐Dec‐09 A 29‐Mar‐13 A 30‐Oct‐12 $180,535.85

1307‐1010 Complete CAD Detail & Assy Drawings
(Prelim)

104 100% 03‐May‐10 A 31‐Aug‐10 A 28‐Sep‐10 $0.00 C

1307‐1010A Complete CAD Detail & Assy Drawings
(Final)

107 100% 31‐Mar‐11 A 30‐Aug‐11 A 07‐Apr‐11 $29,478.76 C

1307‐1020 Compl Bellow & Ceramic Break  
Analysis Pete T.

387 100% 24‐Jun‐10 A 16‐Jan‐12 A 31‐Jan‐11 $11,530.31 C

1307‐1030 CS Casing Skirt Stress Summary Pete 
T.

399 100% 16‐Jul‐10 A 22‐Feb‐12 A 31‐Jan‐11 $15,539.45 C
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1307‐1040 Compl Maintain Heat Balance Cooling 
Calcs Pete T

295 100% 13‐Aug‐10 A 17‐Oct‐11 A 31‐Jan‐11 $15,274.54 C

1307‐1050 Integrate Thermal, Halo, Dsir Loads 
into Calcs P

344 100% 04‐Oct‐10 A 22‐Feb‐12 A 28‐Feb‐11 $15,825.55 C

1307‐1060 FaƟgue Assessments  Pete T. 187 100% 20‐Dec‐10 A 31‐Aug‐11 A 07‐Mar‐11 $3,853.60 C

1307‐1150 Prepare for FDR 24 100% 16‐May‐11 A 17‐Jun‐11 A 15‐Apr‐11 $2,997.84 C

1307‐1155 CS Casing Assembly ‐ Peer review 0 100% 19‐May‐11 A $0.00 B

1307‐2340 Design Stud InstallaƟon Fixture 20 100% 11‐Feb‐13 A 29‐Mar‐13 A 30‐Oct‐12 $11,188.80 E

FY101307 FY10 Actual Cost 100 100% 01‐Dec‐09 A 30‐Apr‐10 A 28‐Apr‐10 $55,426.00 C

FY101307A FY10 Actual Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $19,421.00 C

ProcurementProcurement 415 19‐Sep‐11 A 30‐May‐13 A 06‐Jan‐14 $794,153.26

1307‐2010 Prep CS Casing SOW & RequisiƟon 20 100% 17‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A 30‐Jan‐12 $0.00 E

1307‐2020 Bid/Award CS Casing Contract 2 100% 06‐Jan‐12 A 09‐Jan‐12 A 12‐Mar‐12 $2,580.00 E

1307‐2030 Fabricate CS Casing 230 100% 10‐Jan‐12 A 29‐Nov‐12  A 04‐Feb‐13 $5,189.47 C

1307‐2030A Placement of Order for Inconel 625 
Plate Materl

1 100% 29‐Feb‐12 A 29‐Feb‐12 A 20‐Feb‐12 $193,500.00 F

1307‐2030B Placement of Order for Inconel Ring 
Forging

1 100% 29‐Feb‐12 A 29‐Feb‐12 A 20‐Feb‐12 $129,000.00 F

1307‐2030C Complt of Work f/CS Casing 
DWGS1436/37/39/26/2 7

103 100% 14‐May‐12 A 28‐Sep‐12 A 05‐Jun‐12 $131,250.00 F

1307‐2030D Complt Manufacturing f/CS Casing 
DWG EDC1443

39 100% 26‐Oct‐12 A 21‐Dec‐12 A 14‐Sep‐12 $135,000.00 C

1307‐2030E Receipt/QA Insp Complete‐Incomel 
Casing Assembly

0 100% 28‐Jan‐13 A 29‐Jan‐13 A 25‐Oct‐12 $131,470.56 F

1307‐2040 Spec/RequisiƟon Inconel Bellows 20 100% 19‐Sep‐11 A 29‐Sep‐11 A 28‐Oct‐11 $0.00 E

1307‐2050 Bid/Award Inconel Bellows 47 100% 03‐Oct‐11 A 08‐Dec‐11 A 13‐Dec‐11 $0.00 E

1307‐2060 Fab & Deliver Inconel Bellows 106 100% 09‐Dec‐11 A 25‐Jan‐12 A 14‐Mar‐12 $14,851.77 C

1307‐2070 Spec/RequisiƟon Rotatable Flanges 20 100% 15‐Jan‐12 A 20‐Jan‐12 A 01‐Oct‐12 $0.00 E

1307‐2080 Bid/Award Rotatable Flanges 30 100% 23‐Jan‐12 A 25‐Jan‐12 A 12‐Nov‐12 $0.00 E

1307‐2090 Fab & Deliver Rotatable Flanges 60 100% 25‐Jan‐12 A 31‐Jan‐12 A 06‐Jan‐14 $22,059.00 C

1307‐2130 Spec/RequisiƟon CS Casing Support 
Structure

20 100% 03‐Oct‐11 A 27‐Oct‐11 A 01‐Oct‐12 $0.00 E

1307‐2140 Bid/Award CS Casing Support 
Structure

30 100% 01‐Nov‐11  A 18‐Nov‐11  A 12‐Nov‐12 $0.00 E

1307‐2150 Fab & Deliver CS  Casing Support 
Structure

42 100% 21‐Nov‐11  A 25‐Jan‐12 A 15‐Mar‐13 $14,104.86 C

1307‐2190 N/R ‐ Spec/RequisiƟon Misc M&S 20 100% 21‐Dec‐11 A 21‐Dec‐11 A 21‐Oct‐11 $0.00 E

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015

Actual Work
Remaining Work

Critical Remaining Work
Baseline Milestone

NSTX‐U
Resource Loaded Schedule

Page 52 of 156      Run Date:21-Jul-14 



Activity ID Activity Name Orig
Dur

Act %
Comp

Start Finish BL Project 
Finish

Budgeted Total
Cost

evms 
rule

Total
Float

1307‐2350 Fabricate Fixture for Stud InstallaƟon 20 100% 22‐Apr‐13 A 30‐May‐13 A 29‐Nov‐12 $15,147.60 E

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 247 22‐Jul‐13 A 18‐Jul‐14 20‐May‐13 $71,416.80 ‐36

1307‐2030F Setup casing for Inconel studs 9 100% 22‐Jul‐13 A 25‐Jul‐13 A 01‐Nov‐12 $8,338.40 F

1307‐3010 Assemble & Test Ceramic Breaks on  
PF1C LOWER

0 50% 05‐May‐14 A 18‐Jul‐14 20‐May‐13 $31,539.20 E ‐76

1307‐3011 Assemble & Test Ceramic Breaks on 
PF1C UPPER

10 0% 07‐Jul‐14 18‐Jul‐14 $31,539.20 E ‐36

CB SS StructureCB SS Structure 621 03‐Oct‐11 A 16‐Jun‐14 A 30‐Apr‐13 $59,990.63

1307‐2250 Spec/RequisiƟon CB SS Structure 137 100% 03‐Oct‐11 A 29‐Mar‐13 A 21‐Oct‐11 $0.00 E

1307‐2260 Bid/Award CB SS Structure 20 100% 26‐Nov‐12  A 29‐May‐13 A 06‐Dec‐11 $0.00 E

1307‐2270 Fab & Deliver CBSS  Structure(M&S) 60 100% 29‐Jul‐13 A 23‐Sep‐13 A 07‐Mar‐12 $59,990.63 C

1307‐2270A Fab/Deliver Ceramic Break SS Struct 
(+M&S)

149 100% 26‐Aug‐13 A 16‐Jun‐14 A 30‐Apr‐13 $0.00 C

CHI Copper LeadsCHI Copper Leads 125 01‐Aug‐12 A 29‐Nov‐12  A 15‐Jan‐13 $21,120.00

1307‐2100 Spec/RequisiƟon CHI Copper Leads 
U&L

43 100% 01‐Aug‐12 A 28‐Sep‐12 A 28‐Aug‐12 $0.00 E

1307‐2110 Bid/Award CHI Copper Leads 22 100% 02‐Oct‐12 A 22‐Oct‐12 A 10‐Oct‐12 $0.00 E

1307‐2120 Fab & Deliver CHI copper Leads U&L 64 100% 26‐Oct‐12 A 29‐Nov‐12  A 15‐Jan‐13 $21,120.00 C

Ceramic InsulatoCeramic Insulators 177 12‐Nov‐12  A 02‐Aug‐13 A 15‐Feb‐13 $105,600.00

1307‐2220 Spec/requisiƟon Ceramic Insulators 20 100% 12‐Nov‐12  A 15‐Feb‐13 A 01‐Oct‐12 $0.00 E

1307‐2230 Bid/Award Creamic Insulators 30 100% 26‐Nov‐12  A 15‐Feb‐13 A 12‐Nov‐12 $0.00 E

1307‐2240 Fab & Deliver Ceramic Insulators 29 100% 20‐Jun‐13 A 02‐Aug‐13 A 15‐Feb‐13 $105,600.00 C

Misc M&SMisc M&S 134 13‐Jan‐14 A 08‐Jul‐14 07‐Mar‐12 $9,664.88 295

1307‐2200 Bid/Award Misc M&S 30 100% 13‐Jan‐14 A 21‐Feb‐14 A 06‐Dec‐11 $0.00 E

1307‐2210 Fab & deliver Misc M&S 15 90% 23‐Jun‐14 A 08‐Jul‐14 07‐Mar‐12 $9,664.88 C 295

Organ Pipe adapOrgan Pipe adapters & Feedthrus 136 20‐May‐13 A 24‐Oct‐13 A 01‐Feb‐13 $51,030.12

1307‐2310 Spec/RequisiƟon Organ Pipe Adapters
& Feedthrus

20 100% 20‐May‐13 A 30‐May‐13 A 01‐Oct‐12 $0.00 E

1307‐2320 Bid/Award Organ Pipe Adapters & 
Feedthrus

30 100% 20‐May‐13 A 30‐May‐13 A 12‐Nov‐12 $0.00 E

1307‐2330 Fab & Deliver Organ Pipe Adapters & 
Feedthrus

50 100% 23‐Sep‐13 A 24‐Oct‐13 A 01‐Feb‐13 $51,030.12 C

Viton O ringsViton O rings 95 12‐Aug‐13 A 30‐Sep‐13 A 04‐Jan‐13 $8,207.44

1307‐2280 Spec/RequisiƟon Viton O Rings 20 100% 02‐Sep‐13 A 03‐Sep‐13 A 01‐Oct‐12 $0.00 E
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1307‐2290 Bid/Award Viton O Rings 30 100% 12‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 12‐Nov‐12 $0.00 E

1307‐2300 Fab & Deliver Viton O Rings 30 100% 30‐Sep‐13 A 30‐Sep‐13 A 04‐Jan‐13 $8,207.44 E

Weld MaterialWeld Material 105 01‐Oct‐13 A 14‐Oct‐13 A 07‐Mar‐12 $8,207.44

1307‐2160 Spec/RequisiƟon Weld Material 1 100% 14‐Oct‐13 A 14‐Oct‐13 A 21‐Oct‐11 $0.00 E

1307‐2170 Bid/Award Weld Material 30 100% 01‐Oct‐13 A 11‐Oct‐13 A 06‐Dec‐11 $0.00 E

1307‐2180 Fab & Deliver Weld Material 60 100% 11‐Oct‐13 A 11‐Oct‐13 A 07‐Mar‐12 $8,207.44 C

Job: 1310 - CSUJob: 1310 - CSU Magnet Systems-CHRZANOW 143 01‐Oct‐09 A 30‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 $441,918.00

No group No group  143 01‐Oct‐09 A 30‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 $441,918.00

Final DesignFinal Design 143 01‐Oct‐09 A 30‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 $441,918.00

FY101310 FY10 Actual Cost 143 100% 01‐Oct‐09 A 30‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 $441,918.00 C

Job: 1302 - CenJob: 1302 - Center Stack Assembly-CHRZANO 740 19‐Dec‐11 A 17‐Oct‐14 15‐Oct‐14 $701,667.95 247

Install New CenteInstall New Centerstack 1 07‐Jul‐14 07‐Jul‐14 17‐Sep‐13 $1,293.12 ‐27

CS Assembly in CS Assembly in NSTX South High Bay 1 07‐Jul‐14 07‐Jul‐14 17‐Sep‐13 $1,293.12 ‐27

8250‐174C PF1A Upper delivery to the NTC 
South High Bay

1 0% 07‐Jul‐14 07‐Jul‐14 17‐Sep‐13 $1,293.12 E ‐27

No group No group  740 19‐Dec‐11 A 17‐Oct‐14 15‐Oct‐14 $700,374.83 247

Final DesignFinal Design 138 19‐Dec‐11 A 09‐Jul‐12 A 29‐Nov‐11 $0.00

1305‐0200 Analysis of Mfg Tooling & CS Support 
Fixture

138 100% 19‐Dec‐11 A 09‐Jul‐12 A 29‐Nov‐11 $0.00 E

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 655 16‐Apr‐12 A 17‐Oct‐14 15‐Oct‐14 $700,374.83 247

1302‐0050 CAD Support for Setup of CS 
Assembly Area

303 100% 16‐Apr‐12 A 27‐Feb‐13 A 04‐Nov‐11 $27,660.00 E

1302‐0050A CAD Support f/Setup of CS Assembly 
Area(+MHRS)

39 100% 02‐Jul‐12 A 27‐Feb‐13 A 14‐Sep‐12 $27,748.00 E

1302‐0060 Generate CS Assembly Procedure 11 100% 03‐Mar‐14 A 28‐Mar‐14 A 07‐Oct‐11 $0.00 E

1302‐0070 Generate CS InstallaƟon Procedure 10 100% 07‐Apr‐14 A 10‐Apr‐14 A 21‐Oct‐11 $0.00 E

1302‐0080 Build New CS Assembly Fixture 0 100% 05‐Aug‐13 A 20‐Sep‐13 A 11‐Dec‐12 $0.00 E

1302‐0090 Setup CS Assembly Area 30 100% 07‐Oct‐13 A 11‐Oct‐13 A 09‐Nov‐12 $73,948.27 E

1302‐0160 Receive & Inspect Inner PF Coils 2 100% 01‐Apr‐14 A 30‐Jun‐14 A 01‐Aug‐13 $4,310.40 E

1302‐0160A Receive & Inspect Inner PF1BL 5 100% 17‐Feb‐14 A 19‐Feb‐14 A $4,310.40 E

1302‐0160A1 Receive & Inspect Inner PF1BU 5 100% 17‐Mar‐14 A 18‐Mar‐14 A $4,310.40 E
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1302‐0160A2 Troubleshoot PF1BL 10 100% 19‐Feb‐14 A 21‐Mar‐14 A $0.00 E

1302‐0160B Perform PF1BL acceptance tesƟng 2 100% 24‐Mar‐14 A 28‐Apr‐14 A $4,310.40 E

1302‐0160B1 Perform PF1BU acceptance tesƟng 2 100% 24‐Mar‐14 A 28‐Apr‐14 A $4,310.40 E

1302‐0160C Install PF1BL flux loops 4 100% 03‐Apr‐14 A 10‐Apr‐14 A $4,310.40 E

1302‐0160C1 Install PF1BU flux loops 4 100% 03‐Apr‐14 A 10‐Apr‐14 A $4,310.40 E

1302‐0170 Perf Accept Elect & Hydr test on PF 
Coils

0 75% 14‐May‐14 A 06‐Aug‐14 30‐Apr‐13 $6,896.64 E ‐51

1302‐0170A Install outer bands/flux loops  on 
Inner PF1A LOWER

7 100% 23‐Jun‐14 A 26‐Jun‐14 A 15‐Aug‐13 $25,862.40 E

1302‐0170A1 Install outer bands/flux loops  on 
Inner PF1A UPPER

8 100% 23‐Jun‐14 A 10‐Jul‐14 A $25,862.40 E

1302‐0170B PosiƟon/weld Upper PF1B coil 
t/Upper casing flg

15 0% 07‐Jul‐14* 25‐Jul‐14 22‐Aug‐13 $8,620.80 E ‐81

1302‐0170C PosiƟon/weld lower PF1B coil t/lower 
casing flg

5 100% 21‐Apr‐14 A 27‐May‐14 A 29‐Aug‐13 $8,620.80 E

1302‐0170D Mount CS casing support to  center 
stack

5 0% 07‐Jul‐14 11‐Jul‐14 06‐Sep‐13 $17,241.60 E ‐48

1302‐0180 Install microtherm insulaƟon around  
PF1A LOWER

5 0% 14‐Jul‐14 18‐Jul‐14 13‐Sep‐13 $8,620.80 E ‐48

1302‐0180A Install microtherm insulaƟon around  
PF1A UPPER

3 0% 08‐Jul‐14 10‐Jul‐14 20‐Sep‐13 $8,620.80 E ‐27

1302‐0200 Receive CS Vacuum Casing 1 100% 29‐Oct‐13 A 29‐Oct‐13 A 05‐Feb‐13 $0.00 E

1302‐0210 Install Inconel Weld Studs on Casing 
Wall

14 100% 15‐Jul‐13 A 25‐Jul‐13 A 21‐Nov‐12 $23,347.52 E

1302‐0210A Mount Ɵles to Inconel casing 25 0% 28‐Jul‐14 29‐Aug‐14 31‐Jul‐13 $60,345.60 E ‐81

1302‐0220 Mount Upper & Lower PF1B Coils to 
CS Casing

9 0% 07‐Jul‐14* 17‐Jul‐14 19‐Mar‐13 $15,517.44 E ‐75

1302‐1500 Assemble CS (OH Diag, Microtherm, 
Casing PFCs)

9 0% 23‐Jun‐14 A 13‐Sep‐14 15‐Oct‐14 $104,500.00 C ‐85

1302‐1500A PosiƟon OH/TF in verƟcal posiƟon 1 0% 30‐Aug‐14 30‐Aug‐14 27‐Jan‐14 $10,344.96 E ‐97

1302‐1500B Join the lower PF1A assembly with 
OH/TF bundle

2 0% 05‐Sep‐14 06‐Sep‐14 30‐Jan‐14 $10,344.96 E ‐97

1302‐1500C Install the surface diagnosƟcs onto 
OH surface

8 0% 08‐Sep‐14 16‐Sep‐14 25‐Feb‐14 $38,793.60 E ‐97

1302‐1500D Install Micro‐therm insulaƟon around 
OH coil

3 0% 17‐Sep‐14 19‐Sep‐14 06‐Mar‐14 $24,138.24 E ‐97

1302‐1500F ****Ready for Delivery  to Test 
Cell****

1 0% 20‐Sep‐14 20‐Sep‐14 24‐Mar‐14 $17,241.60 E ‐97

1302‐1501B Apply ground plane to OH outer 
surface

3 0% 02‐Sep‐14 04‐Sep‐14 04‐Feb‐14 $5,172.48 E ‐97

1302‐1540A Install outer cans 4 0% 21‐Jul‐14 24‐Jul‐14 01‐Oct‐13 $12,069.12 E ‐76

1302‐1540A1 Install outer bands/flux loops  Inner 
PF1C UPPER

4 0% 21‐Jul‐14 24‐Jul‐14 $12,069.12 E ‐36

1302‐1540B Assemble ceramic break assemblies  
LOWER

3 0% 01‐Aug‐14 05‐Aug‐14 08‐Oct‐13 $8,620.80 E ‐47
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1302‐1540B1 Assemble ceramic break assemblies  
UPPER

3 0% 01‐Aug‐14 05‐Aug‐14 $8,620.80 E ‐36

1302‐1540C Leak Test CB Assemblies LOWER 2 0% 06‐Aug‐14 07‐Aug‐14 11‐Oct‐13 $5,172.48 E ‐47

1302‐1540C1 Leak Test CB Assemblies UPPER 2 0% 06‐Aug‐14 07‐Aug‐14 $5,172.48 E ‐36

1302‐1541A Weld  outer Wall of PF1C LOWER Cases 5 0% 25‐Jul‐14 31‐Jul‐14 02‐Oct‐13 $8,620.80 E ‐76

1302‐1541A1 Weld  outer Wall of PF1C UPPER Cases 5 0% 25‐Jul‐14 31‐Jul‐14 $8,620.80 E ‐36

1302‐1600 Tear Down Assembly Area 20 0% 22‐Sep‐14 17‐Oct‐14 28‐Apr‐14 $51,786.72 E 236

Job: 2300 - OthJob: 2300 - Other Analysis-TITUS 450 01‐Apr‐10 A 22‐Dec‐11 A 06‐Jun‐11 $84,633.52

No group No group  450 01‐Apr‐10 A 22‐Dec‐11 A 06‐Jun‐11 $84,633.52

Final DesignFinal Design 450 01‐Apr‐10 A 22‐Dec‐11 A 06‐Jun‐11 $84,633.52

2300‐0010A Analyses of RF MHD Shield DisrupƟve 
Loads

124 100% 25‐Mar‐11 A 31‐Aug‐11 A $0.00 C

2300‐0011 Run Other GRD disrupƟons for the 
HHFW antenna

228 100% 01‐Jun‐10 A 28‐Apr‐11 A 01‐Sep‐10 $0.00 C

2300‐0012 Updat HHFW Antenna 228 100% 01‐Jun‐10 A 28‐Apr‐11 A 01‐Sep‐10 $0.00 C

2300‐0013 Maintain/Update DiagnosƟc Database 335 100% 01‐Jun‐10 A 31‐Aug‐10 A 01‐Sep‐10 $0.00 C

2300‐0014 File Preliminary Database/Study 335 100% 01‐Jun‐10 A 31‐Aug‐10 A 01‐Sep‐10 $0.00 C

2300‐0015 Check/Complete DisrupƟon and 
Thermal Analyses

343 100% 01‐Sep‐10 A 22‐Dec‐11 A 01‐Apr‐11 $19,455.74 C

2300‐0016 Present/track recommentdaƟons 154 100% 01‐Sep‐10 A 28‐Feb‐11 A 01‐Apr‐11 $18,897.18 C

2300‐0018 FDR Prep 21 100% 19‐May‐11 A 17‐Jun‐11 A 27‐May‐11 $19,268.00 C

2300‐0018A Other Analysis  ‐ Peer review 0 100% 19‐May‐11 A $0.00 B

2300‐0019 CONDUCT FDR 3 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 06‐Jun‐11 $3,853.60 C

FY102300 FY10 Actual Cost 22 100% 01‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 $3,904.00 C

FY102300A FY10 Actual Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $19,255.00 C

Job: 2420 - 2ndJob: 2420 - 2nd NBI Sources-CROPPER 493 17‐May‐10 A 15‐Mar‐12 A $96,746.18

DesignDesign 278 17‐May‐10 A 24‐Jun‐11 A $3,727.68

Final DesignFinal Design 278 17‐May‐10 A 24‐Jun‐11 A $3,727.68

24200020 PDR Prep PPL 26 100% 17‐May‐10 A 22‐Jun‐10 A $0.00 C

24200050 CONDUCT PDR 1 100% 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 A $0.00 C

24200059 Peer Review 0 100% 15‐Apr‐11 A $0.00 B
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24200060 FDR Prep PPL 13 100% 01‐Jun‐11 A 17‐Jun‐11 A $2,485.12 C

24200090 CONDUCT FDR 3 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A $1,242.56 C

Procure, Fab & AProcure, Fab & Assembly 162 12‐Sep‐11 A 15‐Mar‐12 A $93,018.50

ProcurementProcurement 162 12‐Sep‐11 A 15‐Mar‐12 A $93,018.50

24200100 Prep RequisiƟon and procurement 
package

46 100% 12‐Sep‐11 A 28‐Oct‐11 A $6,555.89 E

24200110 SUBMIT REQ TO PROCUREMENT 41 100% 19‐Sep‐11 A 28‐Oct‐11 A $1,322.61 E

24200120 Procurement lead Ɵme (1) 15 100% 24‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A $0.00 E

24200130 AWARD 1 100% 28‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A $0.00 E

24200150 Fabricate or delivery Sources 40 100% 12‐Mar‐12 A 15‐Mar‐12 A $85,140.00 C

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 90 28‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A $0.00

24200160 N/R Refurbish Source A 90 100% 28‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A $0.00 C

24200170 N/R Refurbish Source B 70 100% 28‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A $0.00 C

24200180 N/R Refurbish Source C 80 100% 28‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A $0.00 C

24200200 N/R Build Probe Ɵps (10 Long, 20 
short)

60 100% 28‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A $0.00 C

Job: 2425 - BL RJob: 2425 - BL RelocaƟon-CROPPER 1515 23‐Feb‐09 A 27‐Aug‐14 14‐Jun‐13 $1,385,709.62 8

DesignDesign 715 23‐Feb‐09 A 23‐Dec‐11 A 14‐Jun‐11 $95,410.68

Final DesignFinal Design 715 23‐Feb‐09 A 23‐Dec‐11 A 14‐Jun‐11 $95,410.68

2425‐0017 Design Drawings 24 100% 03‐May‐10 A 04‐Jun‐10 A 04‐Jun‐10 $0.00 C

2425‐0018 PDR Prep 11 100% 07‐Jun‐10 A 21‐Jun‐10 A 21‐Jun‐10 $0.00 C

2425‐0019 CONDUCT PDR 2 100% 22‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 $0.00 C

2425‐0020 Layman Review 5 100% 10‐Aug‐10 A 16‐Aug‐10 A 16‐Aug‐10 $0.00 C

2425‐0023 DisposiƟon PDR Chits 2 100% 24‐Jun‐10 A 25‐Jun‐10 A 25‐Jun‐10 $0.00 C

2425‐0024 Design Drawings 177 100% 01‐Oct‐10 A 17‐Jun‐11 A 16‐Mar‐11 $17,041.40 C

2425‐0025 Update Analyses 177 100% 01‐Oct‐10 A 17‐Jun‐11 A 16‐Mar‐11 $21,742.80 C

2425‐0026 Update Cost & Schedule EsƟmate 81 100% 15‐Feb‐11 A 08‐Jun‐11 A 28‐Mar‐11 $6,328.40 C

2425‐0027 Prep Procurement Specs 69 100% 19‐Sep‐11 A 23‐Dec‐11 A 09‐May‐11 $6,849.72 C

2425‐0027A Peer Review 0 100% 15‐Apr‐11 A 01‐Apr‐11 $0.00 B
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2425‐0028 FDR Prep 30 100% 06‐May‐11 A 17‐Jun‐11 A 10‐Jun‐11 $0.00 C

2425‐0029 CONDUCT FDR 2425 3 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 14‐Jun‐11 $2,531.36 C

FY092425 FY09 Actual Cost 22 100% 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐09 A 24‐Mar‐09 $15,023.00 C

FY102425 FY10 Actual Cost 143 100% 01‐Oct‐09 A 30‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 $19,729.00 C

FY102435A FY10 Actual Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $6,165.00 C

Procure, Fab & AProcure, Fab & Assembly 251 03‐Jan‐12 A 28‐Sep‐12 A 01‐Oct‐12 $54,829.04

ProcurementProcurement 251 03‐Jan‐12 A 28‐Sep‐12 A 01‐Oct‐12 $54,829.04

2425‐0001 Procure Material ‐ LiŌing Fixture 21 100% 13‐Feb‐12 A 16‐Mar‐12 A 30‐Sep‐10 $36,391.92 E

2425‐0002 Procurement lead Ɵme (1) ‐ LiŌing 
Equipment

21 100% 13‐Feb‐12 A 16‐Mar‐12 A 30‐Sep‐10 $2,761.28 E

2425‐0003 Rental of LiŌing Equipment 89 100% 20‐Aug‐12 A 28‐Sep‐12 A 28‐Sep‐12 $15,675.84 C

2425‐0033 Prep Requisitn  and  procuremt 
pckg‐Steel & Parts

22 100% 03‐Jan‐12 A 24‐Jan‐12 A 01‐Oct‐12 $0.00 E

InstallaƟonInstallaƟon 410 13‐Feb‐12 A 31‐Oct‐13 A 14‐Jun‐13 $522,490.60

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 410 13‐Feb‐12 A 31‐Oct‐13 A 30‐Nov‐12 $310,762.23

2425‐0004 FabricaƟon & Assembly ‐ LiŌ Fixtures 65 100% 19‐Mar‐12 A 31‐May‐12 A 16‐Apr‐12 $37,155.28 E

2425‐0005 Load Test ‐ LiŌ Fixtures 9 100% 07‐Jun‐12 A 14‐Jun‐12 A 27‐Apr‐12 $17,475.36 E

2425‐0010 Welding Plates 6 100% 12‐Mar‐12 A 19‐Mar‐12 A 16‐Mar‐12 $16,332.80 E

2425‐0011 Relocate the Box Legs 20 100% 18‐Jun‐12 A 18‐Jul‐12 A 23‐Mar‐12 $11,046.00 E

2425‐0012 Duct Removal ‐ Path 14 100% 20‐Feb‐12 A 16‐Mar‐12 A 30‐Sep‐10 $13,806.40 E

2425‐0013 Electrical Conduits relocaƟon 16 100% 19‐Mar‐12 A 05‐Apr‐12 A 16‐Apr‐12 $32,996.00 E

2425‐0014 I‐Beam Removal from the South Wall 5 100% 19‐Mar‐12 A 23‐Mar‐12 A 23‐Apr‐12 $9,723.84 E

2425‐0015 Lintel LiŌ Procedure 60 100% 19‐Mar‐12 A 31‐May‐12 A 30‐Apr‐12 $6,939.60 E

2425‐0016 Lintel Removal ‐ Path 10 100% 18‐Jun‐12 A 21‐Jun‐12 A 18‐May‐12 $25,396.40 E

2425‐0017A Clean the Area in TFTR, NTC & High  
Bay

258 100% 17‐Sep‐12 A 31‐Oct‐13 A 08‐Jun‐12 $48,570.55 E

2425‐0018A Lay Sheet Metal on Road ‐ Path 5 100% 10‐Sep‐12 A 21‐Sep‐12 A 15‐Jun‐12 $7,364.00 E

2425‐0019A Metrology (Setup, Measure, Model & 
Layout)

193 100% 13‐Feb‐12 A 21‐Sep‐12 A 30‐Sep‐10 $27,758.40 C

2425‐0020A InstallaƟon ( Beamline Leg MounƟng 
Plates)

39 100% 26‐Oct‐12 A 30‐Nov‐12  A 04‐May‐12 $22,509.60 E

2425‐0021 Labyrinth Removal 9 100% 24‐Sep‐12 A 28‐Sep‐12 A 28‐Jun‐12 $25,349.60 E
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2425‐0022 Duct Install ‐ Path 50 100% 20‐Jun‐13 A 30‐Aug‐13 A 30‐Nov‐12 $8,338.40 E

InstallaƟonInstallaƟon 5 16‐Jul‐12 A 18‐Jul‐12 A 04‐May‐12 $17,475.36

2425‐0006 LiŌ Fixtures transportaƟon & Trial 
Runs

5 100% 16‐Jul‐12 A 18‐Jul‐12 A 04‐May‐12 $17,475.36 E

Title IIITitle III 347 13‐Feb‐12 A 28‐Jun‐13 A 14‐Jun‐13 $194,253.01

2425‐0007 Engineering 1 Days Per Week Ɵtle III 347 100% 13‐Feb‐12 A 28‐Jun‐13 A 14‐Jun‐13 $102,251.77 A

2425‐0008 Engineering Support .Days Per 
WeekƟtle III

347 100% 13‐Feb‐12 A 28‐Jun‐13 A 14‐Jun‐13 $49,823.81 A

2425‐0009 DraŌing Support .5 day/week Ɵtle III 347 100% 13‐Feb‐12 A 28‐Jun‐13 A 14‐Jun‐13 $42,177.43 A

Relocate HVERelocate HVE 494 25‐Mar‐13 A 07‐Jul‐14 26‐Apr‐13 $191,211.92 25

InstallaƟonInstallaƟon 494 25‐Mar‐13 A 07‐Jul‐14 26‐Apr‐13 $191,211.92 25

2425‐0050 Move ‐ HVE 1 Movement 3 100% 25‐Mar‐13 A 08‐Apr‐13 A 22‐Jan‐13 $6,844.40 E

2425‐0051 Disassemble ‐ HVE 1 Movement 3 100% 09‐Apr‐13 A 09‐Apr‐13 A 24‐Jan‐13 $6,179.20 E

2425‐0052 Move to Crain Access ‐ HVE 1 
Movement

2 100% 09‐Apr‐13 A 09‐Apr‐13 A 28‐Jan‐13 $6,179.20 E

2425‐0053 LiŌ into TFTR ‐ HVE 1 Movement 1 100% 15‐Apr‐13 A 17‐Apr‐13 A 29‐Jan‐13 $3,089.60 E

2425‐0054 Move In ‐ HVE 1 Movement 2 100% 15‐Apr‐13 A 17‐Apr‐13 A 30‐Jan‐13 $3,089.60 E

2425‐0055 Over Wall ‐ HVE 1 Movement 2 100% 15‐Apr‐13 A 17‐Apr‐13 A 01‐Feb‐13 $6,844.40 E

2425‐0056 Reassemble ‐ HVE 1 Movement 2 100% 15‐Apr‐13 A 17‐Apr‐13 A 05‐Feb‐13 $6,179.20 E

2425‐0057 Placement ‐ HVE 1 Movement 3 100% 15‐Apr‐13 A 17‐Apr‐13 A 08‐Feb‐13 $8,434.96 E

2425‐0058 Move ‐ HVE 2 Movement 2 100% 09‐Apr‐13 A 09‐Apr‐13 A 12‐Feb‐13 $6,844.40 E

2425‐0059 Disassemble ‐ HVE 2 Movement 3 100% 15‐Apr‐13 A 17‐Apr‐13 A 14‐Feb‐13 $6,179.20 E

2425‐0060 Move to Crain Access ‐ HVE 2 
Movement

2 100% 15‐Apr‐13 A 17‐Apr‐13 A 18‐Feb‐13 $6,179.20 E

2425‐0061 LiŌ into TFTR ‐ HVE 2 Movement 1 100% 30‐Apr‐13 A 30‐Apr‐13 A 19‐Feb‐13 $3,089.60 E

2425‐0062 Move In ‐ HVE 2 Movement 1 100% 30‐Apr‐13 A 30‐Apr‐13 A 20‐Feb‐13 $3,089.60 E

2425‐0063 Over Wall ‐ HVE 2 Movement 2 100% 30‐Apr‐13 A 30‐Apr‐13 A 22‐Feb‐13 $6,844.40 E

2425‐0064 Reassemble ‐ HVE 2 Movement 2 100% 30‐Apr‐13 A 30‐Apr‐13 A 26‐Feb‐13 $6,179.20 E

2425‐0065 Placement ‐ HVE 2 Movement 3 100% 30‐Apr‐13 A 30‐Apr‐13 A 01‐Mar‐13 $8,434.96 E

2425‐0066 Move ‐ HVE 3 Movement 2 100% 30‐Apr‐13 A 30‐Apr‐13 A 05‐Mar‐13 $6,844.40 E

2425‐0067 Disassemble ‐ HVE 3 Movement 2 100% 30‐Apr‐13 A 30‐Apr‐13 A 07‐Mar‐13 $6,179.20 E
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2425‐0068 Move to Crain Access ‐ HVE 3 
Movement

2 100% 01‐May‐13 A 01‐May‐13 A 11‐Mar‐13 $6,179.20 E

2425‐0069 LiŌ into TFTR ‐ HVE 3 Movement 1 100% 01‐May‐13 A 01‐May‐13 A 12‐Mar‐13 $3,089.60 E

2425‐0070 Move In ‐ HVE 3 Movement 1 100% 01‐May‐13 A 01‐May‐13 A 13‐Mar‐13 $3,089.60 E

2425‐0071 Over Wall ‐ HVE 3 Movement 2 100% 01‐May‐13 A 01‐May‐13 A 15‐Mar‐13 $6,844.40 E

2425‐0072 Reassemble ‐ HVE 3 Movement 2 100% 01‐May‐13 A 01‐May‐13 A 19‐Mar‐13 $6,179.20 E

2425‐0073 Placement ‐ HVE 3 Movement 3 100% 01‐May‐13 A 01‐May‐13 A 22‐Mar‐13 $8,434.96 E

2425‐0074 Install HVE HilƟ 24 100% 30‐May‐14 A 30‐May‐14 A 05‐Apr‐13 $24,104.96 C

2425‐0075 Move Transmission Line 41 100% 20‐Jan‐14 A 22‐May‐14 A 09‐Apr‐13 $11,301.12 C

2425‐0076 Remove / Reinstall Floor Plug 91 100% 22‐Apr‐13 A 28‐Jan‐14 A 15‐Apr‐13 $15,284.16 C

2425‐0077 Test Cell Maintenance 242 80% 22‐Apr‐13 A 07‐Jul‐14 26‐Apr‐13 $0.00 C 25

Relocate BeamlinRelocate Beamline **TC LIMITED ACCESS** 569 16‐Apr‐12 A 29‐Jul‐14 21‐Jan‐13 $437,045.62 ‐31

InstallaƟonInstallaƟon 569 16‐Apr‐12 A 29‐Jul‐14 21‐Jan‐13 $437,045.62 ‐31

2425‐0000 BEGIN BEAMLINE RELOCATION TO 
NTC

0 100% 14‐Sep‐12 A $0.00 B

2425‐0023A LiŌ Procedure,  JHA  & Work Permit 111 100% 16‐Apr‐12 A 14‐Sep‐12 A 29‐Jun‐12 $6,939.60 E

2425‐0024A HoisƟng & Rigging of Box 10 100% 10‐Sep‐12 A 14‐Sep‐12 A 16‐Jul‐12 $54,169.00 E

2425‐0025A Bending Magnet Stand Movement 4 100% 17‐Sep‐12 A 17‐Sep‐12 A 20‐Jul‐12 $14,728.00 E

2425‐0026A Remove East Side Walk Way from Lid 5 100% 17‐Sep‐12 A 20‐Sep‐12 A 27‐Jul‐12 $7,364.00 E

2425‐0027B HoisƟng & Rigging of Lid 10 100% 17‐Sep‐12 A 20‐Sep‐12 A 10‐Aug‐12 $41,494.20 E

2425‐0028A Placement ‐ Lid Movement 3 100% 17‐Sep‐12 A 20‐Sep‐12 A 15‐Aug‐12 $8,992.80 E

2425‐0029A Alignment Lid Movement (Metrology) 2 100% 17‐Sep‐12 A 20‐Sep‐12 A 17‐Aug‐12 $9,233.68 E

2425‐0030 Lid Cover Plates Movement 3 100% 24‐Sep‐12 A 28‐Sep‐12 A 22‐Aug‐12 $6,627.60 E

2425‐0031 LiŌ Procedure,  JHA  & Work Permit 30 100% 10‐Sep‐12 A 28‐Sep‐12 A 29‐Jun‐12 $6,939.60 E

2425‐0032 HoisƟng & Rigging of Beamline 16 100% 15‐Oct‐12 A 30‐Oct‐12 A 29‐Aug‐12 $16,906.20 E

2425‐0033A Assemble Beamline legs 16 100% 15‐Oct‐12 A 26‐Oct‐12 A 31‐Aug‐12 $5,844.20 E

2425‐0034 Metrology Beamline 39 100% 26‐Oct‐12 A 21‐Dec‐12 A 14‐Sep‐12 $31,932.60 E

2425‐0035 Beamline Alignment  HoisƟng & 
Rigging

39 100% 26‐Oct‐12 A 21‐Dec‐12 A 21‐Sep‐12 $16,906.20 E

2425‐0036 Beamline Legs hilƟ 10 100% 17‐Dec‐12 A 21‐Dec‐12 A 05‐Oct‐12 $17,843.36 E
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2425‐0037 Welding Box Legs 10 100% 26‐Oct‐12 A 31‐Oct‐12 A 19‐Oct‐12 $16,676.80 E

2425‐0038 Off ‐ Source Plaƞorm 3 100% 26‐Nov‐12  A 30‐Nov‐12  A 24‐Oct‐12 $7,201.02 E

2425‐0039 Move ‐ Source Plaƞorm 4 100% 02‐Jan‐13 A 07‐Jan‐13 A 30‐Oct‐12 $9,186.88 E

2425‐0040 LiŌ ‐ Source Plaƞorm 3 100% 08‐Jan‐13 A 10‐Jan‐13 A 02‐Nov‐12 $7,119.10 E

2425‐0041 On ‐ Source Plaƞorm 3 100% 09‐Jan‐13 A 10‐Jan‐13 A 07‐Nov‐12 $7,549.18 E

2425‐0042 Metrology ‐ Source Plaƞorm 6 100% 22‐Apr‐13 A 29‐Apr‐13 A 21‐Nov‐12 $40,412.40 E

2425‐0043 90in Flange ‐ Component Movement 5 100% 16‐Jan‐13 A 28‐Jan‐13 A 30‐Nov‐12 $11,442.64 E

2425‐0044 Magnet ‐ Component Movement 3 100% 25‐Mar‐13 A 26‐Mar‐13 A 05‐Dec‐12 $9,186.88 E

2425‐0045 Ion Dump ‐ Component Movement 2 100% 05‐Feb‐13 A 06‐Feb‐13 A 07‐Dec‐12 $6,015.36 E

2425‐0046 Exit Spool ‐ Component Movement 3 100% 26‐Nov‐12  A 30‐Nov‐12  A 12‐Dec‐12 $9,186.88 E

2425‐0047 TIV ‐ Component Movement 2 100% 26‐Nov‐12  A 30‐Nov‐12  A 14‐Dec‐12 $6,179.20 E

2425‐0048 Calorimeter ‐ Component Movement 5 100% 05‐Feb‐13 A 06‐Feb‐13 A 21‐Dec‐12 $13,534.56 E

2425‐0049 Clean the Beamline Area 55 100% 18‐Feb‐13 A 09‐May‐13 A 18‐Jan‐13 $47,433.68 E

2425‐9999 BEAMLINE AND COMPONENTS 
INSTALLED IN NTC

0 0% 29‐Jul‐14 21‐Jan‐13 $0.00 B ‐31

Relocate SourcesRelocate Sources 103 23‐Sep‐13 A 27‐Aug‐14 31‐May‐13 $84,721.76 8

InstallaƟonInstallaƟon 103 23‐Sep‐13 A 27‐Aug‐14 31‐May‐13 $84,721.76 8

2425‐0078 Move 1 ‐ Source Movement 5 0% 29‐Jul‐14* 05‐Aug‐14 01‐May‐13 $9,497.76 E 8

2425‐0079 Align 1 ‐ Source Movement 5 100% 23‐Sep‐13 A 21‐Oct‐13 A 07‐May‐13 $13,982.72 E

2425‐0080 Move 2 ‐ Source Movement 5 0% 05‐Aug‐14* 12‐Aug‐14 10‐May‐13 $9,497.76 E 8

2425‐0081 Align 2 ‐ Source Movement 5 100% 23‐Sep‐13 A 21‐Oct‐13 A 16‐May‐13 $13,982.72 E

2425‐0082 Move 3 ‐ Source Movement 5 0% 12‐Aug‐14* 19‐Aug‐14 21‐May‐13 $9,497.76 E 8

2425‐0083 Align 3 ‐ Source Movement 5 100% 23‐Sep‐13 A 21‐Oct‐13 A 24‐May‐13 $19,382.72 E

2425‐0084 Fill Out Paper Work & Complete Work 6 0% 19‐Aug‐14 27‐Aug‐14 31‐May‐13 $8,880.32 E 8

Job: 2430 - 2ndJob: 2430 - 2nd NBI DecontaminaƟon-STEVEN 549 23‐Feb‐09 A 29‐Oct‐10 A 29‐Apr‐11 $2,057,049.65

No group No group  549 23‐Feb‐09 A 29‐Oct‐10 A 29‐Apr‐11 $2,057,049.65

DecontaminaƟonDecontaminaƟon 549 23‐Feb‐09 A 29‐Oct‐10 A 29‐Apr‐11 $2,057,049.65

24300230 Decon Calorimeter 30 100% 01‐Oct‐09 A 11‐Nov‐09  A $0.00 C

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
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24300240 Decon Ion Dump 42 100% 03‐May‐10 A 30‐Jun‐10 A $0.00 C

24300260 Decon Bending Magnet 25 100% 26‐May‐10 A 30‐Jun‐10 A $0.00 C

24300280 Decon 90 inch flange & neutralizer 63 100% 03‐May‐10 A 30‐Jul‐10 A $0.00 C

24300300 Decon Exit Spool Piece 36 100% 01‐Sep‐10 A 30‐Sep‐10 A $97,606.20 C

24300310 Decon BL Lid 9 100% 18‐Jun‐10 A 30‐Jun‐10 A $0.00 C

24300370 Decon BL Box 11 100% 13‐Aug‐10 A 27‐Aug‐10 A $0.00 C

24300380 Decon BL exterior & accoutrements 49 100% 13‐Aug‐10 A 30‐Sep‐10 A $68,755.45 C

24300390 Decon Program EvaluaƟon/OperaƟon 
Impact Report

10 100% 01‐Sep‐10 A 30‐Sep‐10 A $0.00 C

24300399 DECON COMPLETE 0 100% 22‐Oct‐10 A $0.00 B

24300400 Decon Procurement Support ‐ 
Material & Supplies

121 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A $92,040.00 C

FY092430 FY09 Actual Cost 22 100% 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐09 A 24‐Mar‐09 $1,238,513.00 C

FY102430 FY10 Actual Cost 143 100% 01‐Oct‐09 A 30‐Sep‐10 A 30‐Apr‐10 $542,135.00 C

FY112430 FY10 Actual Cost 143 100% 01‐Oct‐10 A 29‐Oct‐10 A 29‐Apr‐11 $18,000.00 C

Job: 2440 - 2ndJob: 2440 - 2nd NBI Beamline-CROPPER 2014 23‐Feb‐09 A 29‐Aug‐14 23‐Jul‐13 $1,704,210.33 270

Procure, Fab & AProcure, Fab & Assembly 1608 01‐Oct‐10 A 30‐May‐14 A 26‐Apr‐13 $183,181.48

RefurbishmentRefurbishment 212 16‐Jan‐12 A 29‐Nov‐12  A 01‐Mar‐13 $116,658.72

2440‐0011 Calorimeter TC wiring 212 100% 16‐Jan‐12 A 29‐Nov‐12  A 24‐Apr‐12 $44,139.75 C

2440‐0012 Ion Dump TC wiring 103 100% 18‐Jun‐12 A 29‐Nov‐12  A 24‐Jan‐12 $37,804.57 C

2440‐0013 Magnet TC wiring 41 100% 12‐Mar‐12 A 22‐Mar‐12 A 01‐Mar‐13 $34,714.40 C

2440‐0015 N/R Exit spool piece TC wiring 
(refurb/relocate)

22 100% 17‐May‐12 A 17‐May‐12 A $0.00 C

ProcurementProcurement 317 26‐Aug‐11 A 30‐Oct‐12 A 01‐Mar‐13 $12,501.96

2440‐0003 Calorimeter parts 88 100% 26‐Aug‐11 A 09‐Jan‐12 A 24‐Apr‐12 $1,281.48 C

2440‐0004 Ion Dump parts 237 100% 31‐Aug‐11 A 31‐Jul‐12 A 15‐Feb‐12 $2,574.24 C

2440‐0005 Magnet parts 41 100% 12‐Mar‐12 A 22‐Mar‐12 A 01‐Mar‐13 $645.00 C

2440‐0006 90 inch flange and neutralizer parts 225 100% 16‐Jan‐12 A 30‐Oct‐12 A 28‐Feb‐13 $1,293.24 C

2440‐0007 N/R Exit spool piece parts 22 100% 17‐May‐12 A 17‐May‐12 A $0.00 C

2440‐0008 BL Lid parts 65 100% 18‐Jun‐12 A 28‐Jun‐12 A 11‐Dec‐12 $1,548.00 C
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2440‐0009 BL Box parts 65 100% 18‐Jun‐12 A 28‐Jun‐12 A 28‐Sep‐12 $5,160.00 C

Title IIITitle III 1608 01‐Oct‐10 A 30‐May‐14 A 26‐Apr‐13 $54,020.80

2440‐0001 Begin refurbishment job parts list 143 100% 01‐Oct‐10 A 31‐Jan‐11 A 01‐Feb‐11 $6,212.80 C

2440‐0002 Prepare drawings 804 100% 01‐Oct‐10 A 30‐May‐14 A 01‐Mar‐13 $47,808.00 C

2440‐0002A Engineering Supervision 0 100% 01‐Oct‐10 A 29‐May‐14 A 26‐Apr‐13 $0.00 C

2440PEER Peer Review 0 100% 15‐Apr‐11 A 01‐Apr‐11 $0.00 B

Midplane Bay KMidplane Bay K 301 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐10 A 03‐May‐10 $40,605.00

Final DesignFinal Design 301 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐10 A 03‐May‐10 $40,605.00

FY092440 FY09 Actual Cost 22 100% 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐09 A 24‐Mar‐09 $28,566.00 C

FY102440 FY10 Actual Cost 100 100% 01‐Dec‐09 A 30‐Apr‐10 A 28‐Apr‐10 $5,908.00 C

FY102440A FY10 Actual Cost 1 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 03‐May‐10 $6,131.00 C

RefurbishmentRefurbishment 748 01‐Nov‐10  A 29‐Aug‐14 23‐Jul‐13 $1,480,423.85 270

RefurbishmentRefurbishment 599 01‐Nov‐10  A 29‐Aug‐14 20‐May‐13 $1,249,510.34 270

2440‐0017A RadiaƟon Supplies (M&S) 0 90% 01‐Nov‐10  A 29‐Aug‐14 20‐May‐13 $340,200.00 C 6

2440‐0017B Test Cell Maintenance 0 100% 01‐Nov‐10  A 27‐Jun‐14 A 30‐Oct‐12 $0.00 C

2440‐0018 Refurbish BL Box 157 100% 16‐Jan‐12 A 28‐Jun‐12 A 28‐Sep‐12 $87,454.80 C

2440‐0020 Refurbish BL Lid 119 100% 16‐Jan‐12 A 31‐May‐12 A 11‐Dec‐12 $90,034.80 C

2440‐0022 Refurbish 90 inch flange and 
neutralizer

339 100% 06‐Sep‐11 A 10‐Jan‐13 A 28‐Feb‐13 $174,759.86 C

2440‐0026 N/R Refurbish(Fabricate) spool piece 64 100% 17‐May‐12 A 17‐May‐12 A $0.00 E

2440‐0028 Refurbish Ion Dump 492 100% 07‐Feb‐11 A 25‐Jan‐13 A 23‐Apr‐12 $284,684.19 C

2440‐0030 Refurbish Calorimeter 399 100% 22‐Aug‐11 A 29‐Mar‐13 A 24‐Apr‐12 $272,376.69 C

TesƟngTesƟng 504 24‐Oct‐11 A 30‐Jul‐13 A 23‐Jul‐13 $230,913.51

2440‐0031 Modify to New style 504 100% 24‐Oct‐11 A 30‐Jul‐13 A 23‐Jul‐13 $230,913.51 C

2440‐0033 Reassembly & Test & relocate ‐ 
Deleted ECP‐056

60 100% 19‐Oct‐12 A 19‐Oct‐12 A 19‐Oct‐12 $0.00 C

Job: 2450 - 2ndJob: 2450 - 2nd NBI Services-CROPPER 1455 23‐Feb‐09 A 19‐Sep‐14 18‐Aug‐14 $3,234,990.77 7

DesignDesign 1110 23‐Feb‐09 A 30‐Jul‐13 A 15‐Jun‐11 $353,474.50

Final DesignFinal Design 1110 23‐Feb‐09 A 30‐Jul‐13 A 15‐Jun‐11 $353,474.50
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2450‐0017 Design Drawings 25 100% 03‐May‐10 A 07‐Jun‐10 A 07‐Jun‐10 $0.00 C

2450‐0018 PDR Prep 10 100% 23‐Jun‐10 A 24‐Jun‐10 A 07‐Jul‐10 $0.00 C

2450‐0019 CONDUCT PDR 2 100% 22‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 $0.00 C

2450‐0020 Lehman Review 5 100% 10‐Aug‐10 A 16‐Aug‐10 A 16‐Aug‐10 $0.00 C

2450‐0022 DisposiƟon PDR Chits 2 100% 24‐Jun‐10 A 25‐Jun‐10 A 25‐Jun‐10 $0.00 C

2450‐0023 Design Drawings 177 100% 01‐Oct‐10 A 17‐Jun‐11 A 28‐Mar‐11 $23,957.00 C

2450‐0024 Update Analyses 84 100% 21‐Feb‐11 A 17‐Jun‐11 A 04‐Apr‐11 $21,742.80 C

2450‐0025 Update Cost & Schedule EsƟmate 84 100% 21‐Feb‐11 A 17‐Jun‐11 A 13‐Apr‐11 $12,656.80 C

2450‐0026 Prep Procurement Specs 483 100% 22‐Aug‐11 A 30‐Jul‐13 A 27‐Apr‐11 $13,929.74 C

2450‐0027 FDR Prep 15 100% 27‐May‐11 A 17‐Jun‐11 A 13‐Jun‐11 $12,656.80 C

2450‐0028 CONDUCT FDR 2450 3 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 15‐Jun‐11 $2,531.36 C

2450‐PEER Peer Review 0 100% 15‐Apr‐11 A 01‐Apr‐11 $0.00 B

FY092450 FY09 Actual Cost 22 100% 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐09 A 24‐Mar‐09 $76,722.00 C

FY102450 FY10 Actual Cost 143 100% 01‐Oct‐09 A 30‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 $122,550.00 C

FY102450A FY10 Actual Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $66,728.00 C

Procure, Fab & AProcure, Fab & Assembly 767 01‐Aug‐11 A 19‐Sep‐14 18‐Aug‐14 $1,248,317.88 7

ProcurementProcurement 358 21‐Nov‐11  A 28‐Feb‐13 A 07‐Nov‐13 $307,201.18

2450‐0032 Prep RequisiƟon & procurement pckg 
‐ Cyro parts

131 100% 21‐Nov‐11  A 28‐Mar‐12 A 15‐May‐13 $0.00 E

2450‐0033 SUBMIT REQ TO PROCUREMENT ‐ 
Cyro parts

132 100% 21‐Nov‐11  A 28‐Mar‐12 A 16‐May‐13 $0.00 E

2450‐0034 Procurement lead Ɵme (1) ‐ Cyro parts 162 100% 21‐Nov‐11  A 28‐Mar‐12 A 28‐Jun‐13 $0.00 E

2450‐0035 AWARD ‐ Cyro  parts 163 100% 21‐Nov‐11  A 28‐Mar‐12 A 01‐Jul‐13 $0.00 E

2450‐0036 Fabricate or delivery ‐ Cyro parts 159 100% 20‐Feb‐12 A 28‐Feb‐13 A 07‐Nov‐13 $117,236.68 C

2450‐0038 Prep Requisitn  & procuremnt pckg ‐ 
Pipe & misc.

37 100% 11‐Jun‐12 A 26‐Jul‐12 A 16‐May‐13 $0.00 E

2450‐0039 SUBMIT REQ TO PROCUREMENT ‐ 
Pipe & misc.

37 100% 11‐Jun‐12 A 26‐Jul‐12 A 17‐May‐13 $0.00 E

2450‐0040 Procurement lead Ɵme (1) ‐ Pipe & 
misc.

45 100% 11‐Jun‐12 A 26‐Jul‐12 A 01‐Jul‐13 $0.00 E

2450‐0041 AWARD ‐ Pipe & misc. 59 100% 11‐Jun‐12 A 26‐Jul‐12 A 02‐Jul‐13 $0.00 E

2450‐0042 Fabricate or delivery ‐ Pipe & misc. 217 100% 18‐Jun‐12 A 28‐Feb‐13 A 04‐Oct‐13 $189,964.50 C
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InstallaƟonInstallaƟon 767 01‐Aug‐11 A 19‐Sep‐14 06‐Aug‐14 $895,770.57 ‐8

2450‐0056 Install PenetraƟons 102 100% 15‐Aug‐12 A 24‐Aug‐12 A 24‐Sep‐12 $105,628.49 C

2450‐0057 Helium Transfer Lines 380 100% 20‐Feb‐12 A 30‐Sep‐13 A 27‐Mar‐14 $354,755.60 C

2450‐0059 Nitrogen Transfer Lines 361 100% 23‐Mar‐12 A 30‐Sep‐13 A 21‐Jul‐14 $143,765.55 C

2450‐0061 SF6 Transfer Lines 15 75% 28‐Apr‐14 A 11‐Jul‐14 13‐Mar‐14 $71,074.11 E 42

2450‐0063 HVE Water Lines ‐ DELETE VIA ECP72 65 100% 26‐Oct‐12 A 28‐Feb‐13 A 01‐May‐14 $3,656.40 C

2450‐0065 Ion Dump Water Lines ‐ DELETE VIA 
ECP72

168 100% 28‐Feb‐13 A 28‐Feb‐13 A 28‐Feb‐13 $0.00 C

2450‐0067 Ion Source Water Lines‐ DELETE VIA 
ECP72

168 100% 28‐Feb‐13 A 28‐Feb‐13 A 28‐Feb‐13 $0.00 C

2450‐0074 Vacuum Lines 60 55% 25‐Nov‐13  A 02‐Sep‐14 05‐Aug‐14 $88,868.12 C 5

2450‐0085 Stack 8 Vacuum Lines 366 10% 16‐Apr‐12 A 19‐Sep‐14 15‐Nov‐13 $41,846.03 E ‐8

2450‐0093 Gas System 0 100% 04‐Nov‐13  A 18‐Jun‐14 A 06‐Nov‐13 $0.00 E

2450‐0097 FAB/ASSEMBLY  Legs (TECH SHOP) 101 100% 22‐Aug‐11 A 23‐Dec‐11 A 16‐Oct‐13 $54,783.50 C

2450‐0099 HVAC 40 0% 07‐Jul‐14* 29‐Aug‐14 20‐Jan‐14 $31,392.77 C 6

2450‐0102 Plaƞorm Mods 0 65% 01‐Aug‐11 A 22‐Aug‐14 25‐Apr‐14 $0.00 C 11

2450‐0103 NBI SERVICES COMPLETE 0 0% 19‐Sep‐14 06‐Aug‐14 $0.00 B ‐8

Title IIITitle III 539 03‐Jan‐12 A 18‐Aug‐14 18‐Aug‐14 $45,346.13 30

2450‐0053A Engineering for 2nd NBI Services 0 95% 03‐Jan‐12 A 18‐Aug‐14 18‐Aug‐14 $0.00 A 19

2450‐0053B Engineering Support for 2nd NBI 
Services (Vic)

0 94.8% 03‐Jan‐12 A 18‐Aug‐14 18‐Aug‐14 $0.00 A 19

2450‐0053C DraŌing Support for 2nd NBI Services 539 100% 03‐Jan‐12 A 31‐Jan‐13 A 31‐Jan‐13 $45,346.13 A

ECP-072ECP-072 277 25‐Feb‐13 A 29‐Jul‐14 04‐Nov‐13 $1,499,568.46 30

ProcurementProcurement 277 25‐Feb‐13 A 29‐Jul‐14 05‐Sep‐13 $989,834.86 30

2450‐0105A Sect 1: Cooling line install ‐ Submit 
RequisiƟo

2 100% 25‐Feb‐13 A 27‐Feb‐13 A 04‐Mar‐13 $14,171.20 E

2450‐0105B Sect 2: Pumps and motors ‐ Submit 
RequisiƟon

2 100% 26‐Aug‐13 A 27‐Aug‐13 A 15‐Apr‐13 $14,171.20 E

2450‐0105C Sect 1: Cooling line install ‐  
InstallaƟon act

112 100% 28‐May‐13 A 30‐Sep‐13 A 05‐Sep‐13 $826,492.46 C

2450‐0105D Sect 2: Pumps and motors: Delivery 8 100% 16‐Sep‐13 A 30‐Sep‐13 A 23‐Jul‐13 $135,000.00 E

2450‐0105I Sect 3:AddiƟonal pipes, fiƫngs, etc. 97 80% 04‐Nov‐13  A 29‐Jul‐14 14‐Aug‐13 $0.00 C ‐32

NB CryoNB Cryo 130 25‐Feb‐13 A 30‐Aug‐13 A 04‐Nov‐13 $300,156.60
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2450‐0105H Pre‐fabricate cryo line segments for 
installaƟo

130 100% 25‐Feb‐13 A 30‐Aug‐13 A 04‐Nov‐13 $300,156.60 E

NB Services WatNB Services Water 92 23‐Sep‐13 A 09‐May‐14 A 04‐Oct‐13 $209,577.00

2450‐0105E Upgrade pumps, motors, and piping 
(PPPL scope)

22 100% 27‐Jan‐14 A 09‐May‐14 A 30‐Aug‐13 $90,676.00 E

2450‐0105F Complete the installaƟon of the 
cooling water l

19 100% 25‐Nov‐13  A 02‐May‐14 A 04‐Oct‐13 $92,723.00 E

2450‐0105G Perform PTP on the pipes installed by 
contractor

6 100% 23‐Sep‐13 A 29‐Oct‐13 A 30‐Aug‐13 $26,178.00 E

ECP-060ECP-060 374 25‐Feb‐13 A 08‐Sep‐14 28‐Oct‐13 $133,629.93 1

NB Services WatNB Services Water 374 25‐Feb‐13 A 08‐Sep‐14 28‐Oct‐13 $133,629.93 1

2450‐0104A Generate Drawings 352 85% 25‐Feb‐13 A 23‐Jul‐14 23‐Aug‐13 $90,099.93 C 18

2450‐0104B Ion Source Supply and Return ‐ DEL 
VIA ECP72

10 100% 28‐Feb‐13 A 28‐Feb‐13 A 28‐Feb‐13 $0.00 E

2450‐0104C Ion Dump Supply and Return‐ DEL VIA
ECP72

10 100% 28‐Feb‐13 A 28‐Feb‐13 A 13‐Mar‐13 $0.00 E

2450‐0104D HVE Supply and Return‐ DEL VIA 
ECP72

10 100% 28‐Feb‐13 A 28‐Feb‐13 A 13‐Mar‐13 $0.00 E

2450‐0104E PTP TesƟng 5 0% 18‐Aug‐14* 22‐Aug‐14 14‐Oct‐13 $26,178.00 E 1

2450‐0104F As‐built drawing changes 10 10% 23‐Jun‐14 A 08‐Sep‐14 28‐Oct‐13 $17,352.00 E 1

Job: 2460 - 2ndJob: 2460 - 2nd NBI Armor-TRESEMER 1350 23‐Feb‐09 A 18‐Jul‐14 27‐Mar‐14 $684,368.79 36

ECP-058ECP-058 363 03‐Dec‐12 A 24‐Apr‐14 A 28‐Feb‐13 $60,622.86

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 363 03‐Dec‐12 A 24‐Apr‐14 A 28‐Feb‐13 $60,622.86

2460‐0062A PTP TesƟng ‐ NBI  Armor 5 100% 21‐Apr‐14 A 24‐Apr‐14 A 28‐Feb‐13 $2,327.20 E

2460‐0063A Bay H Mod: Procure/Modify flange, 
fab ports/mani

142 100% 03‐Dec‐12 A 27‐Jun‐13 A 09‐Jan‐13 $25,805.80 E

2460‐0063B Bay H Mod: Clean up Bay H port (old  
cooling line

51 100% 20‐May‐13 A 27‐Jun‐13 A 22‐Jan‐13 $2,708.60 E

2460‐0063C Install TC flanges, blank‐off flanges 4 100% 21‐Apr‐14 A 24‐Apr‐14 A 23‐Jan‐13 $862.08 E

2460‐0063D Backing plate fit‐up 36 100% 03‐Dec‐12 A 30‐Jan‐13 A 14‐Dec‐12 $5,586.32 E

2460‐0063E Vacuum Prep 38 100% 17‐Dec‐12 A 15‐Feb‐13 A 04‐Jan‐13 $6,670.72 E

2460‐0063F Armor Ɵle sub‐assly with HW 10 100% 11‐Nov‐13  A 17‐Dec‐13 A 11‐Jan‐13 $2,021.96 E

2460‐0063G Weld  mounƟng brackets permanently 
in place

11 100% 03‐Jun‐13 A 06‐Jun‐13 A 17‐Dec‐12 $1,010.98 E

2460‐0063H Weld  cooling lines (8, 3Ō long) to 
couplings on

3 100% 25‐Nov‐13  A 17‐Dec‐13 A 18‐Dec‐12 $1,010.98 E

2460‐0063I TC install on  armor Ɵles (1/2  of Ɵles 
get 2)

25 100% 30‐Sep‐13 A 17‐Dec‐13 A 18‐Jan‐13 $2,047.64 E

2460‐0063J Install armor quadrants, shim, 
metrology

4 100% 06‐Jan‐14 A 09‐Jan‐14 A 25‐Jan‐13 $5,775.52 E
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2460‐0063K AƩach shine thru brackets/Ɵles 3 100% 17‐Dec‐13 A 27‐Feb‐14 A 28‐Jan‐13 $614.18 E

2460‐0063L Connect TCs to feedthrus and bolt 
closed

10 100% 07‐Apr‐14 A 24‐Apr‐14 A 25‐Feb‐13 $2,952.52 E

2460‐0063M Weld  flex lines to manifolds on 
re‐entry ports &

5 100% 24‐Mar‐14 A 28‐Mar‐14 A 26‐Feb‐13 $183.14 E

2460‐0063N Blank off all other flanges 4 100% 21‐Apr‐14 A 24‐Apr‐14 A 26‐Feb‐13 $1,045.22 E

No group No group  1350 23‐Feb‐09 A 18‐Jul‐14 27‐Mar‐14 $623,745.93 ‐32

Final DesignFinal Design 606 23‐Feb‐09 A 24‐Jun‐11 A 13‐Jul‐11 $391,452.65

2460‐0016 Armor Service ConnecƟon (Bay H) 10 100% 06‐Jul‐10 A 19‐Jul‐10 A 19‐Jul‐10 $0.00 C

2460‐0018 PDR Prep ‐ NBI Armor 36 100% 03‐May‐10 A 22‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 $0.00 C

2460‐0019 CONDUCT PDR ‐ NBI Armor 1 100% 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 $0.00 C

2460‐0020 DisposiƟon PDR Chits ‐ Final Design 23 100% 28‐Jun‐10 A 29‐Jul‐10 A 29‐Jul‐10 $0.00 C

2460‐0021     Revise Armor Backing &Armor 
service connecƟ

19 100% 28‐Jun‐10 A 23‐Jul‐10 A 23‐Jul‐10 $0.00 C

2460‐0022     Design Drawings 186 100% 02‐Aug‐10 A 08‐Nov‐10  A 29‐Apr‐11 $12,719.68 C

2460‐0024    Armor InstrumentaƟon/Service 
ConnecƟon

63 100% 18‐Jan‐11 A 14‐Apr‐11 A 24‐Feb‐11 $18,542.32 C

2460‐0025     Develop InstallaƟon Techniques 20 100% 15‐Mar‐11 A 11‐Apr‐11 A 24‐Mar‐11 $10,821.60 C

2460‐0026     Update Analysis 63 100% 21‐Feb‐11 A 18‐May‐11 A 13‐May‐11 $43,135.10 C

2460‐0026A     Peer Review ‐ 2nd NBI Armor 0 100% 15‐Apr‐11 A $0.00 B

2460‐0027 Update Cost & Sched EsƟmate ‐ Final 
Dsgn

89 100% 24‐Jan‐11 A 26‐May‐11 A 23‐May‐11 $9,967.23 C

2460‐0028 100FDR Prep ‐ NBI Armor 21 100% 19‐May‐11 A 17‐Jun‐11 A 13‐Jun‐11 $6,446.04 C

2460‐0029 Conduct FDR ‐ NBI Armor 3 100% 20‐Jun‐11 A 22‐Jun‐11 A 14‐Jun‐11 $1,265.68 C

2460‐0030 FDR Chit ResoluƟon 20 100% 23‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 13‐Jul‐11 $23,472.00 C

FY092460 FY09 Actual Cost 22 100% 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐09 A 24‐Mar‐09 $35,786.00 C

FY102460 FY10 Actual Cost 143 100% 01‐Oct‐09 A 30‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 $144,675.00 C

FY102460A FY10 Actual Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $84,622.00 C

ProcurementProcurement 326 15‐Aug‐11 A 30‐Nov‐12  A 06‐Jan‐14 $129,354.76

2460‐0031 Prep RequisiƟon & Procuremnt Pckg ‐ 
Armor Tiles

30 100% 25‐Oct‐11 A 30‐Nov‐11  A 15‐Jan‐13 $8,327.52 E

2460‐0032 Submit Request to Procurement ‐ 
Armor Tiles

9 100% 28‐Nov‐11  A 08‐Dec‐11 A 16‐Jan‐13 $693.96 E

2460‐0033 Procurement Lead Times ‐ Armor Tiles 39 100% 16‐Jan‐12 A 22‐Feb‐12 A 13‐Mar‐13 $0.00 C

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015

Actual Work
Remaining Work

Critical Remaining Work
Baseline Milestone

NSTX‐U
Resource Loaded Schedule

Page 67 of 156      Run Date:21-Jul-14 



Activity ID Activity Name Orig
Dur

Act %
Comp

Start Finish BL Project 
Finish

Budgeted Total
Cost

evms 
rule

Total
Float

2460‐0034 Award ‐ Armor Tiles 7 100% 23‐Feb‐12 A 29‐Feb‐12 A 14‐Mar‐13 $0.00 E

2460‐0035 Fabricate / Delivery ‐ Armor Tiles 193 100% 29‐Feb‐12 A 30‐Nov‐12  A 27‐Nov‐13 $20,755.86 C

2460‐0037 Prep RequisiƟon & Procuremnt Pckg ‐ 
Armor suppo

36 100% 19‐Sep‐11 A 07‐Nov‐11  A 14‐Mar‐13 $12,185.68 E

2460‐0038 Submit Request t/Proc ‐ Armor 
Support

1 100% 07‐Nov‐11  A 07‐Nov‐11  A 15‐Mar‐13 $693.96 E

2460‐0039 Procurement Lead Time ‐ Armor 
Support

16 100% 08‐Nov‐11  A 30‐Nov‐11  A 19‐Apr‐13 $0.00 E

2460‐0040 Award ‐ Armor Support 1 100% 30‐Nov‐11  A 30‐Nov‐11  A 22‐Apr‐13 $0.00 E

2460‐0041 Fabricate / Delivery ‐ Armor Support 63 100% 01‐Dec‐11 A 16‐Mar‐12 A 06‐Jan‐14 $58,050.00 C

2460‐0043 Prep RequisiƟon & Procuremnt 
Pckg‐Backing Plate

2 100% 15‐Aug‐11 A 26‐Aug‐11 A 04‐Sep‐13 $2,214.94 E

2460‐0044 Submit Request t/Proc ‐ New Backing 
Plates

1 100% 26‐Aug‐11 A 26‐Aug‐11 A 05‐Sep‐13 $632.84 E

2460‐0045 Procurement Lead Time ‐ New 
Backing Plates

21 100% 19‐Sep‐11 A 17‐Oct‐11 A 26‐Sep‐13 $0.00 E

2460‐0046 Award ‐ New Backing Plates 1 100% 07‐Nov‐11  A 07‐Nov‐11  A 27‐Sep‐13 $0.00 E

2460‐0047 Delivery ‐ New Backing Plates 51 100% 08‐Nov‐11  A 27‐Jan‐12 A 25‐Oct‐13 $25,800.00 E

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 684 17‐Oct‐11 A 18‐Jul‐14 27‐Mar‐14 $102,938.52 ‐32

2460‐0049     Fabricate Backing Plates 233 100% 20‐Feb‐12 A 25‐Jan‐13 A 15‐Nov‐13 $10,729.80 E

2460‐0050 Assemble Armor Quad #1 3 100% 11‐Nov‐13  A 20‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13 $9,067.50 E

2460‐0051 Assemble Armor Quad #2 1 100% 11‐Nov‐13  A 20‐Nov‐13  A 05‐Dec‐13 $5,211.50 E

2460‐0052 Assemble Armor Quad #3 3 100% 11‐Nov‐13  A 20‐Nov‐13  A 12‐Dec‐13 $5,211.50 E

2460‐0053 Assemble Armor Quad #4 3 100% 25‐Nov‐13  A 17‐Dec‐13 A 19‐Dec‐13 $5,321.81 E

2460‐0054 Assembly Procedure Finalized 315 100% 17‐Oct‐11 A 25‐Jan‐13 A 22‐Jul‐13 $12,554.69 E

2460‐0057     In Vessel Work Remove Armor 20 100% 16‐Feb‐12 A 22‐Feb‐12 A 19‐Aug‐13 $23,470.88 E

2460‐0058     Armor Support InstallaƟon 8 100% 19‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 14‐Jan‐14 $23,892.40 E

2460‐0059 Armor Quadrant InstallaƟons 0 100% 17‐Dec‐13 A 06‐Jan‐14 A 21‐Mar‐14 $0.00 E

2460‐0060 Service ConnecƟons 10 0% 07‐Jul‐14* 18‐Jul‐14 27‐Mar‐14 $3,987.12 E ‐32

2460‐0061 Bay‐H Port Cover Install 0 100% 10‐Mar‐14 A 10‐Mar‐14 A 28‐Feb‐14 $3,491.32 E

Job: 2470 - 2ndJob: 2470 - 2nd NBI Power-RAKI 1719 23‐Feb‐09 A 01‐Dec‐14 01‐Aug‐14 $1,178,744.41 ‐53

21-AC Aux.21-AC Aux. 74 04‐Nov‐13  A 07‐Jul‐14 14‐Apr‐14 $0.00 43

InstallaƟonInstallaƟon 74 04‐Nov‐13  A 07‐Jul‐14 14‐Apr‐14 $0.00 43
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247000245 ip211‐AC Auxiliaries PP's etc 0 98% 04‐Nov‐13  A 07‐Jul‐14 14‐Apr‐14 $0.00 C 43

247000250 212 grounding 0 90% 03‐Feb‐14 A 07‐Jul‐14 14‐Apr‐14 $0.00 C 43

22-ReacƟvaƟon22-ReacƟvaƟon 144 01‐May‐14 A 27‐Nov‐14 05‐Jun‐14 $343,430.48 ‐57

InstallaƟonInstallaƟon 144 01‐May‐14 A 27‐Nov‐14 05‐Jun‐14 $343,430.48 ‐57

247000254 Power TesƟng of ReacƟvated 
Equipment

15 0% 05‐Nov‐14 27‐Nov‐14 05‐Jun‐14 $51,300.96 C ‐57

247000255 Switchyard‐ ReacƟvaƟon 42 15% 27‐May‐14 A 03‐Sep‐14 04‐Sep‐13 $64,365.20 C ‐57

247000256 Surge Room‐ ReacƟvaƟon 43 95% 01‐May‐14 A 04‐Sep‐14 13‐Nov‐13 $94,097.84 C ‐57

247000257 Mod‐ reg‐ ReacƟvaƟon 43 5% 27‐May‐14 A 04‐Sep‐14 08‐Jan‐14 $48,791.60 C ‐57

247000258 Arc/Filament/magnet‐ ReacƟvaƟon 43 0% 05‐Sep‐14* 04‐Nov‐14 19‐Feb‐14 $38,783.28 E ‐57

247000259 LCC‐ ReacƟvaƟon 43 10% 27‐May‐14 A 04‐Sep‐14 02‐Apr‐14 $46,091.60 C ‐14

24-Cabling24-Cabling 1020 05‐Dec‐11 A 29‐Jul‐14 18‐Apr‐14 $363,537.76 ‐31

ProcurementProcurement 1010 19‐Dec‐11 A 20‐Feb‐14 A 10‐Sep‐13 $29,085.52

247000150A TerminaƟon of triax cables (part of 
247000510)

40 100% 17‐Feb‐14 A 20‐Feb‐14 A $0.00 C

247000280 Prep Procurement Spec ‐ Raceway 15 100% 13‐May‐13 A 16‐Sep‐13 A 01‐Feb‐13 $24,487.60 E

247000470 Prep Req & Procurement Pckg ‐ 
Cables

1 100% 19‐Dec‐11 A 20‐Dec‐11 A 04‐Feb‐13 $1,516.72 E

247000480 Submit Req to Procurement ‐ Cables 1 100% 20‐Dec‐11 A 21‐Dec‐11 A 05‐Feb‐13 $758.36 E

247000490 Procurement Lead Time ‐ Cables 30 100% 19‐Dec‐11 A 21‐Dec‐11 A 19‐Mar‐13 $0.00 E

247000500 Award ‐ Cables 106 100% 22‐Dec‐11 A 25‐May‐12 A 20‐Mar‐13 $0.00 E

247000510  Procurement ‐ NBI Power Cables & 
TerminaƟons

509 100% 13‐Feb‐12 A 20‐Feb‐14 A 10‐Sep‐13 $0.00 C

247000520 Prep Req & Procurement Pckg ‐ 
Raceway

1 100% 20‐May‐13 A 25‐Jul‐13 A 05‐Feb‐13 $1,548.56 E

247000530 Submit Req to Procurement ‐ 
Raceway

1 100% 20‐May‐13 A 25‐Jul‐13 A 06‐Feb‐13 $774.28 E

247000540 Procurement Lead Time ‐ Raceway 15 100% 20‐May‐13 A 31‐Jul‐13 A 27‐Feb‐13 $0.00 E

247000550 Award ‐ Raceway 1 100% 20‐May‐13 A 07‐Oct‐13 A 28‐Feb‐13 $0.00 E

247000560  Procurement/Fab/Assembly ‐ 
Raceway

0 100% 20‐May‐13 A 30‐Jan‐14 A 31‐May‐13 $0.00 C

InstallaƟonInstallaƟon 662 05‐Dec‐11 A 28‐Feb‐14 A 21‐Feb‐14 $224,172.56

247000270 Design Removal of Cable 128 100% 19‐Mar‐12 A 31‐Jul‐12 A 13‐Jul‐12 $23,984.00 E

247000275 Design ‐ Cables 100 100% 05‐Dec‐11 A 16‐Dec‐11 A 01‐Feb‐13 $167,888.00 C
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247000710 Removal  ‐ Cable 103 100% 23‐Jul‐12 A 29‐Nov‐12  A 11‐Jan‐13 $19,564.16 E

247000720 InstallaƟon Procedure ‐ Cable 5 100% 26‐Oct‐12 A 30‐Jul‐13 A 18‐Dec‐12 $1,548.56 E

247000730 InstallaƟon ‐ NBI PowerCable includes
connecƟng jumper cables in HVE and 

88 100% 02‐Dec‐13 A 20‐Feb‐14 A 21‐Feb‐14 $0.00 C

247000740 InstallaƟon Procedure ‐ Raceway 5 100% 26‐Oct‐12 A 30‐Aug‐13 A 03‐Jan‐13 $1,548.56 E

247000750 InstallaƟon ‐ 2nd NBI Raceway (MAUL
SC)

106 100% 09‐Sep‐13 A 28‐Feb‐14 A 07‐Oct‐13 $0.00 C

247000780 Commissioning ‐ Removal of Cable 5 100% 07‐Oct‐13 A 11‐Oct‐13 A 18‐Jan‐13 $9,639.28 E

TesƟngTesƟng 177 01‐Oct‐13 A 29‐Jul‐14 18‐Apr‐14 $110,279.68 ‐31

2470000729 decontminaƟon of east wall 48 100% 01‐Oct‐13 A 11‐Oct‐13 A 20‐Sep‐13 $100,314.00 C

247000790 Commissioning ‐ Cable 0 95% 03‐Feb‐14 A 29‐Jul‐14 18‐Apr‐14 $0.00 C ‐31

247000795 Commissioning ‐ Raceway 5 100% 24‐Feb‐14 A 27‐Feb‐14 A 28‐Feb‐14 $9,965.68 E

25-Transmission 25-Transmission Line 41 28‐Apr‐14 A 30‐May‐14 A 19‐Jun‐14 $134,647.21

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 41 28‐Apr‐14 A 30‐May‐14 A 19‐Jun‐14 $134,647.21

247000285 Design & Install Transmission Line 41 100% 28‐Apr‐14 A 30‐May‐14 A 19‐Jun‐14 $134,647.21 C

28-System Design28-System Design & IntegraƟon 1053 01‐Oct‐09 A 30‐Sep‐14 14‐Jun‐11 $18,816.40 ‐11

Final DesignFinal Design 431 01‐Oct‐09 A 25‐Jun‐11 A 14‐Jun‐11 $18,816.40

247000100 CDR Complete Power System 20 100% 01‐Oct‐09 A 28‐Oct‐09 A $0.00 C

247000180 PDR PreparaƟon 37 100% 03‐May‐10 A 23‐Jun‐10 A $0.00 C

247000190 Conduct PDR 1 100% 24‐Jun‐10 A 24‐Jun‐10 A $0.00 C

247000200 PDR Complete 0 100% 25‐Jun‐10 A $0.00 B

247000235 CalculaƟons ‐ Final Dsgn 115 100% 03‐Jan‐11 A 13‐Jun‐11 A 13‐Jun‐11 $6,915.60 C

247000295 FDR Cabling 115 100% 03‐Jan‐11 A 13‐Jun‐11 A 13‐Jun‐11 $11,900.80 C

247000300 Conduct FDR 3 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 14‐Jun‐11 $0.00 C

247000305 FDR Complete 0 100% 25‐Jun‐11 A $0.00 B

2470PEER Peer Review 0 100% 15‐Apr‐11 A 01‐Apr‐11 $0.00 B

Title IIITitle III 0 03‐May‐10 A 30‐Sep‐14 $0.00 ‐11

247000090 Design dwgs, changes,as‐builts (LOE) 0 94.2% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐14 $0.00 A ‐11

System TesƟngSystem TesƟng 1443 23‐Feb‐09 A 01‐Dec‐14 01‐Aug‐14 $268,878.76 ‐57
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Final DesignFinal Design 410 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $206,263.00

FY092470 FY09 Actual Cost 22 100% 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐09 A 24‐Mar‐09 $115,170.00 C

FY102470 FY10 Actual Cost 143 100% 01‐Oct‐09 A 30‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 $78,528.00 C

FY102470A FY10 Actual Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $12,565.00 C

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 187 20‐Jan‐14 A 01‐Dec‐14 01‐Aug‐14 $29,364.48 ‐57

247000890 New Procedures, PTP's, ISTP's 0 60% 20‐Jan‐14 A 29‐Jul‐14 18‐Apr‐14 $0.00 C ‐31

247000900 DC Hipots Engineering 20 0% 29‐Jul‐14 26‐Aug‐14 16‐May‐14 $8,005.20 E 7

247000910 DC Hipots Commissioning 2 0% 28‐Nov‐14 01‐Dec‐14 01‐Aug‐14 $11,022.00 C ‐57

247000950 Control Sys  Engr 20 0% 29‐Jul‐14 26‐Aug‐14 16‐May‐14 $1,601.04 E ‐31

247000951 Control Sys  Commissioning 40 0% 26‐Aug‐14 22‐Oct‐14 15‐Jul‐14 $7,135.20 C ‐31

247000960 Coil ProtecƟon  Engr 20 0% 29‐Jul‐14 26‐Aug‐14 16‐May‐14 $1,601.04 E ‐31

TesƟngTesƟng 60 29‐Jul‐14 22‐Oct‐14 15‐Jul‐14 $33,251.28 ‐31

247000920 Elect Interlock TesƟng Eng 20 0% 29‐Jul‐14 26‐Aug‐14 16‐May‐14 $1,601.04 E ‐31

247000930 Elect Interlock Testg Commissioning 40 0% 26‐Aug‐14 22‐Oct‐14 15‐Jul‐14 $11,022.00 C ‐31

247000940 Kirk Key TesƟng Eng 20 0% 29‐Jul‐14 26‐Aug‐14 16‐May‐14 $1,601.04 E ‐31

247000941 Kirk Key Testg Commissioning 40 0% 26‐Aug‐14 22‐Oct‐14 15‐Jul‐14 $5,534.16 C ‐31

247000945 InstrumentaƟon TesƟng Engr 20 0% 29‐Jul‐14 26‐Aug‐14 16‐May‐14 $1,601.04 E ‐31

247000946 InstrumentaƟon  Commissioning 40 0% 26‐Aug‐14 22‐Oct‐14 15‐Jul‐14 $4,756.80 C ‐31

247000971 Coil ProtecƟon  Commissioning 40 0% 26‐Aug‐14 22‐Oct‐14 15‐Jul‐14 $7,135.20 C ‐31

 PenetraƟon - At PenetraƟon - Atnafu 114 14‐May‐12 A 24‐Aug‐12 A 21‐Dec‐12 $49,433.80

DesignDesign 29 21‐May‐12 A 28‐Jun‐12 A 23‐Jul‐12 $6,983.52

247000260 Design /DWGS/Site InvesƟgaƟon‐ 
PenetraƟons

29 100% 21‐May‐12 A 28‐Jun‐12 A 23‐Jul‐12 $6,983.52 E

ProcurementProcurement 44 25‐Jun‐12 A 17‐Aug‐12 A 04‐Dec‐12 $8,725.08

247000420 Prep Req & Procurement Pckg ‐ 
PenetraƟons

3 100% 25‐Jun‐12 A 28‐Jun‐12 A 24‐Jul‐12 $1,516.72 E

247000430 Submit Req to Procurement ‐ 
PenetraƟons

1 100% 28‐Jun‐12 A 28‐Jun‐12 A 25‐Jul‐12 $758.36 E

247000440 Procurement Lead Time ‐ 
PenetraƟons

6 100% 09‐Jul‐12 A 16‐Jul‐12 A 29‐Aug‐12 $0.00 E

247000450 Award ‐ PenetraƟons 24 100% 17‐Jul‐12 A 17‐Aug‐12 A 30‐Aug‐12 $0.00 E
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247000460  Procurement/Fab/Assembly ‐ 
PenetraƟons

10 100% 13‐Aug‐12 A 16‐Aug‐12 A 04‐Dec‐12 $6,450.00 C

InstallaƟonInstallaƟon 114 14‐May‐12 A 24‐Aug‐12 A 21‐Dec‐12 $33,725.20

247000690 InstallaƟon Procedure ‐ PenetraƟons 68 100% 14‐May‐12 A 17‐Aug‐12 A 11‐Dec‐12 $1,516.72 E

247000700 InstallaƟon ‐ PenetraƟons 49 100% 15‐Aug‐12 A 24‐Aug‐12 A 21‐Dec‐12 $32,208.48 E

Job: 2475 - 2ndJob: 2475 - 2nd NBI  Controls-CROPPER 1570 03‐May‐10 A 06‐Jan‐15 03‐Sep‐14 $1,732,808.12 ‐70

Control System LControl System Layout 1061 03‐May‐10 A 04‐Aug‐14 20‐May‐11 $208,471.28 ‐54

Final DesignFinal Design 1061 03‐May‐10 A 04‐Aug‐14 20‐May‐11 $208,471.28 ‐54

2475‐0002 Control System Lay Out‐NBI‐Controls 
& Instrument

30 100% 03‐May‐10 A 14‐Jun‐10 A 14‐Jun‐10 $0.00 C

2475‐0003 Update Cost & Sched 
EsƟmate‐NBI‐Control & Instm

5 100% 08‐Jun‐10 A 14‐Jun‐10 A 14‐Jun‐10 $0.00 C

2475‐0004 FMEA Analysis‐NBI‐Controls & 
InstrumentaƟon

5 100% 08‐Jun‐10 A 14‐Jun‐10 A 14‐Jun‐10 $0.00 C

2475‐0005 Design Drawings‐NBI‐Controls & 
InstrumentaƟon

30 100% 03‐May‐10 A 14‐Jun‐10 A 14‐Jun‐10 $0.00 C

2475‐0006 PDR Prep PPL‐NBI‐Controls & 
InstrumentaƟon

6 100% 15‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 $0.00 C

2475‐0009 CONDUCT PDR‐NBI‐Controls & 
InstrumentaƟon

1 100% 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 $0.00 C

2475‐0012 DisposiƟon PDR Chits‐NBI‐Controls & 
Instrum

10 100% 23‐Jun‐10 A 28‐Jun‐10 A 07‐Jul‐10 $0.00 C

2475‐0018 ProtecƟve Plate Interlocks‐Prep Dwgs 
& Signoff

192 100% 03‐Jan‐11 A 30‐Sep‐11 A 31‐Mar‐11 $24,851.20 C

2475‐0102 PLC Control System Layout‐Prep Dwgs
& Signoff

296 100% 28‐Jul‐10 A 30‐Sep‐11 A 30‐Nov‐10 $18,413.68 C

2475‐0103 Remote LCC Control Sys Layout‐Prep 
Dwgs & Signof

209 100% 01‐Dec‐10 A 31‐May‐11 A 14‐Mar‐11 $6,212.80 C

2475‐0104 TC scanners/Beamline/P.P‐Prep Dwgs 
& Signoff

192 100% 03‐Jan‐11 A 30‐Jun‐11 A 04‐Apr‐11 $12,425.60 C

2475‐0105 NBOS StaƟon ‐ Control System Layout 21 0% 07‐Jul‐14* 04‐Aug‐14 18‐Apr‐11 $7,192.00 C ‐67

2475‐0106 DWGS CWD's & Cable Diagram‐Prep 
Dwgs & Signoff

250 100% 01‐Oct‐10 A 30‐Sep‐11 A 20‐May‐11 $139,376.00 C

Final DesignFinal Design 605 03‐May‐10 A 23‐Aug‐12 A 14‐Jun‐11 $106,731.51

Final DesignFinal Design 605 03‐May‐10 A 23‐Aug‐12 A 14‐Jun‐11 $106,731.51

2475‐0110 Design Drawings‐NBI‐Controls & 
InstrumentaƟon

565 100% 29‐Jun‐10 A 23‐Aug‐12 A 20‐May‐11 $89,965.79 C

2475‐0110A Update Cost & 
SchedEsƟmate‐NBI‐Controls & Instr

10 100% 23‐May‐11 A 06‐Jun‐11 A 27‐May‐11 $6,212.80 C

2475‐0110B FDR Prep PPL‐NBI‐Controls & 
InstrumentaƟon

10 100% 07‐Jun‐11 A 20‐Jun‐11 A 13‐Jun‐11 $7,455.36 C

2475‐0111 CONDUCT FDR‐NBI‐Controls & 
InstrumentaƟon

3 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 14‐Jun‐11 $1,242.56 C

2475PEER Peer Review 0 100% 15‐Apr‐11 A 01‐Apr‐11 $0.00 B
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FY102475A FY10 Actual Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $1,855.00 C

ProcurementProcurement 196 19‐Sep‐11 A 14‐Jun‐12 A 27‐Sep‐12 $563,767.94

ProcurementProcurement 196 19‐Sep‐11 A 14‐Jun‐12 A 27‐Sep‐12 $563,767.94

2475‐0116 Prep RequisiƟon and procurement 
package

172 100% 19‐Sep‐11 A 24‐May‐12 A 09‐Jul‐12 $6,778.09 E

2475‐0117 SUBMIT REQ TO PROCUREMENT 167 100% 26‐Sep‐11 A 24‐May‐12 A 10‐Jul‐12 $1,359.02 E

2475‐0118 Procurement lead Ɵme (1) 167 100% 26‐Sep‐11 A 24‐May‐12 A 31‐Jul‐12 $0.00 E

2475‐0119 AWARD‐NBI‐Controls & 
InstrumentaƟon

167 100% 26‐Sep‐11 A 24‐May‐12 A 01‐Aug‐12 $0.00 E

2475‐0120 Fabricate or delivery‐‐NBI‐Controls & 
Instrument

191 100% 26‐Sep‐11 A 14‐Jun‐12 A 27‐Sep‐12 $555,630.83 C

Fab/AssemblyFab/Assembly 544 17‐Oct‐11 A 07‐Aug‐14 20‐Mar‐13 $219,989.21 ‐39

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 513 01‐Dec‐11 A 07‐Aug‐14 20‐Feb‐13 $151,352.20 ‐39

2475‐0123 Fab/Assy Procedure 5 100% 01‐Dec‐11 A 19‐Dec‐11 A 27‐Sep‐12 $6,813.20 E

2475‐0125 Cable Tray ‐ Fab/Assembly 0 80% 21‐May‐12 A 07‐Aug‐14 26‐Nov‐12 $0.00 C ‐70

2475‐0126 Gradient Grid divider ‐ Fab/Assembly 74 100% 20‐Feb‐12 A 31‐May‐12 A 02‐Jan‐13 $69,419.12 E

2475‐0127 Control Rack Cage ‐ Fab/Assembly 5 100% 01‐Dec‐11 A 20‐Dec‐11 A 09‐Jan‐13 $10,065.84 E

2475‐0129 PenetraƟons ‐ Fab/Assembly 25 100% 17‐May‐12 A 31‐May‐12 A 20‐Feb‐13 $65,054.04 E

InstallaƟonInstallaƟon 338 17‐Oct‐11 A 30‐May‐13 A 20‐Mar‐13 $68,637.01

2475‐0128 Rack relocaƟon  ‐ Fab/Assembly 338 100% 17‐Oct‐11 A 30‐May‐13 A 13‐Feb‐13 $44,899.65 E

2475‐0130 Disconnect remote control 171 100% 24‐Oct‐11 A 30‐Apr‐12 A 20‐Mar‐13 $23,737.36 E

InstallaƟonInstallaƟon 1147 26‐Sep‐11 A 08‐Oct‐14 14‐Mar‐14 $147,656.19 ‐65

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 164 20‐Feb‐12 A 23‐Aug‐12 A 20‐Mar‐13 $12,292.40

2475‐0133 InstallaƟon Procedures 164 100% 20‐Feb‐12 A 23‐Aug‐12 A 20‐Mar‐13 $12,292.40 E

InstallaƟonInstallaƟon 1147 26‐Sep‐11 A 08‐Oct‐14 14‐Mar‐14 $135,363.79 ‐65

2475‐0134 Beam Line Cabling ‐ InstallaƟon 0 45% 28‐Jan‐13 A 23‐Sep‐14 15‐Jul‐13 $0.00 C ‐70

2475‐0135 Aux Cabling ‐ InstallaƟon 0 20% 16‐Apr‐12 A 25‐Sep‐14 12‐Aug‐13 $0.00 E ‐56

2475‐0136 ProtecƟve Plate Interlocks(I/P 
Pyrometer/IR Cam

2 0% 23‐Sep‐14 24‐Sep‐14 10‐Sep‐13 $45,478.40 E ‐70

2475‐0137 TC Scanners ‐ beamline & ProtecƟve 
Plates‐Instl

0 100% 10‐Dec‐11 A 19‐Jun‐14 A 05‐Nov‐13 $0.00 C

2475‐0138 NBOS StaƟon ‐ InstallaƟon 10 0% 24‐Sep‐14* 08‐Oct‐14 19‐Nov‐13 $29,931.20 E ‐70

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
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2475‐0139 LCC Remote ‐ InstallaƟon 660 95% 26‐Sep‐11 A 04‐Sep‐14 28‐Jan‐14 $0.00 C ‐46

2475‐0140 Power Supply Upgrade ‐ InstallaƟon 394 100% 16‐Jan‐12 A 26‐Oct‐12 A 28‐Feb‐14 $59,954.19 E

2475‐0141 ProtecƟve Plate TC's ‐ InstallaƟon 50 100% 02‐Dec‐13 A 19‐Jun‐14 A 14‐Mar‐14 $0.00 E

ProgramingPrograming 548 18‐Jun‐12 A 29‐Aug‐14 11‐Apr‐14 $159,600.77 ‐43

Final DesignFinal Design 548 18‐Jun‐12 A 15‐Aug‐14 11‐Apr‐14 $102,619.12 ‐33

2475‐0145 Beamline TC Scanner 
Program‐NBI‐Controls & Instr

30 0% 07‐Jul‐14 15‐Aug‐14 05‐Dec‐13 $27,398.40 E ‐33

2475‐0146 ProtecƟve Plate TC Scanner 
Program‐NBI‐Controls

0 100% 27‐May‐14 A 30‐May‐14 A 11‐Apr‐14 $27,398.40 E

2475‐0147 LCC Remote LabView 
Programing‐NBI‐Controls/Instr

137 100% 18‐Jun‐12 A 20‐Sep‐12 A 25‐Mar‐14 $47,822.32 C

InstallaƟonInstallaƟon 40 07‐Jul‐14 29‐Aug‐14 27‐Nov‐13 $56,981.65 ‐43

2475‐0144 PLC & RSView 
Programing‐NBI‐Controls & 

40 0% 07‐Jul‐14* 29‐Aug‐14 27‐Nov‐13 $56,981.65 C ‐43

TesƟngTesƟng 5 08‐Oct‐14 15‐Oct‐14 09‐May‐14 $67,398.40 ‐70

InstallaƟonInstallaƟon 5 08‐Oct‐14 15‐Oct‐14 09‐May‐14 $67,398.40 ‐70

2475‐0149 PTP TesƟng 5 0% 08‐Oct‐14* 15‐Oct‐14 09‐May‐14 $67,398.40 E ‐70

Commissioning inCommissioning in Ops 682 02‐Apr‐12 A 06‐Jan‐15 03‐Sep‐14 $175,242.86 ‐70

InstallaƟonInstallaƟon 682 02‐Apr‐12 A 06‐Jan‐15 03‐Sep‐14 $175,242.86 ‐70

2475‐0154 Commissioning & TesƟng of 4A Power
System

10 0% 15‐Oct‐14* 29‐Oct‐14 09‐Jun‐14 $0.00 E ‐70

2475‐0155 Commissioning & TesƟng of 4B Power
System

9 0% 29‐Oct‐14* 11‐Nov‐14 08‐Jul‐14 $0.00 E ‐70

2475‐0156 Commissioning & TesƟng of 4C Power
System

9 0% 11‐Nov‐14* 26‐Nov‐14 05‐Aug‐14 $0.00 E ‐70

2475‐0157 40 kv Beam OperaƟon 0 0% 10‐Dec‐14* 10‐Dec‐14 03‐Sep‐14 $0.00 E ‐64

2475‐0157A ACC Review 10 0% 26‐Nov‐14* 10‐Dec‐14 $0.00 E ‐70

2475‐0157B OP‐NSTX‐23 (interlock test) 5 0% 10‐Dec‐14* 17‐Dec‐14 $0.00 E ‐70

2475‐0157C Ready for CD‐4 5 0% 17‐Dec‐14 06‐Jan‐15 $0.00 E ‐70

2475‐0167A EPICS CI&C Wave Form Data 107 100% 02‐Apr‐12 A 28‐Jun‐12 A 25‐May‐12 $53,272.60 E

2475‐0167B EPICS CI&C MDS 93 100% 02‐Apr‐12 A 31‐Jul‐12 A 13‐Apr‐12 $11,749.60 E

2475‐0167C EPICS Displays 0 80% 21‐Sep‐12 A 21‐Aug‐14 21‐Jun‐12 $0.00 E ‐46

2475‐0167D EPICS CI&C Peer Review 21 0% 07‐Jul‐14* 04‐Aug‐14 18‐Jun‐12 $7,737.10 E ‐46

2475‐0167E EPICS CI&C Timimg 50 0% 05‐Aug‐14 14‐Oct‐14 10‐Jun‐13 $36,279.86 E ‐46
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2475‐0167F EPICS CI&C ProtecƟve Plate 
Thermocouple Changes

211 50% 26‐Sep‐13 A 12‐Nov‐14 29‐Jan‐14 $31,703.10 E ‐46

2475‐0167G EPICS CI&C TesƟng 10 0% 15‐Oct‐14 28‐Oct‐14 16‐Jan‐14 $34,500.60 E ‐35

No group No group  304 03‐Dec‐12 A 04‐Dec‐14 24‐May‐13 $83,949.96 ‐60

InstallaƟonInstallaƟon 304 03‐Dec‐12 A 04‐Dec‐14 24‐May‐13 $83,949.96 ‐60

2475‐0170A LCC Refurbishment 304 75% 03‐Dec‐12 A 19‐Aug‐14 05‐Feb‐13 $0.00 C 15

2475‐0170B Restore Low Voltage Supplies 0 100% 28‐Apr‐14 A 27‐May‐14 A 29‐Jan‐13 $0.00 E

2475‐0170C SoŌware Upgrade (Windows 7 
compaƟble)

106 0% 07‐Jul‐14* 04‐Dec‐14 08‐Jan‐13 $26,858.49 E ‐60

2475‐0170D Update Display  SoŌware (Windows 7 
compaƟble)

106 0% 07‐Jul‐14* 04‐Dec‐14 24‐May‐13 $57,091.47 E ‐60

Job: 2480 - 2ndJob: 2480 - 2nd NBI/TVPS Duct & VV-BLANCH 1368 23‐Feb‐09 A 13‐Aug‐14 12‐Feb‐14 $2,005,591.70 1

DesignDesign 715 23‐Feb‐09 A 30‐Nov‐11  A 01‐Aug‐11 $451,236.96

Final DesignFinal Design 715 23‐Feb‐09 A 30‐Nov‐11  A 01‐Aug‐11 $451,236.96

2480‐0024  New Coil Comonents F/J‐K RWM Coil 
Re Dsgn

22 100% 03‐May‐10 A 02‐Jun‐10 A 02‐Jun‐10 $0.00 C

2480‐0025 Seismic Analysis 5 100% 03‐May‐10 A 07‐May‐10 A 07‐May‐10 $0.00 C

2480‐0027 PDR Prep ‐ Duct & VV Mods 36 100% 03‐May‐10 A 22‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 $0.00 C

2480‐0028 CONDUCT PDR ‐ Duct & VV Mods 1 100% 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 $0.00 C

2480‐0029 DisposiƟon PDR Chits ‐ Final Design 84 100% 03‐Jun‐10 A 30‐Sep‐10 A 30‐Sep‐10 $0.00 C

2480‐0029A InstallaƟon Prototype 166 100% 18‐Oct‐10 A 31‐May‐11 A 28‐Feb‐11 $21,304.56 C

2480‐0030     J‐K Cap/InstallaƟon Procedure 342 100% 16‐Aug‐10 A 30‐Nov‐11  A 28‐Feb‐11 $26,935.25 C

2480‐0031  K‐ Port Extension 41 100% 16‐Aug‐10 A 30‐Sep‐10 A 12‐Oct‐10 $0.00 C

2480‐0032     NB‐ Ceramic‐Break 47 100% 16‐Aug‐10 A 30‐Sep‐10 A 20‐Oct‐10 $0.00 C

2480‐0033     Spool Piece/Round Bellows 52 100% 16‐Aug‐10 A 30‐Sep‐10 A 27‐Oct‐10 $0.00 C

2480‐0034     Rectangular Bellows  Assembly 342 100% 16‐Aug‐10 A 30‐Nov‐11  A 31‐Mar‐11 $2,382.54 C

2480‐0035 Design Drawings ‐ Final Design 172 100% 16‐Aug‐10 A 31‐Dec‐10 A 15‐Apr‐11 $41,513.09 C

2480‐0037 Update Analysis ‐ Final Design 278 100% 01‐Nov‐10  A 31‐Oct‐11 A 13‐May‐11 $10,002.64 C

2480‐0038 Update Cost & Sched EsƟmate ‐ Final 
Dsgn

175 100% 01‐Nov‐10  A 15‐Jul‐11 A 13‐May‐11 $3,164.20 C

2480‐0039 FDR Prep‐Duct & VV Mods 21 100% 19‐May‐11 A 24‐Jun‐11 A 13‐Jun‐11 $0.00 C

2480‐0040 CONDUCT FDR‐Duct & VV Mods 3 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 14‐Jun‐11 $1,265.68 C
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2480‐0041 DisposiƟon FDR Chits 33 100% 05‐Jul‐11 A 29‐Jul‐11 A 01‐Aug‐11 $24,523.00 C

2480PEER Peer review 0 100% 15‐Apr‐11 A 01‐Apr‐11 $0.00 B

FY092480 FY09 Actual Cost 22 100% 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐09 A 24‐Mar‐09 $183,352.00 C

FY102480 FY10 Actual Cost 143 100% 01‐Oct‐09 A 30‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 $101,704.00 C

FY102480A FY10 Actual Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $35,090.00 C

Procure, Fab & AProcure, Fab & Assembly 585 02‐May‐11 A 24‐Apr‐14 A 26‐Nov‐13 $1,003,297.75

ProcurementProcurement 505 02‐May‐11 A 24‐Apr‐14 A 26‐Nov‐13 $864,290.68

2480‐0042 Prep Req & Procuremnt Pckg 40 VAT 
Valves

58 100% 14‐Nov‐11  A 31‐Jan‐12 A 22‐Jan‐13 $8,327.52 E

2480‐0044 Submit Req to Procurement ‐ 40'' VAT 
Valves (2)

11 100% 31‐Jan‐12 A 31‐Jan‐12 A 01‐Feb‐13 $1,387.92 E

2480‐0045 Procurement Lead Times ‐ 40'' VAT 
Valves (2)

25 100% 31‐Jan‐12 A 31‐Jan‐12 A 08‐Mar‐13 $0.00 E

2480‐0046 Award ‐ ‐ 40'' VAT Valves (2) 10 100% 27‐Feb‐12 A 09‐Mar‐12 A 13‐Mar‐13 $0.00 E

2480‐0047 Fabricate / Delivery ‐ 40'' VAT Valves 
(2)

56 100% 05‐Jun‐12 A 14‐Jun‐12 A 26‐Nov‐13 $341,589.00 C

2480‐0049 Submit Req to Procurement ‐ 40'' 
Bellows SecƟon

35 100% 23‐Apr‐12 A 11‐Jun‐12 A 23‐Jan‐13 $1,387.92 E

2480‐0050 100Procurement Lead Time ‐ 40'' 
Bellows SecƟon

33 100% 11‐Jun‐12 A 14‐Jun‐12 A 27‐Feb‐13 $0.00 E

2480‐0051 Award ‐ 40'' Bellows  SecƟon 3 100% 14‐Jun‐12 A 14‐Jun‐12 A 04‐Mar‐13 $0.00 E

2480‐0052 Fabricate / Delivery ‐ 40'' Bellows 
SecƟon

146 100% 18‐Jun‐12 A 30‐Oct‐12 A 06‐Sep‐13 $267,845.05 C

2480‐0054 N/A Sub  Req to Proc‐Rectangular 
Bellows SecƟon

1 100% 30‐Nov‐11  A 30‐Nov‐11  A 03‐Jan‐12 $1,387.92 E

2480‐0055 N/A Proc Lead Time‐Rectangular 
Bellows Sectn

25 100% 30‐Nov‐11  A 30‐Nov‐11  A 07‐Feb‐12 $0.00 E

2480‐0056 N/A Award‐Rectangular Bellows 
SecƟon

1 100% 30‐Nov‐11  A 30‐Nov‐11  A 11‐Jun‐12 $0.00 E

2480‐0058 PPPL Fabr Rectang Bellows (previously
ops spare)

244 100% 02‐May‐11 A 30‐Apr‐12 A $0.00 C

2480‐0059 Prep Req & Procuremnt Pckg ‐ Vessel 
Cap & Port E

37 100% 14‐Nov‐11  A 13‐Jan‐12 A 10‐Aug‐12 $11,103.36 E

2480‐0060 Submit Req to Procurement ‐ Vessel 
Cap & Port Ex

1 100% 16‐Jan‐12 A 16‐Jan‐12 A 13‐Aug‐12 $693.96 E

2480‐0061 Procurement Lead Times ‐ Vessel Cap 
& Port Exten

32 100% 17‐Jan‐12 A 22‐Feb‐12 A 18‐Sep‐12 $0.00 E

2480‐0062 Award ‐ Vessel Cap & Port Extension 1 100% 28‐Feb‐12 A 28‐Feb‐12 A 01‐Oct‐12 $0.00 E

2480‐0063 Fabricate / Delivery ‐ Vessel Cap & 
Port Extensn

78 100% 19‐Mar‐12 A 27‐Jun‐12 A 24‐Jun‐13 $64,251.03 K

2480‐0064 Prep Req & Procuremnt Pckg ‐ Spool 
Piece

132 100% 14‐Nov‐11  A 25‐May‐12 A 07‐Jun‐12 $5,204.70 E

2480‐0065 Submit Req to Procurement ‐ Spool 
Piece

1 100% 21‐May‐12 A 21‐May‐12 A 08‐Jun‐12 $693.96 E
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2480‐0066 Procurement Lead Times ‐ Spool Piece 25 100% 22‐May‐12 A 26‐Jun‐12 A 16‐Jul‐12 $0.00 E

2480‐0067 Award ‐ Spool Piece 1 100% 24‐May‐12 A 24‐May‐12 A 03‐Oct‐12 $0.00 E

2480‐0068 Fabricate / Delivery ‐ Spool Piece 122 100% 25‐Jun‐12 A 20‐Sep‐12 A 02‐Apr‐13 $77,400.00 C

2480‐0070 Fabricate / Delivery ‐ RWM Coil Mtrl 
(copper)

78 100% 21‐Jan‐13 A 24‐Apr‐14 A 12‐Jun‐13 $17,351.14 C

2480‐0072 Prep Req/Proc Pckg‐Raw Material 
f/Duct Supp Sys

96 100% 16‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A 03‐Oct‐12 $3,122.82 E

2480‐0073 Submit Req to Procurement ‐Other 
Material f/Duct

1 100% 06‐Jan‐12 A 06‐Jan‐12 A 04‐Oct‐12 $693.96 E

2480‐0074 Proc Lead Time ‐ Other Material 
f/Duct Supp Sys

95 100% 09‐Jan‐12 A 30‐Apr‐12 A 08‐Nov‐12 $0.00 E

2480‐0075 Award ‐ Other Material for Duct 
Support System

1 100% 30‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A 09‐Nov‐12 $0.00 E

2480‐0076A Rectangular Duct: Procurement of 
Flanges, etc.

59 100% 24‐Sep‐12 A 30‐Oct‐12 A 16‐Nov‐12 $61,850.42 E

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 121 01‐Feb‐13 A 25‐Jul‐13 A 04‐Dec‐12 $77,687.70

2480‐0076B Rectangular Duct: Weld Rectangular 
Duct

105 100% 01‐Feb‐13 A 31‐May‐13 A 02‐Nov‐12 $32,453.40 E

2480‐0076C Rectangular Duct: Fabricate Bellows 
Support

9 100% 04‐Mar‐13 A 26‐Mar‐13 A 16‐Nov‐12 $12,646.22 E

2480‐0076D Fabricate Bellows Shield 23 100% 20‐Jun‐13 A 25‐Jul‐13 A 04‐Dec‐12 $32,588.08 E

InstallaƟonInstallaƟon 406 23‐Jan‐12 A 21‐Nov‐13  A 24‐Jul‐13 $61,319.37

2480‐0077 InstallaƟon Procedure ‐ Duct & VV 
Mods

136 100% 23‐Jan‐12 A 27‐Jun‐12 A 24‐Jun‐13 $27,432.48 C

2480‐0078 InstallaƟon Material ‐ Duct & VV Mods 238 100% 18‐Jun‐12 A 21‐Nov‐13  A 24‐Jul‐13 $26,215.97 E

2480‐0078A       Duct Cladding InstallaƟon 6 100% 26‐Aug‐13 A 30‐Aug‐13 A 25‐Apr‐13 $7,670.92 E

InstallaƟonInstallaƟon 495 18‐Jun‐12 A 30‐May‐14 A 12‐Feb‐14 $131,606.17

InstallaƟonInstallaƟon 472 18‐Jun‐12 A 30‐May‐14 A 05‐Feb‐14 $129,450.97

2480‐0081       Install Vessel Supports/Prep 
Machine

103 100% 18‐Jun‐12 A 09‐Nov‐12  A 24‐Sep‐13 $14,468.90 E

2480‐0082       Remove Bay‐K Nozzle 28 100% 18‐Jun‐12 A 27‐Jun‐12 A 04‐Oct‐13 $10,105.00 E

2480‐0084       Fit Up/Install Cap 140 100% 25‐Jun‐12 A 19‐Jan‐13 A 03‐Jan‐14 $44,778.37 E

2480‐0085 Install Duct Supports 6 100% 17‐Mar‐14 A 31‐Mar‐14 A 08‐Jan‐14 $3,491.32 E

2480‐0086 Install K Extension 0 100% 06‐Nov‐13  A 06‐Nov‐13  A 10‐Jan‐14 $2,610.04 E

2480‐0086A RWM Coil InstallaƟon 10 100% 07‐Apr‐14 A 30‐May‐14 A 24‐Jan‐14 $12,785.92 E

2480‐0088       Make up  NB2 TransiƟon Duct 78 100% 25‐Feb‐13 A 31‐May‐13 A 21‐Jan‐14 $37,042.22 E

2480‐0089       Leak Check Duct 6 100% 26‐Aug‐13 A 30‐Aug‐13 A 28‐Jan‐14 $4,169.20 E
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2480‐0090 Install TransiƟon Duct 0 100% 17‐Mar‐14 A 31‐Mar‐14 A 04‐Feb‐14 $0.00 E

2480‐0091 Install, Connect Bake Out Lines 0 100% 02‐Dec‐13 A 30‐May‐14 A 05‐Feb‐14 $0.00 E

TesƟngTesƟng 5 29‐May‐14 A 30‐May‐14 A 12‐Feb‐14 $2,155.20

2480‐0092 PTP TesƟng ‐ Duct & VV Mods 5 100% 29‐May‐14 A 30‐May‐14 A 12‐Feb‐14 $2,155.20 E

 PenetraƟon - At PenetraƟon - Atnafu 1 26‐Nov‐12  A 07‐Dec‐12 A 15‐Nov‐13 $89,216.80

InstallaƟonInstallaƟon 1 26‐Nov‐12  A 07‐Dec‐12 A 15‐Nov‐13 $89,216.80

2480‐0083       Cut J‐K opening 1 100% 26‐Nov‐12  A 07‐Dec‐12 A 15‐Nov‐13 $89,216.80 E

ECP-074 SFLIPECP-074 SFLIP 161 01‐Mar‐13 A 18‐Oct‐13 A 01‐Aug‐13 $164,927.02

Milestones/OveMilestones/Oversight 161 01‐Mar‐13 A 18‐Oct‐13 A 01‐Aug‐13 $7,085.60

2480‐0093A ECP‐074  START 0 100% 01‐May‐13 A $0.00

2480‐0093S Oversight (LOE) 105 100% 01‐Mar‐13 A 10‐Oct‐13 A 23‐Jul‐13 $7,085.60 A

2480‐0093T ECP‐074  FINISH 0 100% 18‐Oct‐13 A $0.00

Preliminary DesPreliminary Design 101 25‐Mar‐13 A 13‐Aug‐13 A 26‐Apr‐13 $48,165.64

2480‐0093B Design and Analysis 10 100% 25‐Mar‐13 A 26‐Mar‐13 A 14‐Mar‐13 $7,085.60 E

2480‐0093C Checking Analysis 10 100% 20‐May‐13 A 28‐Jun‐13 A 28‐Mar‐13 $8,629.20 E

2480‐0093D Prepare CalculaƟon 10 100% 02‐Aug‐13 A 13‐Aug‐13 A 11‐Apr‐13 $7,085.60 E

2480‐0093E Generate Drawings 10 100% 25‐Mar‐13 A 28‐May‐13 A 11‐Apr‐13 $15,440.16 E

2480‐0093F Prepare for Peer Review 10 100% 26‐Jun‐13 A 26‐Jun‐13 A 25‐Apr‐13 $7,085.60 E

2480‐0093G Conduct Peer Review 1 100% 26‐Jun‐13 A 26‐Jun‐13 A 26‐Apr‐13 $2,839.48 E

ProcurementProcurement 45 01‐Aug‐13 A 15‐Aug‐13 A 01‐Jul‐13 $20,091.36

2480‐0093H Item 1: Flange and other parts 15 100% 02‐Aug‐13 A 15‐Aug‐13 A 17‐May‐13 $2,640.00 E

2480‐0093I Item 2: FabricaƟon of Reinforcement 
(BOA)

45 100% 01‐Aug‐13 A 15‐Aug‐13 A 01‐Jul‐13 $17,451.36 C

InstallaƟonInstallaƟon 79 26‐Jun‐13 A 27‐Sep‐13 A 31‐Jul‐13 $89,584.42

2480‐0093J Prep Work Package (IP, JHA, WP, etc) 5 100% 26‐Jun‐13 A 15‐Aug‐13 A 03‐May‐13 $7,085.60 E

2480‐0093K Grind out exisƟng port and RWM  
parts

3 100% 19‐Aug‐13 A 22‐Aug‐13 A 09‐Jul‐13 $11,061.82 E

2480‐0093L Weld  New Reinforcement 3 100% 22‐Aug‐13 A 23‐Sep‐13 A 11‐Jul‐13 $10,749.26 E

2480‐0093M Weld  S‐FLIP diagnosƟc port/flange 3 100% 22‐Aug‐13 A 22‐Aug‐13 A 16‐Jul‐13 $10,749.26 E
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2480‐0093N Leak check the welded joint 2 100% 22‐Aug‐13 A 23‐Aug‐13 A 18‐Jul‐13 $3,189.16 E

2480‐0093O Modify the RWM Supports 10 100% 23‐Aug‐13 A 23‐Aug‐13 A 22‐Jul‐13 $22,874.56 E

2480‐0093P Install the RWM Supports 6 100% 23‐Sep‐13 A 27‐Sep‐13 A 31‐Jul‐13 $20,789.96 E

2480‐0093Q Clean Area 4 100% 23‐Sep‐13 A 27‐Sep‐13 A 31‐Jul‐13 $1,667.68 E

2480‐0093R Signoff paper work and complete 1 100% 23‐Sep‐13 A 27‐Sep‐13 A 31‐Jul‐13 $1,417.12 E

ECP-087ECP-087 317 06‐May‐13 A 13‐Aug‐14 29‐Aug‐13 $165,307.00 ‐2

Milestones/OveMilestones/Oversight 317 06‐May‐13 A 13‐Aug‐14 29‐Aug‐13 $0.00 ‐31

2480‐094A ECP‐087  START 0 100% 06‐May‐13 A $0.00 E

2480‐094P ECP‐087  FINISH 0 0% 13‐Aug‐14 29‐Aug‐13 $0.00 E ‐31

Final DesignFinal Design 30 23‐Sep‐13 A 06‐Nov‐13  A 07‐Jun‐13 $33,335.76

2480‐094B Develop Duct LiŌ Procedure 5 100% 04‐Nov‐13  A 06‐Nov‐13  A 07‐Jun‐13 $3,759.60 E

2480‐094C Duct LiŌ Fixture Design 5 100% 04‐Nov‐13  A 06‐Nov‐13  A 07‐Jun‐13 $6,489.12 E

2480‐094D Vessel Leg ModificaƟon 4 100% 23‐Sep‐13 A 30‐Sep‐13 A 23‐May‐13 $23,087.04 E

ProcurementProcurement 45 22‐Jul‐13 A 07‐Oct‐13 A 16‐Aug‐13 $55,582.56

2480‐094E Duct extension shield procurement 
(Req)

0 100% 22‐Jul‐13 A 30‐Jul‐13 A 21‐May‐13 $2,782.56 E

2480‐094F Duct extension shield procurement 
(Procurement)

40 100% 29‐Jul‐13 A 07‐Oct‐13 A 16‐Aug‐13 $52,800.00 E

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 158 20‐May‐13 A 06‐Jan‐14 A 28‐Aug‐13 $66,350.52

2480‐094G Leak check circular spool piece 5 100% 05‐Aug‐13 A 15‐Aug‐13 A 15‐Aug‐13 $5,902.80 E

2480‐094H Leak check rectangular spool piece 1 100% 23‐Sep‐13 A 30‐Sep‐13 A 20‐Aug‐13 $5,902.80 E

2480‐094I Assemble Duct 1 100% 02‐Dec‐13 A 06‐Jan‐14 A 23‐Aug‐13 $18,852.40 E

2480‐094J LiŌ Fixture 5 100% 04‐Nov‐13  A 06‐Nov‐13  A 08‐Jul‐13 $5,489.20 E

2480‐094K Circular Bellows Shield 5 100% 22‐Jul‐13 A 30‐Jul‐13 A 09‐Jul‐13 $8,839.20 E

2480‐094L Fabricate circular spool piece 30 100% 20‐May‐13 A 18‐Jul‐13 A 13‐Aug‐13 $13,205.56 E

2480‐094Q Leak check enƟre duct assembly 4 100% 17‐Dec‐13 A 18‐Dec‐13 A 28‐Aug‐13 $8,158.56 E

InstallaƟonInstallaƟon 109 22‐Jul‐13 A 13‐Aug‐14 20‐Aug‐13 $10,038.16 ‐31

2480‐094M Extension Shield InstallaƟon 7 100% 21‐Oct‐13 A 06‐Nov‐13  A 20‐Aug‐13 $5,311.52 E

2480‐094N Vessel leg modificaƟon 2 50% 12‐Dec‐13 A 13‐Aug‐14 28‐Jun‐13 $0.00 E ‐31

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
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2480‐094O Circular Bellows Shield InstallaƟon 2 100% 22‐Jul‐13 A 30‐Jul‐13 A 11‐Jul‐13 $4,726.64 E

Job: 2485 - VacJob: 2485 - Vacuum Pumping System-BLANC 1160 01‐Mar‐10 A 20‐Oct‐14 27‐Aug‐14 $372,463.68 ‐29

DesignDesign 435 01‐Mar‐10 A 17‐Nov‐11  A 13‐Jul‐11 $90,526.09

Final DesignFinal Design 435 01‐Mar‐10 A 17‐Nov‐11  A 13‐Jul‐11 $90,526.09

2485‐0013 PDR Prep 10 100% 09‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 $0.00 C

2485‐0014 CONDUCT PDR 2 100% 23‐Jun‐10 A 24‐Jun‐10 A 24‐Jun‐10 $0.00 C

2485‐0015 DisposiƟon PDR Chits 15 100% 25‐Jun‐10 A 16‐Jul‐10 A 16‐Jul‐10 $0.00 C

2485‐0016 Vacuum DiagnosƟc Layout 29 100% 14‐Mar‐11 A 21‐Apr‐11 A 28‐Mar‐11 $4,050.32 C

2485‐0016A MagneƟc Shieding Conceptual Design 143 100% 01‐Sep‐10 A 12‐Nov‐10  A 31‐Mar‐11 $5,887.05 C

2485‐0016B MagneƟc Shieding Final Design 79 100% 03‐Jan‐11 A 21‐Apr‐11 A 16‐Feb‐11 $9,036.20 C

2485‐0017 Design Drawings 337 100% 19‐Jul‐10 A 17‐Nov‐11  A 19‐May‐11 $12,114.72 C

2485‐0018 Update Cost & Schedule EsƟmate 155 100% 01‐Nov‐10  A 16‐Jun‐11 A 26‐May‐11 $6,328.40 C

2485‐0019 FDR Prep 34 100% 02‐May‐11 A 17‐Jun‐11 A 10‐Jun‐11 $0.00 C

2485‐0020 CONDUCT FDR 3 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 14‐Jun‐11 $0.00 C

2485‐0021 FDR Chit ResoluƟon (All Areas) 20 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 13‐Jul‐11 $19,618.40 C

2485PEER Peer Review 0 100% 15‐Apr‐11 A 01‐Apr‐11 $0.00 B

FY102485 FY10 Actual Cost 40 100% 01‐Mar‐10 A 30‐Apr‐10 A 23‐Apr‐10 $5,206.00 C

FY102485A FY10 Actual Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $28,285.00 C

Procure, Fab & AProcure, Fab & Assembly 720 06‐Sep‐11 A 13‐Aug‐14 03‐Jul‐14 $204,065.71 8

ProcurementProcurement 720 06‐Sep‐11 A 13‐Aug‐14 03‐Jul‐14 $204,065.71 8

2485‐0022 Prep Req & proc pckg ‐ TMPx2 4 100% 18‐Oct‐12 A 22‐Oct‐12 A 04‐Oct‐13 $3,542.80 E

2485‐0023 SUBMIT REQ TO PROC ‐ TMPx2 1 100% 22‐Oct‐12 A 23‐Oct‐12 A 07‐Oct‐13 $177.14 E

2485‐0024 Procurement lead Ɵme (1) ‐ TMPx2 1 100% 14‐Nov‐12  A 14‐Nov‐12  A 28‐Oct‐13 $0.00 E

2485‐0025 AWARD ‐ TMPx2 1 100% 15‐Nov‐12  A 15‐Nov‐12  A 29‐Oct‐13 $0.00 E

2485‐0026 Fabricate or delivery ‐ TMPx2 17 100% 04‐Feb‐13 A 26‐Feb‐13 A 18‐Mar‐14 $85,800.00 C

2485‐0028 Prep Req & proc pckg ‐ New Valves 2 100% 18‐Oct‐12 A 22‐Oct‐12 A 08‐Oct‐13 $354.28 E

2485‐0029 SUBMIT REQ TO PROC‐ New Valves 1 100% 22‐Oct‐12 A 23‐Oct‐12 A 09‐Oct‐13 $177.14 E
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2485‐0030 Procurement lead Ɵme (1)‐ New 
Valves

1 100% 14‐Nov‐12  A 14‐Nov‐12  A 30‐Oct‐13 $0.00 E

2485‐0031 AWARD‐ New Valves 1 100% 15‐Nov‐12  A 15‐Nov‐12  A 31‐Oct‐13 $0.00 E

2485‐0032 Fabricate or delivery ‐ New Valves 80 100% 04‐Feb‐13 A 22‐Feb‐13 A 06‐Mar‐14 $29,040.00 C

2485‐0034 Prep Req & proc pckg ‐ Vacuum 
InstrumentaƟon

20 100% 14‐Apr‐14 A 21‐Apr‐14 A 15‐Oct‐13 $3,579.47 E

2485‐0035 SUBMIT REQ TO PROC‐ Vacuum 
InstrumentaƟon

5 100% 14‐Apr‐14 A 21‐Apr‐14 A 16‐Oct‐13 $183.14 E

2485‐0036 Procurement lead Ɵme (1)‐ Vacuum 
Instrumentatn

30 100% 14‐Apr‐14 A 21‐Apr‐14 A 06‐Nov‐13 $0.00 E

2485‐0037 AWARD‐ Vacuum InstrumentaƟon 1 100% 14‐Apr‐14 A 21‐Apr‐14 A 07‐Nov‐13 $0.00 E

2485‐0038 Fabricate or delivery ‐ Vacuum 
InstrumentaƟon

7 80% 14‐Apr‐14 A 13‐Aug‐14 27‐Mar‐14 $5,400.00 C 8

2485‐0040 Prep Req & proc pckg ‐ Misc 
Mtrl/Comp for Ducts

89 100% 06‐Sep‐11 A 24‐Jan‐12 A 14‐Oct‐13 $2,214.79 E

2485‐0041 SUBMIT REQ TO PROC ‐ Misc 
Mtrl/Comp for Ducts

149 100% 15‐Sep‐11 A 11‐May‐12 A 15‐Oct‐13 $172.37 E

2485‐0042 Procurement lead Ɵme (1) ‐ 
Mtrl/Comp for Duct

149 100% 15‐Sep‐11 A 11‐May‐12 A 05‐Nov‐13 $0.00 E

2485‐0043 AWARD ‐ Misc Mtrl/Comp for Ducts 149 100% 15‐Sep‐11 A 11‐May‐12 A 06‐Nov‐13 $0.00 E

2485‐0044 Fabricate or delivery ‐ Misc 
Mtrl/Comp for Ducts

298 100% 26‐Sep‐11 A 20‐Sep‐12 A 26‐Feb‐14 $30,945.48 C

2485‐0044A Fabricate or delivery ‐ All Other 
Mtrl/Component

309 100% 05‐Dec‐11 A 22‐Feb‐13 A 03‐Jul‐14 $42,479.10 C

InstallaƟonInstallaƟon 273 16‐Sep‐13 A 20‐Oct‐14 27‐Aug‐14 $77,871.88 ‐29

InstallaƟonInstallaƟon 263 16‐Sep‐13 A 06‐Oct‐14 13‐Aug‐14 $74,402.32 ‐29

2485‐0046 InstallaƟon Procedure 44 100% 16‐Sep‐13 A 31‐Oct‐13 A 18‐Oct‐13 $7,189.24 E

2485‐0047 Pre‐Assemble Duct Legs 1 and 2 15 100% 17‐Mar‐14 A 31‐Mar‐14 A 08‐Apr‐14 $26,461.68 E

2485‐0049 Install TVPS Supports/ 8 50% 10‐Mar‐14 A 07‐Aug‐14 16‐Jul‐14 $14,460.04 E ‐29

2485‐0050     Install Ducts/Pumps 29 100% 10‐Mar‐14 A 10‐Apr‐14 A 30‐Jul‐14 $14,007.76 E

2485‐0050A Install Vacuum InstrumentaƟon 65 25% 07‐Jul‐14 A 06‐Oct‐14 13‐Aug‐14 $12,283.60 E ‐29

TesƟngTesƟng 74 03‐Mar‐14 A 20‐Oct‐14 27‐Aug‐14 $3,469.56 ‐29

2485‐0048     Leak Checking 3 100% 03‐Mar‐14 A 31‐Mar‐14 A 04‐Aug‐14 $1,293.12 E

2485‐0051 PTP TesƟng 10 0% 07‐Oct‐14 20‐Oct‐14 27‐Aug‐14 $2,176.44 E ‐29

Job: 2490 - NTCJob: 2490 - NTC Equipt RelocaƟons-PERRY 1509 23‐Feb‐09 A 15‐Dec‐14 29‐Aug‐14 $2,813,257.50 197

-- 667 23‐Feb‐09 A 17‐Oct‐11 A 17‐Oct‐11 $278,206.00

Final DesignFinal Design 667 23‐Feb‐09 A 17‐Oct‐11 A 17‐Oct‐11 $278,206.00
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24910000A Design ConstrucƟon Power Cart 10 100% 11‐Jul‐11 A 18‐Jul‐11 A $0.00 C

24910000B Purchase Material for Power Cart 20 100% 18‐Jul‐11 A 23‐Sep‐11 A $0.00 C

24910000C Fabricate Power Cart 5 100% 19‐Sep‐11 A 23‐Sep‐11 A $0.00 C

24910000D Field Power Shutdown 1 100% 17‐Oct‐11 A 17‐Oct‐11 A 17‐Oct‐11 $0.00 C

FY092490 FY09 Actual Cost 22 100% 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐09 A 24‐Mar‐09 $143,025.00 C

FY102490 FY10 Actual Cost 143 100% 01‐Oct‐09 A 30‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 $115,145.00 C

FY102490A FY10 Actual Cost 45 100% 01‐Jun‐10 A 30‐Jul‐10 A 03‐Aug‐10 $20,036.00 C

Removal ProceduRemoval Procedures 340 14‐Mar‐11 A 18‐Jul‐12 A 28‐Feb‐12 $121,305.08

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 340 14‐Mar‐11 A 18‐Jul‐12 A 28‐Feb‐12 $121,305.08

24910010 Prep procd  rack 419 removal ‐ UCLA 
Reflectometer

171 100% 14‐Mar‐11 A 10‐Nov‐11  A 05‐Oct‐11 $3,838.99 C

24910160 Prep procedure rack 440 
removal‐SPRED & VIPS

42 100% 18‐Oct‐11 A 22‐Dec‐11 A 10‐Oct‐11 $4,141.92 C

24910210 Prep procedure rack 441‐445 
removal‐VV ion  gages

38 100% 18‐Oct‐11 A 13‐Dec‐11 A 13‐Oct‐11 $4,141.92 C

24910260 Prep procedure rack 447‐448 
removal‐Fiber OpƟcs

158 100% 14‐Mar‐11 A 24‐Oct‐11 A 18‐Oct‐11 $3,814.06 C

24910310 Prep procedure rack 449 removal ‐ 
Glow Discharge

176 100% 14‐Mar‐11 A 17‐Nov‐11  A 21‐Oct‐11 $3,847.59 C

24910360 Prep proced rack 456 removal‐Xray 
Crystal Spectr

120 100% 14‐Mar‐11 A 30‐Aug‐11 A 26‐Oct‐11 $3,777.12 C

24910380 Prp procd rack  488 remv‐Dep 
monitr/fast xray/NPA

142 100% 14‐Mar‐11 A 11‐Jul‐11 A 31‐Oct‐11 $3,777.12 C

24910430 Prep procedure rack 489 removal ‐ 
NPA

142 100% 14‐Mar‐11 A 11‐Jul‐11 A 03‐Nov‐11 $3,777.12 C

24910450 Prep procedure rack removal ‐ PSI 
Camera

132 100% 14‐Mar‐11 A 23‐Sep‐11 A 08‐Nov‐11 $3,777.12 C

24910500 Prp procd  rack removal ‐Ultra Fast 
X‐ray Camera

142 100% 14‐Mar‐11 A 29‐Jul‐11 A 11‐Nov‐11 $3,777.12 C

24910550 Prep procd  rack removal‐Transmsn 
GraƟng Spectro

143 100% 14‐Mar‐11 A 23‐Sep‐11 A 16‐Nov‐11 $3,777.12 C

24910700 Prp procd equipt removal Bay J‐Two 
gas injectors

153 100% 14‐Mar‐11 A 17‐Oct‐11 A 17‐Nov‐11 $1,274.47 C

24910750 Prep procd  equipment removal Bay J ‐
Reflectomer

153 100% 14‐Mar‐11 A 17‐Oct‐11 A 18‐Nov‐11 $1,274.47 C

24910800 Prep procdur equipment removal Bay 
J ‐ Bolometer

153 100% 14‐Mar‐11 A 17‐Oct‐11 A 21‐Nov‐11 $1,274.47 C

24910850 Prep procdure equipment removal 
Bay J ‐ RF Prove

153 100% 14‐Mar‐11 A 17‐Oct‐11 A 22‐Nov‐11 $1,274.47 C

24910900 Prep procedure equipment removal 
Bay J ‐ S‐Flip

153 100% 14‐Mar‐11 A 17‐Oct‐11 A 23‐Nov‐11 $1,274.47 C

24910950 Prep procedure equipment removal 
Bay J ‐ SSNPA

153 100% 14‐Mar‐11 A 17‐Oct‐11 A 28‐Nov‐11 $1,274.47 C

24911000 Prp procd equipt removal Bay 
J‐Re‐entrant Window

176 100% 14‐Mar‐11 A 17‐Nov‐11  A 29‐Nov‐11 $1,289.29 C
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24911050 Prp procd equipt removal Bay K‐High 
K ScaƩering

147 100% 14‐Mar‐11 A 07‐Oct‐11 A 06‐Dec‐11 $6,349.19 C

24911070 Prep procdure equipment removal 
Bay K ‐ FireTips

147 100% 14‐Mar‐11 A 07‐Oct‐11 A 13‐Dec‐11 $6,349.19 C

24911090 Prep procdu equipment removal Bay 
K ‐ PSI Camera

153 100% 14‐Mar‐11 A 17‐Oct‐11 A 16‐Dec‐11 $3,823.41 C

24911110 Prp procedure equipment removal 
Bay K ‐ NPA

143 100% 14‐Mar‐11 A 23‐Sep‐11 A 23‐Dec‐11 $6,328.40 C

24911130 Prp procd equipt remov Bay K‐Ultra 
Fast Xray Cam

143 100% 14‐Mar‐11 A 23‐Sep‐11 A 03‐Jan‐12 $1,265.68 C

24911150 Prp procd equipt removal Bay K‐IR 
Window f/Camra

176 100% 14‐Mar‐11 A 17‐Nov‐11  A 04‐Jan‐12 $1,289.29 C

24911200 Prp procd equip removal Bay K‐Trans 
GraƟng Spec

168 100% 14‐Mar‐11 A 07‐Nov‐11  A 05‐Jan‐12 $1,284.60 C

24911250 Prep procd  EQ remval Bay L pmp 
duct‐VV Ion Gages

176 100% 14‐Mar‐11 A 29‐Nov‐11  A 09‐Jan‐12 $2,585.09 C

24911300 Prp procd EQ rem BayL pmp 
duct‐X‐ray Crystal Spe

153 100% 14‐Mar‐11 A 17‐Oct‐11 A 10‐Jan‐12 $1,274.47 C

24911320 Prep procedu  equip  removal Bay L 
pump duct‐SPRED

153 100% 14‐Mar‐11 A 17‐Oct‐11 A 11‐Jan‐12 $1,274.47 C

24911390 Prep procedure equip removal Bay L 
pump duct‐RGA

153 100% 14‐Mar‐11 A 17‐Oct‐11 A 13‐Jan‐12 $2,548.94 C

24911460 Prep procdu equip removal Bay L 
pump duct‐LOWEUS

153 100% 14‐Mar‐11 A 17‐Oct‐11 A 16‐Jan‐12 $1,274.47 C

24911630 Prp procd EQ remov Bay L pmp 
duct‐MPTS Beam Dump

210 100% 14‐Mar‐11 A 11‐Jan‐12 A 17‐Jan‐12 $1,304.06 C

24911642 Prp procd EQ remov Bay L pmp 
duct‐Pump Duct

195 100% 14‐Mar‐11 A 20‐Dec‐11 A 23‐Jan‐12 $1,299.81 C

24911750 Prep procdur Power/Ground/Light @ 
Plaƞorm W NTC

340 100% 14‐Mar‐11 A 18‐Jul‐12 A 30‐Jan‐12 $6,607.41 C

24911820 Prp procd EQ Remov Misc.  ‐ Gas 
Delivery System

176 100% 14‐Mar‐11 A 29‐Nov‐11  A 31‐Jan‐12 $1,292.55 C

24911840 Prp procd EQ Remov Misc. ‐ NW Sect 
109' Plaƞorm

263 100% 14‐Mar‐11 A 31‐Jan‐12 A 02‐Feb‐12 $2,618.75 C

24911860 Prp procd EQ Remov Misc. ‐ 
Convenience Outlets

31 100% 12‐Dec‐11 A 31‐Jan‐12 A 09‐Feb‐12 $4,163.76 C

24911880 Prp procd EQ Remov Misc. ‐ Cat 3 & 
Cat 4 Bus

242 100% 14‐Mar‐11 A 31‐Jan‐12 A 16‐Feb‐12 $6,546.88 C

24911900 Prp procd EQ Remv 
Misc‐Lights/E‐stops/Fire Alarm

238 100% 14‐Mar‐11 A 31‐Jan‐12 A 24‐Feb‐12 $7,856.26 C

24911920 Prp procd EQ Rem Misc‐Glow Disch 
Splice Box/Disc

176 100% 14‐Mar‐11 A 29‐Nov‐11  A 28‐Feb‐12 $2,585.09 C

RemovalsRemovals 129 06‐Sep‐11 A 04‐Feb‐12 A 14‐May‐14 $512,769.44

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 39 06‐Sep‐11 A 07‐Oct‐11 A 01‐Oct‐13 $69,912.16

24911700 Design 5 secƟons of Plaƞorm El 118' 
W Side NTC

10 100% 06‐Sep‐11 A 23‐Sep‐11 A 28‐Aug‐13 $16,653.92 E

24911710 Prep procd  5  secƟons of Plaƞorm El 
118' W Side

3 100% 12‐Sep‐11 A 23‐Sep‐11 A 03‐Sep‐13 $3,797.04 E

24911720 Fab 5 secƟons of Plaƞorm El 118' W 
Side NTC

30 100% 19‐Sep‐11 A 07‐Oct‐11 A 01‐Oct‐13 $49,461.20 E

InstallaƟonInstallaƟon 101 14‐Oct‐11 A 04‐Feb‐12 A 14‐May‐14 $442,857.28
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2014 2015
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  24910270 Remove rack 447‐448 ‐ Fiber OpƟcs 5 100% 11‐Nov‐11  A 11‐Nov‐11  A $11,593.48 E

24910019 BEGIN REMOVALS 0 100% 18‐Oct‐11 A $0.00 B

24910020 Remove rack 419 ‐ UCLA 
Reflectometer

0 100% 14‐Nov‐11  A 14‐Nov‐11  A 07‐Dec‐11 $8,472.20 E

24910170 Remove rack 440 ‐ SPRED and VIPS 20 100% 16‐Jan‐12 A 25‐Jan‐12 A 19‐Dec‐11 $14,639.60 E

24910220 40Remove rack 441‐445 ‐ VV ion 
gages, RGA

17 100% 14‐Dec‐11 A 11‐Jan‐12 A 17‐Jan‐12 $31,761.16 E

24910320 Remove rack 449 ‐ Glow Discharge 10 100% 23‐Nov‐11  A 29‐Nov‐11  A 07‐Feb‐12 $21,677.32 E

24910370 Remove rack 456 ‐‐Xray Crystal Spectr 8 100% 20‐Oct‐11 A 31‐Oct‐11 A 16‐Feb‐12 $15,074.76 E

24910390 Remove rack 487 ‐ Depositn 
monitor/fast xray/NPA

65 100% 24‐Oct‐11 A 18‐Nov‐11  A 27‐Feb‐12 $15,074.76 E

24910440 Remove rack 489 ‐ NPA 17 100% 20‐Oct‐11 A 18‐Nov‐11  A 12‐Mar‐12 $21,677.32 E

24910460 Remove rack ‐ PSI Camera 2 100% 17‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A 14‐Mar‐12 $4,990.92 E

24910510 Remove rack ‐ Ultra Fast X‐ray Camera 2 100% 14‐Oct‐11 A 18‐Oct‐11 A 16‐Mar‐12 $4,990.92 E

24910560 Remove rack ‐ Transmission GraƟng 
Spectrometer

3 100% 14‐Nov‐11  A 18‐Nov‐11  A 21‐Mar‐12 $6,731.56 E

24910690 Moving equipment In & Out of NTC 71 100% 18‐Oct‐11 A 03‐Feb‐12 A 29‐Mar‐12 $13,205.12 E

24910710 Remove Bay J ‐ Two gas injectors 1 100% 17‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A 30‐Mar‐12 $1,869.64 E

24910760 Remove Bay J ‐ Reflectomer 1 100% 17‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A 02‐Apr‐12 $1,869.64 E

24910810 Remove Bay J ‐ Bolometer 1 100% 24‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A 03‐Apr‐12 $1,869.64 E

24910860 Remove Bay J ‐ RF Probe 1 100% 24‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A 04‐Apr‐12 $1,869.64 E

24910910 Remove Bay J ‐ S‐Flip 1 100% 14‐Nov‐11  A 17‐Nov‐11  A 05‐Apr‐12 $1,869.64 E

24910960 Remove Bay J ‐ SSNPA 1 100% 24‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A 06‐Apr‐12 $999.32 E

24911010 Remove Bay J ‐ Re‐entrant Window 1 100% 14‐Nov‐11  A 16‐Nov‐11  A 09‐Apr‐12 $999.32 E

24911060 Remove Bay K ‐ High K ScaƩering 10 100% 11‐Nov‐11  A 18‐Nov‐11  A 23‐Apr‐12 $34,941.80 E

24911080 Remove Bay K ‐ FireTips 5 100% 24‐Oct‐11 A 18‐Nov‐11  A 30‐Apr‐12 $17,535.40 E

24911100 Remove Bay K ‐ PSI Camera 4 100% 24‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A 04‐May‐12 $14,054.12 E

24911120 Remove Bay K ‐ NPA 95 100% 24‐Oct‐11 A 11‐Nov‐11  A 18‐May‐12 $34,941.80 E

24911140 Remove Bay K ‐ Ultra Fast X‐ray 
Camera

1 100% 24‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A 21‐May‐12 $999.32 E

24911160 Remove Bay K ‐ IR Window for 
Camera

1 100% 14‐Nov‐11  A 16‐Nov‐11  A 22‐May‐12 $999.32 E

24911210 Remove Bay K ‐ Transmission GraƟng 
Spectrometer

1 100% 14‐Nov‐11  A 16‐Nov‐11  A 23‐May‐12 $999.32 E
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24911260 Remove Bay Bay L pump duct‐VV Ion 
Gages/Filament

2 100% 14‐Nov‐11  A 17‐Nov‐11  A 17‐Jul‐12 $3,610.28 E

24911310 Remove Bay Bay L pump duct‐‐X‐ray 
Crystal Spectr

1 100% 24‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A 18‐Jul‐12 $2,739.96 E

24911330 Remove Bay  L pump duct‐SPRED 14 100% 16‐Jan‐12 A 25‐Jan‐12 A 19‐Jul‐12 $1,869.64 E

24911400 Remove Bay  L pump duct‐RGA 72 100% 24‐Oct‐11 A 18‐Jan‐12 A 24‐Jul‐12 $5,350.92 E

24911470 100100Remove Bay  L pump duct ‐ 
LOWEUS

3 100% 24‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A 27‐Jul‐12 $1,869.64 E

24911640 Remove Bay  L pump duct‐MPTS 
Beam Dump Window

1 100% 12‐Dec‐11 A 12‐Dec‐11 A 30‐Jul‐12 $999.32 E

24911646 Remove Bay  L pump duct‐Pump Duct 1 100% 21‐Dec‐11 A 21‐Dec‐11 A 31‐Jul‐12 $16,944.40 E

24911730 instl 5 secƟons of Plaƞorm El 118' W 
Side NTC

70 100% 19‐Oct‐11 A 03‐Feb‐12 A 14‐May‐14 $20,802.80 E

24911830 Remove Misc. EQ. ‐ Gas Delivery 
System

4 100% 14‐Nov‐11  A 17‐Nov‐11  A 06‐Aug‐12 $17,976.40 E

24911850 Remove Misc. EQ ‐ NW Sect 109' 
Plaƞorm

54 100% 12‐Dec‐11 A 31‐Jan‐12 A 14‐Aug‐12 $32,769.60 E

24911870 Remove Misc. EQ ‐ Convenience 
Outlets

20 100% 16‐Jan‐12 A 25‐Jan‐12 A 28‐Aug‐12 $0.00 E

24911890 100Remove Misc.  EQ ‐ Cat 3 & Cat 4 
Bus

88 100% 24‐Oct‐11 A 31‐Jan‐12 A 05‐Sep‐12 $14,044.48 E

24911910 Remove Misc. EQ‐Lights/E‐stops/Fire 
Alarm

43 100% 21‐Nov‐11  A 30‐Jan‐12 A 24‐Sep‐12 $32,020.88 E

24911930 Remove Misc. EQ‐Glow Disch Splice 
Box/Disc

2 100% 28‐Nov‐11  A 28‐Nov‐11  A 26‐Sep‐12 $6,151.92 E

24919999 NB REMOVALS COMPLETE (bays J,K,L) 0 100% 04‐Feb‐12 A $0.00 B

Design, ProcuremDesign, Procurement & Fabr of Re-installaƟons 843 15‐Jul‐11 A 02‐Dec‐14 18‐Dec‐13 $890,251.39 ‐54

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 843 15‐Jul‐11 A 02‐Dec‐14 18‐Dec‐13 $833,066.69 ‐54

24910030 Dsgn rack 419 re‐installaƟon ‐ UCLA 
Reflectomer

31 100% 03‐Oct‐11 A 14‐Nov‐11  A 21‐Oct‐11 $23,970.56 E

24910040 Prep procd  rack 419 reinstalltn‐UCLA 
Reflectomet

426 100% 25‐Oct‐11 A 17‐Jul‐13 A 26‐Oct‐11 $4,143.60 E

24910080 Dsgn rack 431‐435  reinstallatn‐VV 
T/C/magneƟcs

86 100% 09‐Jan‐12 A 28‐Mar‐12 A 09‐Jan‐12 $70,496.64 C

24910090 Prep procd  rack 431‐435 reinstln‐VV 
T/C/magneƟc

163 100% 13‐Feb‐12 A 28‐Sep‐12 A 16‐Jan‐12 $6,859.84 E

24910180 Design rack 440 re‐installaƟon ‐ 
SPRED

594 100% 15‐Jul‐11 A 31‐Jan‐13 A 31‐Jan‐13 $0.00 C

24910190 Prep procd  rack 440 
reinstallatn‐SPRED

3 100% 31‐Jan‐13 A 31‐Jan‐13 A 31‐Jan‐13 $0.00 E

24910230 Dsgn rack 441‐445 re‐installatn‐VV 
ion gages/RGA

147 100% 13‐Dec‐11 A 31‐May‐12 A 11‐Apr‐12 $65,142.48 C

24910240 Prep procd  rack 441‐445 reinstln‐VV 
ion gage/RGA

99 100% 31‐Jan‐12 A 31‐May‐12 A 18‐Apr‐12 $6,859.84 E

24910280 Design rack 447‐448 
re‐installaƟon‐Fiber OpƟcs

149 100% 17‐Oct‐11 A 29‐Nov‐11  A 11‐May‐12 $23,970.56 E

24910290 Prep procd  rack 447‐448 
re‐instaltn‐Fiber OpƟcs

3 100% 29‐Nov‐11  A 29‐Nov‐11  A 16‐May‐12 $4,668.16 E
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24910330 Design rack 449 re‐installaƟon ‐ Glow 
Discharge

176 100% 24‐Oct‐11 A 29‐Jun‐12 A 20‐Jul‐12 $67,916.64 C

24910340 Prep procedure rack 449 
reinstall‐Glow Discharge

75 100% 23‐Mar‐12 A 29‐Jun‐12 A 27‐Jul‐12 $6,859.84 E

24910400 40Dsgn 488 reinstal‐Dep monitor 449 100% 12‐Dec‐11 A 29‐Jul‐13 A 24‐Aug‐12 $28,949.41 E

24910410 Prp procd 488 reinst‐Dep monitor 381 100% 23‐Mar‐12 A 29‐Jul‐13 A 31‐Aug‐12 $6,948.95 E

24910520 Dsgn rack reinstallaƟon‐Ultra Fast 
X‐ray Camera

20 100% 24‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A 01‐Oct‐12 $28,638.72 E

24910530 N/R Prp procd rack reinst‐Ultra Fast 
X‐ray Cam

5 100% 24‐Oct‐11 A 24‐Oct‐11 A 08‐Oct‐12 $6,859.84 E

24910570 Dsgn rack reinstall‐ Transmissn 
GraƟng Spectrom

463 100% 24‐Oct‐11 A 29‐Jul‐13 A 03‐Dec‐12 $15,780.96 E

24910580 Prp procd reinstall‐Transm GraƟng 
Spectrom

440 95% 24‐Oct‐11 A 18‐Aug‐14 06‐Dec‐12 $7,341.17 E ‐67

24910600 Design re‐installaƟon ‐IR Camera at 
Bay L

10 100% 19‐May‐14 A 19‐Jun‐14 A 02‐Jan‐13 $17,449.20 E

24910610 Prep procd  re‐installatn‐IR Camera at 
Bay L

3 100% 19‐May‐14 A 19‐Jun‐14 A 07‐Jan‐13 $4,627.20 E

24910630 Design re‐installaƟon ‐ IR Camera at 
Bay K

10 100% 19‐May‐14 A 19‐Jun‐14 A 01‐Nov‐12 $42,935.52 E

24910640 Prep procedure reinstall‐IR Camera at 
Bay K

5 100% 19‐May‐14 A 19‐Jun‐14 A 06‐Nov‐12 $4,927.84 E

24910660 Dsgn rack reinstall‐Reconf AC & 
DiagnosƟc Trays

296 100% 24‐Oct‐11 A 21‐Dec‐12 A 21‐Jan‐13 $78,576.06 C

24910670 Prp procd rack  reinstall‐Reconf AC & 
Diagnt Tray

233 100% 20‐Feb‐12 A 25‐Jan‐13 A 28‐Jan‐13 $6,907.86 E

24910730 Prep procd  Equipt reinstln Bay J‐Two 
gas injectr I/K, F/G

0 100% 20‐May‐13 A 14‐May‐14 A 11‐Feb‐13 $0.00 E

24910780 Prep procd  Equipt reinstln Bay 
J‐Reflectomer

5 0% 07‐Jul‐14 11‐Jul‐14 18‐Feb‐13 $7,325.60 E 21

24910830 Prep procd  Equipt reinstln Bay 
J‐Bolometer

5 0% 07‐Jul‐14 11‐Jul‐14 25‐Feb‐13 $7,325.60 E 21

24910880 Prep procd  Equipt reinstln Bay J‐RF 
Probe

5 0% 07‐Jul‐14 11‐Jul‐14 04‐Mar‐13 $7,325.60 E 21

24910930 Prep procd  Equipt reinstln Bay J‐S‐Flip 9 0% 17‐Mar‐14 A 14‐Aug‐14 11‐Mar‐13 $7,325.60 E ‐20

24911030 Prep procd  Equip reinst Bay 
J‐Re‐entrant Window

5 0% 07‐Jul‐14 11‐Jul‐14* 25‐Mar‐13 $7,325.60 E 21

24911180 Prep procd  Equip reinst NB2 Duct‐IR 
Window f/Cam

5 0% 07‐Jul‐14 11‐Jul‐14 01‐Apr‐13 $7,325.60 E 21

24911230 Prep procd  EQ reinst NB2 Duct‐Trans 
Gratng Spect

24 0% 26‐Aug‐13 A 08‐Aug‐14 08‐Apr‐13 $7,742.80 E 21

24911280 Prep procd  EQ reinstal New pmp 
duct‐VV Ion Gages

39 95% 17‐Mar‐14 A 24‐Jul‐14 15‐Apr‐13 $8,005.20 E ‐56

24911340 Design Equip re‐installatn Bay L  ‐ 
SPRED

97 100% 31‐Jan‐13 A 31‐Jan‐13 A 31‐Jan‐13 $0.00 E

24911350 Prep procedure Equip re‐installatn Bay
L  ‐SPRED

97 100% 31‐Jan‐13 A 31‐Jan‐13 A 31‐Jan‐13 $0.00 E

24911360 Procure Equipment re‐installatn Bay L 
‐ SPRED

97 100% 31‐Jan‐13 A 31‐Jan‐13 A 31‐Jan‐13 $0.00 E

24911370 FabricaƟon Equipment re‐installatn 
Bay L‐SPRED

97 100% 31‐Jan‐13 A 31‐Jan‐13 A 31‐Jan‐13 $0.00 E
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24911410 Prelim Design New Pump Duct  ‐ RGA 10 0% 22‐Aug‐14 05‐Sep‐14 16‐May‐13 $26,219.20 E ‐56

24911420 Final Design New Pump Duct  ‐ RGA 10 0% 08‐Sep‐14 19‐Sep‐14 31‐May‐13 $26,219.20 E ‐56

24911430 Prep procd  Equip reinstalltn New 
Pump Duct ‐ RGA

5 0% 22‐Sep‐14 26‐Sep‐14 07‐Jun‐13 $7,249.12 E ‐56

24911440 Procure Equipment reinstallatn New 
Pump Duct‐RGA

263 5% 21‐May‐12 A 13‐Oct‐14 10‐Jun‐13 $11,965.88 E ‐67

24911480 Design Bay L  ‐ LOWEUS 10 0% 14‐Oct‐14 27‐Oct‐14 21‐Jun‐13 $18,893.60 E ‐67

24911490 Prep procedure Equip re‐installatn Bay
L‐ LOWEUS

3 0% 28‐Oct‐14 30‐Oct‐14 26‐Jun‐13 $4,935.52 E ‐67

24911500 Procure Equipment re‐installatn Bay L‐
LOWEUS

1 0% 31‐Oct‐14 31‐Oct‐14 27‐Jun‐13 $1,465.12 E ‐67

24911510 FabricaƟon Equipment re‐installatn 
Bay L‐LOWEUS

10 0% 11‐Nov‐14 26‐Nov‐14 15‐Jul‐13 $8,620.80 E ‐67

24911530 Design Bay L  ‐ IR Camera 6 0% 03‐Nov‐14 10‐Nov‐14 08‐Jul‐13 $10,344.96 E ‐67

24911540 Prep procdu Equip re‐installatn Bay L‐ 
IR Camera

3 0% 27‐Nov‐14 01‐Dec‐14 11‐Jul‐13 $2,586.24 E ‐67

24911550 Procure Equip re‐installatn Bay L‐ IR 
Camera

1 0% 02‐Dec‐14 02‐Dec‐14 12‐Jul‐13 $2,700.00 E ‐67

24911580 Design Bay L  ‐ Glow Discharge 10 100% 28‐Apr‐14 A 28‐May‐14 A 25‐Jul‐13 $18,893.60 E

24911590 Prep procdu EQ reinstallatn Bay 
L‐Glow Discharge

0 100% 16‐Sep‐13 A 30‐Jan‐14 A 30‐Jul‐13 $0.00 E

24911600 Procure EQ re‐installatn Bay L‐Glow 
Discharge

3 100% 20‐Jan‐14 A 28‐Apr‐14 A 31‐Jul‐13 $4,165.12 E

24911610 FabricaƟon EQ reinstallatn Bay L‐Glow 
Discharge

10 90% 20‐Jan‐14 A 01‐Aug‐14 14‐Aug‐13 $8,620.80 E 21

24911740 Fin Dsgn Power/Ground/Light @ 
Plaƞorm WSide NTC

235 100% 16‐Apr‐12 A 31‐Jul‐12 A 01‐Oct‐13 $31,218.72 E

24911760 Procurements Power/Ground/Light 
@ Plaƞorm W NTC

133 100% 20‐Apr‐12 A 31‐Aug‐12 A 02‐Oct‐13 $5,160.00 E

24911940 Prel Dsgn New Pmp Duct‐Tank 
Farm/TMB Sys/Gas Sol

0 100% 28‐Oct‐13 A 28‐Apr‐14 A 22‐Nov‐13 $0.00 E

24911950 Fin Dsgn New Pmp Duct‐Tank 
Farm/TMB Sys/Gas Sol

0 60% 26‐Nov‐13  A 11‐Aug‐14 10‐Dec‐13 $0.00 E 16

24911960 Prep proc EQ Reinst New Pmp 
Duct‐Tank Farm/TMB S

5 40% 20‐Jan‐14 A 15‐Aug‐14 17‐Dec‐13 $14,651.20 E 16

24911970 Proc EQ Reinst New Pmp Duct‐Tank 
Farm/TMB Sys/Ga

105 30% 20‐Jan‐14 A 18‐Aug‐14 18‐Dec‐13 $18,900.00 E 16

24912000A ACAD Redraw of Vacuum, Gas, GDC 
System

53 100% 14‐May‐12 A 29‐Jun‐12 A 27‐Jul‐12 $8,766.72 E

24912000B Add TMP Rack on 119' Plaƞorm ‐ 
Design

112 100% 21‐May‐12 A 28‐Sep‐12 A 27‐Jul‐12 $10,958.40 E

InstallaƟonInstallaƟon 444 18‐Jun‐12 A 08‐Aug‐14 01‐Feb‐13 $57,184.70 21

249120001A Rack for MagneƟc Sensors & Copper 
Ground Bus

25 60% 24‐Feb‐14 A 08‐Aug‐14 01‐Feb‐13 $34,550.88 E 16

24912000C Add TMP Rack on 119' Plaƞorm ‐ 
InstallaƟon

281 100% 18‐Jun‐12 A 26‐Nov‐13  A 26‐Oct‐12 $22,633.82 E

Re-InstallaƟonRe-InstallaƟon 737 23‐Mar‐12 A 15‐Dec‐14 29‐Aug‐14 $917,628.63 ‐63
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InstallaƟonInstallaƟon 737 23‐Mar‐12 A 15‐Dec‐14 29‐Aug‐14 $917,628.63 ‐63

24901000 EAC UPDATE: TIV/ShuƩer lines 
re‐install and re‐work

25 100% 03‐Feb‐14 A 30‐Jun‐14 A $75,600.00 E

24910049 BEGIN RE‐INSTALLATION OF 
DIAGNOSTICS

0 100% 18‐Jun‐14 A $0.00 B

24910050 re‐install 419 ‐ UCLA  Reflectometer 10 100% 22‐Jul‐13 A 26‐Sep‐13 A 20‐Feb‐14 $10,368.61 E

24910100 re‐install 431‐435  ‐ VV T/C & 
magneƟcs

377 100% 05‐Nov‐12  A 28‐Mar‐14 A 03‐Apr‐14 $65,939.52 E

24910250 re‐install rack 441‐445 ‐  VV ion gages,
RGA

291 100% 23‐Mar‐12 A 29‐Jun‐12 A 15‐Apr‐14 $38,038.80 E

24910300 re‐install 447‐448  ‐ Fiber OpƟcs 10 100% 17‐Jun‐13 A 14‐May‐14 A 09‐May‐14 $13,243.22 E

24910350 re‐install rack 449 ‐ Glow Discharge 255 100% 23‐Mar‐12 A 28‐Sep‐12 A 12‐Feb‐14 $28,369.20 E

24910420 re‐install 488‐Dep  monitor/fast xray 423 100% 23‐Mar‐12 A 28‐Mar‐14 A 26‐Feb‐14 $20,083.04 E

24910490 re‐install ‐ PSI  Camera 202 100% 17‐Jun‐13 A 10‐Mar‐14 A 12‐Mar‐14 $0.00 E

24910540 re‐install  ‐ Ultra Fast X‐ray Camera 40 100% 17‐Jun‐13 A 10‐Mar‐14 A 26‐Mar‐14 $19,316.80 E

24910590 re‐install Transmission GraƟng 
Spectrometr

218 50% 17‐May‐13 A 08‐Dec‐14 29‐Aug‐14 $0.00 E ‐67

24910620 re‐install ‐ IR Camera at Bay L 5 75% 23‐Jun‐14 A 15‐Dec‐14 29‐Aug‐14 $8,246.64 E ‐67

24910650 re‐install ‐ IR Camera at Bay K 5 75% 23‐Jun‐14 A 11‐Jul‐14 29‐Aug‐14 $29,912.40 E 24

24910680 re‐install ‐Reconfigure AC & DiagnosƟc
tray

296 100% 25‐Feb‐13 A 26‐Nov‐13  A 26‐Mar‐14 $58,021.12 E

24910740 re‐install Equipment Bay J/K ‐ 3 gas 
injectors

0 50% 28‐Apr‐14 A 07‐Jul‐14 09‐Apr‐14 $2,700.00 E 26

24910790 re‐install Equipment Bay J ‐ 
Reflectomer

20 0% 14‐Jul‐14 08‐Aug‐14 07‐May‐14 $46,348.80 E 21

24910840 re‐install Equipment Bay J ‐ Bolometer 20 0% 14‐Jul‐14 08‐Aug‐14 07‐May‐14 $46,348.80 E 21

24910890 re‐install Equipment Bay J ‐ RF Probe 20 0% 14‐Jul‐14 08‐Aug‐14 07‐May‐14 $46,348.80 E 21

24910940 re‐install Equipment Bay J ‐ S‐Flip 10 0% 15‐Aug‐14 28‐Aug‐14 07‐May‐14 $46,348.80 E ‐20

24911040 re‐install Equipment Bay J ‐ Re‐entrant
Window

40 0% 07‐Jul‐14* 29‐Aug‐14 13‐Mar‐14 $965.84 E ‐57

24911190 re‐install Equipment NB2 Duct‐IR 
Window f/Camera

31 0% 02‐Sep‐14 14‐Oct‐14 18‐Mar‐14 $2,897.52 E ‐57

24911240 reinstall Equip NB2 Duct‐Transm 
GraƟng Spectro

5 0% 15‐Oct‐14* 21‐Oct‐14 29‐Aug‐14 $49,436.00 E ‐57

24911290 reinstall EQ New pump duct‐VV Ion 
Gages/Filament

10 0% 22‐Oct‐14 04‐Nov‐14 05‐Jun‐14 $46,348.80 E ‐57

24911450 Re‐install  New Pump Duct  ‐ RGA 51 50% 22‐Jun‐14 A 16‐Sep‐14 09‐Apr‐14 $38,633.60 E ‐9

24911520 re‐install Bay L  ‐ LOWEUS 21 0% 18‐Aug‐14* 16‐Sep‐14 29‐Aug‐14 $38,633.60 E ‐9

24911570 re‐install Bay L  ‐ IR Camera 5 0% 03‐Dec‐14* 09‐Dec‐14 29‐Aug‐14 $15,147.60 E ‐67

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
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24911620 re‐install Bay L  ‐ Glow Discharge 4 80% 20‐Jan‐14 A 15‐Dec‐14 07‐May‐14 $39,883.20 E ‐67

24911770 Install Power/Ground/Light @ 
Plaƞorm W Side NTC

10 100% 12‐Aug‐13 A 26‐Sep‐13 A 29‐May‐14 $19,629.20 E

24911980 Reinstall  New Pmp Duct‐Tank 
Farm/TMB Sys/Gas So

65 30% 21‐Apr‐14 A 18‐Aug‐14 29‐May‐14 $110,818.72 C 16

24911999 DIAGNOSTICS RE‐INSTALLED 0 0% 15‐Dec‐14 $0.00 E ‐67

LOELOE 574 17‐Oct‐11 A 16‐Jun‐14 A $93,096.96

Title IIITitle III 574 17‐Oct‐11 A 16‐Jun‐14 A $93,096.96

24910001 Test Cell Oversight during diag 
removals

240 100% 17‐Oct‐11 A 28‐Sep‐12 A $93,096.96 A

24910002 Test Cell Oversight during diag 
re‐installaƟon

0 100% 13‐Feb‐14 A 16‐Jun‐14 A $0.00 A

Job: 3200 - WaJob: 3200 - Water Cooling System Mods-ATN 1437 23‐Feb‐09 A 28‐Oct‐14 28‐Oct‐14 $420,487.63 ‐31

ECP-110 Cooling ECP-110 Cooling Water 164 31‐Mar‐14 A 28‐Oct‐14 28‐Oct‐14 $345,521.36 ‐31

STARTSTART 0 31‐Mar‐14 A 31‐Mar‐14 A 01‐Apr‐14 $0.00

ECP110‐0010 ECP‐110  START 0 100% 31‐Mar‐14 A $0.00

Oversight  - LOEOversight  - LOE 135 01‐Apr‐14 A 28‐Oct‐14 28‐Oct‐14 $21,976.80 ‐31

ECP110‐0080 Oversight 135 43.2% 01‐Apr‐14 A 28‐Oct‐14 28‐Oct‐14 $21,976.80 A ‐31

ProcurementProcurement 25 14‐Apr‐14 A 07‐Jul‐14 24‐Jun‐14 $138,652.40 5

ECP110‐0020 Item 1: FCV, venturis, gages, fiƫng, 
etc.

0 75% 14‐Apr‐14 A 07‐Jul‐14 24‐Jun‐14 $109,726.80 C 5

ECP110‐0030 Flow control valves for OH 1 100% 19‐May‐14 A 19‐May‐14 A 12‐May‐14 $28,925.60 C

InstallaƟonInstallaƟon 69 07‐Jul‐14 10‐Oct‐14 13‐Oct‐14 $184,892.16 ‐19

ECP110‐0040 Prepare IP, JHA and Work Package 15 0% 07‐Jul‐14* 25‐Jul‐14 30‐Apr‐14 $14,651.20 C ‐10

ECP110‐0050 CW FabricaƟon/InstallaƟon 30 0% 08‐Aug‐14* 19‐Sep‐14 22‐Sep‐14 $118,100.80 C ‐19

ECP110‐0060 OH CV installaƟon and setup 10 0% 22‐Sep‐14* 03‐Oct‐14 06‐Oct‐14 $34,813.60 C ‐19

ECP110‐0070 PTP TesƟng 5 0% 06‐Oct‐14* 10‐Oct‐14 13‐Oct‐14 $17,326.56 C ‐19

FINISHFINISH 0 28‐Oct‐14 28‐Oct‐14 28‐Oct‐14 $0.00 ‐31

ECP110‐0560 ECP‐110  FINISH 0 0% 28‐Oct‐14 28‐Oct‐14 $0.00 ‐31

No group No group  1257 23‐Feb‐09 A 07‐Jul‐14 14‐Jun‐11 $74,966.27 50

Final DesignFinal Design 1257 23‐Feb‐09 A 07‐Jul‐14 14‐Jun‐11 $74,966.27 50

3200‐0015 Prelim Dsn‐Design Drawings 30 100% 03‐May‐10 A 14‐Jun‐10 A 14‐Jun‐10 $0.00 C
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3200‐0016 Prelim Dsn‐PDR Prep 5 100% 15‐Jun‐10 A 21‐Jun‐10 A 21‐Jun‐10 $0.00 C

3200‐0017 Prelim Dsn‐CONDUCT PDR 2 100% 22‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 $0.00 C

3200‐0021 Final Design‐DisposiƟon PDR Chits 2 100% 24‐Jun‐10 A 25‐Jun‐10 A 25‐Jun‐10 $0.00 C

3200‐0022 Final Design‐Design Drawings 94 100% 07‐Feb‐11 A 17‐Jun‐11 A 11‐Feb‐11 $16,614.80 C

3200‐0023 Final Design‐Update Analyses 89 100% 14‐Feb‐11 A 17‐Jun‐11 A 12‐May‐11 $14,035.60 C

3200‐0024 Final Design‐Update Cost & Schedule 
EsƟmate

84 100% 21‐Feb‐11 A 17‐Jun‐11 A 26‐May‐11 $12,656.80 C

3200‐0025 Final Design‐Prep Procurement Specs 210 75% 18‐Oct‐12 A 07‐Jul‐14 03‐Jun‐11 $7,191.31 C 50

3200‐0026 Final Design‐FDR Prep 19 100% 23‐May‐11 A 17‐Jun‐11 A 10‐Jun‐11 $6,328.40 C

3200‐0026A Water Cooling System ‐ Peer review 0 100% 19‐May‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00 B

3200‐0027 Final Design‐CONDUCT FDR 3 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 14‐Jun‐11 $2,531.36 C

3200‐MS01 FDR Milestone 0 100% 10‐Mar‐14 A $0.00 C

FY093000 FY09 Actual Cost 22 100% 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐09 A 24‐Mar‐09 $5,447.00 C

FY103000 FY10 Actual Cost 40 100% 01‐Oct‐09 A 30‐Nov‐09  A 25‐Nov‐09 $3,956.00 C

FY103200 FY10 Actual Cost 22 100% 01‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 $1,301.00 C

FY103200A FY10 Actual Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $4,904.00 C

Job: 3300 - BakJob: 3300 - Bakeout System Mods for CSU-RA 1075 03‐May‐10 A 22‐Aug‐14 20‐Aug‐14 $156,563.73 11

No group No group  1075 03‐May‐10 A 22‐Aug‐14 20‐Aug‐14 $156,563.73 11

Final DesignFinal Design 286 03‐May‐10 A 23‐Jun‐11 A 16‐Jun‐11 $4,764.80

3300‐105 Bakeout‐ Prelim Design 37 100% 03‐May‐10 A 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 $0.00 C

3300‐110 Bakeout‐PDR 0 100% 24‐Jun‐10 A 24‐Jun‐10 $0.00 B

3300‐115 Bakeout‐Final Design 33 100% 02‐May‐11 A 16‐Jun‐11 A 09‐May‐11 $4,764.80 C

3300‐117 Bakeout‐Peer Review 0 100% 19‐May‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00 B

3300‐120 Bakeout‐FDR 0 100% 23‐Jun‐11 A 16‐Jun‐11 $0.00 B

ProcurementProcurement 59 12‐Dec‐11 A 29‐Feb‐12 A 14‐Apr‐14 $47,944.45

3300‐125 Bakeout‐Procure Hardware 
(PEO11454)

59 100% 12‐Dec‐11 A 29‐Feb‐12 A 14‐Apr‐14 $47,944.45 C

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 5 07‐Jul‐14 11‐Jul‐14 16‐Jul‐14 $5,986.24 11

3300‐130 Bakeout‐Assembly 5 0% 07‐Jul‐14* 11‐Jul‐14 16‐Jul‐14 $5,986.24 C 11
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InstallaƟonInstallaƟon 180 30‐Sep‐13 A 22‐Aug‐14 20‐Aug‐14 $97,868.24 11

3300‐135 Bakeout‐InstallaƟon 15 0% 14‐Jul‐14* 01‐Aug‐14 13‐Aug‐14 $8,434.12 E 11

3300‐140 Bakeout‐Test 15 0% 04‐Aug‐14 22‐Aug‐14 20‐Aug‐14 $8,434.12 E 11

3300‐150A Procurement of 2 new power supplies 15 100% 30‐Sep‐13 A 24‐Feb‐14 A 20‐Dec‐13 $62,100.00 C

3300‐150B Procurement of temporary cabling to 
be used with supplies

20 100% 24‐Feb‐14 A 27‐Feb‐14 A 29‐Jan‐14 $5,400.00 C

3300‐150C Procurement of temporary water 
lines to be used with supplies

20 95% 24‐Feb‐14 A 07‐Jul‐14 29‐Jan‐14 $8,100.00 C 30

3300‐150D Procurement of controls equipment 
to be used

20 100% 16‐Jun‐14 A 19‐Jun‐14 A 29‐Jan‐14 $5,400.00 C

Job: 3400 - GasJob: 3400 - Gas Delivery System Mods-BLAN 1184 01‐Dec‐09 A 03‐Sep‐14 07‐Nov‐13 $101,055.19 4

No group No group  1184 01‐Dec‐09 A 03‐Sep‐14 07‐Nov‐13 $101,055.19 4

Final DesignFinal Design 885 01‐Dec‐09 A 19‐Jun‐13 A 17‐May‐11 $41,891.52

3400‐0016 Update Cost & Schedule EsƟmate ‐ 
Gas Delivery S

2 100% 03‐May‐10 A 04‐May‐10 A 04‐May‐10 $0.00 C

3400‐0017 Design Drawings ‐ Gas Delivery Sys 
Mod

3 100% 05‐May‐10 A 07‐May‐10 A 07‐May‐10 $0.00 C

3400‐0018 PDR Prep ‐ Gas Delivery Sys Mod 9 100% 10‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 A 22‐Jun‐10 $0.00 C

3400‐0019 CONDUCT PDR ‐ Gas Delivery Sys 
Mod

1 100% 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 $0.00 C

3400‐0022 DisposiƟon PDR Chits ‐ Gas Delivery 
Sys Mod

2 100% 23‐Jun‐10 A 24‐Jun‐10 A 24‐Jun‐10 $0.00 C

3400‐0023 Design Drawings ‐ Gas Delivery Sys 
Mod

534 100% 02‐May‐11 A 19‐Jun‐13 A 28‐Mar‐11 $11,010.14 C

3400‐0025 Update Cost & Schedule EsƟmate ‐ 
Gas Delivery S

24 100% 16‐May‐11 A 17‐Jun‐11 A 04‐Apr‐11 $3,797.04 C

3400‐0027 FDR Prep ‐ Gas Delivery Sys  Mod 15 100% 20‐May‐11 A 27‐May‐11 A 16‐May‐11 $23,731.50 C

3400‐0027A Gas Delivery System ‐ Peer review 0 100% 19‐May‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00 B

3400‐0028 CONDUCT FDR 3 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 17‐May‐11 $632.84 C

FY103400 FY10 Actual Cost 17 100% 01‐Dec‐09 A 23‐Dec‐09 A 23‐Dec‐09 $1,318.00 C

FY103400A FY10 Actual Cost 130 100% 01‐Apr‐10 A 30‐Sep‐10 A 04‐Oct‐10 $1,402.00 C

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 194 26‐Aug‐13 A 28‐Mar‐14 A 02‐Oct‐13 $3,448.32

3400‐0046 Shop FabricaƟon ‐ Gas Delivery Sys 
Mod

1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 01‐Oct‐13 $1,724.16 E

3400‐0047 Assembly ‐ Gas Delivery Sys Mod 70 100% 03‐Mar‐14 A 28‐Mar‐14 A 02‐Oct‐13 $1,724.16 E

InstallaƟonInstallaƟon 319 20‐May‐13 A 29‐Aug‐14 29‐Oct‐13 $35,203.67 4

3400‐0050 InstallaƟon Procedure/Oversight ‐ Gas
Delivery

6 100% 20‐May‐13 A 30‐Aug‐13 A 10‐Oct‐13 $12,789.59 E
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3400‐0051 Machine InstallaƟon ‐ Gas Delivery Sys
Mod

40 0% 07‐Jul‐14 29‐Aug‐14 29‐Oct‐13 $22,414.08 E 4

TesƟngTesƟng 2 02‐Sep‐14 03‐Sep‐14 07‐Nov‐13 $20,511.68 4

3400‐0052 PTP TesƟng/Programming ‐ Gas 
Delivery Sys Mod

2 0% 02‐Sep‐14 03‐Sep‐14 07‐Nov‐13 $20,511.68 E 4

Job: 4100 - CenJob: 4100 - Center Stack DiagnosƟcs-KAITA 1382 23‐Feb‐09 A 03‐Sep‐14 26‐Aug‐13 $813,474.42 ‐70

No group No group  1382 23‐Feb‐09 A 03‐Sep‐14 26‐Aug‐13 $813,474.42 ‐70

Final DesignFinal Design 591 23‐Feb‐09 A 24‐Jun‐11 A 28‐Jun‐11 $183,032.60

4100‐0017 Prelim Dsn‐Design Drawings 25 100% 03‐May‐10 A 07‐Jun‐10 A 07‐Jun‐10 $0.00 C

4100‐0018 Prelim Dsn‐PDR Prep 10 100% 08‐Jun‐10 A 21‐Jun‐10 A 21‐Jun‐10 $0.00 C

4100‐0019 Prelim Dsn‐CONDUCT PDR 2 100% 22‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 $0.00 C

4100‐0022 Final Dsn‐DisposiƟon PDR Chits 10 100% 08‐Jun‐10 A 21‐Jun‐10 A 21‐Jun‐10 $0.00 C

4100‐0023 Final Dsn‐Design Drawings 164 100% 01‐Nov‐10  A 03‐Jun‐11 A 31‐Mar‐11 $40,239.40 C

4100‐0025 Final Dsn‐Update Cost & Schedule 
EsƟmate

10 100% 09‐May‐11 A 20‐May‐11 A 27‐May‐11 $20,159.60 C

4100‐0026 Final Dsn‐Prep Procurement Specs 24 100% 09‐May‐11 A 10‐Jun‐11 A 27‐May‐11 $10,079.80 C

4100‐0027 Final Dsn‐FDR Prep 5 100% 13‐Jun‐11 A 17‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 $19,572.40 C

4100‐0027A CS DiagnosƟc ‐ Peer review 0 100% 19‐May‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00 B

4100‐0028 Final Dsn‐CONDUCT FDR 3 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 28‐Jun‐11 $1,324.40 C

4100‐FY09 FY09 Actual Cost 22 100% 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐09 A 24‐Mar‐09 $11,000.00 C

FY104000 FY10 Actual Cost 40 100% 04‐Jan‐10 A 26‐Feb‐10 A 26‐Feb‐10 ($1,729.00) C

FY104100 FY10 Actual Cost 65 100% 01‐Feb‐10 A 30‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 $12,432.00 C

FY104100A FY10 Actual Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $69,954.00 C

ProcurementProcurement 270 30‐Sep‐11 A 12‐Jul‐12 A 10‐Dec‐12 $254,949.08

4100‐0032 Wire/Cables‐Prep RequisiƟon and 
procurement pac

15 100% 30‐Sep‐11 A 20‐Oct‐11 A 20‐Apr‐12 $32,436.00 E

4100‐0033 Wire/Cables‐SUBMIT REQ TO 
PROCUREMENT

5 100% 06‐Dec‐11 A 09‐Dec‐11 A 27‐Apr‐12 $7,261.60 E

4100‐0034 Wire/Cables‐Procurement lead Ɵme 
(1)

25 100% 09‐Dec‐11 A 12‐Dec‐11 A 04‐Jun‐12 $0.00 E

4100‐0035 Wire/Cables‐AWARD 1 100% 12‐Dec‐11 A 12‐Dec‐11 A 05‐Jun‐12 $7,261.60 E

4100‐0036 Wire/Cables‐Fabricate or delivery 156 100% 13‐Dec‐11 A 30‐Apr‐12 A 10‐Dec‐12 $69,448.80 C

4100‐0038 Coils w/mandrels ‐Prep RequisiƟon & 
procurement

15 100% 30‐Sep‐11 A 20‐Oct‐11 A 20‐Apr‐12 $24,618.68 E
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4100‐0039 Coils w/mandrels ‐ SUBMIT REQ TO 
PROCUREMENT

5 100% 03‐Jan‐12 A 09‐Jan‐12 A 27‐Apr‐12 $3,630.80 E

4100‐0040 Coils w/mandrels ‐ Procurement lead 
Ɵme (1)

44 100% 10‐Jan‐12 A 22‐Mar‐12 A 04‐Jun‐12 $0.00 E

4100‐0041 Coils w/mandrels ‐ AWARD 1 100% 22‐Mar‐12 A 22‐Mar‐12 A 05‐Jun‐12 $0.00 E

4100‐0042 Coils w/mandrels ‐ Fabricate or 
delivery

83 100% 02‐Jul‐12 A 12‐Jul‐12 A 10‐Dec‐12 $110,291.60 C

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 447 17‐Aug‐12 A 22‐Aug‐14 05‐Aug‐13 $337,563.74 ‐70

4100‐0045 Fab/Assy Procedure 41 100% 17‐Aug‐12 A 28‐Sep‐12 A 03‐Jul‐12 $18,132.68 E

4100‐0046 Shop FabricaƟon 175 100% 04‐Sep‐12 A 29‐May‐13 A 20‐Mar‐13 $110,770.37 C

4100‐0047 Assembly 65 100% 25‐Mar‐13 A 30‐Sep‐13 A 20‐Jun‐13 $112,414.29 C

4100‐0050 InstallaƟon Procedure (ex‐vessel only) 21 100% 25‐Mar‐13 A 24‐Oct‐13 A 19‐Oct‐12 $29,561.40 E

4100‐0051 Machine InstallaƟon (ex‐vessel only) 35 15% 14‐Apr‐14 A 22‐Aug‐14 05‐Aug‐13 $66,685.00 E ‐70

4100‐0056 Mount DiagnosƟcs in PFC Tiles 40 100% 17‐Jun‐13 A 29‐Apr‐14 A 20‐Jun‐13 $0.00 C

TesƟngTesƟng 7 25‐Aug‐14 03‐Sep‐14 26‐Aug‐13 $37,929.00 ‐70

4100‐0052 PTP TesƟng 7 0% 25‐Aug‐14 03‐Sep‐14 26‐Aug‐13 $37,929.00 E ‐70

Job: 4500 - MPJob: 4500 - MPTS VV ModificaƟon-LABIK 967 03‐May‐10 A 17‐Mar‐14 A 15‐Nov‐13 $1,159,567.65

DesignDesign 663 03‐May‐10 A 21‐Dec‐12 A 06‐Oct‐11 $643,927.99

Final DesignFinal Design 663 03‐May‐10 A 21‐Dec‐12 A 06‐Oct‐11 $643,927.99

FY104500A FY10 Actuals Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $10,079.00 C

MPTS‐0003 PREPARE WORK PLANNING FORM 49 100% 11‐Oct‐10 A 20‐Dec‐10 A 12‐Oct‐10 $1,265.68 C

MPTS‐0004 Prep System DescripƟon 355 100% 16‐Aug‐10 A 02‐Dec‐11 A 25‐Jan‐11 $3,172.80 C

MPTS‐0007 Mechanical Design Bay L 361 100% 01‐Oct‐10 A 15‐Mar‐12 A 17‐Jan‐11 $32,668.73 C

MPTS‐0008  Port Support Design Bay L 480 100% 24‐Jan‐11 A 17‐Dec‐12 A 10‐Feb‐11 $55,991.49 C

MPTS‐0009 Stress Analysis ‐ Bay L 397 100% 11‐Aug‐10 A 29‐Feb‐12 A 14‐Jan‐11 $149,986.43 C

MPTS‐0009A Stress Analysis ‐ Bay F 204 100% 23‐Dec‐10 A 17‐Oct‐11 A 21‐Feb‐11 $53,105.14 C

MPTS‐0010 N/A Technical Support (see 0021) 49 100% 01‐Sep‐10 A 01‐Sep‐10 A 09‐Nov‐10 $0.00 C

MPTS‐0011 Conceptual Design presented at PDR 7 100% 23‐Aug‐10 A 31‐Aug‐10 A 31‐Aug‐10 $0.00 C

MPTS‐0011A Conceptual Design Chits 20 100% 01‐Sep‐10 A 29‐Sep‐10 A 29‐Sep‐10 $0.00 C

MPTS‐0014 Mechanical Design Bay F 331 100% 01‐Dec‐10 A 23‐Mar‐12 A 30‐Jun‐11 $38,039.76 C
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MPTS‐0015 Port Support Design Bay F 384 100% 07‐Jan‐11 A 16‐Jul‐12 A 16‐Aug‐11 $54,561.05 C

MPTS‐0020 CONDUCT PDR for MPTS 1 100% 09‐May‐11 A 09‐May‐11 A 10‐Feb‐11 $6,518.05 C

MPTS‐0020A Input for Global FDR 23 100% 18‐May‐11 A 20‐Jun‐11 A 15‐Mar‐11 $28,223.30 C

MPTS‐0021 Technical Support General (LOE) 557 100% 01‐Oct‐10 A 21‐Dec‐12 A 30‐Sep‐11 $27,539.99 A

MPTS‐0023 DisposiƟon PDR Chits 115 100% 01‐Jun‐11 A 10‐Nov‐11  A 01‐Jun‐11 $18,347.86 C

MPTS‐0023A Center Stack ‐ Peer Review 0 100% 19‐May‐11 A $0.00 B

MPTS‐0025 100Design  Pro E Model ‐ (Bay L) 373 100% 15‐Sep‐10 A 23‐Mar‐12 A 29‐Jul‐11 $11,080.60 C

MPTS‐0025A Design  Pro E Model ‐ (Bay F) 502 100% 15‐Sep‐10 A 17‐Sep‐12 A 29‐Jul‐11 $17,803.16 C

MPTS‐0026 Update OpƟc & Stress Analyses 251 100% 15‐Dec‐10 A 02‐Dec‐11 A 29‐Jul‐11 $20,857.31 C

MPTS‐0027 Update Cost & Schedule EsƟmate 43 100% 03‐Oct‐11 A 02‐Dec‐11 A 10‐Jun‐11 $4,408.05 E

MPTS‐0028 Final Design Changes 359 100% 01‐Jun‐11 A 30‐Oct‐12 A 06‐Oct‐11 $26,668.32 C

MPTS‐0028A CONDUCT FDR MPTS VV interface 29 100% 21‐Oct‐11 A 02‐Dec‐11 A 12‐Sep‐11 $9,455.70 E

MPTS‐0028C CONDUCT FDR externals 230 100% 05‐Dec‐11 A 31‐Oct‐12 A 23‐Sep‐11 $14,691.96 E

MPTS‐0029 Detail Drawings 339 100% 20‐Jun‐11 A 31‐Oct‐12 A 29‐Sep‐11 $28,717.72 C

MPTS‐0030 FDR Chit Response 178 100% 23‐Feb‐12 A 31‐Oct‐12 A 19‐Sep‐11 $30,745.89 E

ProcurementProcurement 429 15‐Aug‐11 A 15‐May‐13 A 11‐Apr‐12 $55,940.10

Final DesignFinal Design 429 15‐Aug‐11 A 15‐May‐13 A 11‐Apr‐12 $28,132.92

MPTS‐0033 Bay L Port Cover (CAP) DiagnosƟc 
Components

359 100% 15‐Aug‐11 A 25‐Jan‐13 A 11‐Apr‐12 $8,625.14 C

MPTS‐0035 Misc Materials 276 100% 23‐Feb‐12 A 30‐Jan‐13 A 11‐Apr‐12 $12,148.65 C

MPTS‐0036 Tooling 429 100% 15‐Aug‐11 A 15‐May‐13 A 11‐Apr‐12 $7,359.13 C

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 352 05‐Dec‐11 A 15‐May‐13 A 11‐Apr‐12 $27,807.18

MPTS‐0032 Bay L CAP & Bay  F/G Plug ‐ FabricaƟon 352 100% 05‐Dec‐11 A 15‐May‐13 A 11‐Apr‐12 $27,807.18 C

FabricaƟonFabricaƟon 500 01‐Jun‐11 A 31‐May‐13 A 08‐May‐12 $158,337.84

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 500 01‐Jun‐11 A 31‐May‐13 A 08‐May‐12 $158,337.84

MPTS‐0038 Fabricate Tooling & New Port Support 
Assemblies

219 100% 18‐Jun‐12 A 15‐May‐13 A 17‐Apr‐12 $48,927.99 C

MPTS‐0039 POP Vessel Wall Plate and Nozzle 
Mockup

42 100% 01‐Jun‐11 A 30‐Jun‐11 A 30‐Jun‐11 $75,190.80 C

MPTS‐0041 Low Power Laser Holder for Bay L , F 
and F/G

194 100% 20‐Aug‐12 A 31‐May‐13 A 08‐May‐12 $34,219.05 E
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InstallaƟonInstallaƟon 381 03‐Jul‐12 A 10‐Mar‐14 A 15‐Nov‐13 $110,737.81

InstallaƟonInstallaƟon 381 03‐Jul‐12 A 10‐Mar‐14 A 15‐Nov‐13 $110,737.81

MPTS‐0043A ProtecƟve Enclosure Cuƫng Debris 222 100% 20‐Aug‐12 A 16‐Jul‐13 A 16‐Feb‐12 $22,972.31 E

MPTS‐0044 InstallaƟon Procedure (4) 149 100% 03‐Jul‐12 A 30‐Jan‐13 A 11‐Jul‐12 $3,510.70 C

MPTS‐0045 SetUp Cuƫng Device Supp/Machine 
Penetr ‐ L/F/G

247 100% 03‐Jul‐12 A 16‐Jul‐13 A 06‐Sep‐12 $31,113.40 C

MPTS‐0046 Set Up New Ports Support Bays L&F 166 100% 26‐Oct‐12 A 16‐Jul‐13 A 02‐Oct‐12 $12,507.60 E

MPTS‐0047 Instl Bay L Cap (Weld New Ports) & 
Bay F/G Plug

109 100% 28‐Jan‐13 A 16‐Jul‐13 A 02‐Nov‐12 $29,703.00 E

MPTS‐0048 Set up and Machine Bay F Edge 12 100% 16‐Dec‐13 A 29‐Jan‐14 A 10‐May‐13 $10,930.80 E

MPTS‐0050 Metrology Support & leak check ports 0 100% 26‐Oct‐12 A 10‐Mar‐14 A 15‐Nov‐13 $0.00 C

MPTS‐0051B Bay L install background CHERS 
truncated cylinder

166 100% 25‐Sep‐12 A 10‐Oct‐13 A $0.00 E

MPTS‐0051C Bay L install IR camera ports 2 100% 10‐Oct‐13 A 10‐Oct‐13 A $0.00 E

MPTS‐0051D Bay L install fusƟon products port 2 100% 10‐Oct‐13 A 10‐Oct‐13 A $0.00 E

MPTS‐0051E Bay L install MPTS port 0 100% 21‐Oct‐13 A 21‐Oct‐13 A $0.00 E

MPTS‐0051F Bay FG install laser port 0 100% 21‐Oct‐13 A 21‐Oct‐13 A $0.00 E

MPTS‐0051G Bay L install calibraƟon probe port 0 100% 21‐Oct‐13 A 21‐Oct‐13 A $0.00 E

ECP-055ECP-055 343 14‐Sep‐12 A 17‐Mar‐14 A 20‐May‐13 $190,623.91

InstallaƟonInstallaƟon 166 14‐Sep‐12 A 12‐Mar‐14 A $0.00

MPTS‐0051A tFIDA Install ShuƩer 166 100% 14‐Sep‐12 A 12‐Mar‐14 A $0.00 E

TFIDATFIDA 319 03‐Dec‐12 A 17‐Mar‐14 A 20‐May‐13 $190,623.91

4500‐0001A tFIDA: Stress Analysis 20 100% 03‐Dec‐12 A 30‐Jan‐13 A 08‐Jan‐13 $32,973.20 E

4500‐0001B tFIDA: Design Upgrade 10 100% 03‐Dec‐12 A 30‐Jan‐13 A 15‐Jan‐13 $17,537.80 E

4500‐0001C tFIDA: Detail Drawings 15 100% 07‐Jan‐13 A 30‐Jan‐13 A 19‐Feb‐13 $14,731.60 E

4500‐0001D tFIDA: VV cut tooling design 103 100% 18‐Feb‐13 A 17‐Jul‐13 A 12‐Mar‐13 $10,628.40 E

4500‐0001E tFIDA: Fabricate cylinder, vv interface, 
anneal,

50 100% 18‐Mar‐13 A 26‐Mar‐13 A 01‐Mar‐13 $13,788.60 E

4500‐0001F tFIDA: Procure 2 new vacuum 
windows from JET

78 100% 25‐Mar‐13 A 03‐Oct‐13 A 08‐Mar‐13 $22,091.20 E

4500‐0001G tFIDA: Fabricate cut tool 0 100% 22‐Jul‐13 A 30‐Jul‐13 A 29‐Mar‐13 $8,338.40 E

4500‐0001H tFIDA: Fabricate stainless vac. seal 
cover plate

7 100% 22‐Apr‐13 A 30‐Apr‐13 A 09‐Apr‐13 $4,875.99 E
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4500‐0001I tFIDA: AR coat windows 70 100% 28‐Oct‐13 A 17‐Mar‐14 A 08‐Apr‐13 $16,001.20 C

4500‐0001J tFIDA: InstallaƟon Procedure 10 100% 29‐Apr‐13 A 26‐Aug‐13 A 26‐Mar‐13 $15,211.40 E

4500‐0001K tFIDA: Align cut 10 100% 16‐Sep‐13 A 19‐Sep‐13 A 09‐Apr‐13 $7,712.00 E

4500‐0001L tFIDA: Perform Cut (plasma arc) 13 100% 13‐Aug‐13 A 30‐Aug‐13 A 26‐Apr‐13 $10,281.00 E

4500‐0001M tFIDA: Align/Weld cylinder to vacuum 
vessel

8 100% 16‐Sep‐13 A 19‐Sep‐13 A 07‐May‐13 $5,775.52 E

4500‐0001N tFIDA: Weld vacuum window to 
cylinder (field)

4 100% 06‐Mar‐14 A 07‐Mar‐14 A 20‐May‐13 $7,843.36 E

4500‐0001P tFIDA: Peer Review 40 100% 16‐Apr‐13 A 16‐Apr‐13 A 29‐Jan‐13 $2,834.24 E

Job: 4501 - BayJob: 4501 - Bay A/L RWM Coils-LABIK 196 25‐Nov‐13  A 11‐Sep‐14 16‐May‐14 $156,743.60 2

ECP-100 Bay A/L ECP-100 Bay A/L RWM Coil 196 25‐Nov‐13  A 11‐Sep‐14 16‐May‐14 $156,743.60 2

DesignDesign 77 25‐Nov‐13  A 04‐Sep‐14 26‐Feb‐14 $62,508.56 2

4501‐010 RWM coil Bay  A&L Mechanical Design 15 100% 25‐Nov‐13  A 13‐Mar‐14 A 20‐Dec‐13 $20,305.20 C

4501‐040 RWM coil Bay  A&L Mockup 8 100% 25‐Nov‐13  A 13‐Mar‐14 A 13‐Jan‐14 $4,992.72 C

4501‐050 RWM coil Bay  A&L Peer Review 7 100% 16‐Dec‐13 A 16‐Dec‐13 A 10‐Jan‐14 $8,321.20 E

4501‐060 RWM coil Bay  A&L Final Design 
(incorporate chits from Peer Review)

14 100% 20‐Jan‐14 A 08‐May‐14 A 30‐Jan‐14 $8,321.20 E

4501‐070 RWM coil Bay  A&L Solid  Trial Fit 12 100% 27‐Jan‐14 A 27‐Jan‐14 A 29‐Jan‐14 $2,197.68 E

4501‐120 RWM coil Bay  A&L Detailed Drawings 20 60% 20‐Jan‐14 A 04‐Sep‐14 26‐Feb‐14 $18,370.56 E 2

MISCMISC 112 02‐Dec‐13 A 29‐May‐14 A 16‐May‐14 $1,281.98

4501‐020 RWM coil Bay  A&L Admin: Weekly 
MeeƟngs

112 100% 02‐Dec‐13 A 28‐May‐14 A 16‐May‐14 $366.28 A

4501‐030 RWM coil Bay  A&L Admin: Status 
ReporƟng

112 100% 02‐Dec‐13 A 29‐May‐14 A 16‐May‐14 $915.70 A

ProcurementProcurement 78 25‐Nov‐13  A 07‐May‐14 A 24‐Feb‐14 $3,915.00

4501‐080 RWM coil Bay  A&L Procurement: 
Copper

30 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Mar‐14 A 24‐Feb‐14 $1,350.00 C

4501‐090 RWM coil Bay  A&L Procurement: Tape 30 100% 20‐Jan‐14 A 07‐May‐14 A 24‐Feb‐14 $135.00 E

4501‐100 RWM coil Bay  A&L Procurement: 
Vespel

30 100% 27‐Feb‐14 A 28‐Mar‐14 A 24‐Feb‐14 $1,080.00 E

4501‐110 RWM coil Bay  A&L Procurement: SS 
Bar

30 100% 20‐Jan‐14 A 07‐May‐14 A 24‐Feb‐14 $1,350.00 E

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 94 27‐Jan‐14 A 12‐Jun‐14 A 25‐Mar‐14 $45,344.16

4501‐140 RWM coil Bay  A&L FabricaƟon: 
Supports

10 100% 27‐Jan‐14 A 12‐Jun‐14 A 14‐Mar‐14 $15,387.92 E

4501‐150 RWM coil Bay  A&L FabricaƟon: 
Electrical Isolators

7 100% 24‐Mar‐14 A 12‐Jun‐14 A 05‐Mar‐14 $10,215.44 E
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4501‐160 RWM coil Bay  A&L FabricaƟon: Shape 
Copper

6 100% 24‐Mar‐14 A 08‐May‐14 A 06‐Mar‐14 $7,198.16 E

4501‐180 RWM coil Bay  A&L FabricaƟon: Wrap 
Tape

7 100% 21‐Apr‐14 A 12‐Jun‐14 A 17‐Mar‐14 $6,637.60 E

4501‐190 RWM coil Bay  A&L FabricaƟon: Shims 7 100% 27‐Jan‐14 A 12‐Jun‐14 A 25‐Mar‐14 $5,905.04 E

InstallaƟonInstallaƟon 56 06‐Jan‐14 A 12‐Jun‐14 A 01‐Apr‐14 $27,006.12

4501‐130 RWM coil Bay  A&L InstallaƟon: 
Procedure

21 100% 06‐Jan‐14 A 27‐Jan‐14 A 03‐Mar‐14 $3,256.44 E

4501‐200 RWM coil Bay  A&L InstallaƟon: 
Mechanical Install

1 100% 20‐Jan‐14 A 12‐Jun‐14 A 01‐Apr‐14 $23,749.68 E

TesƟngTesƟng 52 23‐Jun‐14 A 11‐Sep‐14 16‐May‐14 $16,687.78 2

4501‐170 RWM coil Bay  A&L TesƟng: Procedure 12 100% 23‐Jun‐14 A 27‐Jun‐14 A 01‐Apr‐14 $1,438.40 E

4501‐210 RWM coil Bay  A&L TesƟng: Electrical 5 0% 05‐Sep‐14 11‐Sep‐14 16‐May‐14 $3,099.38 E 2

4501‐220 RWM coil Bay  A&L: 718 inconel nut 
plate

0 0% 05‐Sep‐14 05‐Sep‐14 $12,150.00 E 7

Job: 5000 - CSUJob: 5000 - CSU Power Systems-RAKI 1481 23‐Feb‐09 A 19‐Dec‐14 25‐Sep‐14 $2,955,035.75 193

51 - AC Power51 - AC Power 890 01‐Dec‐10 A 27‐Jun‐14 A 08‐Jan‐14 $23,461.56

Final DesignFinal Design 136 01‐Dec‐10 A 17‐Jun‐11 A 28‐Mar‐11 $11,491.72

510‐003 51‐ AC Power ‐FINAL DESIGN PREP 136 100% 01‐Dec‐10 A 17‐Jun‐11 A 28‐Mar‐11 $11,491.72 C

ProcurementProcurement 388 24‐Sep‐12 A 27‐May‐14 A 30‐Oct‐13 $0.00

510‐005 51‐ AC Power ‐procedures, specs, 
revision

0 100% 24‐Sep‐12 A 27‐May‐14 A 30‐Jul‐13 $0.00 E

510‐009 51‐ AC Power ‐Procurement 32 100% 20‐Jan‐14 A 30‐Jan‐14 A 30‐Oct‐13 $0.00 C

InstallaƟonInstallaƟon 49 20‐Jan‐14 A 27‐Jun‐14 A 08‐Jan‐14 $11,969.84

510‐013 51‐ AC Power ‐InstallaƟon 49 100% 20‐Jan‐14 A 27‐Jun‐14 A 27‐Nov‐13 $0.00 E

510‐017 51‐ AC Power ‐Test&Commission 4 100% 27‐May‐14 A 27‐Jun‐14 A 08‐Jan‐14 $11,969.84 E

52 - AC/DC Conve52 - AC/DC Converters 150 07‐Oct‐13 A 05‐Sep‐14 15‐Jan‐14 $32,875.98 ‐61

ProcurementProcurement 40 27‐Jan‐14 A 29‐Aug‐14 09‐Oct‐13 $0.00 ‐61

520‐009 52 ‐ AC/DC Converters ‐Procurement 40 90% 27‐Jan‐14 A 29‐Aug‐14 09‐Oct‐13 $0.00 C ‐61

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 40 07‐Oct‐13 A 11‐Oct‐13 A 09‐Jul‐13 $2,715.98

520‐005 52 ‐ AC/DC Converters ‐ Dsn 40 100% 07‐Oct‐13 A 11‐Oct‐13 A 09‐Jul‐13 $2,715.98 E

InstallaƟonInstallaƟon 40 29‐Jan‐14 A 05‐Sep‐14 15‐Jan‐14 $30,160.00 ‐61

520‐013 52 ‐ AC/DC Converters ‐ReacƟvate 40 100% 29‐Jan‐14 A 29‐Jan‐14 A 06‐Dec‐13 $0.00 C
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520‐017 52 ‐ AC/DC Converters 
‐Test&Commission

15 30% 24‐Feb‐14 A 05‐Sep‐14 15‐Jan‐14 $30,160.00 E ‐61

531 - FCPC DC PF531 - FCPC DC PF1 & TF Systems 890 01‐Dec‐10 A 18‐Sep‐14 03‐Mar‐14 $576,334.57 257

Final DesignFinal Design 136 01‐Dec‐10 A 17‐Jun‐11 A 23‐Jun‐11 $31,227.50

531‐004 531‐ FCPC DC Systems FINAL DESIGN 
PREP

136 100% 01‐Dec‐10 A 17‐Jun‐11 A 23‐Jun‐11 $31,227.50 C

ProcurementProcurement 523 01‐Dec‐11 A 11‐Jul‐14 06‐Aug‐13 $233,509.40 305

531‐005 N/A 531.2 ‐ FCPC DC Sys procedures, 
specs, rev

218 100% 12‐Dec‐11 A 22‐Dec‐11 A 19‐Oct‐12 $0.00 K

531‐005A 531.2 ‐ FCPC DC Systems Prep Specs 
Power Cables

40 100% 01‐Dec‐11 A 16‐Dec‐11 A 02‐Feb‐12 $30,334.40 E

531‐005B 531.2 ‐ FCPC DC Systems procedures, 
specs, rev

0 98% 12‐Dec‐11 A 11‐Jul‐14 22‐Jun‐12 $0.00 C 25

531‐013 531.2‐FCPC DC Sys‐Proc 1000MCM 
Cable (20Dec)

327 100% 20‐Dec‐11 A 31‐Jul‐12 A 27‐Mar‐13 $203,175.00 C

531‐020A 531.1‐ Test PLT Toroidal Field coils 0 100% 11‐Feb‐12 A $0.00 C

531‐021 531.1‐ FCPC DC Systems ‐Procure OH 
Reactors

73 100% 23‐Sep‐13 A 30‐Sep‐13 A 06‐Aug‐13 $0.00 C

531‐021A 531.1‐ Clear FCPC 25 100% 23‐Apr‐12 A 25‐May‐12 A 01‐Oct‐10 $0.00 E

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 0 01‐Mar‐12 A 27‐Jan‐14 A 17‐Jan‐14 $0.00

531‐017 531.2 ‐ FCPC DC Sys Cabling Changes  
(REM/INSTL)

0 100% 01‐Mar‐12 A 27‐Jan‐14 A 17‐Jan‐14 $0.00 C

InstallaƟonInstallaƟon 742 07‐Jul‐11 A 18‐Sep‐14 03‐Mar‐14 $311,597.67 ‐7

531‐025 100531.1‐ FCPC DC Systems ‐OH 
React Install

45 100% 20‐Aug‐12 A 26‐Oct‐12 A 17‐Jan‐14 $59,903.27 C

531‐029 531.2 ‐ FCPC DC Systems‐Install cable 
& misc h/w

456 100% 12‐Apr‐12 A 24‐Feb‐14 A 03‐Feb‐14 $0.00 C

531‐033 531.2 ‐ FCPC DC Systems 
‐Test&Commission

33 10% 17‐Mar‐14 A 18‐Sep‐14 03‐Mar‐14 $251,694.40 E ‐7

531‐500 531‐ 5 TransiƟon  Area Cabling ‐ 
Design

20 100% 07‐Jul‐11 A 29‐Jul‐11 A $0.00 C

531‐510 531‐ 5 TransiƟon  Area Cabling ‐ Iss 
Subcontrac

169 100% 28‐Jul‐11 A 19‐Dec‐11 A $0.00 E

531‐520 531‐ 5 TransiƟon  Area Cabling 
‐Instl/Test/Comm

34 100% 19‐Jan‐12 A 29‐Feb‐12 A $0.00 E

532 - TA-NTC DC 532 - TA-NTC DC Systems 468 01‐Dec‐10 A 29‐Mar‐12 A 21‐Feb‐14 $109,110.08

Final DesignFinal Design 136 01‐Dec‐10 A 17‐Jun‐11 A 26‐Apr‐11 $7,494.60

532‐003 532‐ PCTS Changes  ‐FINAL DESIGN 
PREP

136 100% 01‐Dec‐10 A 17‐Jun‐11 A 26‐Apr‐11 $7,494.60 C

ProcurementProcurement 150 05‐Jul‐11 A 21‐Dec‐11 A 29‐Aug‐13 $27,175.48

532‐005 532‐ PCTS Changes  ‐procedures, 
specs, revision

150 100% 05‐Jul‐11 A 16‐Dec‐11 A 11‐Feb‐13 $7,825.48 C

532‐009 532‐ PCTS Changes  ‐Procurement 8 100% 19‐Dec‐11 A 21‐Dec‐11 A 29‐Aug‐13 $19,350.00 C
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InstallaƟonInstallaƟon 189 19‐Jan‐12 A 29‐Mar‐12 A 21‐Feb‐14 $74,440.00

532‐013 532‐ PCTS Changes  ‐InstallaƟon 37 100% 19‐Jan‐12 A 29‐Feb‐12 A 24‐Jan‐14 $70,087.84 C

532‐017 532‐ PCTS Changes  
‐Test&Commission

159 100% 01‐Mar‐12 A 29‐Mar‐12 A 21‐Feb‐14 $4,352.16 E

54 - Control & Pr54 - Control & ProtecƟon System 1034 01‐Dec‐10 A 09‐Sep‐14 21‐Apr‐14 $911,195.16 17

Final DesignFinal Design 140 01‐Dec‐10 A 23‐Jun‐11 A 23‐Jun‐11 $37,473.00

541‐001 Control & ProtecƟon Systems‐ FINAL 
DESIGN PREP

140 100% 01‐Dec‐10 A 23‐Jun‐11 A 23‐Jun‐11 $37,473.00 C

ProcurementProcurement 605 20‐Aug‐12 A 09‐Sep‐14 13‐Jan‐14 $432,132.32 17

541‐005 541 ‐ Electrical Interlocks ‐proced, 
specs, revs

376 99% 20‐Aug‐12 A 11‐Jul‐14 21‐Mar‐13 $0.00 C ‐23

541‐009 541 ‐ Electrical Interlocks 
‐Procurement PLC

25 99% 27‐Jan‐14 A 11‐Jul‐14 16‐Jul‐13 $8,005.20 C ‐23

542‐009 542 ‐ Kirk Key Interlocks 
‐Procurement

5 100% 28‐Jan‐14 A 27‐May‐14 A 18‐Nov‐13 $0.00 C

545‐009 545 ‐ InstrumentaƟon ‐Procure 
Transducers

226 90% 20‐May‐13 A 09‐Sep‐14 13‐Jan‐14 $405,000.00 C 17

546‐009 546 ‐ Control & ProtecƟon 
‐Procurement

26 50% 24‐Feb‐14 A 10‐Jul‐14 27‐Aug‐13 $19,127.12 C ‐73

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 385 05‐Sep‐12 A 08‐Sep‐14 16‐Jan‐14 $0.00 17

542‐005 542 ‐ Kirk Key Interlocks ‐Dsn 1 100% 27‐Jan‐14 A 27‐Jan‐14 A 16‐Aug‐13 $0.00 C

543‐005 543 ‐ Real Time Control ‐Develop 
algorithms

0 50% 02‐Dec‐13 A 09‐Jul‐14 16‐Jan‐14 $0.00 C ‐19

545‐005 545 ‐ InstrumentaƟon ‐Dsn 45 90% 27‐Jan‐14 A 08‐Sep‐14 28‐May‐13 $0.00 C 17

546‐005 546 ‐ Control & ProtecƟon Dsn 0 98% 05‐Sep‐12 A 07‐Jul‐14 19‐Mar‐13 $0.00 C ‐73

InstallaƟonInstallaƟon 111 20‐Jan‐14 A 21‐Aug‐14 21‐Apr‐14 $441,589.84 ‐5

541‐013 541 ‐ Electrical Interlocks ‐InstallaƟon 36 95% 20‐Jan‐14 A 14‐Jul‐14 11‐Dec‐13 $143,694.40 C ‐23

541‐017 541 ‐ Electrical Interlocks 
‐Test&Commission

1 20% 23‐May‐14 A 15‐Jul‐14 17‐Feb‐14 $64,847.20 C ‐23

542‐013 542 ‐ Kirk Key Interlocks ‐InstallaƟon 20 100% 27‐May‐14 A 28‐May‐14 A 18‐Dec‐13 $16,082.80 E

542‐017 542 ‐ Kirk Key Interlocks 
‐Test&Commission

20 20% 27‐May‐14 A 01‐Aug‐14 27‐Jan‐14 $0.00 E ‐37

545‐013 545 ‐ InstrumentaƟon ‐InstallaƟon 35 90% 24‐Feb‐14 A 10‐Jul‐14 24‐Mar‐14 $86,800.80 C 2

545‐017 545 ‐ InstrumentaƟon 
‐Test&Commission

33 30% 27‐May‐14 A 12‐Aug‐14 21‐Apr‐14 $28,030.24 E 2

546‐013 546 ‐ Control & ProtecƟon 
‐InstallaƟon

18 40% 21‐Apr‐14 A 21‐Jul‐14 25‐Sep‐13 $102,134.40 E ‐85

546‐017 546 ‐ Coil ProtecƟon 
‐Test&Commission

15 50% 27‐May‐14 A 11‐Aug‐14* 08‐Jan‐14 $0.00 C ‐85

546‐020 DCPS to HCS/PLC interface 81 60% 07‐Apr‐14 A 21‐Aug‐14* $0.00 C ‐93
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55 - Systems Des55 - Systems Design & IntegraƟon 1157 03‐May‐10 A 19‐Dec‐14 25‐Sep‐14 $199,022.40 193

Final DesignFinal Design 136 01‐Dec‐10 A 17‐Jun‐11 A 07‐Apr‐11 $71,472.00

551‐008 551 ‐ FDR PF1a 136 100% 01‐Dec‐10 A 17‐Jun‐11 A 31‐Mar‐11 $35,736.00 C

551‐009 551 ‐ FDR TF/OH 126 100% 15‐Dec‐10 A 17‐Jun‐11 A 07‐Apr‐11 $35,736.00 C

551‐009A CSU Power System ‐ Peer review 0 100% 19‐May‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00 B

InstallaƟonInstallaƟon 30 07‐Jul‐14 15‐Aug‐14 03‐Mar‐14 $29,537.60 ‐47

552‐001 552 ‐ System TesƟng ‐Prepare 
Procedures

30 0% 07‐Jul‐14* 15‐Aug‐14 03‐Mar‐14 $29,537.60 C ‐47

TesƟngTesƟng 63 22‐Sep‐14 19‐Dec‐14 03‐Jun‐14 $98,012.80 ‐71

552‐003 552 ‐ System TesƟng ‐TesƟng 63 0% 22‐Sep‐14 19‐Dec‐14 03‐Jun‐14 $98,012.80 C ‐71

Title IIITitle III 1089 03‐May‐10 A 16‐Oct‐14 25‐Sep‐14 $0.00 237

546‐030A TF turn to turn protecƟon 85 35% 14‐May‐14 A 16‐Oct‐14 $0.00 C ‐12

551‐001 551 ‐ Sys Dsgn ‐design support, 
analysis (LOE)

0 94.5% 03‐May‐10 A 25‐Sep‐14 25‐Sep‐14 $0.00 A 252

551‐001A 551 ‐ FDR TransiƟon Area 119 100% 03‐Jan‐11 A 17‐Jun‐11 A 28‐Feb‐11 $0.00 C

No group No group  408 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐10 A 04‐Oct‐10 $1,103,036.00

Final DesignFinal Design 408 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐10 A 04‐Oct‐10 $1,103,036.00

FY095000 FY09 Actual Cost 22 100% 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐09 A 24‐Mar‐09 $385,771.00 C

FY105000 FY10 Actual Cost 143 100% 01‐Oct‐09 A 30‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 $623,027.00 C

FY105000A FY10 Actual Cost 130 100% 01‐Apr‐10 A 30‐Sep‐10 A 04‐Oct‐10 $94,238.00 C

Job: 5200 - DigJob: 5200 - Digital Coil ProtecƟon-STEVENSO 1095 03‐May‐10 A 02‐Oct‐14 10‐Sep‐14 $3,000,400.01 247

Auto Tester MileAuto Tester Milestones 50 01‐Nov‐13  A 27‐Jan‐14 A $0.00

MILESTONESMILESTONES 50 01‐Nov‐13  A 27‐Jan‐14 A $0.00

5200‐MS01 Dedicated Auto‐Tester Test Setup 0 100% 11‐Nov‐13  A $0.00 C

5200‐MS02 SoŌware ready to test in Stby Mode 0 100% 01‐Nov‐13  A $0.00 C

5200‐MS03 Ready to test shot cycle 0 100% 18‐Nov‐13  A $0.00 C

5200‐MS04 Read in and Edit Waveform 0 100% 16‐Dec‐13 A $0.00 C

5200‐MS05 Archive shot data to MDSPlus 0 100% 27‐Jan‐14 A $0.00 C

DCPS MilestonesDCPS Milestones 172 18‐Nov‐13  A 31‐Jul‐14 $0.00 27
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Phase 1 TesƟng Phase 1 TesƟng Milestones 78 14‐Mar‐14 A 07‐Jul‐14 $0.00 46

5200‐MS16 Phase 1 Test Procedure out for review 0 100% 14‐Mar‐14 A $0.00

5200‐MS17 Phase 1 Test Procedure approved 0 100% 26‐Mar‐14 A $0.00

5200‐MS18 Phase 1 Test Procedure Started 0 100% 27‐Mar‐14 A $0.00

5200‐MS19 Phase 1 TesƟng Complete 0 0% 07‐Jul‐14* $0.00 ‐63

Phase 2 TesƟng Phase 2 TesƟng Milestones 19 07‐Jul‐14 31‐Jul‐14 $0.00 0

5200‐MS20 Phase 2 Test Procedure out for review 0 0% 07‐Jul‐14* $0.00 ‐53

5200‐MS21 Phase 2 Test Procedure signed 0 0% 07‐Jul‐14* $0.00 ‐47

5200‐MS22 Phase 2 Test Procedure Started 0 0% 07‐Jul‐14* $0.00 ‐7

5200‐MS23 Phase 2 TesƟng Complete 0 0% 31‐Jul‐14* $0.00 0

MILESTONESMILESTONES 75 18‐Nov‐13  A 17‐Mar‐14 A $0.00

5200‐MS07 MSDplus secret server funcƟonality 0 100% 18‐Nov‐13  A $0.00 C

5200‐MS08 Input (clock) 0 100% 16‐Dec‐13 A $0.00 C

5200‐MS09 RealƟme logging 0 100% 16‐Dec‐13 A $0.00 C

5200‐MS10 Input (events) 0 100% 02‐Jan‐14 A $0.00 C

5200‐MS11 Heartbeat monitoring and reporƟng 0 100% 17‐Mar‐14 A $0.00

5200‐MS12 Input (acquired data) 0 100% 13‐Jan‐14 A $0.00 C

5200‐MS13 Output 0 100% 14‐Feb‐14 A $0.00 C

DCPS FMEADCPS FMEA 0 24‐Feb‐14 A 24‐Feb‐14 A $0.00

MILESTONESMILESTONES 0 24‐Feb‐14 A 24‐Feb‐14 A $0.00

5200‐MS14 Develop FMEA for DCPS 0 100% 24‐Feb‐14 A $0.00 C

Install/Prep NewInstall/Prep New Computer in FCC 41 17‐Mar‐14 A 21‐Apr‐14 A 14‐May‐14 $15,503.00

EricksonErickson 41 17‐Mar‐14 A 21‐Apr‐14 A 14‐May‐14 $15,503.00

ECP109‐460 Receive computer/install cards/setup 
in FCC

2 100% 17‐Mar‐14 A 21‐Apr‐14 A 06‐May‐14 $620.12 E

ECP109‐480 Net Reg computer/Install SoŌware 3 100% 17‐Mar‐14 A 17‐Mar‐14 A 09‐May‐14 $6,511.26 E

ECP109‐500 Image Disk/Connect to Secret Server 1 100% 17‐Mar‐14 A 17‐Mar‐14 A 12‐May‐14 $6,511.26 E

ECP109‐510 Pre‐op tesƟng 1 100% 17‐Mar‐14 A 21‐Apr‐14 A 13‐May‐14 $1,240.24 E
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ECP109‐520 Setup DTAQ diagnosƟc digiƟzer 1 100% 17‐Mar‐14 A 07‐Apr‐14 A 14‐May‐14 $620.12 E

Move DCPS-RT CMove DCPS-RT Comp to JA 7 11‐Sep‐14 19‐Sep‐14 23‐May‐14 $12,561.82 ‐71

EricksonErickson 7 11‐Sep‐14 19‐Sep‐14 23‐May‐14 $12,561.82 ‐71

ECP109‐530 Disconnect comp in FCC/Move to 
JA‐Install in rack

1 0% 11‐Sep‐14* 11‐Sep‐14 15‐May‐14 $3,057.56 E ‐71

ECP109‐560 AdministraƟve Paperwork 1 0% 12‐Sep‐14 12‐Sep‐14 15‐May‐14 $1,240.24 E ‐71

ECP109‐570 Move/install Secret Server and AT 
comp. in JA

2 0% 12‐Sep‐14 16‐Sep‐14 19‐May‐14 $3,014.52 E ‐71

ECP109‐580 Connect DCPS‐RT to AT 3 0% 16‐Sep‐14 19‐Sep‐14 22‐May‐14 $3,720.72 E ‐71

ECP109‐590 Configure and test network 1 0% 16‐Sep‐14 17‐Sep‐14 20‐May‐14 $620.12 E ‐71

ECP109‐610 Setup DTAQ diagnosƟc digiƟzer 1 0% 19‐Sep‐14 19‐Sep‐14 23‐May‐14 $908.66 E ‐71

DCPS Comp FinalDCPS Comp Final ConfiguraƟon 1 19‐Sep‐14 22‐Sep‐14 02‐Jun‐14 $1,420.64 ‐71

EricksonErickson 1 19‐Sep‐14 22‐Sep‐14 02‐Jun‐14 $1,420.64 ‐71

ECP109‐640 Connect DCPS‐RT to DCPS interface 1 0% 19‐Sep‐14* 22‐Sep‐14 02‐Jun‐14 $1,420.64 E ‐71

Halmar Signal CoHalmar Signal CondiƟoner 35 17‐Mar‐14 A 12‐Aug‐14 01‐Apr‐14 $9,519.39 23

SchneiderSchneider 35 17‐Mar‐14 A 12‐Aug‐14 01‐Apr‐14 $9,519.39 23

ECP109‐110 InvesƟgate method of increasing gain 2 100% 17‐Mar‐14 A 18‐Mar‐14 A 18‐Mar‐14 $3,202.08 E

ECP109‐190 Prepare ECN and Conduct Peer 
Review

1 80% 17‐Mar‐14 A 12‐Aug‐14 19‐Mar‐14 $1,601.04 E 23

ECP109‐200 Implement design change 7 100% 17‐Mar‐14 A 20‐Mar‐14 A 28‐Mar‐14 $1,601.04 E

ECP109‐290 TesƟng and re‐installaƟon 5 75% 17‐Mar‐14 A 11‐Jul‐14 01‐Apr‐14 $3,115.23 E 45

AT Temporary CoAT Temporary ConnecƟon Panel -Sichta 79 04‐Apr‐14 A 15‐Jul‐14 23‐Apr‐14 $9,108.12 44

DesignDesign 44 04‐Apr‐14 A 27‐Jun‐14 A 27‐Mar‐14 $2,148.90

ECP109‐120 Peer review prep 5 100% 04‐Apr‐14 A 07‐Apr‐14 A 19‐Mar‐14 $908.66 E

ECP109‐210 Peer Review 1 100% 06‐May‐14 A 06‐May‐14 A 20‐Mar‐14 $620.12 E

ECP109‐220 Develop Panel Drawings 5 100% 19‐May‐14 A 27‐Jun‐14 A 27‐Mar‐14 $620.12 E

ProcurementProcurement 4 23‐Jun‐14 A 27‐Jun‐14 A 21‐Mar‐14 $620.12

ECP109‐230 Procure sheet materials and H/W 4 100% 23‐Jun‐14 A 27‐Jun‐14 A 21‐Mar‐14 $310.06 E

ECP109‐240 Procure cables and terminal boards 4 100% 23‐Jun‐14 A 27‐Jun‐14 A 21‐Mar‐14 $310.06 E

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 12 23‐Jun‐14 A 08‐Jul‐14 16‐Apr‐14 $1,507.26 44
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ECP109‐280 PPPL Shop cut sheets 4 100% 23‐Jun‐14 A 27‐Jun‐14 A 01‐Apr‐14 $310.06 E

ECP109‐300 Panel assembly 2 100% 23‐Jun‐14 A 27‐Jun‐14 A 08‐Apr‐14 $310.06 E

ECP109‐330 On‐panel wiring 2 25% 23‐Jun‐14 A 08‐Jul‐14 15‐Apr‐14 $310.06 E 44

ECP109‐350 Rack‐side panel prep 1 100% 23‐Jun‐14 A 27‐Jun‐14 A 16‐Apr‐14 $577.08 E

TesƟngTesƟng 5 09‐Jul‐14 15‐Jul‐14 23‐Apr‐14 $4,831.84 44

ECP109‐370 Panel test in FCC 3 0% 09‐Jul‐14 11‐Jul‐14 21‐Apr‐14 $3,634.64 E 44

ECP109‐420 D‐Site InstallaƟon 2 0% 14‐Jul‐14 15‐Jul‐14 23‐Apr‐14 $1,197.20 E 44

RealƟme Clock InRealƟme Clock Interface Chassis- Sichta 94 04‐Apr‐14 A 18‐Aug‐14 02‐Jun‐14 $33,810.31 19

DesignDesign 41 04‐Apr‐14 A 27‐Jun‐14 A 08‐May‐14 $12,092.34

ECP109‐310 RTC Interface Chassis Requirements 
Document

2 100% 04‐Apr‐14 A 21‐Apr‐14 A 08‐Apr‐14 $1,240.24 E

ECP109‐340 FDR PreparaƟon 5 100% 04‐Apr‐14 A 23‐Apr‐14 A 15‐Apr‐14 $1,860.36 E

ECP109‐360 RTC Interface Chassis FDR 1 100% 06‐May‐14 A 06‐May‐14 A 17‐Apr‐14 $310.06 E

ECP109‐380 SchemaƟcs and PCB 10 100% 01‐May‐14 A 27‐May‐14 A 01‐May‐14 $6,201.20 E

ECP109‐430 Chassis Drawings 5 100% 28‐May‐14 A 27‐Jun‐14 A 08‐May‐14 $2,480.48 E

ProcurementProcurement 28 27‐May‐14 A 27‐Jun‐14 A 15‐May‐14 $6,860.57

ECP109‐390 Procure sbRIO FPGA 3 100% 23‐Jun‐14 A 27‐Jun‐14 A 01‐May‐14 $1,100.03 E

ECP109‐440 Procure connectors 4 100% 23‐Jun‐14 A 27‐Jun‐14 A 15‐May‐14 $1,645.24 E

ECP109‐450 Procure circuit boards and 
components

10 100% 27‐May‐14 A 27‐Jun‐14 A 15‐May‐14 $2,995.24 E

ECP109‐490 Procure chassis and  power supply 5 100% 04‐Jun‐14 A 27‐Jun‐14 A 15‐May‐14 $1,120.06 E

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 27 23‐Jun‐14 A 06‐Aug‐14 20‐May‐14 $6,059.34 19

ECP109‐400 Write LabVIEW FPGA soŌware 15 10% 23‐Jun‐14 A 25‐Jul‐14 08‐May‐14 $288.54 E 27

ECP109‐540 Assemble circuit boards  (1  spare) 9 10% 23‐Jun‐14 A 16‐Jul‐14 20‐May‐14 $2,308.32 E 34

ECP109‐550 Assemble chassis 23 0% 07‐Jul‐14 06‐Aug‐14 20‐May‐14 $3,462.48 E 19

TesƟngTesƟng 8 07‐Aug‐14 18‐Aug‐14 02‐Jun‐14 $8,798.06 19

ECP109‐600 Bench Test 5 0% 07‐Aug‐14 13‐Aug‐14 28‐May‐14 $6,029.04 E 19

ECP109‐620 InstallaƟon 1 0% 14‐Aug‐14 14‐Aug‐14 29‐May‐14 $288.54 E 19

ECP109‐630 Integrated Test 2 0% 15‐Aug‐14 18‐Aug‐14 02‐Jun‐14 $2,480.48 E 19
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EPICS MonitorinEPICS Monitoring Support for DCPS-Erickson 10 07‐Jul‐14 18‐Jul‐14 28‐Mar‐14 $7,441.44 40

EricksonErickson 10 07‐Jul‐14 18‐Jul‐14 28‐Mar‐14 $7,441.44 40

ECP109‐130 Stub Class 5 0% 07‐Jul‐14* 11‐Jul‐14 21‐Mar‐14 $1,240.24 E 40

ECP109‐140 Infrastructure 3 0% 07‐Jul‐14* 09‐Jul‐14 19‐Mar‐14 $620.12 E 42

ECP109‐150 Displays & Backend 5 0% 07‐Jul‐14* 11‐Jul‐14 21‐Mar‐14 $2,480.48 E 40

ECP109‐250 IntegraƟon 5 0% 14‐Jul‐14 18‐Jul‐14 28‐Mar‐14 $2,480.48 E 40

ECP109‐260 InspecƟon Details 1 0% 14‐Jul‐14 14‐Jul‐14 24‐Mar‐14 $620.12 E 45

InstallaƟonInstallaƟon 67 20‐May‐13 A 10‐Oct‐13 A 31‐Jul‐13 $52,634.40

SICHTASICHTA 67 20‐May‐13 A 10‐Oct‐13 A 31‐Jul‐13 $52,634.40

5200‐2390 Rack InstallaƟon/Power TerminaƟon 
(Junct Area)

67 100% 20‐May‐13 A 10‐Oct‐13 A 31‐Jul‐13 $52,634.40 E

SoŌware RequireSoŌware Requirement Document 846 01‐Nov‐10  A 31‐May‐13 A 11‐Jun‐12 $309,419.91

TeamTeam 30 22‐Jun‐12 A 31‐Jul‐12 A 21‐May‐12 $3,114.26

5200‐0040 Distribute draŌ and solicit comment 30 100% 22‐Jun‐12 A 31‐Jul‐12 A 21‐May‐12 $3,114.26 E

HatcherHatcher 846 01‐Nov‐10  A 31‐May‐13 A 11‐Jun‐12 $306,305.65

04 Project Oversigt (ECP‐086) 846 100% 01‐Nov‐10  A 31‐May‐13 A $286,228.76 A

5200‐0010 Project Oversight 1 100% 30‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 $0.00 A

5200‐0020 Strategy meeƟng 216 100% 16‐Apr‐12 A 29‐Mar‐13 A 30‐Sep‐10 $7,827.88 E

5200‐0030 Prepare first draŌ 33 100% 23‐Apr‐12 A 07‐Jun‐12 A 30‐Sep‐10 $6,900.08 E

5200‐0050 Incorporate comments and revisions 29 100% 25‐Jun‐12 A 31‐Jul‐12 A 31‐May‐12 $2,275.08 E

5200‐0060 Second distribuƟon 0 100% 30‐Jul‐12 A 31‐Jul‐12 A 08‐Jun‐12 $1,557.13 E

5200‐0070 Sign and release 1 100% 31‐Jul‐12 A 31‐Jul‐12 A 11‐Jun‐12 $1,516.72 E

PSRTC RequiremPSRTC Requirements Document 192 18‐May‐12 A 31‐May‐13 A 11‐Jun‐12 $14,851.83

TeamTeam 192 18‐May‐12 A 31‐May‐13 A 21‐May‐12 $7,849.21

5200‐0080 Discuss new scope and program 
design (ECP‐086)

192 100% 18‐May‐12 A 31‐May‐13 A 21‐May‐12 $7,849.21 E

HatcherHatcher 167 25‐Jun‐12 A 31‐May‐13 A 11‐Jun‐12 $7,002.62

5200‐0090 Prepare first draŌ (ECP‐086) 167 100% 25‐Jun‐12 A 31‐May‐13 A 11‐Jun‐12 $7,002.62 E

DCPS Algorithm DCPS Algorithm Requirements Document 128 26‐Nov‐12  A 31‐May‐13 A 18‐Jul‐12 $20,455.14
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TeamTeam 128 26‐Nov‐12  A 31‐May‐13 A 10‐Jul‐12 $11,087.42

5200‐0140 Develop algorithm philosophy 
(ECP‐086)

128 100% 26‐Nov‐12  A 31‐May‐13 A 11‐Jun‐12 $7,907.80 E

5200‐0160 Distribute draŌ and solicit comment 
(ECP‐086)

7 100% 29‐Apr‐13 A 31‐May‐13 A 10‐Jul‐12 $3,179.62 E

HatcherHatcher 12 22‐Apr‐13 A 31‐May‐13 A 18‐Jul‐12 $9,367.72

5200‐0150 Prepare first draŌ 0 100% 22‐Apr‐13 A 29‐Apr‐13 A 28‐Jun‐12 $7,044.88 E

5200‐0170 Incorporate comments and revis 
(ECP‐086)

7 100% 29‐Apr‐13 A 31‐May‐13 A 18‐Jul‐12 $2,322.84 E

DCPS Algorithm DCPS Algorithm Development 191 21‐May‐12 A 31‐May‐13 A 02‐Jan‐13 $26,012.74

TitusTitus 191 21‐May‐12 A 31‐May‐13 A 02‐Jan‐13 $26,012.74

5200‐0230 Protected elements list (ECP‐086) 191 100% 21‐May‐12 A 31‐May‐13 A 20‐Sep‐12 $4,194.83 E

5200‐0260 Prepare and control DCPS alg. 
notebook (ECP‐086)

138 100% 06‐Aug‐12 A 31‐May‐13 A 02‐Jan‐13 $21,817.91 E

Water PLCWater PLC 519 16‐Apr‐12 A 14‐Jul‐14 07‐Feb‐14 $373,892.03 41

ZhaoZhao 519 16‐Apr‐12 A 14‐Jul‐14 07‐Feb‐14 $373,892.03 41

5200‐0320 Design 296 100% 16‐Apr‐12 A 24‐Jun‐13 A 23‐May‐11 $100,405.16 C

5200‐0330 FabricaƟon 42 100% 22‐Jul‐13 A 29‐Jan‐14 A 30‐Apr‐13 $117,482.07 C

5200‐0340 Bench TesƟng 65 90% 18‐Nov‐13  A 08‐Jul‐14 28‐May‐13 $24,015.60 E 41

5200‐0350 InstallaƟon 65 100% 11‐Nov‐13  A 18‐Mar‐14 A 03‐Sep‐13 $39,093.60 C

5200‐0360 System TesƟng 62 60% 16‐Dec‐13 A 10‐Jul‐14 04‐Dec‐13 $49,333.20 C 41

5200‐0370 DocumentaƟon 45 90% 20‐Jan‐14 A 14‐Jul‐14 07‐Feb‐14 $43,562.40 E 41

DCPS HW: Verify DCPS HW: Verify JuncƟon Area Config 375 16‐Apr‐12 A 31‐May‐13 A 22‐Jun‐12 $16,886.92

SchneiderSchneider 375 16‐Apr‐12 A 31‐May‐13 A 22‐Jun‐12 $16,886.92

5200‐0380 Remove, Tag & Document All Unused 
Cables (ECP‐86

10 100% 20‐May‐13 A 31‐May‐13 A 15‐May‐12 $3,450.72 E

5200‐0390 Trace All InterconnecƟons (ECP‐086) 215 100% 23‐Jul‐12 A 31‐May‐13 A 23‐May‐12 $3,434.45 E

5200‐0400 Update DocumentaƟon (not inc 
draŌing)  (ECP86)

375 100% 16‐Apr‐12 A 31‐May‐13 A 30‐Sep‐10 $767.67 E

5200‐0410 Cross Ref/Verify Coil Current SigG 
w/FCPC ECP86

148 100% 25‐Oct‐12 A 31‐May‐13 A 31‐May‐12 $1,548.56 E

5200‐0420 Research 189 100% 25‐Jun‐12 A 29‐Mar‐13 A 22‐Jun‐12 $7,685.52 E

DCPS HW: DraŌ RDCPS HW: DraŌ Requirements Document 13 18‐Feb‐13 A 31‐May‐13 A 11‐Jul‐12 $6,194.24

SchneiderSchneider 13 18‐Feb‐13 A 31‐May‐13 A 11‐Jul‐12 $6,194.24
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5200‐0430 Write Reqs, Acquire 
Inputs/Comments/Corr  (ECP86

13 100% 18‐Feb‐13 A 31‐May‐13 A 11‐Jul‐12 $6,194.24 E

DCPS HW: SystemDCPS HW: System Level Design 303 16‐Apr‐12 A 18‐Jun‐13 A 27‐Aug‐12 $28,102.92

SchneiderSchneider 303 16‐Apr‐12 A 18‐Jun‐13 A 27‐Aug‐12 $28,102.92

5200‐0450 Write Cross Ref VerificaƟon Matri  
(ECP‐086)

0 100% 18‐Jun‐13 A 18‐Jun‐13 A 27‐Jul‐12 $4,645.68 E

5200‐0460 Generate WCL's, Block Diagrams 
(ECP‐086)

45 100% 29‐Apr‐13 A 31‐May‐13 A 27‐Aug‐12 $13,650.70 E

5200‐0470 JuncƟon Area Rack Layout (ECP‐086) 216 100% 16‐Apr‐12 A 31‐May‐13 A 30‐Sep‐10 $9,806.54 E

DCPS HW: DCP HDCPS HW: DCP Hardware 445 16‐Apr‐12 A 31‐May‐13 A 09‐Jul‐13 $103,719.49

SchneiderSchneider 445 16‐Apr‐12 A 31‐May‐13 A 09‐Jul‐13 $103,719.49

5200‐0530 Analog I/O Interface (ECP‐086) 0 100% 10‐Jan‐13 A 10‐Jan‐13 A 04‐Jan‐13 $12,055.20 E

5200‐0540 Digital I/O Interfac (ECP‐086) 0 100% 07‐Jan‐13 A 31‐May‐13 A 11‐Jan‐13 $11,702.80 E

5200‐0550 House Clock, PDP, DCP Interfaces 
(ECP‐086)

10 100% 28‐Jan‐13 A 31‐May‐13 A 21‐Jan‐13 $9,062.80 E

5200‐0560 Level 1 Fault Interfac (ECP‐086) 283 100% 16‐Apr‐12 A 31‐May‐13 A 30‐Sep‐10 $11,827.21 E

5200‐0570 Fault Reset Interfac (ECP‐086) 283 100% 16‐Apr‐12 A 31‐May‐13 A 30‐Sep‐10 $12,594.88 E

5200‐0590 Interface Chassi (ECP‐086) 303 100% 05‐Nov‐12  A 31‐May‐13 A 19‐Mar‐13 $11,411.50 E

5200‐0600 Cable Interfaces  (ECP‐086) 10 100% 25‐Feb‐13 A 31‐May‐13 A 01‐Apr‐13 $8,771.50 E

5200‐0610 Cables (ECP‐086) 10 100% 25‐Feb‐13 A 31‐May‐13 A 15‐Apr‐13 $8,771.50 E

5200‐0630 25Block Diagram, Schem, WCLs, 
Chassis (ECP‐086)

15 100% 25‐Feb‐13 A 31‐May‐13 A 21‐May‐13 $13,650.70 E

5200‐0660 Chassis Including Real Time Comp  
(ECP‐086)

8 100% 29‐Apr‐13 A 31‐May‐13 A 09‐Jul‐13 $3,871.40 E

DCP PC Auto TestDCP PC Auto Tester 258 21‐May‐12 A 31‐May‐13 A 04‐Apr‐13 $63,493.46

SchneiderSchneider 258 21‐May‐12 A 31‐May‐13 A 04‐Apr‐13 $63,493.46

5200‐0760 Capture Requirements (ECP‐086) 258 100% 21‐May‐12 A 31‐May‐13 A 12‐Nov‐12 $5,953.90 E

5200‐0770 Write Requirements Document: 
System (ECP‐086)

258 100% 21‐May‐12 A 31‐May‐13 A 19‐Nov‐12 $3,572.34 E

5200‐0780 Write Requirements Document: 
Hardware (ECP‐086)

258 100% 21‐May‐12 A 31‐May‐13 A 28‐Nov‐12 $3,572.34 E

5200‐0790 Write Requirements Document: 
SoŌware (ECP‐086)

258 100% 21‐May‐12 A 31‐May‐13 A 05‐Dec‐12 $3,572.34 E

5200‐0800 Write Requirements Document: 
Interface (ECP‐086)

258 100% 21‐May‐12 A 31‐May‐13 A 10‐Dec‐12 $3,572.34 E

5200‐0810 Sys Design: Hw Design (cables & 
chassis (ECP‐086

70 100% 25‐Feb‐13 A 31‐May‐13 A 17‐Dec‐12 $8,391.60 E

5200‐0850 FabricaƟon: Chassis Including PC Integ
 (ECP‐08

15 100% 22‐Apr‐13 A 31‐May‐13 A 04‐Apr‐13 $28,860.60 E
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5200‐0860 Test: Write Test Requirments 7 100% 22‐Apr‐13 A 31‐May‐13 A 08‐Mar‐13 $5,998.00 E

DCP InstallaƟonDCP InstallaƟon 283 16‐Apr‐12 A 31‐May‐13 A 13‐Jul‐11 $38,164.85

SchneiderSchneider 283 16‐Apr‐12 A 31‐May‐13 A 13‐Jul‐11 $38,164.85

5200‐0950 As Builts: Hw configuraƟon verif  
(ECP‐086)

283 100% 16‐Apr‐12 A 31‐May‐13 A 13‐Jul‐11 $38,164.85 C

DCPS SoŌware - DCPS SoŌware -  CommunicaƟon 436 25‐Jun‐12 A 31‐May‐13 A 11‐Jul‐14 $45,227.04

EricksonErickson 436 25‐Jun‐12 A 31‐May‐13 A 11‐Jul‐14 $45,227.04

5200‐0980 Project oversight (ECP‐086) 436 100% 25‐Jun‐12 A 31‐May‐13 A 28‐Feb‐14 $11,924.09 A

5200‐0990 InteracƟons with  Hardware (ECP‐086) 351 100% 11‐Jul‐12 A 31‐May‐13 A 11‐Jul‐14 $33,302.95 A

DCPS SoŌware - DCPS SoŌware -  Conceptual Design 21 02‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 $16,577.60

EricksonErickson 21 02‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 $16,577.60

5200‐1000 PREPARE WORK PLANNING FORM 1 100% 02‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A 02‐Apr‐12 $587.48 E

5200‐1010 Prep System DescripƟon 2 100% 03‐Apr‐12 A 04‐Apr‐12 A 04‐Apr‐12 $587.48 E

5200‐1020 Prep System Requirements 2 100% 05‐Apr‐12 A 06‐Apr‐12 A 06‐Apr‐12 $1,174.96 E

5200‐1030 R&D (Prototype iHawk 10 100% 02‐Apr‐12 A 13‐Apr‐12 A 13‐Apr‐12 $5,874.80 E

5200‐1040 Analysis 5 100% 16‐Apr‐12 A 20‐Apr‐12 A 20‐Apr‐12 $2,937.40 E

5200‐1050 CDR Prep 5 100% 23‐Apr‐12 A 27‐Apr‐12 A 27‐Apr‐12 $3,671.75 E

5200‐1060 CONDUCT CDR 1 100% 30‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 $1,743.73 E

DCPS SoŌware - DCPS SoŌware -  Preliminary Design 258 21‐May‐12 A 31‐May‐13 A 23‐Aug‐12 $65,345.17

SchneiderSchneider 215 23‐Jul‐12 A 31‐May‐13 A 20‐Jun‐12 $5,372.81

5200‐1170 IO Interface (ECP‐086) 215 100% 23‐Jul‐12 A 31‐May‐13 A 20‐Jun‐12 $5,372.81 E

EricksonErickson 208 21‐May‐12 A 31‐May‐13 A 23‐Aug‐12 $59,972.36

5200‐1070 SoŌware Design (ECP‐086) 167 100% 25‐Jun‐12 A 31‐May‐13 A 20‐Jul‐12 $8,943.07 E

5200‐1080 Gui Subsystem (ECP‐086) 168 100% 25‐Jun‐12 A 31‐May‐13 A 07‐Jun‐12 $7,452.56 E

5200‐1090 Security Subsystem (ECP‐086) 167 100% 25‐Jun‐12 A 31‐May‐13 A 07‐Jun‐12 $6,010.80 E

5200‐1100 Data Subsystem (ECP‐086) 191 100% 21‐May‐12 A 31‐May‐13 A 23‐May‐12 $4,465.42 E

5200‐1110 Monitoring Subsystem (ECP‐086) 10 100% 28‐Jan‐13 A 31‐May‐13 A 23‐May‐12 $2,999.00 E

5200‐1120 Algorithm Subsystem (ECP‐086) 191 100% 21‐May‐12 A 31‐May‐13 A 07‐Jun‐12 $5,953.90 E
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5200‐1130 Management Subsystem (ECP‐086) 191 100% 21‐May‐12 A 31‐May‐13 A 23‐May‐12 $5,953.90 E

5200‐1160 System Design 34 100% 28‐Jan‐13 A 29‐Apr‐13 A 16‐Aug‐12 $2,999.00 E

5200‐1180 Network Topology 10 100% 28‐Jan‐13 A 29‐Apr‐13 A 05‐Jul‐12 $3,598.80 E

5200‐1190 Security Measures 23 100% 28‐Jan‐13 A 29‐Apr‐13 A 20‐Jun‐12 $2,999.00 E

5200‐1200 PDR Prep (ECP‐086) 5 100% 18‐Mar‐13 A 31‐May‐13 A 22‐Aug‐12 $5,998.00 E

5200‐1210 CONDUCT PDR (ECP‐086) 1 100% 18‐Mar‐13 A 31‐May‐13 A 23‐Aug‐12 $2,598.91 E

PDP Timer: BackPDP Timer: Backgroung Work 53 21‐May‐12 A 23‐Jul‐12 A 18‐May‐12 $13,650.48

MozulayMozulay 53 21‐May‐12 A 23‐Jul‐12 A 18‐May‐12 $13,650.48

5200‐1400 Reverse engineer present PDP 
electronics

20 100% 21‐May‐12 A 14‐Jun‐12 A 07‐May‐12 $4,550.16 E

5200‐1410 Prep System Requirements 20 100% 21‐May‐12 A 18‐Jun‐12 A 11‐May‐12 $4,550.16 E

5200‐1420 100Peer review 29 100% 25‐Jun‐12 A 23‐Jul‐12 A 18‐May‐12 $4,550.16 E

PDP Timer: DesignPDP Timer: Design 144 25‐Jun‐12 A 25‐Jan‐13 A 04‐Sep‐12 $60,956.64

MozulayMozulay 144 25‐Jun‐12 A 25‐Jan‐13 A 04‐Sep‐12 $60,956.64

5200‐1430 Design Drawings: SchemaƟc 73 100% 25‐Jun‐12 A 28‐Sep‐12 A 30‐Jul‐12 $22,750.80 E

5200‐1440 Circuit board  layout 33 100% 03‐Dec‐12 A 25‐Jan‐13 A 24‐Aug‐12 $26,325.52 E

5200‐1450 FDR Prep 5 100% 24‐Sep‐12 A 28‐Sep‐12 A 31‐Aug‐12 $7,583.60 E

5200‐1460 Conduct FDR 0 100% 16‐Oct‐12 A 16‐Oct‐12 A 04‐Sep‐12 $4,296.72 E

PDP Timer: ProcuPDP Timer: Procurement 23 28‐Jan‐13 A 27‐Feb‐13 A 19‐Sep‐12 $2,232.64

MozulayMozulay 23 28‐Jan‐13 A 27‐Feb‐13 A 19‐Sep‐12 $2,232.64

5200‐1470 Order Part 23 100% 28‐Jan‐13 A 27‐Feb‐13 A 19‐Sep‐12 $2,232.64 E

PDP Timer: FabriPDP Timer: FabricaƟon & Assembly 100 30‐Nov‐12  A 29‐Apr‐13 A 05‐Oct‐12 $52,288.64

MozulayMozulay 100 30‐Nov‐12  A 29‐Apr‐13 A 05‐Oct‐12 $52,288.64

5200‐1490 Bill of Material 4 100% 30‐Nov‐12  A 28‐Jan‐13 A 07‐Sep‐12 $7,057.12 E

5200‐1500 PCB test procedure 11 100% 15‐Apr‐13 A 29‐Apr‐13 A 13‐Sep‐12 $7,742.80 E

5200‐1510 Assembly 0 100% 25‐Mar‐13 A 29‐Mar‐13 A 03‐Oct‐12 $11,163.20 E

5200‐1520 Assembly Test & Debug 26 100% 25‐Mar‐13 A 29‐Apr‐13 A 05‐Oct‐12 $26,325.52 E

PDP Timer: InstaPDP Timer: InstallaƟon & TesƟng 32 20‐May‐13 A 28‐Jun‐13 A 12‐Oct‐12 $18,233.76
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MozulayMozulay 32 20‐May‐13 A 28‐Jun‐13 A 12‐Oct‐12 $18,233.76

5200‐1530 InstallaƟon Procedure 24 100% 20‐May‐13 A 28‐Jun‐13 A 26‐Sep‐12 $15,485.60 E

5200‐1540 PTP 5 100% 27‐Jun‐13 A 28‐Jun‐13 A 12‐Oct‐12 $2,748.16 E

Analysis Div scopeAnalysis Div scope 504 01‐Aug‐12 A 22‐Sep‐14 14‐Nov‐13 $150,828.64 ‐9

TitusTitus 198 01‐Aug‐12 A 31‐May‐13 A 01‐May‐13 $92,393.69

5200‐1550 IniƟal Test of Subset of Algorithms 
(ECP‐086)

141 100% 01‐Aug‐12 A 31‐May‐13 A 03‐Jul‐12 $21,482.91 E

5200‐1560 TF Torsi Shear recalc for Charlies Dis  
(ECP‐086

138 100% 06‐Aug‐12 A 31‐May‐13 A 13‐Jul‐12 $2,148.81 E

5200‐1570 OOP Torque recalc for Disr Curren 
(ECP‐086)

138 100% 06‐Aug‐12 A 31‐May‐13 A 06‐Aug‐12 $8,595.25 E

5200‐1580 EvaluaƟon of Subset of Algorithms 
(ECP‐086)

138 100% 06‐Aug‐12 A 31‐May‐13 A 18‐Sep‐12 $30,083.36 E

5200‐1590 All Algoritms to Hatcher (ECP‐086) 139 100% 06‐Aug‐12 A 31‐May‐13 A 17‐Jan‐13 $15,041.68 E

5200‐1600 Eval & Revise Final Algorithm Implem 
(ECP‐086)

195 100% 06‐Aug‐12 A 31‐May‐13 A 01‐May‐13 $15,041.68 E

TitusTitus 306 20‐May‐13 A 22‐Sep‐14 14‐Nov‐13 $58,434.95 ‐9

5200‐2040 Preliminary Alogrithm Development 216 100% 20‐May‐13 A 21‐Mar‐14 A 18‐Jul‐13 $10,243.31 C

5200‐2050 Advanced Algorithm Development 251 100% 20‐May‐13 A 06‐May‐14 A 08‐Aug‐13 $13,223.39 C

5200‐2060 Algorithm VerificaƟon & Coefficient 
Check

306 30% 20‐May‐13 A 22‐Sep‐14 14‐Nov‐13 $34,968.26 C ‐9

LOELOE 194 01‐May‐13 A 24‐Feb‐14 A 28‐Feb‐14 $218,938.89

HatcherHatcher 194 01‐May‐13 A 24‐Feb‐14 A 28‐Feb‐14 $218,938.89

5200‐2010 Project Oversight 194 100% 01‐May‐13 A 24‐Feb‐14 A 28‐Feb‐14 $188,347.31 A

5200‐2400 Computer Group Overhead LOE 152 100% 01‐Jul‐13 A 24‐Feb‐14 A 01‐Jul‐13 $15,295.79 A

5200‐2410 Computer Group LOE 152 100% 01‐Jul‐13 A 24‐Feb‐14 A 01‐Jul‐13 $15,295.79 A

TesƟngTesƟng 42 26‐Mar‐14 A 22‐Sep‐14 28‐Feb‐14 $70,290.00 ‐71

HatcherHatcher 42 26‐Mar‐14 A 22‐Sep‐14 28‐Feb‐14 $70,290.00 ‐71

5200‐2030 TesƟng 42 35% 26‐Mar‐14 A 22‐Sep‐14 28‐Feb‐14 $70,290.00 C ‐71

Auto-Tester SoŌwAuto-Tester SoŌware - Zimmer 308 23‐May‐13 A 05‐Sep‐14 16‐Jun‐14 $55,850.55 6

ImplementaƟonImplementaƟon 178 23‐May‐13 A 17‐Mar‐14 A 03‐Oct‐13 $49,029.23

5200‐2320 NI Hardware Interface 7 100% 23‐May‐13 A 24‐Jun‐13 A 03‐Jun‐13 $3,598.80 C

5200‐2330 UI Layout 178 100% 23‐May‐13 A 24‐Feb‐14 A 17‐Jun‐13 $7,320.89 C
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5200‐2340 Waveform Handler 139 100% 22‐Jul‐13 A 24‐Feb‐14 A 14‐Aug‐13 $26,970.10 C

5200‐2350 DCPS Hardware Interface 109 100% 03‐Sep‐13 A 17‐Mar‐14 A 21‐Aug‐13 $2,466.31 C

5200‐2360 Data Handling 95 100% 23‐Sep‐13 A 24‐Feb‐14 A 05‐Sep‐13 $4,952.40 C

5200‐2370 MDSPlus DefiniƟons 75 100% 21‐Oct‐13 A 24‐Feb‐14 A 03‐Oct‐13 $3,720.72 C

No DISC No DISC  60 19‐May‐14 A 05‐Sep‐14 16‐Jun‐14 $6,821.32 6

ECP109‐270 Procure and install LabVIEW 10 100% 27‐May‐14 A 27‐Jun‐14 A 04‐Apr‐14 $620.12 E

ECP109‐320 AT EPICS clock interface 20 100% 19‐May‐14 A 28‐May‐14 A 02‐May‐14 $2,480.48 E

ECP109‐470 Users Manual 30 25% 19‐May‐14 A 05‐Sep‐14 16‐Jun‐14 $3,720.72 E 6

DCPS SoŌwareDCPS SoŌware 314 20‐May‐13 A 22‐Aug‐14 02‐May‐14 $316,558.04 15

Preliminary DesPreliminary Design 65 20‐May‐13 A 26‐Aug‐13 A 25‐Jul‐13 $40,186.60

5200‐2230 PDR UI Work 5 100% 20‐May‐13 A 28‐Jun‐13 A 30‐May‐13 $3,598.80 C

5200‐2240 UI PresentaƟon 1 100% 17‐Jun‐13 A 28‐Jun‐13 A 31‐May‐13 $599.80 C

5200‐2250 UI DocumentaƟon 26 100% 24‐Jun‐13 A 29‐Jul‐13 A 13‐Jun‐13 $5,998.00 C

5200‐2260 SoŌware Design 50 100% 20‐May‐13 A 26‐Aug‐13 A 28‐Jun‐13 $23,992.00 C

5200‐2270 Incorporate PDR 18 100% 29‐Jul‐13 A 26‐Aug‐13 A 25‐Jul‐13 $5,998.00 C

Final DesignFinal Design 59 01‐Jul‐13 A 18‐Nov‐13  A 30‐Aug‐13 $26,085.76

5200‐2280 Prepare FDR 17 100% 22‐Jul‐13 A 30‐Jul‐13 A 24‐Jul‐13 $5,998.00 C

5200‐2290 Conduct FDR 1 100% 08‐Aug‐13 A 08‐Aug‐13 A 25‐Jul‐13 $6,695.92 C

5200‐2420 Evaluate addiƟonal scope 59 100% 01‐Jul‐13 A 30‐Sep‐13 A 01‐Aug‐13 $6,695.92 C

5200‐2430 AddiƟonal scope design work 59 100% 01‐Jul‐13 A 18‐Nov‐13  A 30‐Aug‐13 $6,695.92 C

ProcurementProcurement 44 24‐Feb‐14 A 17‐Mar‐14 A 14‐Oct‐13 $64,690.24

5200‐2380 Purchase Computer & Assoc HW 44 100% 24‐Feb‐14 A 17‐Mar‐14 A 14‐Oct‐13 $64,690.24 C

ImplementaƟonImplementaƟon 232 29‐Jul‐13 A 01‐Aug‐14 20‐Dec‐13 $154,589.44 26

5200‐2300 User Interface Des. & ImplementaƟon 134 50% 29‐Jul‐13 A 01‐Aug‐14 25‐Oct‐13 $30,672.39 C 26

5200‐2310 DCPS SW ImplementaƟon 114 100% 26‐Aug‐13 A 14‐Mar‐14 A 20‐Dec‐13 $123,917.05 C

5200‐MS25 DCPS Code Peer Review 0 0% 07‐Jul‐14* $0.00 ‐28

No DISC No DISC  35 07‐Jul‐14 22‐Aug‐14 02‐May‐14 $31,006.00 15
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ECP109‐160 DCPS SW Infrastructure TesƟng: 
Determine Test Suite and Plans

25 0% 07‐Jul‐14* 08‐Aug‐14 18‐Apr‐14 $18,603.60 E 15

ECP109‐410 DCPS SW Infrastructure 
Tesging:System TesƟng

10 0% 11‐Aug‐14 22‐Aug‐14 02‐May‐14 $12,402.40 E 15

Interface & AutoInterface & Auto Tester Hardware 326 20‐May‐13 A 02‐Oct‐14 09‐Sep‐14 $247,904.89 247

HardwareHardware 321 28‐May‐13 A 02‐Oct‐14 09‐Sep‐14 $135,782.74 247

5200‐2120 PCB Design & Procurement (Analog 
Chasis)

123 70% 13‐Aug‐13 A 26‐Aug‐14 02‐Jul‐13 $32,739.45 C ‐71

5200‐2130 PCB & Chasis Assembly & Test (Analog
Chasis)

8 0% 27‐Aug‐14* 08‐Sep‐14 16‐Jul‐13 $19,806.44 C ‐71

5200‐2140 InterconnecƟon subsystem all up 
confg test (DRIVES COMP MOVE)

2 0% 09‐Sep‐14* 10‐Sep‐14 22‐Jul‐13 $6,392.88 C ‐71

5200‐2150 Layout and Design (Hardware User 
Interface)

176 100% 28‐May‐13 A 27‐Jun‐14 A 31‐May‐13 $7,089.28 C

5200‐2170 I/O Design (Analog chasis) 157 80% 24‐Jun‐13 A 24‐Jul‐14 01‐Jul‐13 $5,252.89 C ‐71

5200‐2180 Version Control & ConfiguraƟon 
Management (All)

233 80% 24‐Jun‐13 A 02‐Oct‐14 26‐Jul‐13 $7,036.26 C ‐2

5200‐2190 Drawings (All) 233 80% 24‐Jun‐13 A 02‐Oct‐14 09‐Sep‐14 $7,036.26 C ‐2

5200‐2200 PCB Design & Procurement (Hardware
User Interface)

60 100% 11‐Nov‐13  A 27‐Jun‐14 A 20‐Aug‐13 $28,767.96 C

5200‐2210 PCB & Chassis Assly. & Test (Hardware
User Interface)

30 75% 23‐Jun‐14 A 26‐Aug‐14 03‐Sep‐13 $21,661.32 C ‐63

5200‐MS24 Hardware Interface FDR 0 100% 06‐Jun‐14 A $0.00

Auto Tester HarAuto Tester Hardware Procurement 181 20‐May‐13 A 11‐Jul‐14 16‐Jul‐13 $21,139.76 ‐50

5200‐2070 Auto tester HW Procurement 36 100% 20‐May‐13 A 30‐May‐13 A 27‐Jun‐13 $11,396.20 C

5200‐2080 Hardware IntegraƟon 162 80% 17‐Jun‐13 A 11‐Jul‐14 12‐Jul‐13 $7,944.16 C ‐50

5200‐2090 Hardware Delivery to SoŌware 
Engineer

64 100% 10‐Jun‐13 A 30‐Aug‐13 A 16‐Jul‐13 $1,799.40 C

Computer/AutoComputer/Auto-Tester Interface 18 20‐May‐13 A 27‐Mar‐14 A 11‐Jun‐13 $23,032.16

5200‐2100 Hardware Procurement 18 100% 20‐May‐13 A 31‐May‐13 A 31‐May‐13 $9,291.36 C

5200‐2110 I/O Design 7 100% 23‐May‐13 A 27‐Mar‐14 A 11‐Jun‐13 $13,740.80 C

No DISC No DISC  130 20‐May‐13 A 30‐Sep‐13 A 11‐Sep‐13 $67,950.24

5200‐2160 Procure Parts (Lemo) 24 100% 23‐Sep‐13 A 30‐Sep‐13 A 26‐Jul‐13 $40,047.63 C

5200‐2220 PCB Test (Digital) 130 100% 20‐May‐13 A 30‐Sep‐13 A 11‐Sep‐13 $27,902.61 C

OTHROTHR 0 23‐May‐13 A 23‐May‐13 A 23‐May‐13 $0.00

TeamTeam 0 23‐May‐13 A 23‐May‐13 A 23‐May‐13 $0.00

5200‐2000 ECP‐086  START 0 100% 23‐May‐13 A $0.00

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015

TD//EM=120

TD//EM=80

EE//EM=93 ; EC//EM=93 
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Oversight  and ITOversight  and IT Support 75 17‐Mar‐14 A 30‐Jun‐14 A 30‐Jun‐14 $124,000.52

No DISC No DISC  75 17‐Mar‐14 A 30‐Jun‐14 A 30‐Jun‐14 $124,000.52

ECP109‐170 Oversight 75 100% 17‐Mar‐14 A 30‐Jun‐14 A 30‐Jun‐14 $39,518.60 A

ECP109‐180 IT Support (Zimmer(AT)=160, 
Dong(HW)=125, Sichta(HW)=71, 

65 100% 17‐Mar‐14 A 30‐Jun‐14 A 30‐Jun‐14 $84,481.92 A

No group No group  1095 03‐May‐10 A 22‐Sep‐14 10‐Sep‐14 $398,323.86 255

Final DesignFinal Design 618 03‐May‐10 A 30‐Apr‐12 A 02‐Jun‐11 $398,323.86

00 REV.  DCPS  REQUIREMENT DOC. by C. 
L. Neumeyer

0 100% 01‐Feb‐12 A $0.00 C

08 Prep System DescripƟon 142 100% 08‐Nov‐10  A 03‐Mar‐11 A 12‐Nov‐10 $3,457.80 C

09 Prep System Requirements 137 100% 15‐Nov‐10  A 03‐Mar‐11 A 07‐Dec‐10 $12,102.30 C

10 Analog Conceptual Design 137 100% 15‐Nov‐10  A 03‐Mar‐11 A 19‐Jan‐11 $18,672.12 C

11 Digital Conceptual Design 137 100% 15‐Nov‐10  A 03‐Mar‐11 A 19‐Jan‐11 $22,957.88 C

12 Conceptual Design Analysis & Alg. 
Prep.

100 100% 15‐Nov‐10  A 28‐Feb‐11 A 13‐Apr‐11 $56,616.60 C

13 CDR Prep. & Review 5 100% 22‐Feb‐11 A 28‐Feb‐11 A 26‐Jan‐11 $8,457.04 C

16 CDR Chit ResoluƟon 87 100% 01‐Mar‐11 A 30‐Jun‐11 A 02‐Feb‐11 $6,915.60 C

17 Analog Preliminary Design 40 100% 22‐Apr‐11 A 17‐Jun‐11 A 06‐Apr‐11 $39,764.70 C

18 Digital Preliminary Design 40 100% 22‐Apr‐11 A 17‐Jun‐11 A 30‐Mar‐11 $40,178.68 C

19 PDR Prep. & Review 44 100% 18‐Apr‐11 A 17‐Jun‐11 A 27‐Apr‐11 $17,849.10 C

19A PDR 0 100% 18‐Jun‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00 C

20 Systems Code Development 207 100% 01‐Nov‐10  A 29‐Jul‐11 A 27‐Apr‐11 $27,662.40 C

23 PDR Chit ResoluƟon 99 100% 20‐Jun‐11 A 28‐Oct‐11 A 11‐May‐11 $5,647.40 C

24 CSU FDR Prep 9 100% 20‐Jun‐11 A 22‐Jun‐11 A 02‐Jun‐11 $45,047.16 E

25 N/R Analog Design ‐ Pt. I 43 100% 30‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A $736.40 C

26 N/R Digital Design ‐ Pt. I 43 100% 30‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A $1,643.76 C

28 N/R Systems Code ‐ A 119 100% 01‐Nov‐11  A 30‐Apr‐12 A $2,717.78 C

30 N/R DCPS Algorithms 120 100% 30‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A $0.00 C

5200‐0024A DCP ‐ Peer Review 0 100% 19‐May‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00

5200‐010 Woolley October Budget 20 100% 01‐Oct‐10 A 29‐Oct‐10 A 28‐Oct‐10 $4,495.14 C

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015

Actual Work
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FY105200A FY10 Actual Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $83,402.00 C

ProcurementProcurement 120 30‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A $0.00

27 N/R Hardware Interface 120 100% 30‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A $0.00 C

No DISC No DISC  133 17‐Mar‐14 A 22‐Sep‐14 10‐Sep‐14 $0.00 ‐5

5200‐2020 ECP‐086  FINISH 0 0% 22‐Sep‐14 10‐Sep‐14 $0.00 ‐9

ECP109‐100 ECP‐109  START 0 100% 17‐Mar‐14 A $0.00 E

ECP109‐650 ECP‐109  FINISH 0 0% 22‐Sep‐14 30‐Jun‐14 $0.00 ‐4

Job: 5501 - CoiJob: 5501 - Coil Bus Runs-ATNAFU 1228 04‐Jan‐10 A 01‐Dec‐14 26‐Aug‐14 $1,970,487.44 207

DesignDesign 195 04‐Jan‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $132,069.00

Final DesignFinal Design 195 04‐Jan‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $132,069.00

1305‐0160 N/A OH Bus Bar Analysis(xfer f/j. 
Chrzanowski)

39 100% 02‐Aug‐10 A 30‐Sep‐10 A 24‐Sep‐10 $0.00 C

5501‐0007 FEMA 5 100% 03‐May‐10 A 07‐May‐10 A $0.00 C

5501‐0009 Eng Dsgn: elect, thermal, EM & 
stress‐OH BUS

4 100% 21‐May‐10 A 26‐May‐10 A $0.00 C

5501‐0010 CAD:Coaxial bus dsgn/bus 
rouƟng/supports‐OH BUS

5 100% 10‐May‐10 A 14‐May‐10 A $0.00 C

5501‐0011 Analysis Mech: thermal, EM & 
stress‐OH BUS

2 100% 17‐May‐10 A 18‐May‐10 A $0.00 C

5501‐0012 Analysis Elec: electrical‐OH BUS 2 100% 17‐May‐10 A 18‐May‐10 A $0.00 C

5501‐0014 Eng Dsgn: elect, thermal, EM & 
stress‐PF BUS

4 100% 27‐May‐10 A 02‐Jun‐10 A $0.00 C

5501‐0015 CAD: bus rouƟng, supports‐PF BUS 5 100% 07‐May‐10 A 13‐May‐10 A $0.00 C

5501‐0016 Analysis Mech: thermal, EM & 
stress‐PF BUS

2 100% 14‐May‐10 A 17‐May‐10 A $0.00 C

5501‐0017 Analysis Elec: electrical‐PF BUS 2 100% 14‐May‐10 A 17‐May‐10 A $0.00 C

5501‐0019 Eng Dsgn: elect, thermal, EM & 
stress‐TF BUS

4 100% 03‐Jun‐10 A 08‐Jun‐10 A $0.00 C

5501‐0020 CAD: bus rouƟng, supports‐TF BUS 10 100% 13‐May‐10 A 26‐May‐10 A $0.00 C

5501‐0021 Analysis Mech: thermal, EM & 
stress‐TF BUS

2 100% 27‐May‐10 A 28‐May‐10 A $0.00 C

5501‐0022 Analysis Elec: electrical‐TF BUS 2 100% 27‐May‐10 A 28‐May‐10 A $0.00 C

5501‐0024 Eng Dsgn: elect, thermal, EM & 
stress‐CHI BUS

4 100% 09‐Jun‐10 A 14‐Jun‐10 A $0.00 C

5501‐0025 CAD:ring bus design/bus 
rouƟng/supports‐CHI BUS

18 100% 26‐May‐10 A 21‐Jun‐10 A $0.00 C

5501‐0026 Analysis Mech: thermal, EM & 
stress‐CHI BUS

2 100% 22‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 A $0.00 C

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015
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5501‐0027 Analysis Elec: electrical‐CHI BUS 2 100% 22‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 A $0.00 C

5501‐0028 Update Cost & Schedule EsƟmate 3 100% 11‐Jun‐10 A 15‐Jun‐10 A $0.00 C

5501‐0029 PDR Prep & PDR 6 100% 16‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 A $0.00 C

5501‐0030 DisposiƟon of PDR CHITS 30 100% 24‐Jun‐10 A 05‐Aug‐10 A $0.00 C

5501‐0032 OH Coaxial Bus Prelim Dsgn 
Updat/OpƟm Cmplt

8 100% 24‐Jun‐10 A 06‐Jul‐10 A $0.00 C

5501‐0033 PF Bus Prelim Dsgn Updat/OpƟm 
Cmplt

10 100% 07‐Jul‐10 A 20‐Jul‐10 A $0.00 C

5501‐0034 TF Bus Prelim Dsgn Updat/OpƟm 
Cmplt

10 100% 21‐Jul‐10 A 03‐Aug‐10 A $0.00 C

5501‐0035 CHI Bus Prelim Dsgn Updat/OpƟm 
Cmplt

10 100% 04‐Aug‐10 A 17‐Aug‐10 A $0.00 C

5501‐0037 Prep DOE CD‐2 (Lehman) Review 5 100% 04‐Aug‐10 A 10‐Aug‐10 A $0.00 C

5501‐0038 DOE CD‐2 (Lehman) Review 1 100% 11‐Aug‐10 A 11‐Aug‐10 A $0.00 C

FY105501 FY10 Actual Cost 85 100% 04‐Jan‐10 A 30‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 $55,211.00 C

FY105501A FY10 Actual Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $76,858.00 C

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 38 23‐Jun‐10 A 25‐Aug‐10 A $0.00

5501‐0031 Eng Dsn & CAD Model Updates 38 100% 23‐Jun‐10 A 25‐Aug‐10 A $0.00 C

Management & Management & DocumentaƟon 0 15‐Oct‐12 A 15‐Oct‐12 A 15‐Oct‐12 $0.00

Project ManageProject Management 0 15‐Oct‐12 A 15‐Oct‐12 A 15‐Oct‐12 $0.00

5501‐START ECP‐049  START TASK 0 100% 15‐Oct‐12 A $0.00

OH BusOH Bus 195 17‐Aug‐10 A 29‐Apr‐11 A 09‐May‐11 $69,276.43

Final DesignFinal Design 181 17‐Aug‐10 A 29‐Apr‐11 A 09‐May‐11 $44,110.30

5501‐0046 Busbar System Design‐OH BUS 176 100% 17‐Aug‐10 A 29‐Apr‐11 A $3,170.61 C

5501‐0047 Update CAD ‐ OH BUS 176 100% 17‐Aug‐10 A 29‐Apr‐11 A $12,140.19 C

5501‐0049 Analysis/Calc: EM/Stress/Thermal‐OH
BUS

176 100% 17‐Aug‐10 A 29‐Apr‐11 A $4,531.33 C

5501‐0050 Detail Drawings‐OH BUS 143 100% 04‐Oct‐10 A 29‐Apr‐11 A $2,997.84 C

5501‐0051 Design ValidaƟon‐OH BUS 41 100% 14‐Mar‐11 A 29‐Apr‐11 A $7,855.08 C

5501‐0051A Updt Models/Dwgs Ready for 
Signoff‐OH BUS

10 100% 11‐Apr‐11 A 29‐Apr‐11 A 09‐May‐11 $13,415.25 C

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 195 17‐Aug‐10 A 29‐Apr‐11 A $25,166.13

5501‐0042 Final Design 195 100% 17‐Aug‐10 A 29‐Apr‐11 A $25,166.13 C

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015

Actual Work
Remaining Work

Critical Remaining Work
Baseline Milestone

NSTX‐U
Resource Loaded Schedule

Page 114 of 156      Run Date:21-Jul-14 



Activity ID Activity Name Orig
Dur

Act %
Comp

Start Finish BL Project 
Finish

Budgeted Total
Cost

evms 
rule

Total
Float

PF BusPF Bus 181 17‐Aug‐10 A 29‐Apr‐11 A 09‐May‐11 $55,067.15

Final DesignFinal Design 181 17‐Aug‐10 A 29‐Apr‐11 A 09‐May‐11 $55,067.15

5501‐0055 Busbar System Design‐PF  BUS 176 100% 17‐Aug‐10 A 29‐Apr‐11 A $3,170.61 C

5501‐0056 Update CAD‐PF BUS 176 100% 17‐Aug‐10 A 29‐Apr‐11 A $12,105.10 C

5501‐0058 Analysis/Calc: EM/Stress/Thermal‐PF 
BUS

176 100% 17‐Aug‐10 A 29‐Apr‐11 A $4,531.33 C

5501‐0059 Detail Drawings‐PF BUS 143 100% 04‐Oct‐10 A 29‐Apr‐11 A $11,991.36 C

5501‐0060 Design ValidaƟon‐PF BUS 41 100% 14‐Mar‐11 A 29‐Apr‐11 A $7,855.08 C

5501‐0060A Updt Models/Dwgs Ready for 
Signoff‐PF BUS

10 100% 11‐Apr‐11 A 29‐Apr‐11 A 09‐May‐11 $15,413.67 C

TF BusTF Bus 181 17‐Aug‐10 A 29‐Apr‐11 A 09‐May‐11 $50,667.94

Final DesignFinal Design 181 17‐Aug‐10 A 29‐Apr‐11 A 09‐May‐11 $50,667.94

5501‐0063 Busbar System Design‐TF BUS 176 100% 17‐Aug‐10 A 29‐Apr‐11 A $3,170.61 C

5501‐0064 Update CAD‐TF BUS 176 100% 17‐Aug‐10 A 29‐Apr‐11 A $14,514.40 C

5501‐0066 Analysis/Calc: EM/Stress/Thermal‐TF 
BUS

176 100% 17‐Aug‐10 A 29‐Apr‐11 A $6,041.77 C

5501‐0067 Detail Drawings‐TF BUS 123 100% 01‐Nov‐10  A 29‐Apr‐11 A $6,994.96 C

5501‐0068 Design ValidaƟon‐TF BUS 41 100% 14‐Mar‐11 A 29‐Apr‐11 A $7,855.08 C

5501‐0068A Updt Models/Dwgs Ready for 
Signoff‐TF BUS

10 100% 11‐Apr‐11 A 29‐Apr‐11 A 09‐May‐11 $12,091.12 C

CHI BusCHI Bus 214 17‐Aug‐10 A 24‐Jun‐11 A 15‐Jun‐11 $74,058.63

Final DesignFinal Design 214 17‐Aug‐10 A 24‐Jun‐11 A 15‐Jun‐11 $74,058.63

5501‐0071 Busbar System Design‐CHI  BUS 176 100% 17‐Aug‐10 A 29‐Apr‐11 A $3,170.61 C

5501‐0072 Update CAD‐CHI BUS 176 100% 17‐Aug‐10 A 29‐Apr‐11 A $16,982.31 C

5501‐0074 Analysis/Calc: 
EM/Stress/Thermal‐CHI BUS

176 100% 17‐Aug‐10 A 29‐Apr‐11 A $4,531.33 C

5501‐0075 Detail Drawings‐CHI BUS 123 100% 01‐Nov‐10  A 29‐Apr‐11 A $13,989.92 C

5501‐0076 Design ValidaƟon‐CHI BU 41 100% 14‐Mar‐11 A 29‐Apr‐11 A $7,855.08 C

5501‐0076A Updt Models/Dwgs Ready for 
Signoff‐CHI BUS

10 100% 11‐Apr‐11 A 29‐Apr‐11 A 09‐May‐11 $18,669.62 C

5501‐0077 Update Cost & Schedule EsƟmate 5 100% 24‐May‐11 A 31‐May‐11 A 16‐May‐11 $1,265.68 C

5501‐0078 FDR Prep 14 100% 06‐Jun‐11 A 20‐Jun‐11 A 23‐May‐11 $6,328.40 C

5501‐0078A Coil Bus Runs ‐ Peer review 0 100% 19‐May‐11 A 01‐Oct‐10 $0.00 B
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5501‐0079 FDR 5500 3 100% 22‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 15‐Jun‐11 $1,265.68 C

ECP-064ECP-064 438 01‐Mar‐13 A 01‐Dec‐14 26‐Aug‐14 $1,457,800.85 207

DesignDesign 93 25‐Mar‐13 A 22‐Jul‐13 A 25‐Jun‐13 $39,531.20

5501‐0138C Develop Fab and Assly Methodology 58 100% 22‐Apr‐13 A 15‐Jul‐13 A 22‐Apr‐13 $7,085.60 E

5501‐0138D Develop TesƟng Methodology 41 100% 28‐May‐13 A 22‐Jul‐13 A 13‐May‐13 $7,085.60 E

5501‐0138E Develop Silver PlaƟng Methodology 73 100% 22‐Apr‐13 A 22‐Jul‐13 A 04‐Jun‐13 $7,085.60 E

5501‐0138F Develop InstallaƟon Methodology 15 100% 22‐Apr‐13 A 22‐Jul‐13 A 25‐Jun‐13 $7,085.60 E

5501‐0138G Designer ‐ Learn the system 10 100% 25‐Mar‐13 A 26‐Mar‐13 A 12‐Apr‐13 $11,188.80 E

START/FINISHSTART/FINISH 0 01‐Mar‐13 A 01‐Mar‐13 A 01‐Apr‐13 $0.00

5501‐0138A ECP‐064  START 0 100% 01‐Mar‐13 A $0.00 E

OH BUSOH BUS 70 20‐May‐13 A 28‐Oct‐13 A 17‐May‐13 $48,064.64

5501‐0139A OH Bus Analysis 11 100% 10‐Jul‐13 A 26‐Aug‐13 A 19‐Apr‐13 $17,258.40 E

5501‐0139B OH Bus Design 10 100% 20‐May‐13 A 26‐Jun‐13 A 26‐Apr‐13 $12,605.92 E

5501‐0139C OH Bus Drawings 8 100% 19‐Aug‐13 A 28‐Oct‐13 A 17‐May‐13 $18,200.32 E

TF BUSTF BUS 115 25‐Mar‐13 A 26‐Nov‐13  A 19‐Jun‐13 $36,277.15

5501‐0140A TF Bus Design 12 100% 25‐Mar‐13 A 27‐Jun‐13 A 06‐Jun‐13 $12,605.92 E

5501‐0140B TF Bus Drawings 14 100% 06‐Aug‐13 A 26‐Nov‐13  A 19‐Jun‐13 $12,804.27 E

5501‐0140C TF Bus Analysis 5 100% 19‐Aug‐13 A 28‐Oct‐13 A 17‐May‐13 $10,866.96 E

PF-1abc BUSPF-1abc BUS 145 17‐Jun‐13 A 26‐Nov‐13  A 26‐Jul‐13 $41,469.36

5501‐0141A PF‐1abc Bus Design 10 100% 17‐Jun‐13 A 27‐Jun‐13 A 03‐Jul‐13 $14,023.04 E

5501‐0141B PF‐1abc Bus Drawings 15 100% 21‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 26‐Jul‐13 $18,817.12 E

5501‐0141C PF‐1abc Bus Analysis 5 100% 19‐Aug‐13 A 27‐Sep‐13 A 26‐Apr‐13 $8,629.20 E

PF-2345 BUSPF-2345 BUS 67 21‐Oct‐13 A 28‐Oct‐13 A 26‐Apr‐13 $35,792.89

5501‐0142A PF‐2345 Bus Analysis 67 100% 21‐Oct‐13 A 28‐Oct‐13 A 26‐Apr‐13 $35,792.89 E

CHI BUSCHI BUS 122 25‐Mar‐13 A 19‐Nov‐13  A 05‐Sep‐13 $42,470.24

5501‐0143A CHI Bus Design 93 100% 25‐Mar‐13 A 28‐Oct‐13 A 09‐Aug‐13 $12,605.92 E

5501‐0143B CHI Bus Drawings 110 100% 25‐Mar‐13 A 19‐Nov‐13  A 05‐Sep‐13 $12,605.92 E
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5501‐0143C CHI Bus Analysis 15 100% 19‐Aug‐13 A 28‐Oct‐13 A 19‐Apr‐13 $17,258.40 E

MISCMISC 108 09‐Jul‐13 A 26‐Nov‐13  A 19‐Jun‐13 $69,855.72

5501‐0144A Calc PreparaƟon and DocumentaƟon 10 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 03‐Jun‐13 $24,708.48 E

5501‐0144B Prepare Final Design Review 6 100% 23‐Sep‐13 A 21‐Nov‐13  A 10‐Jun‐13 $15,012.80 E

5501‐0144C Conduct Final Design Review 1 100% 22‐Nov‐13  A 22‐Nov‐13  A 11‐Jun‐13 $4,965.16 E

5501‐0144D Prepare Req./Procurement Package 5 100% 09‐Jul‐13 A 09‐Jul‐13 A 18‐Jun‐13 $8,204.48 E

5501‐0144E Prepare Fab/Assly Procedure 4 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 19‐Jun‐13 $16,964.80 E

ProcurementProcurement 257 26‐Aug‐13 A 08‐Sep‐14 15‐Aug‐13 $175,445.33 ‐8

5501‐0145A Copper Procurement 1 100% 26‐Aug‐13 A 04‐Nov‐13  A 15‐Aug‐13 $137,668.48 E

5501‐0145B OH Coaxial Bus 5 100% 23‐Sep‐13 A 27‐Sep‐13 A 18‐Jul‐13 $2,648.28 E

5501‐0145C InsulaƟon and ProtecƟon  Total 11 75% 23‐Sep‐13 A 11‐Jul‐14 19‐Jun‐13 $6,642.86 E 32

5501‐0145D G10 FR4 Total 5 50% 23‐Jun‐14 A 11‐Jul‐14 15‐Aug‐13 $13,285.71 E 31

5501‐0145E Structural Support Hardware, fiƫngs 
etc.

37 75% 16‐Dec‐13 A 11‐Jul‐14 15‐Aug‐13 $0.00 E 32

5501‐0145F Bolts, washers, nuts, etc. 20 75% 20‐Jan‐14 A 01‐Aug‐14 18‐Jul‐13 $6,600.00 E 17

5501‐0145G Silver plaƟng materials 20 0% 07‐Jul‐14* 01‐Aug‐14 18‐Jul‐13 $2,640.00 E 17

5501‐0145H Fab. & Safety Consumables 20 0% 07‐Jul‐14* 01‐Aug‐14 18‐Jul‐13 $3,960.00 E 17

5501‐0145I Stockroom Items 45 0% 07‐Jul‐14* 08‐Sep‐14 19‐Jun‐13 $2,000.00 E ‐8

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 290 16‐Sep‐13 A 12‐Nov‐14 01‐Aug‐14 $713,229.80 ‐42

5501‐01400 CHI Flags: Fab, Field fit‐up and Assly 
(Type: 1)

10 80% 09‐Dec‐13 A 18‐Jul‐14 26‐Mar‐14 $18,706.72 E ‐24

5501‐01401 Brazing: CHI Bus Bars (Type: 1) 0 50% 10‐Mar‐14 A 21‐Jul‐14 09‐Apr‐14 $0.00 E ‐24

5501‐01402 CHI: Install fiƫngs and conduct hydro 
test (Ty

1 50% 17‐Mar‐14 A 21‐Jul‐14 16‐Apr‐14 $10,085.92 E ‐24

5501‐01403 CHI Bus: InsulaƟon and ProtecƟve 
Layer (Type:

15 5% 23‐Jun‐14 A 08‐Aug‐14 08‐May‐14 $32,679.44 E ‐24

5501‐01404 CHI Bus: Electrical TesƟng (Type: 2) 10 0% 08‐Aug‐14 22‐Aug‐14 14‐May‐14 $16,164.80 E ‐24

5501‐01405 CHI Support Structures: Fab and Assly
(Type:1)

40 80% 20‐Jan‐14 A 05‐Sep‐14 07‐May‐14 $79,401.44 E ‐22

5501‐01406 CHI Bus: Silver PlaƟng (Type: 2) 10 0% 22‐Aug‐14 08‐Sep‐14 29‐May‐14 $21,816.16 E ‐24

5501‐01407 OH: Coaxial Bus (Type: 1) 12 50% 16‐Sep‐13 A 22‐Jul‐14 08‐Oct‐13 $53,238.08 E ‐9

5501‐01408 Clean FabricaƟon Work Area 2 0% 11‐Nov‐14 12‐Nov‐14 01‐Aug‐14 $5,172.48 E ‐42

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015

41=$5,000

41=$10,000

41=$15,000 

41=$5,000

41=$2,000

41=$3,000

37=$2,000

EM//EM=8 ; EM//TB=160

EM//EM=8 ; EE//TB=24 ; EM//TB=160

EM//EM=8 ; EM//TB=80

EM//EM=16 ; EE//TB=40 ; EM//TB=240

EM//EM=8 ; EE//TB=32 ; EE//EM=16 ; EE//SM=16 ; 

EM//EM=40 ; EM//TB=320 ; EE//TB=640

EM//EM=8 ; EE//TB=32 ; EM//TB=160

EM//TB=80 ; EM//SB=400 

EM//TB=48
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5501‐0146A Prepare/Submit Work Package 11 100% 15‐Nov‐13  A 18‐Nov‐13  A 29‐Aug‐13 $7,085.60 E

5501‐0146B Setup Bus Bars FabricaƟon Work Area 4 100% 18‐Nov‐13  A 18‐Nov‐13  A 11‐Sep‐13 $6,420.16 E

5501‐0146C OH Bus: Fab, Field fit‐up and Assly 
(Type: 1)

0 25% 16‐Dec‐13 A 11‐Jul‐14 11‐Sep‐13 $0.00 E ‐7

5501‐0146D OH Flags: Fab, Field Fit‐up and Assly 
(Type: 1)

5 100% 01‐Nov‐13  A 19‐Nov‐13  A 15‐Oct‐13 $10,085.92 E

5501‐0146E Brazing: OH Bus Bars (Type: 1) 5 0% 14‐Jul‐14 18‐Jul‐14 22‐Oct‐13 $13,972.72 E ‐7

5501‐0146F OH: Install fiƫngs/Conduct Hydro 
Test (Type: 2

3 0% 16‐Jul‐14 18‐Jul‐14 25‐Oct‐13 $5,905.04 E ‐7

5501‐0146G OH Bus: InsulaƟon and ProtecƟve 
Layer (Type: 2

10 0% 23‐Jul‐14 05‐Aug‐14 01‐Nov‐13 $9,238.72 E ‐9

5501‐0146H OH Bus: Electrical TesƟng (Type: 2) 10 0% 06‐Aug‐14 19‐Aug‐14 08‐Nov‐13 $18,496.88 E ‐9

5501‐0146I OH Support Structures: Fab and Assly 
(Type: 1)

1 100% 01‐Nov‐13  A 19‐Nov‐13  A 12‐Nov‐13 $59,050.40 E

5501‐0146J OH Bus: Silver PlaƟng (Type: 2) 3 0% 20‐Aug‐14 22‐Aug‐14 13‐Nov‐13 $6,682.40 E ‐9

5501‐0146K TF Bus: Fab, Field fit‐up and Assly 
(Type: 1)

2 75% 24‐Mar‐14 A 07‐Jul‐14 19‐Nov‐13 $11,543.36 E ‐25

5501‐0146L TF Flags: Fab, Field fit‐up and Assly 
(Type: 1)

3 75% 24‐Mar‐14 A 09‐Jul‐14 22‐Nov‐13 $5,905.04 E ‐22

5501‐0146M Brazing: TF Bus Bars (Type: 1) 5 70% 28‐May‐14 A 14‐Jul‐14 03‐Dec‐13 $11,640.64 E ‐25

5501‐0146N TF: Install fiƫngs/conduct hydro test 
(Type: 2

3 100% 27‐May‐14 A 26‐Jun‐14 A 06‐Dec‐13 $6,637.60 E

5501‐0146O TF Bus: InsulaƟon and ProtecƟve 
Layer (Type: 2

15 1% 23‐Jun‐14 A 04‐Aug‐14 09‐Jan‐14 $45,610.64 E ‐25

5501‐0146P TF Bus: Electrical TesƟng (Type: 2) 10 0% 04‐Aug‐14 18‐Aug‐14 15‐Jan‐14 $15,457.44 E ‐25

5501‐0146Q TF Support Structures: Fab and Assly 
(Type: 1)

7 50% 28‐May‐14 A 16‐Jul‐14 03‐Jan‐14 $59,050.40 E 0

5501‐0146R TF Bus: Silver PlaƟng (Type: 2) 2 0% 18‐Aug‐14 20‐Aug‐14 20‐Jan‐14 $6,682.40 E ‐25

5501‐0146S PF1abc: Fab, Field fit‐up and Assly 
(Type: 1)

0 10% 27‐May‐14 A 07‐Jul‐14 15‐Jan‐14 $0.00 E ‐6

5501‐0146T PF1abc Flags, Field fit‐up and Assly 
(Type: 1)

5 80% 16‐Dec‐13 A 25‐Jul‐14 22‐Jan‐14 $10,085.92 E ‐11

5501‐0146U Brazing: PF1abc Bus Bars (Type: 1) 3 0% 28‐Jul‐14 30‐Jul‐14 29‐Jan‐14 $10,863.28 E ‐11

5501‐0146V PF1abc: InsulaƟon and ProtecƟve 
Layer (Type: 2

2 0% 31‐Jul‐14 01‐Aug‐14 12‐Feb‐14 $24,058.64 E ‐11

5501‐0146W PF1abc: Electrical TesƟng (Type: 2) 10 0% 01‐Aug‐14 15‐Aug‐14 19‐Feb‐14 $17,719.52 E ‐11

5501‐0146X PF1abc Support Structures Fab and 
Assly (Type: 1

27 60% 16‐Dec‐13 A 12‐Aug‐14 20‐Feb‐14 $59,050.40 E ‐6

5501‐0146Y PF1abc: Silver PlaƟng (Type: 2) 3 0% 15‐Aug‐14 20‐Aug‐14 24‐Feb‐14 $6,682.40 E ‐11

5501‐0146Z CHI Bus: Fab, Field fit‐up and Assly 
(Type: 1)

10 50% 24‐Mar‐14 A 10‐Jul‐14 12‐Mar‐14 $48,039.24 E ‐22

InstallaƟonInstallaƟon 170 26‐Nov‐13  A 01‐Dec‐14 29‐Jul‐14 $230,910.44 ‐53

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015

EM//EM=8 ; EM//SM=8 ; EM//TB=60 ; 41=$3,200 

EM//EM=8 ; EE//TB=40 ; EM//TB=80

EM//EM=4 ; EM//TB=48
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EM//EM=40 ; EM//TB=480
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5501‐0147A Prepare Work Package 11 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 24‐Sep‐13 $14,651.20 E

5501‐0147B Install OH Bus Bars  & Support 
Structures SHIFT 1

10 0% 01‐Oct‐14* 14‐Oct‐14 05‐Jun‐14 $31,715.20 E ‐35

5501‐0147C Install TF Bus Bars & Support 
Structures SHIFT 2

28 0% 01‐Oct‐14* 07‐Nov‐14 12‐Jun‐14 $31,715.20 E ‐53

5501‐0147D Install PF1abc Bus Bars  & Support 
Structures

15 0% 08‐Sep‐14 26‐Sep‐14 03‐Jul‐14 $46,111.52 E ‐23

5501‐0147E Install CHI Bus Bars & Support 
Structures SHIFT

15 0% 01‐Oct‐14 21‐Oct‐14 26‐Jun‐14 $46,111.52 E ‐40

5501‐0147F PTP TesƟng: All bus bars  SHIFT 1 13 0% 11‐Nov‐14 01‐Dec‐14 28‐Jul‐14 $55,433.32 E ‐53

5501‐0147G Clean installaƟon work area 3 0% 11‐Nov‐14 13‐Nov‐14 29‐Jul‐14 $5,172.48 E ‐47

DESIGN REVIEWDESIGN REVIEW 0 20‐Jul‐13 A 20‐Jul‐13 A 01‐Apr‐13 $0.00

5501‐0145M Design/Peer Review 0 100% 20‐Jul‐13 A 01‐Apr‐13 $0.00 E

CLOSINGCLOSING 14 10‐Nov‐14 01‐Dec‐14 26‐Aug‐14 $24,754.08 207

5501‐0148A As‐built drawing changes 10 0% 14‐Nov‐14 01‐Dec‐14 12‐Aug‐14 $15,963.36 E 207

5501‐0148B Document lessons learned and 
Archive Files

8 0% 11‐Nov‐14 24‐Nov‐14 19‐Aug‐14 $2,930.24 E ‐48

5501‐0148C ECP FINISH 0 0% 24‐Nov‐14 26‐Aug‐14 $2,930.24 E ‐48

5501‐149 Complete installaƟon of all bus bars 1 0% 10‐Nov‐14 10‐Nov‐14 $2,930.24 E ‐53

Inner TF Bundl;e Inner TF Bundl;e Design 17 30‐Sep‐10 A 30‐Sep‐10 A 22‐Oct‐10 $0.00

Final DesignFinal Design 17 30‐Sep‐10 A 30‐Sep‐10 A 22‐Oct‐10 $0.00

1304‐0120 N/A Analyze TF Bus Bar (xfer f/j. 
Chrzanowski)

17 100% 30‐Sep‐10 A 30‐Sep‐10 A 22‐Oct‐10 $0.00 C

ECP-049 Coil Bus ECP-049 Coil Bus Runs 200 15‐Oct‐12 A 28‐Feb‐13 A 06‐Aug‐13 $117,930.51

Project ManageProject Management 200 15‐Oct‐12 A 28‐Feb‐13 A 06‐Aug‐13 $22,319.64

5501‐0042S Oversight/Management 200 100% 15‐Oct‐12 A 28‐Feb‐13 A 06‐Aug‐13 $22,319.64 A

AddiƟonal DesigAddiƟonal Design/ValidaƟon (PF1abc, OH, TF) 117 26‐Oct‐12 A 28‐Feb‐13 A 19‐Apr‐13 $39,974.40

5501‐0042K Final design & validaƟon: PF1abc, OH,
TF flag r

117 100% 26‐Oct‐12 A 28‐Feb‐13 A 19‐Apr‐13 $39,974.40 E

CHI Bus AnalysisCHI Bus Analysis 89 15‐Oct‐12 A 28‐Feb‐13 A 18‐Dec‐12 $47,007.27

5501‐0042A Submit RequisiƟon: New supports 89 100% 15‐Oct‐12 A 28‐Feb‐13 A 09‐Nov‐12 $177.14 E

5501‐0042C CHI Design/Analysis IteraƟons: New 
Ring, Extens

89 100% 15‐Oct‐12 A 28‐Feb‐13 A 27‐Nov‐12 $16,455.35 E

5501‐0042D CHI bus bar analysis: Lorentz, thermal,
validaƟ

89 100% 15‐Oct‐12 A 28‐Feb‐13 A 18‐Dec‐12 $30,374.78 E

PF-2,3 Bus Bar aPF-2,3 Bus Bar and Coil Lead Analysis 30 19‐Nov‐12  A 28‐Feb‐13 A 03‐Jun‐13 $8,629.20

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015

EM//EM=24; EM//SM=8 ; EM//TB=240

EM//EM=24 ; EM//SM=8 ; EM//TB=240

EM//EM=32 ; EM//SM=8 ; EM//TB=360

EM//EM=32 ; EM//SM=8 ; EM//TB=360
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EM//TB=48
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EM//EM=16
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5501‐0042O PF‐2,3 bus bar analysis: Prepare 
model, EQ79 plu

30 100% 19‐Nov‐12  A 28‐Feb‐13 A 03‐Jun‐13 $8,629.20 E

No group No group  191 15‐Oct‐12 A 28‐Feb‐13 A 13‐Jun‐14 $13,616.93

ProcurementProcurement 89 15‐Oct‐12 A 28‐Feb‐13 A $3,542.80

5501‐0082 Prep Req & Procurement Package 89 100% 15‐Oct‐12 A 28‐Feb‐13 A $3,542.80 E

Title IIITitle III 182 26‐Oct‐12 A 28‐Feb‐13 A 13‐Jun‐14 $10,074.13

5501‐0080 Procurementsupport 182 100% 26‐Oct‐12 A 28‐Feb‐13 A 13‐Jun‐14 $10,074.13 C

Job: 6100 - ConJob: 6100 - Control Sys Data AcquisiƟon -SIC 1242 04‐Jan‐10 A 19‐Dec‐14 08‐Sep‐14 $654,298.74 193

No group No group  1242 04‐Jan‐10 A 19‐Dec‐14 08‐Sep‐14 $654,298.74 193

Final DesignFinal Design 398 04‐Jan‐10 A 24‐Jun‐11 A 29‐Jul‐11 $97,239.83

6100‐0026 Update System documents ‐ PDR 27 100% 03‐May‐10 A 09‐Jun‐10 A 09‐Jun‐10 $0.00 C

6100‐0027 PDR Prep 10 100% 10‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 A 23‐Jun‐10 $0.00 C

6100‐0032 DisposiƟon PDR Chits ‐ FDR 30 100% 24‐Jun‐10 A 05‐Aug‐10 A 05‐Aug‐10 $0.00 C

6100‐0034  Delay design for NSTX run support 1 100% 01‐Oct‐10 A 29‐Oct‐10 A 21‐Dec‐10 $133.93 C

6100‐0035B  PCS SoŌware design analysis 51 100% 07‐Mar‐11 A 29‐Apr‐11 A 09‐Feb‐11 $10,714.40 C

6100‐0036  CAMAC Memory PCB design 94 100% 21‐Dec‐10 A 09‐May‐11 A 09‐Feb‐11 $7,455.10 C

6100‐0037  CAMAC Replacement selecƟon 60 100% 21‐Dec‐10 A 22‐Mar‐11 A 23‐Mar‐11 $4,285.76 C

6100‐0038  Cntr Stk diags data acq  design 55 100% 21‐Dec‐10 A 15‐Mar‐11 A 12‐Jan‐11 $6,212.16 C

6100‐0039  DAS upgrade for NSTX diagnosƟcs 55 100% 21‐Dec‐10 A 15‐Mar‐11 A 02‐Feb‐11 $3,214.32 C

6100‐0042  Update System documents 10 100% 06‐Jun‐11 A 17‐Jun‐11 A 06‐Jun‐11 $8,035.80 C

6100‐0043  FDR Prep 6100 64 100% 21‐Mar‐11 A 17‐Jun‐11 A 09‐Jun‐11 $10,714.40 C

6100‐0043A Center Stack ‐ Peer review 0 100% 19‐May‐11 A $0.00 B

6100‐0043B  FDR 0 100% 23‐Jun‐11 A $0.00 C

6100‐0044 DisposiƟon FDR Chits 27 100% 23‐Jun‐11 A 24‐Jun‐11 A 29‐Jul‐11 $2,142.88 C

6100‐0045 Network Design 30 100% 07‐Mar‐11 A 28‐Mar‐11 A 11‐May‐11 $6,220.08 C

FY106100 FY10 Actual Cost 85 100% 04‐Jan‐10 A 30‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 $14,551.00 C

FY106100A FY10 Actual Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $23,560.00 C

ProcurementProcurement 588 15‐Aug‐11 A 27‐Jun‐14 A 28‐May‐14 $59,757.70

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015
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6100‐0048  Wait for I&C Procurement Start 1 100% 28‐Sep‐12 A 28‐Sep‐12 A 01‐Aug‐13 $146.87 E

6100‐0049C  CAMAC Replacement proto 55 100% 20‐Jan‐12 A 15‐Mar‐12 A 06‐Jan‐14 $35,659.84 C

6100‐0049D  CAMAC Replacement equipment 0 100% 14‐Dec‐12 A 27‐May‐14 A 31‐Mar‐14 $0.00 C

6100‐0050  CAMAC Memory module 51 100% 15‐Aug‐11 A 25‐Oct‐11 A 18‐Feb‐14 $23,950.99 C

6100‐0051  Networking equipment & fiber opƟcs 0 100% 08‐Oct‐12 A 27‐Jun‐14 A 25‐Nov‐13 $0.00 C

6100‐0052  GIS rack‐move I&C fiber opƟcs & 
equip.

0 100% 17‐Dec‐13 A 28‐Apr‐14 A 28‐May‐14 $0.00 E

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 753 26‐Oct‐11 A 04‐Nov‐14 13‐Aug‐14 $202,809.30 ‐37

6100‐0033  Assess workscope changes/Peer 
Revw

11 100% 20‐Aug‐12 A 04‐Sep‐12 A 20‐Dec‐10 $4,699.84 E

6100‐0040  I&C effort due to NTC GIS rack move 
(REINSTALTN

25 100% 26‐Aug‐13 A 28‐Mar‐14 A 02‐Feb‐11 $9,032.96 E

6100‐0041  ECN & new drawings 39 100% 10‐Sep‐12 A 26‐Oct‐12 A 30‐Mar‐11 $22,360.11 E

6100‐0055  Wait for I&C FabricaƟon Start (per 1 100% 20‐Aug‐12 A 20‐Aug‐12 A 02‐Jan‐13 $146.87 E

6100‐0056  I&C Peer Review 5 100% 11‐Sep‐12 A 11‐Sep‐12 A 07‐May‐13 $3,971.96 E

6100‐0057C  PCS Infrastructure code & debug 0 25% 10‐Sep‐12 A 02‐Sep‐14 30‐Sep‐13 $0.00 C ‐63

6100‐0058  PSRTC code & debug 42 20% 17‐Mar‐14 A 19‐Aug‐14 06‐Jan‐14 $24,804.80 C ‐49

6100‐0059  Update PSRTC SimulaƟon models 30 10% 23‐Jun‐14 A 14‐Oct‐14 17‐Feb‐14 $18,087.20 E ‐22

6100‐0060  PCS code & debug 60 50% 12‐Aug‐13 A 03‐Sep‐14 12‐May‐14 $13,022.52 C ‐63

6100‐0061A  CAMAC replacement proto 314 100% 15‐Feb‐12 A 25‐Apr‐13 A 21‐Oct‐13 $17,796.88 C

6100‐0061B  CAMAC replacement ‐ local soŌware 86 0% 07‐Jul‐14* 04‐Nov‐14 21‐Apr‐14 $46,458.20 C ‐67

6100‐0062  CAMAC replacement ‐ MDSplus 
changes

60 0% 12‐Aug‐14* 04‐Nov‐14 19‐May‐14 $15,503.00 E ‐67

6100‐0063  Cntr Stk diags data acq changes 17 100% 10‐Sep‐12 A 28‐Sep‐12 A 14‐Oct‐13 $2,349.92 E

6100‐0064 CAMAC Replacement systems fab. 0 70% 21‐Oct‐13 A 04‐Aug‐14 03‐Mar‐14 $0.00 C 28

6100‐0065  CAMAC Memory module fab. 29 100% 26‐Oct‐11 A 07‐Dec‐11 A 06‐Jan‐14 $20,854.32 C

6100‐0067  DAS programming for NSTX diags 
upgd

50 0% 07‐Jul‐14* 15‐Sep‐14 13‐Aug‐14 $3,720.72 C ‐1

InstallaƟonInstallaƟon 312 20‐May‐13 A 03‐Sep‐14 21‐Aug‐14 $97,888.57 7

6100‐0070 Wait for I&C InstallaƟon Start (per 
NSTX

2 100% 20‐May‐13 A 30‐May‐13 A 01‐Oct‐13 $149.95 E

6100‐0071 CAMAC Replacement systems install 137 35% 16‐Sep‐13 A 28‐Jul‐14 07‐Jan‐14 $31,967.18 C 3

6100‐0072 CAMAC Memory install 15 75% 20‐Jan‐14 A 03‐Sep‐14 21‐Oct‐13 $2,656.12 E 7

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015

EC//EM =40 ;

EC//EM=160 

EC//TB=16 ; EC//EM=32 ; EA//EM=40 

EC//EM=60 

EC//EM =300 ;

EC//EM =100 ;
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6100‐0073A NTC/DARM fiber & network install 12 50% 17‐Mar‐14 A 23‐Jul‐14 01‐Apr‐14 $22,370.00 E 7

6100‐0074 install I&C Thermocouple equipment 22 50% 20‐Jan‐14 A 22‐Jul‐14 08‐Oct‐13 $3,128.08 E 5

6100‐0075 Install I&C due to NTC GIS rack 
relocaƟon

37 25% 23‐Jun‐14 A 26‐Aug‐14 21‐Aug‐14 $37,617.24 C ‐15

TesƟngTesƟng 765 22‐Nov‐11  A 19‐Dec‐14 08‐Sep‐14 $131,636.87 ‐67

6100‐0081  CS Infrastructure tests 20 0% 19‐Aug‐14* 16‐Sep‐14 24‐Jun‐14 $14,534.48 E ‐63

6100‐0082  PSRTC SimulaƟon  PTP‐034 15 0% 17‐Sep‐14* 07‐Oct‐14 01‐Jul‐14 $16,363.04 E ‐63

6100‐0083  PSRTC PTP‐035 35 0% 08‐Oct‐14* 27‐Nov‐14 09‐Jul‐14 $16,620.88 E ‐63

6100‐0084B  PCS tesing 10 0% 28‐Nov‐14 11‐Dec‐14 23‐Jul‐14 $9,301.80 E ‐63

6100‐0085  Support ISTP‐001 1 0% 12‐Dec‐14* 12‐Dec‐14 05‐Sep‐14 $11,659.92 E ‐63

6100‐0086  CAMAC Replacement system tests 30 0% 05‐Nov‐14 18‐Dec‐14 13‐Aug‐14 $34,244.00 C ‐67

6100‐0087  CAMAC Memory bench tests 15 100% 22‐Nov‐11  A 14‐Dec‐11 A 13‐Jan‐14 $5,645.76 E

6100‐0088 CAMAC Memory field tests 5 0% 17‐Sep‐14 23‐Sep‐14 20‐Jan‐14 $3,482.00 E ‐7

6100‐0089  Cntr Stk diags tesƟng 5 0% 23‐Jul‐14* 29‐Jul‐14 15‐Oct‐13 $5,608.56 E 5

6100‐0090 test relocated I&C GIS rack systems 26 0% 15‐Sep‐14* 20‐Oct‐14 28‐Aug‐14 $14,021.40 E ‐27

6100‐0092 Project Ready for ISTP Target 1 0% 19‐Dec‐14 19‐Dec‐14 08‐Sep‐14 $155.03 E ‐67

Title IIITitle III 1055 03‐May‐10 A 25‐Jul‐14 25‐Jul‐14 $64,966.47 295

6100‐0000 Oversight & CoordinaƟon 1055 97.1% 03‐May‐10 A 25‐Jul‐14 25‐Jul‐14 $64,966.47 A 295

Job: 7100 - ProJob: 7100 - Project Mgt & IntegraƟon-STRYKO 1380 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $5,191,258.17 249

General ArrangeGeneral Arrangement Drawings 853 03‐May‐10 A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $253,843.67 249

Title IIITitle III 853 03‐May‐10 A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $253,843.67 249

CS7000020G FY2010 General Arrangement 
Drawings

106 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 30‐Sep‐10 $0.00 A

CS7000031G FY2011 General Arrangement 
Drawings

250 100% 01‐Oct‐10 A 30‐Sep‐11 A 30‐Sep‐11 $75,098.26 A

CS7000041G FY2012 General Arrangement 
Drawings

249 100% 03‐Oct‐11 A 28‐Sep‐12 A 28‐Sep‐12 $82,045.41 A

CS7000053G FY2013 General Arrangement 
Drawings

248 100% 01‐Oct‐12 A 30‐Sep‐13 A 30‐Sep‐13 $96,700.00 A

CS7000054G FY2014 General Arrangement 
Drawings

0 74.7% 01‐Oct‐13 A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $0.00 A 249

Project ManagemProject Management 1153 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $4,321,297.62 249

Project ManageProject Management 1153 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $4,321,297.62 249

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015
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CS7000020 FY2010 Project Management 106 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 30‐Sep‐10 $0.00 A

CS7000031 FY2011 Project Management 250 100% 01‐Oct‐10 A 30‐Sep‐11 A 30‐Sep‐11 $741,305.01 A

CS7000041 FY2012 Project Mangement 249 100% 03‐Oct‐11 A 28‐Sep‐12 A 28‐Sep‐12 $850,374.26 A

CS7000053 FY2013 Project Management 248 100% 01‐Oct‐12 A 30‐Sep‐13 A 30‐Sep‐13 $1,031,677.99 A

CS7000054 FY2014 Project Management 0 74.7% 01‐Oct‐13 A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $0.00 A 249

CS7000141W FY2012 Project Mangement (ECP) 127 100% 02‐Apr‐12 A 28‐Sep‐12 A 28‐Sep‐12 $290,966.36 A

FY097100 FY09 Actual Cost 22 100% 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐09 A 24‐Mar‐09 $625,829.00 A

FY107100 FY10 Actual Cost 143 100% 01‐Oct‐09 A 30‐Apr‐10 A 30‐Apr‐10 $554,759.00 A

FY107100A FY10 Actual Cost 130 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 03‐Nov‐10 $226,386.00 A

Project ReviewsProject Reviews 1080 03‐May‐10 A 29‐Aug‐14 29‐Aug‐14 $136,496.00 270

Project ManageProject Management 499 01‐Oct‐10 A 28‐Sep‐12 A 28‐Sep‐12 $25,200.00

CS7000031R FY2011 Project Reviews 250 100% 01‐Oct‐10 A 30‐Sep‐11 A 30‐Sep‐11 $25,200.00 A

CS7000041R FY2012 Project Reviews 249 100% 03‐Oct‐11 A 28‐Sep‐12 A 28‐Sep‐12 $0.00 A

Title IIITitle III 1080 03‐May‐10 A 29‐Aug‐14 29‐Aug‐14 $111,296.00 270

CS7000020R FY2010 Project Reviews 106 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 30‐Sep‐10 $0.00 A

CS7000052 ORA support 21 0% 01‐Aug‐14* 29‐Aug‐14 29‐Aug‐14 $111,296.00 A 21

Work Control CeWork Control Center 497 03‐Oct‐11 A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $479,620.88 249

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 497 03‐Oct‐11 A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $479,620.88 249

CS7000041W FY2012 WCC 249 100% 03‐Oct‐11 A 28‐Sep‐12 A 28‐Sep‐12 $327,232.34 A

CS7000053W FY2013 WCC 247 100% 01‐Oct‐12 A 30‐Sep‐13 A 30‐Sep‐13 $152,388.54 A

CS7000054W FY2014 WCC 0 74.7% 01‐Oct‐13 A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $0.00 A 249

Job: 7200 - CenJob: 7200 - Center Stack Management-DUDE 1299 02‐Nov‐09  A 30‐Jan‐15 30‐Sep‐14 $1,342,427.48 172

Project ManagemProject Management 1299 02‐Nov‐09  A 30‐Jan‐15 30‐Sep‐14 $924,730.96 172

Project ManageProject Management 1299 02‐Nov‐09  A 30‐Jan‐15 30‐Sep‐14 $924,730.96 172

7200‐01 100FY2010 CSU Management 106 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 30‐Sep‐10 $0.00 A

7200‐02 FY2011 CSU Management 250 100% 01‐Oct‐10 A 30‐Sep‐11 A 30‐Sep‐11 $222,274.76 A

7200‐03 FY2012 CSU Management 249 100% 03‐Oct‐11 A 28‐Sep‐12 A 24‐Sep‐12 $227,382.39 A

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
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7200‐04 FY2013 CSU Management 248 100% 01‐Oct‐12 A 30‐Sep‐13 A 25‐Sep‐13 $215,496.25 A

7200‐05 FY2014 CSU Management 0 75.1% 01‐Oct‐13 A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $0.00 A 249

7200‐05A FY2015 CSU Management 77 0% 01‐Oct‐14* 30‐Jan‐15 $37,360.56 A 172

FY107200 FY10 Actual Cost 123 100% 02‐Nov‐09  A 30‐Apr‐10 A 04‐May‐10 $84,961.00 A

FY107200A FY10 Actual Cost 130 100% 01‐Apr‐10 A 30‐Sep‐10 A 04‐Oct‐10 $137,256.00 A

Project ReviewsProject Reviews 1098 03‐May‐10 A 04‐Feb‐14 A 28‐Aug‐14 $417,696.52

Title IIITitle III 1098 03‐May‐10 A 04‐Feb‐14 A 28‐Aug‐14 $417,696.52

7200‐006A AƩend  2013  SOFE Conference 21 100% 02‐May‐13 A 30‐Jun‐13 A 30‐Jun‐14 $126,175.36 F

7200‐01R FY2010 CSU Project Reviews 106 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 30‐Sep‐10 $0.00 A

7200‐02R FY2011 CSU Project EIR Reviews 250 100% 01‐Oct‐10 A 29‐Oct‐10 A 28‐Oct‐10 $49,045.10 C

7200‐02S FY2011 CSU Project OPA Reviews 20 100% 30‐Sep‐11 A 27‐Oct‐11 A 26‐Aug‐11 $53,545.06 E

7200‐03R FY2012 CSU Project OPA Reviews 20 100% 02‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A 28‐Feb‐12 $22,330.80 E

7200‐03S FY2012 CSU Project OPA Reviews 20 100% 30‐Nov‐12  A 30‐Nov‐12  A 28‐Aug‐12 $54,913.40 E

7200‐04R FY2013 CSU Project OPA Reviews 5 100% 10‐Dec‐12 A 14‐Dec‐12 A 28‐Feb‐13 $54,913.40 E

7200‐04S FY2013 CSU Project OPA Reviews 
**N/R**

2 100% 30‐Sep‐13 A 30‐Sep‐13 A 28‐Aug‐13 $56,773.40 E

7200‐05R FY2014 CSU Project OPA Reviews  
**N/R**

0 100% 04‐Feb‐14 A 04‐Feb‐14 A 28‐Feb‐14 $0.00 E

7200‐05S FY2014 CSU Project OPA Reviews 
**N/R**

20 100% 28‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 28‐Aug‐14 $0.00 E

Job: 7300 - NB2Job: 7300 - NB2 Management-STEVENSON 1457 23‐Feb‐09 A 19‐Dec‐14 30‐Sep‐14 $532,923.54 193

Project ManagemProject Management 1457 23‐Feb‐09 A 19‐Dec‐14 30‐Sep‐14 $278,157.14 193

Project ManageProject Management 1457 23‐Feb‐09 A 19‐Dec‐14 30‐Sep‐14 $278,157.14 193

7300‐01 FY2010 NB2  Management 106 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 30‐Sep‐10 $0.00 A

7300‐11 FY2011 NB2  Management 250 100% 01‐Oct‐10 A 30‐Sep‐11 A 30‐Sep‐11 $14,695.65 A

7300‐21 FY2012 NB2  Management 245 100% 03‐Oct‐11 A 24‐Sep‐12 A 24‐Sep‐12 $16,115.15 A

7300‐31 FY2013 NB2  Management 245 100% 01‐Oct‐12 A 30‐Sep‐13 A 25‐Sep‐13 $16,453.45 A

7300‐35 FY2014 NB2  Management 0 74.7% 01‐Oct‐13 A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $0.00 A 249

7300‐35A FY2015 NB2  Management 56 0% 01‐Oct‐14* 19‐Dec‐14 $30,619.89 A 0

FY092410 FY09 Actual Cost 22 100% 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐09 A 24‐Mar‐09 $63,263.00 A

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015
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FY102410 FY10 Actual Cost 40 100% 01‐Oct‐09 A 25‐Nov‐09  A 25‐Nov‐09 $12,157.00 A

FY107300 FY10 Actual Cost 123 100% 02‐Nov‐09  A 30‐Apr‐10 A 04‐May‐10 $62,401.00 A

FY107300A FY10 Actual Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $62,452.00 A

Project ReviewsProject Reviews 938 17‐May‐10 A 26‐Jun‐13 A 28‐Aug‐13 $254,766.40

Project ManageProject Management 842 01‐Oct‐10 A 26‐Jun‐13 A 28‐Aug‐13 $254,766.40

7300‐03 FY2010 NB2  RLM's support of EIR 
review

20 100% 01‐Oct‐10 A 29‐Oct‐10 A 28‐Oct‐10 $78,289.60 C

7300‐12 FY2011 NB2  RLM's support of OPA 
reviews

20 100% 03‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A 26‐Aug‐11 $85,851.20 E

7300‐23 FY2012 NB2  RLM's support of OPA 
reviews‐DELETED

20 100% 30‐May‐13 A 26‐Jun‐13 A 28‐Feb‐13 $0.00 E

7300‐32 FY2013 NB2  RLM's support of OPA 
reviews‐DELETE

20 100% 28‐Jan‐13 A 29‐Jan‐13 A 28‐Aug‐13 $90,625.60 E

Title IIITitle III 92 17‐May‐10 A 06‐Jul‐10 A 24‐Sep‐10 $0.00

7300‐02 FY2010 NB2  RLM's support of OPA 
reviews

92 100% 17‐May‐10 A 06‐Jul‐10 A 24‐Sep‐10 $0.00 C

Job: 7400 - HeaJob: 7400 - Health Physics Support-STEVENSO 996 01‐Oct‐09 A 30‐Sep‐14 15‐Oct‐10 $1,991,428.32 249

No group No group  996 01‐Oct‐09 A 30‐Sep‐14 15‐Oct‐10 $1,991,428.32 249

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 747 01‐Oct‐10 A 30‐Sep‐14 $1,604,918.32 249

740000110 FY2011 NBI Decon HP Technical 
Support

250 100% 01‐Oct‐10 A 30‐Sep‐11 A $511,400.00 A

740000115 FY2012 EQ Removal & RelocaƟon HP 
Technical Supp

252 100% 03‐Oct‐11 A 28‐Sep‐12 A $366,873.60 A

740000120 FY2012 NBI Decon HP Technical 
Support

248 100% 03‐Oct‐11 A 27‐Sep‐12 A $369,712.00 A

740000125 FY2013 NBI Decon HP Technical 
Support

248 100% 01‐Oct‐12 A 30‐Sep‐13 A $356,932.72 A

740000130 FY2014 NBI Decon HP Technical 
Support

0 75% 01‐Oct‐13 A 30‐Sep‐14 $0.00 A 249

DecontaminaƟonDecontaminaƟon 260 01‐Oct‐09 A 30‐Sep‐10 A 15‐Oct‐10 $386,510.00

740000100 FY2010 NBI Decon HP Technical 
Support

106 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A $0.00 A

FY107400 FY10 Actual Cost 260 100% 01‐Oct‐09 A 30‐Sep‐10 A 15‐Oct‐10 $386,510.00 A

Job: 7710 - HP Job: 7710 - HP & Other AllocaƟons-STRYKOW 1153 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $2,472,746.40 249

HP AllocaƟonsHP AllocaƟons 1153 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $2,093,355.13 249

Final DesignFinal Design 22 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐09 A 24‐Mar‐09 $367,345.00

FY09NNUL8 FY09 Actual Cost 22 100% 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐09 A 24‐Mar‐09 $367,345.00 A

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 747 01‐Oct‐10 A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $1,273,590.13 249
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CS9500080 NSTX Upgrade HP AllocaƟons FY11 250 100% 01‐Oct‐10 A 30‐Sep‐11 A 30‐Sep‐11 $353,100.00 A

CS9500090 NSTX Upgrade HP AllocaƟons FY12 248 100% 03‐Oct‐11 A 27‐Sep‐12 A 28‐Sep‐12 $504,768.00 A

CS9500100 NSTX Upgrade HP AllocaƟons FY13 248 100% 01‐Oct‐12 A 30‐Sep‐13 A 30‐Sep‐13 $415,722.13 A

CS9500110 NSTX Upgrade HP AllocaƟons FY14 0 75% 01‐Oct‐13 A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $0.00 A 249

DecontaminaƟonDecontaminaƟon 249 01‐Oct‐09 A 30‐Sep‐10 A 30‐Sep‐10 $452,420.00

1180*NUL FY10 Actual Cost 143 100% 01‐Oct‐09 A 30‐Sep‐10 A 30‐Apr‐10 $452,420.00 A

CS9500070 NSTX Upgrade HP AllocaƟons FY2010 106 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 30‐Sep‐10 $0.00 A

Other AllocaƟonsOther AllocaƟons 1153 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $379,391.27 249

Final DesignFinal Design 406 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐10 A 30‐Sep‐10 $329,636.00

1170*NUL FY10 Actual Cost 143 100% 01‐Oct‐09 A 30‐Sep‐10 A 30‐Apr‐10 $170,667.00 A

7710‐10 NSTX Upgrade Direct  AllocaƟons 
FY2010

106 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 30‐Sep‐10 $0.00 A

FY09NNUL FY09 Actual Cost 22 100% 23‐Feb‐09 A 30‐Sep‐09 A 24‐Mar‐09 $158,969.00 A

Project ManageProject Management 833 01‐Jun‐10 A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $49,755.27 249

7710‐11 NSTX Upgrade Direct  AllocaƟons 
FY11

250 100% 01‐Oct‐10 A 30‐Sep‐11 A 30‐Sep‐11 $29,700.00 A

7710‐12 NSTX Upgrade Direct  AllocaƟons 
FY12

249 100% 03‐Oct‐11 A 28‐Sep‐12 A 28‐Sep‐12 $3,520.00 A

7710‐13 NSTX Upgrade Direct  AllocaƟons 
FY13

248 100% 01‐Oct‐12 A 30‐Sep‐13 A 30‐Sep‐13 $3,601.27 A

7710‐14 NSTX Upgrade Direct  AllocaƟons 
FY14

0 75% 01‐Oct‐13 A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $0.00 A 249

9417*NUL FY10 Actual Cost 110 100% 01‐Jun‐10 A 30‐Sep‐10 A 03‐Nov‐10 $12,934.00 A

Job: 8200 - CS &Job: 8200 - CS & Coil Sprt Struct Instal - PERR 1281 02‐Nov‐09  A 16‐Oct‐14 02‐Oct‐14 $6,704,366.92 248

Diag Catalogue &Diag Catalogue & Rmvl Procedures 601 12‐Sep‐11 A 31‐Mar‐14 A 08‐Nov‐12 $382,993.58

InstallaƟonInstallaƟon 601 12‐Sep‐11 A 31‐Mar‐14 A 08‐Nov‐12 $382,993.58

8200‐0026 Perform bay by bay catalogue and 
label Elect

90 100% 17‐Oct‐11 A 31‐Jan‐12 A 30‐Jan‐12 $20,439.60 E

8200‐0026A Perform bay by bay cable removal 43 100% 17‐Oct‐11 A 16‐Dec‐11 A 30‐Sep‐10 $70,540.80 E

8200‐0026B Perform bay by bay CAD Support 209 100% 17‐Oct‐11 A 31‐Jul‐12 A 30‐Sep‐10 $65,750.40 E

8200‐0026C Gen Arrangement Dwgs Input to CAD 
Group

536 100% 14‐Dec‐11 A 31‐Mar‐14 A 08‐Nov‐12 $24,846.42 E

8200‐0027 Perform bay by bay catalogue and 
label Mech

20 100% 01‐Nov‐11  A 16‐Nov‐11  A 30‐Jan‐12 $16,567.68 E

8200‐0028 Write Mechanical General procedures 40 100% 24‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A 26‐Mar‐12 $33,806.40 C
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8200‐0030 Cat 2 cable tray on top&north Remvl 
& Instl Proc

83 100% 12‐Sep‐11 A 16‐Jan‐12 A 26‐Mar‐12 $61,139.88 C

8200‐0030A Write Electrical CHERS‐FIDA 
Procedures

32 100% 01‐Nov‐11  A 20‐Dec‐11 A 26‐Mar‐12 $13,806.40 C

8200‐0030B Write Electrical MSE Bay B Procedures 20 100% 03‐Jan‐12 A 25‐Jan‐12 A 26‐Mar‐12 $13,806.40 C

8200‐0030C Write Electrical MSE‐LIF  Bay G 
Procedures

15 100% 01‐Nov‐11  A 18‐Nov‐11  A 26‐Mar‐12 $20,709.60 C

8200‐0030F Write Electrical General Procedures 64 100% 20‐Jun‐13 A 28‐Mar‐14 A 26‐Mar‐12 $41,580.00 C

Removals (non NRemovals (non NB related) 619 03‐Oct‐11 A 16‐Oct‐14 30‐Sep‐13 $1,878,283.32 ‐36

InstallaƟonInstallaƟon 619 03‐Oct‐11 A 16‐Oct‐14 30‐Sep‐13 $1,878,283.32 ‐36

8200‐0028B Dsgn/Fab TF Coil Handling Fixture 55 100% 06‐Feb‐12 A 20‐Apr‐12 A 28‐Oct‐11 $77,259.10 E

8200‐0028C Dsgn/Fab Umbrella Handling Fixture 44 100% 12‐Mar‐12 A 22‐Mar‐12 A 29‐Nov‐11 $103,059.10 E

8200‐0028D Fabricate Crates & Setup Areas for 
Storage

20 100% 11‐Nov‐11  A 16‐Nov‐11  A 04‐Jan‐12 $52,015.60 E

8200‐0029 Remove RF  pipes 8 100% 10‐Oct‐11 A 19‐Oct‐11 A 18‐Jan‐12 $42,448.00 E

8200‐0029A N/A Blow Out Hoses (X‐90) 1 100% 03‐Oct‐11 A 07‐Oct‐11 A 30‐Nov‐11 $0.00 E

8200‐0029B Lower Hoses Relocate 3 100% 03‐Oct‐11 A 05‐Oct‐11 A 23‐Jan‐12 $11,349.84 E

8200‐0029C Photogrammetry Coil & Vacuum 
Vessel

13 100% 17‐Feb‐12 A 24‐Feb‐12 A 07‐Mar‐12 $15,114.80 E

8200‐0031 Pull Back Cable from Upper Tray 24 100% 01‐Nov‐11  A 28‐Nov‐11  A 05‐Mar‐12 $65,601.60 E

8200‐0032 Upper Tray remove and store Elect 29 100% 08‐Nov‐11  A 20‐Dec‐11 A 19‐Mar‐12 $83,440.80 E

8200‐0033 Remove and store Midplane Mech 110 100% 01‐Nov‐11  A 18‐Jan‐12 A 27‐Apr‐12 $74,148.00 E

8200‐0033A Perform Electrical MSE Bay B 
Procedures

10 100% 16‐Jan‐12 A 31‐Jan‐12 A 17‐Apr‐12 $23,513.60 E

8200‐0033B Perform Electrical MSE‐LIF  Bay G 
Procedures

10 100% 01‐Dec‐11 A 13‐Dec‐11 A 26‐Mar‐12 $23,513.60 E

8200‐0034 Remove and store Upper port eqpt 51 100% 01‐Nov‐11  A 20‐Jan‐12 A 15‐Dec‐11 $29,979.60 E

8200‐0034A N/A Remove Lower Flex Joints (X‐90) 5 100% 05‐Oct‐11 A 10‐Oct‐11 A 06‐Dec‐11 $0.00 E

8200‐0034B N/A Lower Cat 2 Tray Remove & Store 
Elect (X‐90)

71 100% 03‐Oct‐11 A 13‐Oct‐11 A 02‐Dec‐11 $0.00 E

8200‐0034C Replace Lower Cat 2 Tray 209 100% 24‐Sep‐12 A 26‐Nov‐13  A 17‐Jan‐12 $57,566.89 E

8200‐0034D Remove and store lower port eqpt 51 100% 01‐Nov‐11  A 20‐Jan‐12 A 28‐Mar‐12 $28,369.20 E

8200‐0034E Perform Electrical CHERS Procedures 14 100% 01‐Dec‐11 A 20‐Dec‐11 A 06‐Apr‐12 $32,919.04 E

8200‐0035 Remove secƟon of plaƞorm @ Bay 
G(109&118 Elev)

11 100% 26‐Jul‐12 A 31‐Jul‐12 A 07‐Jun‐12 $43,412.00 E

8200‐0036 Fiducialize Coil and Vacuum vessel 10 100% 07‐May‐12 A 16‐May‐12 A 11‐May‐12 $27,649.60 E

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015

Actual Work
Remaining Work

Critical Remaining Work
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Resource Loaded Schedule

Page 127 of 156      Run Date:21-Jul-14 



Activity ID Activity Name Orig
Dur

Act %
Comp

Start Finish BL Project 
Finish

Budgeted Total
Cost

evms 
rule

Total
Float

8200‐0039 Remove insulaƟon 5 100% 24‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A 24‐Oct‐11 $12,249.60 E

8200‐0040 Remove Gas InjecƟon System 5 100% 24‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A 24‐Oct‐11 $8,166.40 E

8200‐0042A Repair Flags on TF Outer 
Legs(Straightened/Fitup

123 100% 27‐Aug‐12 A 29‐Nov‐12  A 27‐Feb‐13 $31,373.01 E

8200‐0042B Replate Worn Silver PlaƟng Outer TF 
Flags

42 100% 05‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 30‐Sep‐13 $29,912.40 E

8200‐0042C Cut Rods/Counter Bore AL 
Blocks‐Umbrella/TF

34 100% 21‐Jan‐13 A 27‐Feb‐13 A 18‐Sep‐12 $33,978.24 E

8200‐0042D Remove Bakeout Manifold install TF 
Clevis Blocks

249 100% 20‐Aug‐12 A 31‐Aug‐12 A 20‐Aug‐13 $1,290.00 E

8200‐0042E Remove/Reinstall 
Scaffolding‐Top/BoƩom Machine

320 100% 20‐Aug‐12 A 19‐Dec‐13 A 30‐Sep‐10 $50,247.65 E

8200‐0042F Extra/AddiƟonal Plaƞorm Work 261 90% 12‐Nov‐12  A 16‐Oct‐14 30‐Sep‐10 $59,584.15 E ‐44

8200‐0042G Extra/Addtnl Labor f/Removal Lock 
Mode/RWM Coils

330 100% 20‐Aug‐12 A 28‐Oct‐13 A 30‐Sep‐10 $12,552.96 E

8200‐0042H Reinstal Bakeout Tubing VV(Removd 
to instl TF CB

265 100% 08‐Oct‐12 A 30‐Jan‐14 A 30‐Sep‐10 $91,443.22 E

8200‐0043 Clear Bay G plaƞorm & area remove 
bad TF‐MECH

145 100% 16‐Nov‐11  A 31‐May‐12 A 21‐Mar‐12 $40,832.00 E

8200‐0043A Electrical Removal for TF7 Removal 60 100% 23‐Jan‐12 A 22‐Mar‐12 A 16‐May‐12 $125,854.80 E

8200‐0043B Remove DiagnosƟcs for TF7 Removal 10 100% 07‐May‐12 A 16‐May‐12 A 31‐May‐12 $18,374.40 E

8200‐0043C Clear Bay G plaƞorm & area to remove
bad TF‐ELE

144 100% 16‐Nov‐11  A 12‐Mar‐12 A $0.00 E

8200‐0044 Remove bad TF7 1 100% 08‐Jun‐12 A 08‐Jun‐12 A 12‐Jun‐12 $14,699.52 E

8200‐0044A Install New TF7 2 100% 25‐Mar‐13 A 26‐Mar‐13 A 15‐Jun‐12 $16,676.80 E

8200‐0044B Replace secƟon of plaƞorm (109&118
Elev)

15 100% 15‐Apr‐13 A 30‐May‐13 A 29‐Jun‐12 $41,692.00 E

8200‐0044C Replace DiagnosƟcs for TF7 Removal 28 100% 24‐Feb‐14 A 28‐Mar‐14 A 16‐Jul‐12 $17,996.80 E

8200‐0044D Replace Electrical Removed for TF7 44 100% 24‐Jun‐13 A 15‐Jul‐13 A 13‐Aug‐12 $104,428.80 E

8200‐0044E Electrical Removal for TF10 & TF11 
Removal

82 100% 23‐Jan‐12 A 30‐Apr‐12 A 11‐Sep‐12 $36,748.80 E

8200‐0044F Remove DiagnosƟcs for TF7 Removal 95 100% 21‐May‐12 A 31‐Jul‐12 A 25‐Sep‐12 $23,877.00 E

8200‐0044G Remove secƟon of plaƞorm (109 Elev)
for TF7

5 100% 30‐Jul‐12 A 31‐Jul‐12 A 02‐Oct‐12 $26,530.00 E

8200‐0044H Remove TF10 6 100% 31‐Jul‐12 A 31‐Jul‐12 A 10‐Oct‐12 $38,203.20 E

8200‐0044I Install New VV Nozzle for NB2 (BY 
OTHERS)

4 100% 28‐Jan‐13 A 31‐Jan‐13 A 11‐Oct‐12 $0.00 E

8200‐0044J Install New TF10 3 100% 25‐Jul‐12 A 25‐Jul‐12 A 16‐Oct‐12 $21,224.00 E

8200‐0044K Install New TF11 3 100% 15‐Jul‐13 A 15‐Aug‐13 A 19‐Oct‐12 $21,668.80 E

8200‐0044L Replace SecƟon of Plaƞorm 5 100% 06‐May‐13 A 30‐May‐13 A 26‐Oct‐12 $27,086.00 E

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015

41=$7,000 ; EM//TB=480

Actual Work
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8200‐0044M Replace DiagnosƟcs for TF10 & TF11 
Removal

28 100% 24‐Feb‐14 A 28‐Mar‐14 A 09‐Nov‐12 $26,046.80 E

8200‐0044N Replace Electrical Removed for TF10 &
TF11

84 100% 29‐Jul‐13 A 26‐Nov‐13  A 11‐Dec‐12 $56,188.80 E

8200‐0044O Upgrade Passive Plate Hardware 139 100% 05‐Mar‐12 A 31‐Jul‐12 A 13‐Aug‐12 $65,331.20 E

8200‐0044P Replace LLD with Tiles 10 100% 15‐Mar‐12 A 22‐Mar‐12 A 27‐Aug‐12 $32,665.60 E

8200‐0045H Remove TF11  (Part of Act 
8200‐0044h)

1 100% 22‐May‐12 A 22‐May‐12 A $0.00 E

8200‐0048 N/A Umbrella Lid Remove exisƟng 
(X‐90)

2 100% 10‐Oct‐11 A 13‐Oct‐11 A 01‐Dec‐11 $0.00 E

8200‐0048B N/A Remove Upper Flex Joints (X‐90) 5 100% 05‐Oct‐11 A 12‐Oct‐11 A 06‐Dec‐11 $0.00 E

Top of MachineTop of Machine 289 26‐Jul‐12 A 29‐Aug‐13 A 04‐Dec‐13 $206,976.99

InstallaƟonInstallaƟon 289 26‐Jul‐12 A 29‐Aug‐13 A 04‐Dec‐13 $206,976.99

8200‐0048A Umbrella Legs Cut ExisƟng 99 100% 26‐Jul‐12 A 14‐Dec‐12 A 19‐Dec‐12 $17,477.39 E

8200‐0048C Umbrella VV Legs Remove ExisƟng 
Hardware

98 100% 27‐Jul‐12 A 14‐Dec‐12 A 03‐Jan‐13 $6,607.54 E

8200‐0048D Umbrella Legs Weld New 102 100% 30‐Jul‐12 A 21‐Dec‐12 A 14‐Aug‐13 $5,919.80 E

8200‐0048E Umbrella Legs Measure Shim EDC 
1149‐1

96 100% 28‐Jan‐13 A 25‐Mar‐13 A 16‐Aug‐13 $12,646.08 E

8200‐0048F Umbrella Legs Machine Shim EDC 
1149‐1

122 100% 25‐Mar‐13 A 26‐Mar‐13 A 26‐Aug‐13 $6,704.97 E

8200‐0048G Umbrella Legs Install Shim EDC 
1149‐1

119 100% 25‐Mar‐13 A 26‐Mar‐13 A 04‐Sep‐13 $19,212.57 E

8200‐0050 VV umbrella legs Replace exisƟng 
Hardware

2 100% 25‐Mar‐13 A 26‐Mar‐13 A 11‐Sep‐13 $8,338.40 E

8200‐0050A TF EDC1455 Weld  Inner AL Block 
Reinforcement

89 100% 25‐Mar‐13 A 30‐Jul‐13 A 27‐Sep‐13 $31,338.24 E

8200‐0050B TF EDC1478 Weld  Outer AL Block 
Reinforcement

6 100% 25‐Mar‐13 A 30‐May‐13 A 07‐Oct‐13 $15,009.12 E

8200‐0060 PF2 replace ExisƟng Hardware 
(bolted)

1 100% 21‐Dec‐12 A 21‐Dec‐12 A 08‐Oct‐13 $1,667.68 E

8200‐0061 PF2 Install New plates (bolted) 4 100% 17‐Dec‐12 A 21‐Dec‐12 A 14‐Oct‐13 $6,670.72 E

8200‐0064 PF3 liŌ and support 2 100% 26‐Aug‐13 A 27‐Aug‐13 A 22‐Oct‐13 $6,670.72 E

8200‐0065 PF3 remove bolted support & bus 0 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 18‐Oct‐13 $0.00 E

8200‐0066 PF3 Install new bolted  Hardware 4 100% 26‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 26‐Nov‐13 $6,783.68 E

8200‐0066A PF3 Reconnect Bus 4 100% 26‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 04‐Dec‐13 $6,896.64 E

8200‐0067 PF3 weld reinforcement 18 100% 28‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 15‐Nov‐13 $45,027.36 E

8200‐0068 PF3 Reinstall & Realign 3 100% 26‐Aug‐13 A 28‐Aug‐13 A 20‐Nov‐13 $10,006.08 E

BoƩom of MachBoƩom of Machine 637 07‐Dec‐11 A 19‐Jun‐14 A 24‐Jun‐14 $630,034.05

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
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InstallaƟonInstallaƟon 637 07‐Dec‐11 A 19‐Jun‐14 A 24‐Jun‐14 $630,034.05

8200‐0076B Umbrella Legs Cut exisƟng 99 100% 26‐Jul‐12 A 14‐Dec‐12 A 10‐Jul‐12 $14,865.27 E

8200‐0076C Umbrella VV Legs Remove ExisƟng 
Hardware

98 100% 27‐Jul‐12 A 14‐Dec‐12 A 16‐Jul‐12 $6,607.54 E

8200‐0076D Umbrella Legs Weld New 102 100% 30‐Jul‐12 A 21‐Dec‐12 A 11‐Jul‐13 $19,834.09 E

8200‐0076E Umbrella Legs Measure Shim EDC 
1149‐1

97 100% 28‐Jan‐13 A 26‐Mar‐13 A 15‐Jul‐13 $12,646.08 E

8200‐0076F Umbrella Legs Machine Shim EDC 
1149‐1

120 100% 25‐Mar‐13 A 26‐Mar‐13 A 23‐Jul‐13 $4,307.68 E

8200‐0076G Umbrella Legs Install Shim EDC 
1149‐1

119 100% 25‐Mar‐13 A 26‐Mar‐13 A 31‐Jul‐13 $12,646.08 E

8200‐0083 PF2 Replace exisƟng hardware 
(bolted)

1 100% 17‐Dec‐12 A 21‐Dec‐12 A 28‐Oct‐13 $1,667.68 E

8200‐0084 PF2 Install New Clamps (bolted) 4 100% 17‐Dec‐12 A 21‐Dec‐12 A 01‐Nov‐13 $6,670.72 E

8200‐0087 PF3 lower and support 2 100% 26‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 11‐Nov‐13 $6,670.72 E

8200‐0088 PF3 remove bolted supports & Bus 4 100% 26‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 07‐Nov‐13 $6,670.72 E

8200‐0089 PF3 Install new bolted  support 8 100% 26‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 03‐Jan‐14 $13,793.28 E

8200‐0089A Reconnect Bus 4 100% 26‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 09‐Jan‐14 $6,896.64 E

8200‐0090 PF3 weld reinforcement 18 100% 26‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 09‐Dec‐13 $45,027.36 E

8200‐0091 PF3 Reinstall & Align 3 100% 26‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 12‐Dec‐13 $10,232.00 E

8200‐0097 Umbrella VV Legs Replace ExisƟng 
hardware

3 100% 25‐Mar‐13 A 26‐Mar‐13 A 01‐Oct‐13 $0.00 E

8200‐0097A TF EDC1455 Weld  Inner AL Block 
Reinforcement

87 100% 22‐Apr‐13 A 21‐Oct‐13 A 17‐Oct‐13 $31,338.24 E

8200‐0097B TF EDC1478 Weld  Outer AL Block 
Reinforcement

6 100% 06‐May‐13 A 30‐May‐13 A 25‐Oct‐13 $15,009.12 E

8200‐0101 VV Legs Reinforcements Plate 8 100% 25‐Feb‐13 A 04‐Apr‐13 A 28‐Feb‐14 $13,341.44 E

8200‐0102A Add Weld Plates & Welding to Ribs 60 100% 30‐Jan‐12 A 20‐Apr‐12 A 12‐Feb‐14 $70,598.10 E

8200‐0102B Add Welding Between VV & VV Legs 80 100% 25‐Feb‐13 A 05‐Apr‐13 A 18‐Feb‐14 $8,012.32 E

8200‐0102C N/R Add Welding Between TF Clevis &
VV

62 100% 30‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A $0.00 E

8200‐0102D Add O‐Ring Groove to VV Top for CS 
Flange

7 100% 07‐Dec‐11 A 15‐Dec‐11 A 21‐Mar‐12 $81,732.00 E

8200‐0102E Replace PF & OH Hoses (Procure 
hoses ‐ labor in 3200 job)

2 100% 02‐Jun‐14 A 19‐Jun‐14 A 24‐Jun‐14 $48,600.00 E

8200‐0102F Remove He Manifold for Access 4 100% 05‐Nov‐12  A 29‐Nov‐12  A 15‐Jan‐14 $13,001.28 E

8200‐0102G Replace He Manifold 8 100% 06‐Nov‐13  A 19‐Dec‐13 A 27‐Mar‐13 $0.00 E

8200‐0102H Reinstall VV InsulaƟon 5 100% 24‐Feb‐14 A 28‐Mar‐14 A 02‐Oct‐13 $47,104.80 E

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
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8200‐0102I Remove & Replace MSE Racks on 118'
Elev

190 100% 16‐Apr‐12 A 29‐Nov‐12  A 02‐Oct‐13 $60,578.73 E

8200‐0102J Remove LLD Racks & Cabling 18 100% 16‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A 04‐Feb‐14 $72,182.16 E

DOCDOC 374 24‐Oct‐11 A 25‐Apr‐13 A 26‐Mar‐12 $59,090.76

InstallaƟonInstallaƟon 374 24‐Oct‐11 A 25‐Apr‐13 A 26‐Mar‐12 $59,090.76

8200‐0020 PREPARE WORK PLANNING FORM 1 100% 24‐Oct‐11 A 28‐Oct‐11 A 01‐Nov‐11 $693.96 E

8200‐0021 Fab/AssyInstallaƟon  Procedure 200 100% 06‐Jul‐12 A 25‐Apr‐13 A 30‐Nov‐11 $28,167.20 E

8200‐0028F Fiducial Photogrammetry 10 100% 17‐Feb‐12 A 22‐Feb‐12 A 26‐Mar‐12 $30,229.60 E

Alignment VerificAlignment VerificaƟon Coil & VV 26 03‐Feb‐14 A 12‐Mar‐14 A 01‐Apr‐14 $95,678.40

InstallaƟonInstallaƟon 26 03‐Feb‐14 A 12‐Mar‐14 A 01‐Apr‐14 $95,678.40

8200‐0105 Map internal targets to external 20 100% 03‐Feb‐14 A 10‐Feb‐14 A 04‐Mar‐14 $31,892.80 E

8200‐0106 Verify Vessel Alignemnt targets 10 100% 03‐Mar‐14 A 12‐Mar‐14 A 18‐Mar‐14 $31,892.80 E

8200‐0107 Verify Coil Alignment Targets 10 100% 03‐Mar‐14 A 12‐Mar‐14 A 01‐Apr‐14 $31,892.80 E

Reinstall EquipmReinstall Equipment 379 25‐Feb‐13 A 02‐Sep‐14 23‐May‐14 $343,203.05 ‐11

InstallaƟonInstallaƟon 379 25‐Feb‐13 A 02‐Sep‐14 23‐May‐14 $343,203.05 ‐11

8200‐0124 Re‐install RF pipes 0 0% 02‐Sep‐14* 02‐Sep‐14 28‐Mar‐14 $235,794.40 E ‐11

8200‐0125 Install New Electrical Tray 311 100% 25‐Feb‐13 A 19‐Nov‐13  A 23‐May‐14 $107,408.65 C

Bay by Bay DiagnBay by Bay DiagnosƟc 148 03‐Mar‐14 A 09‐Oct‐14 05‐Sep‐14 $898,575.12 ‐10

InstallaƟonInstallaƟon 148 03‐Mar‐14 A 09‐Oct‐14 05‐Sep‐14 $898,575.12 ‐10

8200‐0130 Perform bay by bay review Elect 19 0% 07‐Jul‐14 31‐Jul‐14 13‐Nov‐13 $2,914.88 E 11

8200‐0131 Perform bay by bay review Mech 19 0% 07‐Jul‐14 31‐Jul‐14 13‐Nov‐13 $3,568.64 E 31

8200‐0132 Revise reinstallaƟon procedures 30 60% 03‐Mar‐14 A 08‐Aug‐14 20‐Nov‐13 $16,208.80 E 33

8200‐0133 Reinstall Equipment 45 30% 27‐May‐14 A 09‐Oct‐14 11‐Jun‐14 $289,365.60 C ‐10

8200‐0135 Reinstall Elect 107 75% 03‐Mar‐14 A 29‐Aug‐14 07‐Aug‐14 $399,564.80 C ‐10

8200‐0136 TesƟng 20 0% 02‐Sep‐14 29‐Sep‐14 05‐Sep‐14 $99,891.20 E ‐10

8200‐0136A Install Required Blank Covers 31 15% 27‐May‐14 A 28‐Aug‐14 25‐Jun‐14 $54,733.20 E ‐3

8200‐0148 Remove gaps around TFOL Al block 
interface using epoxy

17 100% 01‐May‐14 A 19‐Jun‐14 A 17‐Jun‐14 $32,328.00 E

TF Verify DatumsTF Verify Datums & Rem Turnbuckles 75 12‐Mar‐12 A 25‐Jun‐12 A 23‐Jul‐13 $19,599.36

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015

TECHS RF=1280HRS;M&S=10K 

JONES =16hrs 

RAFTOPOULOS =16hrs

RAFTOPOULOS =40hrs;JONES=40HRS

MACHINE TECH =2560HRS;M&S=10K
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MACHINE TECH =320HRS;M&S=15K
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InstallaƟonInstallaƟon 75 12‐Mar‐12 A 25‐Jun‐12 A 23‐Jul‐13 $19,599.36

8200‐0052 TF Verify Datums & Remove 
turnbuckles

15 100% 19‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 20‐May‐13 $1,633.28 E

8200‐B120 TF Verify Datums & Remove 
turnbuckles

1 100% 23‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 18‐Jun‐13 $1,633.28 E

8200‐C120 100TF Verify Datums & Remove 
turnbuckles

1 100% 23‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 23‐Jul‐13 $1,633.28 E

8200‐D120 TF Verify Datums & Remove 
turnbuckles

15 100% 12‐Mar‐12 A 22‐Mar‐12 A 26‐Sep‐12 $1,633.28 E

8200‐E120 TF Verify Datums & Remove 
turnbuckles

15 100% 12‐Mar‐12 A 22‐Mar‐12 A 17‐Oct‐12 $1,633.28 E

8200‐F120 TF Verify Datums & Remove 
turnbuckles

15 100% 12‐Mar‐12 A 22‐Mar‐12 A 16‐Nov‐12 $1,633.28 E

8200‐G120 TF Verify Datums & Remove 
turnbuckles

1 100% 25‐Jun‐12 A 25‐Jun‐12 A 18‐Dec‐12 $1,633.28 E

8200‐H120 TF Verify Datums & Remove 
turnbuckles

1 100% 25‐Jun‐12 A 25‐Jun‐12 A 25‐Jan‐13 $1,633.28 E

8200‐I120 TF Verify Datums & Remove 
turnbuckles

1 100% 25‐Jun‐12 A 25‐Jun‐12 A 26‐Feb‐13 $1,633.28 E

8200‐J120 TF Verify Datums & Remove 
turnbuckles

15 100% 12‐Mar‐12 A 22‐Mar‐12 A 09‐May‐12 $1,633.28 E

8200‐K120 TF Verify Datums & Remove 
turnbuckles

15 100% 12‐Mar‐12 A 29‐Mar‐12 A 06‐Jun‐12 $1,633.28 E

8200‐L120 TF Verify Datums & Remove 
turnbuckles

15 100% 19‐Mar‐12 A 22‐Mar‐12 A 28‐Aug‐12 $1,633.28 E

PF5 U&L RemovePF5 U&L Remove ExisƟng midplane columns 129 20‐Jun‐13 A 26‐Nov‐13  A 24‐Jul‐13 $20,185.44

InstallaƟonInstallaƟon 129 20‐Jun‐13 A 26‐Nov‐13  A 24‐Jul‐13 $20,185.44

8200‐0069 PF5 U&L Remove exisƟng midplane 
columns

1 100% 24‐Jun‐13 A 26‐Nov‐13  A 21‐May‐13 $1,668.96 E

8200‐B130 PF5 U&L Remove exisƟng midplane 
columns

1 100% 24‐Jun‐13 A 26‐Nov‐13  A 19‐Jun‐13 $1,668.96 E

8200‐C130 PF5 U&L Remove exisƟng midplane 
columns

1 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 24‐Jul‐13 $1,724.16 E

8200‐D130 PF5 U&L Remove exisƟng midplane 
columns

13 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 27‐Sep‐12 $1,667.68 E

8200‐E130 PF5 U&L Remove exisƟng midplane 
columns

24 100% 20‐Jun‐13 A 26‐Nov‐13  A 18‐Oct‐12 $1,667.68 E

8200‐F130 PF5 U&L Remove exisƟng midplane 
columns

13 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 19‐Nov‐12 $1,667.68 E

8200‐G130 PF5 U&L Remove exisƟng midplane 
columns

0 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 19‐Dec‐12 $1,724.16 E

8200‐H130 PF5 U&L Remove exisƟng midplane 
columns

1 100% 24‐Jun‐13 A 26‐Nov‐13  A 28‐Jan‐13 $1,668.96 E

8200‐I130 PF5 U&L Remove exisƟng midplane 
columns

0 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 27‐Feb‐13 $1,724.16 E

8200‐J130 PF5 U&L Remove exisƟng midplane 
columns

13 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 10‐May‐12 $1,667.68 E

8200‐K130 PF5 U&L Remove exisƟng midplane 
columns

13 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 07‐Jun‐12 $1,667.68 E

8200‐L130 PF5 U&L Remove exisƟng midplane 
columns

13 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 29‐Aug‐12 $1,667.68 E
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PF 4&5 Lower InsPF 4&5 Lower Install New  IntersƟcial Clamps 61 26‐Nov‐13  A 27‐Feb‐14 A 11‐Sep‐13 $31,034.88

LOWERLOWER 61 26‐Nov‐13  A 27‐Feb‐14 A 11‐Sep‐13 $31,034.88

8200‐0052G PF 4&5 LOWER Install New intersƟcial 
Clamps

1 100% 26‐Nov‐13  A 27‐Feb‐14 A 11‐Jul‐13 $2,586.24 E

8200‐B150 PF 4&5 LOWER Install New intersƟcial 
Clamps

0 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 08‐Aug‐13 $2,586.24 E

8200‐C150 PF 4&5 LOWER Install New intersƟcial 
Clamps

1 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 11‐Sep‐13 $2,586.24 E

8200‐D150 PF 4&5 LOWER Install New intersƟcial 
Clamps

1 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 12‐Jul‐13 $2,586.24 E

8200‐E150 PF 4&5 LOWER Install New intersƟcial 
Clamps

0 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 06‐May‐13 $2,586.24 E

8200‐F150 PF 4&5 LOWER Install New intersƟcial 
Clamps

0 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 06‐May‐13 $2,586.24 E

8200‐G150 PF 4&5 LOWER Install New intersƟcial 
Clamps

0 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 14‐Feb‐13 $2,586.24 E

8200‐H150 PF 4&5 LOWER Install New intersƟcial 
Clamps

1 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 15‐Mar‐13 $2,586.24 E

8200‐I150 PF 4&5 LOWER Install New intersƟcial 
Clamps

0 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 16‐Apr‐13 $2,586.24 E

8200‐J150 PF 4&5 LOWER Install New intersƟcial 
Clamps

1 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 12‐Jul‐13 $2,586.24 E

8200‐K150 PF 4&5 LOWER Install New intersƟcial 
Clamps

0 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 06‐May‐13 $2,586.24 E

8200‐L150 PF 4&5 LOWER Install New intersƟcial 
Clamps

15 100% 03‐Feb‐14 A 27‐Feb‐14 A 06‐May‐13 $2,586.24 E

PF5 U&L Install NPF5 U&L Install New Columns DC 1568 57 25‐Nov‐13  A 19‐Mar‐14 A 13‐Sep‐13 $62,069.76

LOWERLOWER 57 25‐Nov‐13  A 19‐Mar‐14 A 13‐Sep‐13 $62,069.76

8200‐0052H PF5 U&L Install New Columns DC 
1568

8 100% 25‐Nov‐13  A 20‐Dec‐13 A 15‐Jul‐13 $5,172.48 E

8200‐B160 PF5 U&L Install New Columns DC 
1568

15 100% 27‐Jan‐14 A 28‐Feb‐14 A 12‐Aug‐13 $5,172.48 E

8200‐C160 PF5 U&L Install New Columns DC 
1568

8 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 13‐Sep‐13 $5,172.48 E

8200‐D160 PF5 U&L Install New Columns DC 
1568

8 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 16‐Jul‐13 $5,172.48 E

8200‐E160 PF5 U&L Install New Columns DC 
1568

8 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 08‐May‐13 $5,172.48 E

8200‐F160 PF5 U&L Install New Columns DC 
1568

8 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 08‐May‐13 $5,172.48 E

8200‐G160 PF5 U&L Install New Columns DC 
1568

8 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 18‐Feb‐13 $5,172.48 E

8200‐H160 PF5 U&L Install New Columns DC 
1568

8 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 19‐Mar‐13 $5,172.48 E

8200‐I160 PF5 U&L Install New Columns DC 
1568

13 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 18‐Apr‐13 $5,172.48 E

8200‐J160 PF5 U&L Install New Columns DC 
1568

8 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 16‐Jul‐13 $5,172.48 E

8200‐K160 PF 5 U&L Install New Columns DC 
1568

8 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 08‐May‐13 $5,172.48 E
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8200‐L160 PF5 U&L Install New Columns DC 
1568

22 100% 27‐Jan‐14 A 19‐Mar‐14 A 08‐May‐13 $5,172.48 E

TF lower removeTF lower remove/grind exisƟng clevis bolts 417 16‐Apr‐12 A 26‐Nov‐13  A 09‐Sep‐13 $19,690.24

LOWERLOWER 417 16‐Apr‐12 A 26‐Nov‐13  A 09‐Sep‐13 $19,690.24

8200‐0052I TF LOWER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

1 100% 23‐Jul‐12 A 31‐Jul‐12 A 09‐Jul‐13 $1,633.28 E

8200‐B170 TF LOWER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

1 100% 25‐May‐12 A 31‐May‐12 A 06‐Aug‐13 $1,633.28 E

8200‐C170 TF LOWER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

1 100% 25‐May‐12 A 31‐May‐12 A 09‐Sep‐13 $1,633.28 E

8200‐D170 TF LOWER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

1 100% 16‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A 10‐Jul‐13 $1,633.28 E

8200‐E170 TF LOWER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

58 100% 16‐Apr‐12 A 31‐May‐12 A 02‐May‐13 $1,633.28 E

8200‐F170 TF LOWER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

1 100% 25‐May‐12 A 31‐May‐12 A 02‐May‐13 $1,633.28 E

8200‐G170 TF LOWER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

1 100% 25‐May‐12 A 31‐May‐12 A 12‐Feb‐13 $1,633.28 E

8200‐H170 TF LOWER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

1 100% 02‐Jul‐12 A 02‐Jul‐12 A 13‐Mar‐13 $1,633.28 E

8200‐I170 TF LOWER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

0 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 12‐Apr‐13 $1,724.16 E

8200‐J170 TF LOWER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

77 100% 16‐Apr‐12 A 31‐May‐12 A 10‐Jul‐13 $1,633.28 E

8200‐K170 TF LOWER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

1 100% 16‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A 02‐May‐13 $1,633.28 E

8200‐L170 TF LOWER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

35 100% 16‐Apr‐12 A 31‐May‐12 A 02‐May‐13 $1,633.28 E

TF Lower MeasurTF Lower Measure New Ring Splice 71 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 07‐Oct‐13 $5,172.48

LOWERLOWER 71 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 07‐Oct‐13 $5,172.48

8200‐0055F TF LOWER Measure New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 06‐Aug‐13 $431.04 E

8200‐B180 TF LOWER Measure New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 04‐Sep‐13 $431.04 E

8200‐C180 TF LOWER Measure New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 07‐Oct‐13 $431.04 E

8200‐D180 TF LOWER Measure New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 07‐Aug‐13 $431.04 E

8200‐E180 TF LOWER Measure New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 31‐May‐13 $431.04 E

8200‐F180 TF LOWER Measure New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 31‐May‐13 $431.04 E

8200‐G180 TF LOWER Measure New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 12‐Mar‐13 $431.04 E

8200‐H180 TF LOWER Measure New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 10‐Apr‐13 $431.04 E

8200‐I180 TF LOWER Measure New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 10‐May‐13 $431.04 E

8200‐J180 TF LOWER Measure New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 07‐Aug‐13 $431.04 E
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8200‐K180 TF LOWER Measure New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 31‐May‐13 $431.04 E

8200‐L180 TF LOWER Measure New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 31‐May‐13 $431.04 E

TF Lower MachinTF Lower Machine New Ring Splice 2 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 09‐Oct‐13 $20,689.92

LOWERLOWER 2 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 09‐Oct‐13 $20,689.92

8200‐0055G TF LOWER Machine New Ring Splice 2 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 08‐Aug‐13 $1,724.16 E

8200‐B190 TF LOWER Machine New Ring Splice 2 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 06‐Sep‐13 $1,724.16 E

8200‐C190 TF LOWER Machine New Ring Splice 2 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 09‐Oct‐13 $1,724.16 E

8200‐D190 TF LOWER Machine New Ring Splice 2 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 09‐Aug‐13 $1,724.16 E

8200‐E190 TF LOWER Machine New Ring Splice 2 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 04‐Jun‐13 $1,724.16 E

8200‐F190 TF LOWER Machine New Ring Splice 2 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 04‐Jun‐13 $1,724.16 E

8200‐G190 TF LOWER Machine New Ring Splice 2 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 14‐Mar‐13 $1,724.16 E

8200‐H190 TF LOWER Machine New Ring Splice 2 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 12‐Apr‐13 $1,724.16 E

8200‐I190 TF LOWER Machine New Ring Splice 2 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 14‐May‐13 $1,724.16 E

8200‐J190 TF LOWER Machine New Ring Splice 2 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 09‐Aug‐13 $1,724.16 E

8200‐K190 TF LOWER Machine New Ring Splice 2 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 04‐Jun‐13 $1,724.16 E

8200‐L190 TF LOWER Machine New Ring Splice 2 100% 01‐Oct‐13 A 13‐Nov‐13  A 04‐Jun‐13 $1,724.16 E

TF Lower Weld NTF Lower Weld New Ring Splice 73 01‐Oct‐13 A 05‐Dec‐13 A 10‐Oct‐13 $31,034.88

LOWERLOWER 73 01‐Oct‐13 A 05‐Dec‐13 A 10‐Oct‐13 $31,034.88

8200‐0055H TF LOWER Weld New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 04‐Dec‐13 A 09‐Aug‐13 $2,586.24 E

8200‐B200 TF LOWER Weld New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 04‐Dec‐13 A 09‐Sep‐13 $2,586.24 E

8200‐C200 TF LOWER Weld New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 04‐Dec‐13 A 10‐Oct‐13 $2,586.24 E

8200‐D200 TF LOWER Weld New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 04‐Dec‐13 A 12‐Aug‐13 $2,586.24 E

8200‐E200 TF LOWER Weld New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 04‐Dec‐13 A 05‐Jun‐13 $2,586.24 E

8200‐F200 TF LOWER Weld New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 04‐Dec‐13 A 05‐Jun‐13 $2,586.24 E

8200‐G200 TF LOWER Weld New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 04‐Dec‐13 A 15‐Mar‐13 $2,586.24 E

8200‐H200 TF LOWER Weld New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 04‐Dec‐13 A 15‐Apr‐13 $2,586.24 E

8200‐I200 TF LOWER Weld New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 04‐Dec‐13 A 15‐May‐13 $2,586.24 E
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8200‐J200 TF LOWER Weld New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 04‐Dec‐13 A 12‐Aug‐13 $2,586.24 E

8200‐K200 TF LOWER Weld New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 04‐Dec‐13 A 05‐Jun‐13 $2,586.24 E

8200‐L200 TF LOWER Weld New Ring Splice 1 100% 01‐Oct‐13 A 05‐Dec‐13 A 05‐Jun‐13 $2,586.24 E

PF5 Lower Cut OPF5 Lower Cut Off Clevis Support 327 25‐May‐12 A 27‐Jun‐13 A 05‐Sep‐13 $22,204.08

LOWERLOWER 327 25‐May‐12 A 27‐Jun‐13 A 05‐Sep‐13 $22,204.08

8200‐0057A PF5 LOWER Cut off Clevis Support 1 100% 24‐Jun‐13 A 27‐Jun‐13 A 03‐Jul‐13 $1,667.68 E

8200‐0095A TF Lower Weld New clevis 201 100% 26‐Nov‐12  A 10‐Dec‐12 A 10‐Jul‐13 $2,501.52 E

8200‐B210 PF5 LOWER Cut off Clevis Support 1 100% 25‐May‐12 A 31‐May‐12 A 02‐Aug‐13 $1,633.28 E

8200‐C210 PF5 LOWER Cut off Clevis Support 1 100% 25‐May‐12 A 31‐May‐12 A 05‐Sep‐13 $1,633.28 E

8200‐D210 PF5 LOWER Cut off Clevis Support 1 100% 25‐May‐12 A 31‐May‐12 A 08‐Jul‐13 $1,633.28 E

8200‐E210 PF5 LOWER Cut off Clevis Support 1 100% 25‐May‐12 A 31‐May‐12 A 30‐Apr‐13 $1,633.28 E

8200‐F210 PF5 LOWER Cut off Clevis Support 1 100% 25‐May‐12 A 31‐May‐12 A 30‐Apr‐13 $1,633.28 E

8200‐G210 PF5 LOWER Cut off Clevis Support 1 100% 25‐May‐12 A 31‐May‐12 A 08‐Feb‐13 $1,633.28 E

8200‐H210 PF5 LOWER Cut off Clevis Support 1 100% 24‐Jun‐13 A 27‐Jun‐13 A 11‐Mar‐13 $1,667.68 E

8200‐I210 PF5 LOWER Cut off Clevis Support 1 100% 24‐Jun‐13 A 27‐Jun‐13 A 10‐Apr‐13 $1,667.68 E

8200‐J210 PF5 LOWER Cut off Clevis Support 1 100% 25‐May‐12 A 31‐May‐12 A 08‐Jul‐13 $1,633.28 E

8200‐K210 PF5 LOWER Cut off Clevis Support 1 100% 25‐May‐12 A 31‐May‐12 A 30‐Apr‐13 $1,633.28 E

8200‐L210 PF5 LOWER Cut off Clevis Support 1 100% 25‐May‐12 A 31‐May‐12 A 30‐Apr‐13 $1,633.28 E

PF5 Lower Weld PF5 Lower Weld Studs Support 48 25‐Nov‐13  A 30‐Jan‐14 A 06‐Sep‐13 $31,034.88

LOWERLOWER 48 25‐Nov‐13  A 30‐Jan‐14 A 06‐Sep‐13 $31,034.88

8200‐0057B PF5 LOWER Weld Studs Support 13 100% 25‐Nov‐13  A 29‐Jan‐14 A 08‐Jul‐13 $2,586.24 E

8200‐B220 PF5 LOWER Weld Studs Support 13 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 05‐Aug‐13 $2,586.24 E

8200‐C220 PF5 LOWER Weld Studs Support 13 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 06‐Sep‐13 $2,586.24 E

8200‐D220 PF5 LOWER Weld Studs Support 13 100% 27‐Jan‐14 A 30‐Jan‐14 A 09‐Jul‐13 $2,586.24 E

8200‐E220 PF5 LOWER Weld Studs Support 13 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 01‐May‐13 $2,586.24 E

8200‐F220 PF5 LOWER Weld Studs Support 13 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 01‐May‐13 $2,586.24 E

8200‐G220 PF5 LOWER Weld Studs Support 13 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 11‐Feb‐13 $2,586.24 E

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015

Actual Work
Remaining Work

Critical Remaining Work
Baseline Milestone

NSTX‐U
Resource Loaded Schedule

Page 136 of 156      Run Date:21-Jul-14 



Activity ID Activity Name Orig
Dur

Act %
Comp

Start Finish BL Project 
Finish

Budgeted Total
Cost

evms 
rule

Total
Float

8200‐H220 PF5 LOWER Weld Studs Support 13 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 12‐Mar‐13 $2,586.24 E

8200‐I220 PF5 LOWER Weld Studs Support 13 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 11‐Apr‐13 $2,586.24 E

8200‐J220 PF5 LOWER Weld Studs Support 13 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 09‐Jul‐13 $2,586.24 E

8200‐K220 PF5 LOWER Weld Studs Support 13 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 01‐May‐13 $2,586.24 E

8200‐L220 PF5 LOWER Weld Studs Support 13 100% 20‐Jan‐14 A 30‐Jan‐14 A 01‐May‐13 $2,586.24 E

TF Lower Install 2TF Lower Install 2 new TF Clamps 189 24‐Jun‐13 A 07‐Oct‐13 A 02‐Oct‐13 $81,178.24

LOWERLOWER 189 24‐Jun‐13 A 07‐Oct‐13 A 02‐Oct‐13 $81,178.24

8200‐0077 TF LOWER Install 2 new TF clamps 4 100% 24‐Jun‐13 A 27‐Jun‐13 A 01‐Aug‐13 $6,670.72 E

8200‐B230 TF LOWER Install 2 new TF clamps 4 100% 24‐Jun‐13 A 27‐Jun‐13 A 29‐Aug‐13 $6,670.72 E

8200‐C230 TF LOWER Install 2 new TF clamps 4 100% 24‐Jun‐13 A 27‐Jun‐13 A 02‐Oct‐13 $6,670.72 E

8200‐D230 TF LOWER Install 2 new TF clamps 4 100% 24‐Jun‐13 A 27‐Jun‐13 A 02‐Aug‐13 $6,670.72 E

8200‐E230 TF LOWER Install 2 new TF clamps 4 100% 24‐Jun‐13 A 27‐Jun‐13 A 28‐May‐13 $6,670.72 E

8200‐F230 TF LOWER Install 2 new TF clamps 4 100% 24‐Jun‐13 A 27‐Jun‐13 A 28‐May‐13 $6,670.72 E

8200‐G230 TF LOWER Install 2 new TF clamps 4 100% 07‐Oct‐13 A 07‐Oct‐13 A 07‐Mar‐13 $6,896.64 E

8200‐H230 TF LOWER Install 2 new TF clamps 4 100% 24‐Jun‐13 A 27‐Jun‐13 A 05‐Apr‐13 $6,670.72 E

8200‐I230 TF LOWER Install 2 new TF clamps 4 100% 07‐Oct‐13 A 07‐Oct‐13 A 07‐May‐13 $6,896.64 E

8200‐J230 TF LOWER Install 2 new TF clamps 4 100% 07‐Oct‐13 A 07‐Oct‐13 A 02‐Aug‐13 $6,896.64 E

8200‐K230 TF LOWER Install 2 new TF clamps 4 100% 07‐Oct‐13 A 07‐Oct‐13 A 28‐May‐13 $6,896.64 E

8200‐L230 TF LOWER Install 2 new TF clamps 4 100% 07‐Oct‐13 A 07‐Oct‐13 A 28‐May‐13 $6,896.64 E

TF Lower Install VTF Lower Install Vessel Ties & Align 138 24‐Jun‐13 A 05‐Dec‐13 A 03‐Oct‐13 $10,317.36

LOWERLOWER 138 24‐Jun‐13 A 05‐Dec‐13 A 03‐Oct‐13 $10,317.36

8200‐0078 TF LOWER Install Vessel Ɵes & Align 1 100% 24‐Jun‐13 A 05‐Dec‐13 A 02‐Aug‐13 $834.48 E

8200‐B240 TF LOWER Install Vessel Ɵes & Align 9 100% 05‐Dec‐13 A 05‐Dec‐13 A 30‐Aug‐13 $862.08 E

8200‐C240 TF LOWER Install Vessel Ɵes & Align 9 100% 02‐Dec‐13 A 05‐Dec‐13 A 03‐Oct‐13 $862.08 E

8200‐D240 TF LOWER Install Vessel Ɵes & Align 9 100% 02‐Dec‐13 A 05‐Dec‐13 A 05‐Aug‐13 $862.08 E

8200‐E240 TF LOWER Install Vessel Ɵes & Align 9 100% 02‐Dec‐13 A 05‐Dec‐13 A 29‐May‐13 $862.08 E

8200‐F240 TF LOWER Install Vessel Ɵes & Align 9 100% 02‐Dec‐13 A 05‐Dec‐13 A 29‐May‐13 $862.08 E
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8200‐G240 TF LOWER Install Vessel Ɵes & Align 9 100% 02‐Dec‐13 A 05‐Dec‐13 A 08‐Mar‐13 $862.08 E

8200‐H240 TF LOWER Install Vessel Ɵes & Align 9 100% 02‐Dec‐13 A 05‐Dec‐13 A 08‐Apr‐13 $862.08 E

8200‐I240 TF LOWER Install Vessel Ɵes & Align 9 100% 02‐Dec‐13 A 05‐Dec‐13 A 08‐May‐13 $862.08 E

8200‐J240 TF LOWER Install Vessel Ɵes & Align 9 100% 02‐Dec‐13 A 05‐Dec‐13 A 05‐Aug‐13 $862.08 E

8200‐K240 TF LOWER Install Vessel Ɵes & Align 9 100% 02‐Dec‐13 A 05‐Dec‐13 A 29‐May‐13 $862.08 E

8200‐L240 TF LOWER Install Vessel Ɵes & Align 9 100% 05‐Dec‐13 A 05‐Dec‐13 A 29‐May‐13 $862.08 E

TF Lower Install TF Lower Install New Ring Weldment 72 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 04‐Oct‐13 $20,689.92

LOWERLOWER 72 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 04‐Oct‐13 $20,689.92

8200‐0079 TF LOWER Install new ring weldment 1 100% 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 05‐Aug‐13 $1,724.16 E

8200‐B250 TF LOWER Install new ring weldment 1 100% 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 03‐Sep‐13 $1,724.16 E

8200‐C250 TF LOWER Install new ring weldment 1 100% 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 04‐Oct‐13 $1,724.16 E

8200‐D250 TF LOWER Install new ring weldment 1 100% 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 06‐Aug‐13 $1,724.16 E

8200‐E250 TF LOWER Install new ring weldment 1 100% 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 30‐May‐13 $1,724.16 E

8200‐F250 TF LOWER Install new ring weldment 1 100% 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 30‐May‐13 $1,724.16 E

8200‐G250 TF LOWER Install new ring weldment 1 100% 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 11‐Mar‐13 $1,724.16 E

8200‐H250 TF LOWER Install new ring weldment 1 100% 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 09‐Apr‐13 $1,724.16 E

8200‐I250 TF LOWER Install new ring weldment 1 100% 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 09‐May‐13 $1,724.16 E

8200‐J250 TF LOWER Install new ring weldment 1 100% 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 06‐Aug‐13 $1,724.16 E

8200‐K250 TF LOWER Install new ring weldment 1 100% 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 30‐May‐13 $1,724.16 E

8200‐L250 TF LOWER Install new ring weldment 1 100% 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 30‐May‐13 $1,724.16 E

TF Lower Align &TF Lower Align & Match  Drill New Ring Splice 73 07‐Oct‐13 A 20‐Dec‐13 A 11‐Oct‐13 $20,689.92

LOWERLOWER 73 07‐Oct‐13 A 20‐Dec‐13 A 11‐Oct‐13 $20,689.92

8200‐0080 TF LOWER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 12‐Aug‐13 $1,724.16 E

8200‐B260 TF LOWER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 10‐Sep‐13 $1,724.16 E

8200‐C260 TF LOWER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 11‐Oct‐13 $1,724.16 E

8200‐D260 TF LOWER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 13‐Aug‐13 $1,724.16 E

8200‐E260 TF LOWER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 06‐Jun‐13 $1,724.16 E
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8200‐F260 TF LOWER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 06‐Jun‐13 $1,724.16 E

8200‐G260 TF LOWER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 18‐Mar‐13 $1,724.16 E

8200‐H260 TF LOWER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 16‐Apr‐13 $1,724.16 E

8200‐I260 TF LOWER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 16‐May‐13 $1,724.16 E

8200‐J260 TF LOWER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 07‐Oct‐13 A 20‐Dec‐13 A 13‐Aug‐13 $1,724.16 E

8200‐K260 TF LOWER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 07‐Oct‐13 A 26‐Nov‐13  A 06‐Jun‐13 $1,724.16 E

8200‐L260 TF LOWER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 07‐Oct‐13 A 20‐Dec‐13 A 06‐Jun‐13 $1,724.16 E

TF Lower Install aTF Lower Install and Torque All Bolts 73 07‐Oct‐13 A 15‐Jan‐14 A 14‐Oct‐13 $10,344.96

LOWERLOWER 73 07‐Oct‐13 A 15‐Jan‐14 A 14‐Oct‐13 $10,344.96

8200‐0081 TF LOWER Install and torque all bolts 1 100% 07‐Oct‐13 A 05‐Dec‐13 A 13‐Aug‐13 $862.08 E

8200‐B270 TF LOWER Install and torque all bolts 1 100% 07‐Oct‐13 A 05‐Dec‐13 A 11‐Sep‐13 $862.08 E

8200‐C270 TF LOWER Install and torque all bolts 1 100% 07‐Oct‐13 A 05‐Dec‐13 A 14‐Oct‐13 $862.08 E

8200‐D270 TF LOWER Install and torque all bolts 1 100% 07‐Oct‐13 A 05‐Dec‐13 A 14‐Aug‐13 $862.08 E

8200‐E270 TF LOWER Install and torque all bolts 1 100% 07‐Oct‐13 A 05‐Dec‐13 A 07‐Jun‐13 $862.08 E

8200‐F270 TF LOWER Install and torque all bolts 1 100% 07‐Oct‐13 A 05‐Dec‐13 A 07‐Jun‐13 $862.08 E

8200‐G270 TF LOWER Install and torque all bolts 1 100% 07‐Oct‐13 A 05‐Dec‐13 A 19‐Mar‐13 $862.08 E

8200‐H270 TF LOWER Install and torque all bolts 1 100% 07‐Oct‐13 A 05‐Dec‐13 A 17‐Apr‐13 $862.08 E

8200‐I270 TF LOWER Install and torque all bolts 1 100% 07‐Oct‐13 A 05‐Dec‐13 A 17‐May‐13 $862.08 E

8200‐J270 TF LOWER Install and torque all bolts 1 100% 07‐Oct‐13 A 15‐Jan‐14 A 14‐Aug‐13 $862.08 E

8200‐K270 TF LOWER Install and torque all bolts 1 100% 07‐Oct‐13 A 05‐Dec‐13 A 07‐Jun‐13 $862.08 E

8200‐L270 TF LOWER Install and torque all bolts 1 100% 07‐Oct‐13 A 05‐Dec‐13 A 07‐Jun‐13 $862.08 E

Fiber & ElectricaFiber & Electrical ReinstallaƟon 281 25‐Feb‐13 A 19‐Sep‐14 11‐Nov‐13 $172,243.31 ‐4

LOWERLOWER 281 25‐Feb‐13 A 19‐Sep‐14 11‐Nov‐13 $172,243.31 ‐4

8200‐0081B Fiber & electrical ReinstallaƟon 18 60% 25‐Feb‐13 A 05‐Sep‐14 11‐Sep‐13 $0.00 E 6

8200‐B290 Fiber & electrical ReinstallaƟon 0 60% 26‐Aug‐13 A 19‐Sep‐14 09‐Oct‐13 $0.00 E ‐4

8200‐C290 Fiber & electrical ReinstallaƟon 152 60% 26‐Aug‐13 A 19‐Sep‐14 11‐Nov‐13 $19,212.56 E ‐4

8200‐D290 Fiber & electrical ReinstallaƟon 0 60% 26‐Sep‐13 A 28‐Aug‐14 12‐Sep‐13 $0.00 E 11
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8200‐E290 Fiber & electrical ReinstallaƟon 20 60% 25‐Feb‐13 A 19‐Sep‐14 09‐Jul‐13 $19,106.81 E ‐4

8200‐F290 Fiber & electrical ReinstallaƟon 20 60% 25‐Feb‐13 A 19‐Sep‐14 09‐Jul‐13 $19,106.81 E ‐4

8200‐G290 Fiber & electrical ReinstallaƟon 20 60% 25‐Feb‐13 A 19‐Sep‐14 16‐Apr‐13 $19,106.81 E ‐4

8200‐H290 Fiber & electrical ReinstallaƟon 20 60% 26‐Sep‐13 A 19‐Sep‐14 15‐May‐13 $19,236.40 E ‐4

8200‐I290 Fiber & electrical ReinstallaƟon 20 60% 25‐Feb‐13 A 19‐Sep‐14 17‐Jun‐13 $19,106.81 E ‐4

8200‐J290 Fiber & electrical ReinstallaƟon 20 60% 25‐Feb‐13 A 19‐Sep‐14 12‐Sep‐13 $19,106.81 E ‐4

8200‐K290 Fiber & electrical ReinstallaƟon 20 60% 22‐Jul‐13 A 19‐Sep‐14 09‐Jul‐13 $19,153.07 E ‐4

8200‐L290 Fiber & electrical ReinstallaƟon 20 60% 28‐Feb‐13 A 19‐Sep‐14 09‐Jul‐13 $19,107.23 E ‐4

PF 4&5 U&L TorqPF 4&5 U&L Torque All Bolts 195 25‐Feb‐13 A 04‐Dec‐13 A 26‐Sep‐13 $10,053.46

LOWERLOWER 195 25‐Feb‐13 A 04‐Dec‐13 A 26‐Sep‐13 $10,053.46

8200‐0093 PF4&5 U&L Torque all bolts 1 100% 17‐Jun‐13 A 04‐Dec‐13 A 26‐Jul‐13 $834.42 E

8200‐B300 PF4&5 U&L Torque all bolts 1 100% 23‐Aug‐13 A 04‐Dec‐13 A 23‐Aug‐13 $847.96 E

8200‐C300 PF4&5 U&L Torque all bolts 1 100% 24‐Jun‐13 A 04‐Dec‐13 A 26‐Sep‐13 $834.48 E

8200‐D300 PF4&5 U&L Torque all bolts 1 100% 25‐Feb‐13 A 04‐Dec‐13 A 29‐Jul‐13 $834.06 E

8200‐E300 PF4&5 U&L Torque all bolts 1 100% 24‐Jun‐13 A 04‐Dec‐13 A 21‐May‐13 $834.48 E

8200‐F300 PF4&5 U&L Torque all bolts 1 100% 02‐Dec‐13 A 04‐Dec‐13 A 21‐May‐13 $862.08 E

8200‐G300 PF4&5 U&L Torque all bolts 1 100% 17‐Jun‐13 A 04‐Dec‐13 A 01‐Mar‐13 $834.42 E

8200‐H300 PF4&5 U&L Torque all bolts 1 100% 25‐Feb‐13 A 04‐Dec‐13 A 01‐Apr‐13 $834.06 E

8200‐I300 PF4&5 U&L Torque all bolts 1 100% 24‐Jun‐13 A 04‐Dec‐13 A 01‐May‐13 $834.48 E

8200‐J300 PF4&5 U&L Torque all bolts 1 100% 24‐Jun‐13 A 04‐Dec‐13 A 29‐Jul‐13 $834.48 E

8200‐K300 PF4&5 U&L Torque all bolts 1 100% 25‐Feb‐13 A 04‐Dec‐13 A 21‐May‐13 $834.06 E

8200‐L300 PF4&5 U&L Torque all bolts 1 100% 24‐Jun‐13 A 04‐Dec‐13 A 21‐May‐13 $834.48 E

PF 4&5 Lower RePF 4&5 Lower Replace ExisƟng Bolts 45 22‐Apr‐13 A 04‐Dec‐13 A 16‐Sep‐13 $30,031.33

LOWERLOWER 45 22‐Apr‐13 A 04‐Dec‐13 A 16‐Sep‐13 $30,031.33

8200‐0094 PF 4&5 LOWER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 24‐Jun‐13 A 26‐Nov‐13  A 16‐Jul‐13 $2,503.45 E

8200‐B310 PF 4&5 LOWER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 22‐Apr‐13 A 26‐Nov‐13  A 13‐Aug‐13 $2,502.48 E

8200‐C310 PF 4&5 LOWER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 29‐Apr‐13 A 26‐Nov‐13  A 16‐Sep‐13 $2,502.54 E
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8200‐D310 PF 4&5 LOWER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 29‐Apr‐13 A 26‐Nov‐13  A 17‐Jul‐13 $2,502.54 E

8200‐E310 PF 4&5 LOWER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 29‐Apr‐13 A 26‐Nov‐13  A 09‐May‐13 $2,502.54 E

8200‐F310 PF 4&5 LOWER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 29‐Apr‐13 A 26‐Nov‐13  A 09‐May‐13 $2,502.54 E

8200‐G310 PF 4&5 LOWER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 29‐Apr‐13 A 26‐Nov‐13  A 19‐Feb‐13 $2,502.54 E

8200‐H310 PF 4&5 LOWER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 29‐Apr‐13 A 26‐Nov‐13  A 20‐Mar‐13 $2,502.54 E

8200‐I310 PF 4&5 LOWER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 29‐Apr‐13 A 26‐Nov‐13  A 19‐Apr‐13 $2,502.54 E

8200‐J310 PF 4&5 LOWER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 29‐Apr‐13 A 26‐Nov‐13  A 17‐Jul‐13 $2,502.54 E

8200‐K310 PF 4&5 LOWER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 29‐Apr‐13 A 26‐Nov‐13  A 09‐May‐13 $2,502.54 E

8200‐L310 PF 4&5 LOWER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 29‐Apr‐13 A 04‐Dec‐13 A 09‐May‐13 $2,502.54 E

PF5 U&L ReplacePF5 U&L Replace ExisƟng Column with New 60 25‐Nov‐13  A 12‐Mar‐14 A 18‐Sep‐13 $62,069.76

LOWERLOWER 60 25‐Nov‐13  A 12‐Mar‐14 A 18‐Sep‐13 $62,069.76

8200‐0095 PF5 U&L Replace ExisƟng Column 
with New

7 100% 25‐Nov‐13  A 29‐Jan‐14 A 18‐Jul‐13 $5,172.48 E

8200‐B320 PF5 U&L Replace ExisƟng Column 
with New

25 100% 27‐Jan‐14 A 10‐Mar‐14 A 15‐Aug‐13 $5,172.48 E

8200‐C320 PF5 U&L Replace ExisƟng Column 
with New

8 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 18‐Sep‐13 $5,172.48 E

8200‐D320 PF5 U&L Replace ExisƟng Column 
with New

8 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 19‐Jul‐13 $5,172.48 E

8200‐E320 PF5 U&L Replace ExisƟng Column 
with New

8 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 13‐May‐13 $5,172.48 E

8200‐F320 PF5 U&L Replace ExisƟng Column 
with New

8 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 13‐May‐13 $5,172.48 E

8200‐G320 PF5 U&L Replace ExisƟng Column 
with New

8 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 21‐Feb‐13 $5,172.48 E

8200‐H320 PF5 U&L Replace ExisƟng Column 
with New

8 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 22‐Mar‐13 $5,172.48 E

8200‐I320 PF5 U&L Replace ExisƟng Column 
with New

13 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 23‐Apr‐13 $5,172.48 E

8200‐J320 PF5 U&L Replace ExisƟng Column 
with New

8 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 19‐Jul‐13 $5,172.48 E

8200‐K320 PF5 U&L Replace ExisƟng Column 
with New

8 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 13‐May‐13 $5,172.48 E

8200‐L320 PF5 U&L Replace ExisƟng Column 
with New

25 100% 27‐Jan‐14 A 12‐Mar‐14 A 13‐May‐13 $5,172.48 E

TF Lower Weld NTF Lower Weld New Clevis 321 23‐Jul‐12 A 05‐Apr‐13 A 10‐Sep‐13 $27,258.72

LOWERLOWER 321 23‐Jul‐12 A 05‐Apr‐13 A 10‐Sep‐13 $27,258.72

8200‐B330 TF Lower Weld New clevis 1 100% 23‐Jul‐12 A 31‐Jul‐12 A 07‐Aug‐13 $2,449.92 E

8200‐C330 TF Lower Weld New clevis 247 100% 05‐Nov‐12  A 26‐Mar‐13 A 10‐Sep‐13 $2,501.52 E
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8200‐D330 TF Lower Weld New clevis 1 100% 23‐Jul‐12 A 31‐Jul‐12 A 11‐Jul‐13 $2,449.92 E

8200‐E330 TF Lower Weld New clevis 1 100% 23‐Jul‐12 A 31‐Jul‐12 A 03‐May‐13 $2,449.92 E

8200‐F330 TF Lower Weld New clevis 131 100% 05‐Nov‐12  A 10‐Dec‐12 A 03‐May‐13 $2,501.52 E

8200‐G330 TF Lower Weld New clevis 1 100% 23‐Jul‐12 A 31‐Jul‐12 A 13‐Feb‐13 $2,449.92 E

8200‐H330 TF Lower Weld New clevis 1 100% 23‐Jul‐12 A 31‐Jul‐12 A 14‐Mar‐13 $2,449.92 E

8200‐I330 TF Lower Weld New clevis 200 100% 05‐Nov‐12  A 10‐Dec‐12 A 15‐Apr‐13 $2,501.52 E

8200‐J330 TF Lower Weld New clevis 165 100% 05‐Nov‐12  A 26‐Mar‐13 A 11‐Jul‐13 $2,501.52 E

8200‐K330 TF Lower Weld New clevis 1 100% 25‐Mar‐13 A 26‐Mar‐13 A 03‐May‐13 $2,501.52 E

8200‐L330 TF Lower Weld New clevis 180 100% 05‐Nov‐12  A 05‐Apr‐13 A 03‐May‐13 $2,501.52 E

PF5 U&L Shim MPF5 U&L Shim Meas/Mach/Install New Column 27 26‐Nov‐13  A 17‐Mar‐14 A 25‐Sep‐13 $94,828.80

LOWERLOWER 27 26‐Nov‐13  A 17‐Mar‐14 A 25‐Sep‐13 $94,828.80

8200‐0095C PF5 U&L Shim 
Measur/Machine/Instal New Column

5 100% 26‐Nov‐13  A 04‐Dec‐13 A 25‐Jul‐13 $8,620.80 E

8200‐B340 PF5 U&L Shim 
Measur/Machine/Instal New Column

5 100% 20‐Jan‐14 A 17‐Mar‐14 A 22‐Aug‐13 $8,620.80 E

8200‐C340 PF5 U&L Shim 
Measur/Machine/Instal New Column

5 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 25‐Sep‐13 $8,620.80 E

8200‐D340 PF5 U&L Shim 
Measur/Machine/Instal New Column

5 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 26‐Jul‐13 $8,620.80 E

8200‐E340 PF5 U&L Shim 
Measur/Machine/Instal New Column

5 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 20‐May‐13 $8,620.80 E

8200‐F340 PF5 U&L Shim 
Measur/Machine/Instal New Column

5 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 20‐May‐13 $8,620.80 E

8200‐G340 PF5 U&L Shim 
Measur/Machine/Instal New Column

5 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 28‐Feb‐13 $8,620.80 E

8200‐H340 PF5 U&L Shim 
Measur/Machine/Instal New Column

5 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 29‐Mar‐13 $8,620.80 E

8200‐I340 PF5 U&L Shim 
Measur/Machine/Instal New Column

5 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 30‐Apr‐13 $8,620.80 E

8200‐J340 PF5 U&L Shim 
Measur/Machine/Instal New Column

5 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 26‐Jul‐13 $8,620.80 E

8200‐K340 PF5 U&L Shim 
Measur/Machine/Instal New Column

5 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 20‐May‐13 $8,620.80 E

8200‐L340 PF5 U&L Shim 
Measur/Machine/Instal New Column

0 100% 20‐Jan‐14 A 17‐Mar‐14 A 20‐May‐13 $0.00 E

TF Upper RemovTF Upper Remove/Grind ExisƟng Clevis Bolts 124 23‐Mar‐12 A 30‐Apr‐12 A 29‐Jul‐13 $19,599.36

UPPERUPPER 124 23‐Mar‐12 A 30‐Apr‐12 A 29‐Jul‐13 $19,599.36

8200‐0052A TF UPPER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

1 100% 16‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A 24‐May‐13 $1,633.28 E

8200‐B360 TF UPPER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

1 100% 23‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 24‐Jun‐13 $1,633.28 E
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8200‐C360 TF UPPER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

124 100% 23‐Mar‐12 A 30‐Apr‐12 A 29‐Jul‐13 $1,633.28 E

8200‐D360 TF UPPER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

35 100% 16‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A 28‐May‐13 $1,633.28 E

8200‐E360 TF UPPER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

1 100% 23‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A 23‐Oct‐12 $1,633.28 E

8200‐F360 TF UPPER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

23 100% 23‐Mar‐12 A 30‐Apr‐12 A 26‐Nov‐12 $1,633.28 E

8200‐G360 TF UPPER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

1 100% 23‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 02‐Jan‐13 $1,633.28 E

8200‐H360 TF UPPER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

1 100% 16‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A 31‐Jan‐13 $1,633.28 E

8200‐I360 TF UPPER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

1 100% 16‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A 04‐Mar‐13 $1,633.28 E

8200‐J360 TF UPPER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

1 100% 16‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A 28‐May‐13 $1,633.28 E

8200‐K360 TF UPPER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

1 100% 23‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 12‐Jun‐12 $1,633.28 E

8200‐L360 TF UPPER Remove/Grind ExisiƟng 
clevis bolts

1 100% 16‐Apr‐12 A 30‐Apr‐12 A 04‐Sep‐12 $1,633.28 E

ECP-057ECP-057 25 24‐Jun‐13 A 31‐Jul‐13 A 14‐Mar‐13 $84,442.72

New Vessel PeneNew Vessel PenetraƟons 25 24‐Jun‐13 A 31‐Jul‐13 A 14‐Mar‐13 $84,442.72

8200‐0137A Purchase flanges and tubing 5 100% 15‐Jul‐13 A 15‐Jul‐13 A 11‐Jan‐13 $660.00 E

8200‐0137B Cut tubing for add'l ports to size/weld
flanges

2 100% 15‐Jul‐13 A 15‐Jul‐13 A 17‐Jan‐13 $2,348.16 E

8200‐0137C Bore hole #1: 1.5 OD holes in NSTX 
vacuum vesse

5 100% 15‐Jul‐13 A 15‐Jul‐13 A 25‐Jan‐13 $12,507.60 E

8200‐0137D Bore hole #2: 1.5 OD holes in NSTX 
vacuum vesse

5 100% 15‐Jul‐13 A 15‐Jul‐13 A 01‐Feb‐13 $12,507.60 E

8200‐0137E Bore hole #3: 1.5 OD holes in NSTX 
vacuum vesse

5 100% 17‐Jul‐13 A 19‐Jul‐13 A 08‐Feb‐13 $12,507.60 E

8200‐0137F Bore hole #4: 1.5 OD holes in NSTX 
vacuum vesse

5 100% 15‐Jul‐13 A 19‐Jul‐13 A 15‐Feb‐13 $12,507.60 E

8200‐0137G Bore hole #5: 1.5 OD holes in NSTX 
vacuum vesse

3 100% 17‐Jul‐13 A 19‐Jul‐13 A 22‐Feb‐13 $12,507.60 E

8200‐0137I InstallaƟon procedure development 5 100% 24‐Jun‐13 A 27‐Jun‐13 A 11‐Jan‐13 $2,834.24 E

8200‐0137J Weld  ports  into vacuum vessel 3 100% 22‐Jul‐13 A 23‐Jul‐13 A 11‐Mar‐13 $9,392.64 E

8200‐0137K Leak check 6 new penetraƟons 3 100% 24‐Jul‐13 A 31‐Jul‐13 A 14‐Mar‐13 $6,669.68 E

TF Upper Weld NTF Upper Weld New Clevis 45 25‐Jun‐12 A 31‐Aug‐12 A 30‐Jul‐13 $29,399.04

UPPERUPPER 45 25‐Jun‐12 A 31‐Aug‐12 A 30‐Jul‐13 $29,399.04

8200‐0052B TF UPPER weld New clevis 1 100% 23‐Jul‐12 A 31‐Jul‐12 A 28‐May‐13 $2,449.92 E

8200‐B370 TF UPPER weld New clevis 1 100% 25‐Jun‐12 A 25‐Jun‐12 A 25‐Jun‐13 $2,449.92 E

8200‐C370 TF UPPER weld New clevis 1 100% 25‐Jun‐12 A 25‐Jun‐12 A 30‐Jul‐13 $2,449.92 E
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8200‐D370 TF UPPER weld New clevis 1 100% 25‐Jun‐12 A 25‐Jun‐12 A 29‐May‐13 $2,449.92 E

8200‐E370 TF UPPER weld New clevis 1 100% 27‐Aug‐12 A 31‐Aug‐12 A 25‐Mar‐13 $2,449.92 E

8200‐F370 TF UPPER weld New clevis 1 100% 27‐Aug‐12 A 31‐Aug‐12 A 25‐Mar‐13 $2,449.92 E

8200‐G370 TF UPPER weld New clevis 1 100% 27‐Aug‐12 A 27‐Aug‐12 A 03‐Jan‐13 $2,449.92 E

8200‐H370 TF UPPER weld New clevis 1 100% 27‐Aug‐12 A 27‐Aug‐12 A 01‐Feb‐13 $2,449.92 E

8200‐I370 TF UPPER weld New clevis 1 100% 27‐Aug‐12 A 27‐Aug‐12 A 05‐Mar‐13 $2,449.92 E

8200‐J370 TF UPPER weld New clevis 1 100% 27‐Aug‐12 A 27‐Aug‐12 A 29‐May‐13 $2,449.92 E

8200‐K370 TF UPPER weld New clevis 1 100% 27‐Aug‐12 A 27‐Aug‐12 A 25‐Mar‐13 $2,449.92 E

8200‐L370 TF UPPER weld New clevis 1 100% 27‐Aug‐12 A 27‐Aug‐12 A 25‐Mar‐13 $2,449.92 E

TF Upper Install TF Upper Install 2 New TF Clamp 159 24‐Jun‐13 A 26‐Sep‐13 A 15‐Aug‐13 $80,500.48

UPPERUPPER 159 24‐Jun‐13 A 26‐Sep‐13 A 15‐Aug‐13 $80,500.48

8200‐0052C TF UPPER Install 2 new TF clamp 4 100% 24‐Jun‐13 A 27‐Jun‐13 A 13‐Jun‐13 $6,670.72 E

8200‐B380 TF UPPER Install 2 new TF clamp 4 100% 24‐Jun‐13 A 27‐Jun‐13 A 15‐Jul‐13 $6,670.72 E

8200‐C380 TF UPPER Install 2 new TF clamp 4 100% 24‐Jun‐13 A 27‐Jun‐13 A 15‐Aug‐13 $6,670.72 E

8200‐D380 TF UPPER Install 2 new TF clamp 4 100% 24‐Jun‐13 A 27‐Jun‐13 A 14‐Jun‐13 $6,670.72 E

8200‐E380 TF UPPER Install 2 new TF clamp 4 100% 24‐Jun‐13 A 27‐Jun‐13 A 10‐Apr‐13 $6,670.72 E

8200‐F380 TF UPPER Install 2 new TF clamp 4 100% 24‐Jun‐13 A 27‐Jun‐13 A 10‐Apr‐13 $6,670.72 E

8200‐G380 TF UPPER Install 2 new TF clamp 4 100% 24‐Jun‐13 A 27‐Jun‐13 A 21‐Jan‐13 $6,670.72 E

8200‐H380 TF UPPER Install 2 new TF clamp 4 100% 24‐Jun‐13 A 27‐Jun‐13 A 19‐Feb‐13 $6,670.72 E

8200‐I380 TF UPPER Install 2 new TF clamp 4 100% 26‐Sep‐13 A 26‐Sep‐13 A 21‐Mar‐13 $6,896.64 E

8200‐J380 TF UPPER Install 2 new TF clamp 4 100% 24‐Jun‐13 A 27‐Jun‐13 A 14‐Jun‐13 $6,670.72 E

8200‐K380 TF UPPER Install 2 new TF clamp 4 100% 26‐Sep‐13 A 26‐Sep‐13 A 10‐Apr‐13 $6,896.64 E

8200‐L380 TF UPPER Install 2 new TF clamp 4 100% 24‐Jun‐13 A 27‐Jun‐13 A 10‐Apr‐13 $6,670.72 E

PF 4&5 Upper InPF 4&5 Upper Install New IntersƟcial Clamps 68 26‐Nov‐13  A 30‐Jan‐14 A 01‐Aug‐13 $62,069.76

UPPERUPPER 68 26‐Nov‐13  A 30‐Jan‐14 A 01‐Aug‐13 $62,069.76

8200‐0052D PF 4&5 UPPER Install New intersƟcial 
Clamps

2 100% 26‐Nov‐13  A 04‐Dec‐13 A 30‐May‐13 $5,172.48 E

8200‐B390 PF 4&5 UPPER Install New intersƟcial 
Clamps

2 100% 20‐Jan‐14 A 30‐Jan‐14 A 27‐Jun‐13 $5,172.48 E
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8200‐C390 PF 4&5 UPPER Install New intersƟcial 
Clamps

2 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 01‐Aug‐13 $5,172.48 E

8200‐D390 PF 4&5 UPPER Install New intersƟcial 
Clamps

8 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 31‐May‐13 $5,172.48 E

8200‐E390 PF 4&5 UPPER Install New intersƟcial 
Clamps

8 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 27‐Mar‐13 $5,172.48 E

8200‐F390 PF 4&5 UPPER Install New intersƟcial 
Clamps

8 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 27‐Mar‐13 $5,172.48 E

8200‐G390 PF 4&5 UPPER Install New intersƟcial 
Clamps

2 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 07‐Jan‐13 $5,172.48 E

8200‐H390 PF 4&5 UPPER Install New intersƟcial 
Clamps

2 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 05‐Feb‐13 $5,172.48 E

8200‐I390 PF 4&5 UPPER Install New intersƟcial 
Clamps

2 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 07‐Mar‐13 $5,172.48 E

8200‐J390 PF 4&5 UPPER Install New intersƟcial 
Clamps

8 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 31‐May‐13 $5,172.48 E

8200‐K390 PF 4&5 UPPER Install New intersƟcial 
Clamps

8 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 27‐Mar‐13 $5,172.48 E

8200‐L390 PF 4&5 UPPER Install New intersƟcial 
Clamps

2 100% 20‐Jan‐14 A 30‐Jan‐14 A 27‐Mar‐13 $5,172.48 E

TF Upper Install TF Upper Install Vessel Ties and Align 44 24‐Jun‐13 A 12‐Dec‐13 A 16‐Aug‐13 $20,579.52

UPPERUPPER 44 24‐Jun‐13 A 12‐Dec‐13 A 16‐Aug‐13 $20,579.52

8200‐0053 TF UPPER Install Vessel Ties & Align 1 100% 24‐Jun‐13 A 26‐Nov‐13  A 14‐Jun‐13 $1,668.96 E

8200‐B400 TF UPPER Install Vessel Ties & Align 1 100% 24‐Jun‐13 A 26‐Nov‐13  A 16‐Jul‐13 $1,668.96 E

8200‐C400 TF UPPER Install Vessel Ties & Align 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Nov‐13  A 16‐Aug‐13 $1,724.16 E

8200‐D400 TF UPPER Install Vessel Ties & Align 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Nov‐13  A 17‐Jun‐13 $1,724.16 E

8200‐E400 TF UPPER Install Vessel Ties & Align 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Nov‐13  A 11‐Apr‐13 $1,724.16 E

8200‐F400 TF UPPER Install Vessel Ties & Align 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Nov‐13  A 11‐Apr‐13 $1,724.16 E

8200‐G400 TF UPPER Install Vessel Ties & Align 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Nov‐13  A 22‐Jan‐13 $1,724.16 E

8200‐H400 TF UPPER Install Vessel Ties & Align 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Nov‐13  A 20‐Feb‐13 $1,724.16 E

8200‐I400 TF UPPER Install Vessel Ties & Align 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Nov‐13  A 22‐Mar‐13 $1,724.16 E

8200‐J400 TF UPPER Install Vessel Ties & Align 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Nov‐13  A 17‐Jun‐13 $1,724.16 E

8200‐K400 TF UPPER Install Vessel Ties & Align 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Nov‐13  A 11‐Apr‐13 $1,724.16 E

8200‐L400 TF UPPER Install Vessel Ties & Align 1 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Dec‐13 A 11‐Apr‐13 $1,724.16 E

TF Upper Install TF Upper Install New Ring Weldment 145 22‐Jul‐13 A 12‐Sep‐13 A 19‐Aug‐13 $20,635.61

UPPERUPPER 145 22‐Jul‐13 A 12‐Sep‐13 A 19‐Aug‐13 $20,635.61

8200‐0054 TF UPPER Install New Ring Weldment 1 100% 22‐Jul‐13 A 12‐Sep‐13 A 17‐Jun‐13 $1,669.85 E
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8200‐B410 TF UPPER Install New Ring Weldment 1 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 17‐Jul‐13 $1,724.16 E

8200‐C410 TF UPPER Install New Ring Weldment 1 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 19‐Aug‐13 $1,724.16 E

8200‐D410 TF UPPER Install New Ring Weldment 1 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 18‐Jun‐13 $1,724.16 E

8200‐E410 TF UPPER Install New Ring Weldment 1 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 12‐Apr‐13 $1,724.16 E

8200‐F410 TF UPPER Install New Ring Weldment 1 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 12‐Apr‐13 $1,724.16 E

8200‐G410 TF UPPER Install New Ring Weldment 1 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 23‐Jan‐13 $1,724.16 E

8200‐H410 TF UPPER Install New Ring Weldment 1 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 21‐Feb‐13 $1,724.16 E

8200‐I410 TF UPPER Install New Ring Weldment 1 100% 12‐Sep‐13 A 12‐Sep‐13 A 25‐Mar‐13 $1,724.16 E

8200‐J410 TF UPPER Install New Ring Weldment 1 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 18‐Jun‐13 $1,724.16 E

8200‐K410 TF UPPER Install New Ring Weldment 1 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 12‐Apr‐13 $1,724.16 E

8200‐L410 TF UPPER Install New Ring Weldment 1 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 12‐Apr‐13 $1,724.16 E

ECP-077ECP-077 69 18‐Mar‐13 A 22‐Apr‐13 A 21‐Jun‐13 $74,208.80

Umb Arch SuppUmb Arch Support Reinforement 69 18‐Mar‐13 A 22‐Apr‐13 A 21‐Jun‐13 $74,208.80

8200‐0138A Umb Arch Support Reinforce Weld 
Prep

15 100% 18‐Mar‐13 A 22‐Apr‐13 A 05‐Apr‐13 $16,342.08 E

8200‐0138B Umb Arch Support Reinforce Weld 69 100% 18‐Mar‐13 A 22‐Apr‐13 A 21‐Jun‐13 $57,866.72 E

LOELOE 1192 02‐Nov‐09  A 29‐Aug‐14 02‐Oct‐14 $142,941.67 270

Final DesignFinal Design 110 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $6,473.00

FY108200A FY10 Actual Cost 110 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐10 A 06‐Oct‐10 $6,473.00 C

InstallaƟonInstallaƟon 1071 03‐May‐10 A 29‐Aug‐14 02‐Oct‐14 $117,398.67 270

8200‐0011 Shop Rework ‐ Support 436 100% 12‐Nov‐12  A 21‐Dec‐12 A 02‐Oct‐14 $16,051.42 A

8200‐0012 Assembly oversight prior to outage 
(fy10 & fy11)

377 100% 03‐May‐10 A 30‐Sep‐11 A 31‐Oct‐11 $62,647.25 A

8200‐0017 Misc M&S ($500.00 per Day) 0 90.6% 17‐Oct‐11 A 29‐Aug‐14 22‐Sep‐14 $0.00 A 10

8200‐0017A Two Welding Machine for the NTC 646 100% 12‐Dec‐11 A 18‐Jan‐12 A 15‐Sep‐14 $38,700.00 C

Project ManageProject Management 123 02‐Nov‐09  A 30‐Apr‐10 A 04‐May‐10 $19,070.00

FY108200 FY10 Actual Cost 123 100% 02‐Nov‐09  A 30‐Apr‐10 A 04‐May‐10 $19,070.00 C

TF Upper MeasuTF Upper Measure New Ring Splice 11 12‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 20‐Aug‐13 $10,344.96

UPPERUPPER 11 12‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 20‐Aug‐13 $10,344.96
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8200‐0055 TF UPPER Measure New Ring Splice 1 100% 12‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 18‐Jun‐13 $862.08 E

8200‐B420 TF UPPER Measure New Ring Splice 1 100% 26‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 18‐Jul‐13 $862.08 E

8200‐C420 TF UPPER Measure New Ring Splice 1 100% 26‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 20‐Aug‐13 $862.08 E

8200‐D420 TF UPPER Measure New Ring Splice 1 100% 26‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 19‐Jun‐13 $862.08 E

8200‐E420 TF UPPER Measure New Ring Splice 1 100% 26‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 15‐Apr‐13 $862.08 E

8200‐F420 TF UPPER Measure New Ring Splice 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 15‐Apr‐13 $862.08 E

8200‐G420 TF UPPER Measure New Ring Splice 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 24‐Jan‐13 $862.08 E

8200‐H420 TF UPPER Measure New Ring Splice 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 22‐Feb‐13 $862.08 E

8200‐I420 TF UPPER Measure New Ring Splice 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 26‐Mar‐13 $862.08 E

8200‐J420 TF UPPER Measure New Ring Splice 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 19‐Jun‐13 $862.08 E

8200‐K420 TF UPPER Measure New Ring Splice 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 15‐Apr‐13 $862.08 E

8200‐L420 TF UPPER Measure New Ring Splice 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 15‐Apr‐13 $862.08 E

TF Upper MachinTF Upper Machine New Ring Splice 12 12‐Aug‐13 A 27‐Aug‐13 A 22‐Aug‐13 $20,689.92

UPPERUPPER 12 12‐Aug‐13 A 27‐Aug‐13 A 22‐Aug‐13 $20,689.92

8200‐0055A TF UPPER Machine New Ring Splice 2 100% 12‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 20‐Jun‐13 $1,724.16 E

8200‐B430 TF UPPER Machine New Ring Splice 2 100% 26‐Aug‐13 A 27‐Aug‐13 A 22‐Jul‐13 $1,724.16 E

8200‐C430 TF UPPER Machine New Ring Splice 2 100% 26‐Aug‐13 A 27‐Aug‐13 A 22‐Aug‐13 $1,724.16 E

8200‐D430 TF UPPER Machine New Ring Splice 2 100% 26‐Aug‐13 A 27‐Aug‐13 A 21‐Jun‐13 $1,724.16 E

8200‐E430 TF UPPER Machine New Ring Splice 2 100% 26‐Aug‐13 A 27‐Aug‐13 A 17‐Apr‐13 $1,724.16 E

8200‐F430 TF UPPER Machine New Ring Splice 2 100% 26‐Aug‐13 A 27‐Aug‐13 A 17‐Apr‐13 $1,724.16 E

8200‐G430 TF UPPER Machine New Ring Splice 2 100% 26‐Aug‐13 A 27‐Aug‐13 A 28‐Jan‐13 $1,724.16 E

8200‐H430 TF UPPER Machine New Ring Splice 2 100% 26‐Aug‐13 A 27‐Aug‐13 A 26‐Feb‐13 $1,724.16 E

8200‐I430 TF UPPER Machine New Ring Splice 2 100% 26‐Aug‐13 A 27‐Aug‐13 A 28‐Mar‐13 $1,724.16 E

8200‐J430 TF UPPER Machine New Ring Splice 2 100% 26‐Aug‐13 A 27‐Aug‐13 A 21‐Jun‐13 $1,724.16 E

8200‐K430 TF UPPER Machine New Ring Splice 2 100% 26‐Aug‐13 A 27‐Aug‐13 A 17‐Apr‐13 $1,724.16 E

8200‐L430 TF UPPER Machine New Ring Splice 2 100% 26‐Aug‐13 A 27‐Aug‐13 A 17‐Apr‐13 $1,724.16 E

TF Upper Weld NTF Upper Weld New Ring Splice 135 26‐Aug‐13 A 19‐Sep‐13 A 23‐Aug‐13 $31,034.88
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UPPERUPPER 135 26‐Aug‐13 A 19‐Sep‐13 A 23‐Aug‐13 $31,034.88

8200‐0055B TF UPPER Weld  New Ring Splice 1 100% 26‐Aug‐13 A 19‐Sep‐13 A 21‐Jun‐13 $2,586.24 E

8200‐B440 TF UPPER Weld  New Ring Splice 1 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 23‐Jul‐13 $2,586.24 E

8200‐C440 TF UPPER Weld  New Ring Splice 1 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 23‐Aug‐13 $2,586.24 E

8200‐D440 TF UPPER Weld  New Ring Splice 1 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 24‐Jun‐13 $2,586.24 E

8200‐E440 TF UPPER Weld  New Ring Splice 1 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 18‐Apr‐13 $2,586.24 E

8200‐F440 TF UPPER Weld  New Ring Splice 1 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 18‐Apr‐13 $2,586.24 E

8200‐G440 TF UPPER Weld  New Ring Splice 1 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 29‐Jan‐13 $2,586.24 E

8200‐H440 TF UPPER Weld  New Ring Splice 1 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 27‐Feb‐13 $2,586.24 E

8200‐I440 TF UPPER Weld  New Ring Splice 1 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 29‐Mar‐13 $2,586.24 E

8200‐J440 TF UPPER Weld  New Ring Splice 1 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 24‐Jun‐13 $2,586.24 E

8200‐K440 TF UPPER Weld  New Ring Splice 1 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 18‐Apr‐13 $2,586.24 E

8200‐L440 TF UPPER Weld  New Ring Splice 1 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 18‐Apr‐13 $2,586.24 E

TF Upper Align &TF Upper Align & Match Drill New Ring Splice 11 12‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 $20,689.92

UPPERUPPER 11 12‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 $20,689.92

8200‐0056 TF UPPER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 12‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 24‐Jun‐13 $1,724.16 E

8200‐B450 TF UPPER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 26‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 24‐Jul‐13 $1,724.16 E

8200‐C450 TF UPPER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 26‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 $1,724.16 E

8200‐D450 TF UPPER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 25‐Jun‐13 $1,724.16 E

8200‐E450 TF UPPER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 26‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 19‐Apr‐13 $1,724.16 E

8200‐F450 TF UPPER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 19‐Apr‐13 $1,724.16 E

8200‐G450 TF UPPER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 30‐Jan‐13 $1,724.16 E

8200‐H450 TF UPPER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 28‐Feb‐13 $1,724.16 E

8200‐I450 TF UPPER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 01‐Apr‐13 $1,724.16 E

8200‐J450 TF UPPER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 25‐Jun‐13 $1,724.16 E

8200‐K450 TF UPPER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 19‐Apr‐13 $1,724.16 E

8200‐L450 TF UPPER Align and match drill new 
Ring Splice

1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 19‐Apr‐13 $1,724.16 E
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PrerequisitesPrerequisites 193 14‐Feb‐11 A 16‐Nov‐11  A 28‐Oct‐11 $89,827.20

InstallaƟonInstallaƟon 193 14‐Feb‐11 A 16‐Nov‐11  A 28‐Oct‐11 $89,827.20

8200‐0028A RF Line develop as‐built assy drawing 99 100% 14‐Feb‐11 A 31‐May‐11 A 28‐Oct‐11 $14,989.20 C

8200‐0028E RF Line develop as‐built assy drawing 10 100% 01‐Nov‐11  A 16‐Nov‐11  A 14‐Oct‐10 $74,838.00 C

TF Upper Meas/MTF Upper Meas/Mach/Install New Ring Weld 5 26‐Aug‐13 A 18‐Nov‐13  A 03‐Sep‐13 $103,449.60

UPPERUPPER 5 26‐Aug‐13 A 18‐Nov‐13  A 03‐Sep‐13 $103,449.60

8200‐0056A TF UPPER Measur/Machine/Instal 
New Ring Weldment

5 100% 26‐Aug‐13 A 21‐Oct‐13 A 01‐Jul‐13 $8,620.80 E

8200‐B460 TF UPPER Measur/Machine/Instal 
New Ring Weldment

5 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 31‐Jul‐13 $8,620.80 E

8200‐C460 TF UPPER Measur/Machine/Instal 
New Ring Weldment

5 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 03‐Sep‐13 $8,620.80 E

8200‐D460 TF UPPER Measur/Machine/Instal 
New Ring Weldment

5 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 02‐Jul‐13 $8,620.80 E

8200‐E460 TF UPPER Measur/Machine/Instal 
New Ring Weldment

5 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 26‐Apr‐13 $8,620.80 E

8200‐F460 TF UPPER Measur/Machine/Instal 
New Ring Weldment

5 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 26‐Apr‐13 $8,620.80 E

8200‐G460 TF UPPER Measur/Machine/Instal 
New Ring Weldment

5 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 06‐Feb‐13 $8,620.80 E

8200‐H460 TF UPPER Measur/Machine/Instal 
New Ring Weldment

5 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 07‐Mar‐13 $8,620.80 E

8200‐I460 TF UPPER Measur/Machine/Instal 
New Ring Weldment

5 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 08‐Apr‐13 $8,620.80 E

8200‐J460 TF UPPER Measur/Machine/Instal 
New Ring Weldment

5 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 02‐Jul‐13 $8,620.80 E

8200‐K460 TF UPPER Measur/Machine/Instal 
New Ring Weldment

5 100% 26‐Aug‐13 A 18‐Nov‐13  A 26‐Apr‐13 $8,620.80 E

8200‐L460 TF UPPER Measur/Machine/Instal 
New Ring Weldment

5 100% 26‐Aug‐13 A 12‐Sep‐13 A 26‐Apr‐13 $8,620.80 E

TF Upper Install TF Upper Install and Torque All Bolts 11 12‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 04‐Sep‐13 $10,344.96

UPPERUPPER 11 12‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 04‐Sep‐13 $10,344.96

8200‐0057 TF UPPER Install and torque all bolts 1 100% 12‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 02‐Jul‐13 $862.08 E

8200‐B470 TF UPPER Install and torque all bolts 1 100% 26‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 01‐Aug‐13 $862.08 E

8200‐C470 TF UPPER Install and torque all bolts 1 100% 26‐Aug‐13 A 29‐Aug‐13 A 04‐Sep‐13 $862.08 E

8200‐D470 TF UPPER Install and torque all bolts 1 100% 26‐Aug‐13 A 28‐Aug‐13 A 03‐Jul‐13 $862.08 E

8200‐E470 TF UPPER Install and torque all bolts 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 29‐Apr‐13 $862.08 E

8200‐F470 TF UPPER Install and torque all bolts 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 29‐Apr‐13 $862.08 E

8200‐G470 TF UPPER Install and torque all bolts 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 07‐Feb‐13 $862.08 E
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8200‐H470 TF UPPER Install and torque all bolts 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 08‐Mar‐13 $862.08 E

8200‐I470 TF UPPER Install and torque all bolts 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 09‐Apr‐13 $862.08 E

8200‐J470 TF UPPER Install and torque all bolts 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 03‐Jul‐13 $862.08 E

8200‐K470 TF UPPER Install and torque all bolts 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 29‐Apr‐13 $862.08 E

8200‐L470 TF UPPER Install and torque all bolts 1 100% 26‐Aug‐13 A 26‐Aug‐13 A 29‐Apr‐13 $862.08 E

PF5 Upper Weld PF5 Upper Weld Studs Support 71 25‐Nov‐13  A 30‐Jan‐14 A 26‐Jul‐13 $30,770.10

UPPERUPPER 71 25‐Nov‐13  A 30‐Jan‐14 A 26‐Jul‐13 $30,770.10

8200‐0069B PF5 UPPER weld Studs Support 1 100% 26‐Nov‐13  A 29‐Jan‐14 A 23‐May‐13 $2,586.24 E

8200‐B490 PF5 UPPER weld Studs Support 1 100% 20‐Jan‐14 A 30‐Jan‐14 A 21‐Jun‐13 $2,586.24 E

8200‐C490 PF5 UPPER weld Studs Support 1 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 26‐Jul‐13 $2,586.24 E

8200‐D490 PF5 UPPER weld Studs Support 5 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 24‐May‐13 $2,542.11 E

8200‐E490 PF5 UPPER weld Studs Support 5 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 22‐Oct‐12 $2,542.11 E

8200‐F490 PF5 UPPER weld Studs Support 5 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 21‐Nov‐12 $2,542.11 E

8200‐G490 PF5 UPPER weld Studs Support 1 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 21‐Dec‐12 $2,586.24 E

8200‐H490 PF5 UPPER weld Studs Support 1 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 30‐Jan‐13 $2,586.24 E

8200‐I490 PF5 UPPER weld Studs Support 1 100% 26‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 01‐Mar‐13 $2,586.24 E

8200‐J490 PF5 UPPER weld Studs Support 5 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 24‐May‐13 $2,542.11 E

8200‐K490 PF5 UPPER weld Studs Support 5 100% 25‐Nov‐13  A 26‐Nov‐13  A 11‐Jun‐12 $2,542.11 E

8200‐L490 PF5 UPPER weld Studs Support 5 100% 20‐Jan‐14 A 30‐Jan‐14 A 31‐Aug‐12 $2,542.11 E

PF4, 5 Upper RepPF4, 5 Upper Replace ExisƟng Bolts 40 29‐Apr‐13 A 29‐Jan‐14 A 09‐Aug‐13 $10,010.46

UPPERUPPER 40 29‐Apr‐13 A 29‐Jan‐14 A 09‐Aug‐13 $10,010.46

8200‐0071 PF4, 5  UPPER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 24‐Jun‐13 A 26‐Nov‐13  A 07‐Jun‐13 $834.48 E

8200‐B500 PF4, 5  UPPER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 29‐Apr‐13 A 29‐Jan‐14 A 09‐Jul‐13 $834.18 E

8200‐C500 PF4, 5  UPPER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 29‐Apr‐13 A 26‐Nov‐13  A 09‐Aug‐13 $834.18 E

8200‐D500 PF4, 5  UPPER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 29‐Apr‐13 A 26‐Nov‐13  A 10‐Jun‐13 $834.18 E

8200‐E500 PF4, 5  UPPER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 29‐Apr‐13 A 26‐Nov‐13  A 04‐Apr‐13 $834.18 E

8200‐F500 PF4, 5  UPPER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 29‐Apr‐13 A 26‐Nov‐13  A 04‐Apr‐13 $834.18 E
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8200‐G500 PF4, 5  UPPER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 29‐Apr‐13 A 26‐Nov‐13  A 15‐Jan‐13 $834.18 E

8200‐H500 PF4, 5  UPPER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 29‐Apr‐13 A 09‐Jan‐14 A 13‐Feb‐13 $834.18 E

8200‐I500 PF4, 5  UPPER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 29‐Apr‐13 A 26‐Nov‐13  A 15‐Mar‐13 $834.18 E

8200‐J500 PF4, 5  UPPER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 29‐Apr‐13 A 26‐Nov‐13  A 10‐Jun‐13 $834.18 E

8200‐K500 PF4, 5  UPPER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 29‐Apr‐13 A 26‐Nov‐13  A 04‐Apr‐13 $834.18 E

8200‐L500 PF4, 5  UPPER Replace ExisƟng Bolts 1 100% 29‐Apr‐13 A 29‐Jan‐14 A 04‐Apr‐13 $834.18 E

No group No group  446 23‐Mar‐12 A 09‐Dec‐13 A 18‐Dec‐13 $545,570.99

UPPERUPPER 66 23‐Mar‐12 A 25‐Jun‐12 A 25‐Jul‐13 $19,599.36

8200‐0069A PF5 UPPER Cut off Clevis Support 1 100% 23‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 22‐May‐13 $1,633.28 E

8200‐B480 PF5 UPPER Cut off Clevis Support 1 100% 23‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 20‐Jun‐13 $1,633.28 E

8200‐C480 PF5 UPPER Cut off Clevis Support 1 100% 23‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 25‐Jul‐13 $1,633.28 E

8200‐D480 PF5 UPPER Cut off Clevis Support 1 100% 23‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 28‐Sep‐12 $1,633.28 E

8200‐E480 PF5 UPPER Cut off Clevis Support 1 100% 23‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 19‐Oct‐12 $1,633.28 E

8200‐F480 PF5 UPPER Cut off Clevis Support 1 100% 23‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 20‐Nov‐12 $1,633.28 E

8200‐G480 PF5 UPPER Cut off Clevis Support 1 100% 25‐Jun‐12 A 25‐Jun‐12 A 20‐Dec‐12 $1,633.28 E

8200‐H480 PF5 UPPER Cut off Clevis Support 1 100% 25‐Jun‐12 A 25‐Jun‐12 A 29‐Jan‐13 $1,633.28 E

8200‐I480 PF5 UPPER Cut off Clevis Support 1 100% 23‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 28‐Feb‐13 $1,633.28 E

8200‐J480 PF5 UPPER Cut off Clevis Support 1 100% 23‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 11‐May‐12 $1,633.28 E

8200‐K480 PF5 UPPER Cut off Clevis Support 1 100% 23‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 08‐Jun‐12 $1,633.28 E

8200‐L480 PF5 UPPER Cut off Clevis Support 1 100% 23‐Mar‐12 A 28‐Mar‐12 A 30‐Aug‐12 $1,633.28 E

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 297 23‐Mar‐12 A 08‐Nov‐12  A 18‐Dec‐13 $51,622.31

1301‐0300 Fab Drill Jig for add'l holes in all OTF 
Flags

138 100% 23‐Mar‐12 A 31‐Aug‐12 A 07‐Oct‐13 $10,533.20 E

1301‐0310 Drill (24) Add'l holes in all OTF Flags 232 100% 25‐Jun‐12 A 08‐Nov‐12  A 18‐Dec‐13 $41,089.11 C

InstallaƟonInstallaƟon 247 03‐Dec‐12 A 30‐Nov‐13  A 02‐Dec‐13 $474,349.32

8200‐0011A Shop re‐work 36 100% 03‐Dec‐12 A 21‐Dec‐12 A 02‐Jan‐13 $42,872.04 A

8200‐0011B Shop re‐work 4 100% 02‐Jan‐13 A 31‐Jan‐13 A 31‐Jan‐13 $42,872.04 A

8200‐0011C Shop re‐work 20 100% 01‐Feb‐13 A 28‐Feb‐13 A 28‐Feb‐13 $42,872.04 A
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8200‐0011D Shop re‐work 22 100% 01‐Apr‐13 A 30‐Apr‐13 A 01‐Apr‐13 $0.00 A

8200‐0011E Shop re‐work 13 100% 01‐Apr‐13 A 30‐Apr‐13 A 30‐Apr‐13 $42,872.04 A

8200‐0011F Shop re‐work 9 100% 01‐May‐13 A 31‐May‐13 A 31‐May‐13 $42,872.04 A

8200‐0011G Shop re‐work 1 100% 03‐Jun‐13 A 28‐Jun‐13 A 01‐Jul‐13 $42,872.04 A

8200‐0011H Shop re‐work 21 100% 01‐Aug‐13 A 30‐Aug‐13 A 31‐Jul‐13 $42,872.04 A

8200‐0011I Shop re‐work 0 100% 01‐Aug‐13 A 31‐Aug‐13 A 03‐Sep‐13 $42,872.04 A

8200‐0011J Shop re‐work 16 100% 03‐Sep‐13 A 30‐Sep‐13 A 30‐Sep‐13 $42,872.04 A

8200‐0011K Shop re‐work 23 100% 01‐Oct‐13 A 31‐Oct‐13 A 31‐Oct‐13 $44,250.48 A

8200‐0011L Shop re‐work 19 100% 01‐Nov‐13  A 30‐Nov‐13  A 02‐Dec‐13 $44,250.48 A

No DISC No DISC  0 09‐Dec‐13 A 09‐Dec‐13 A $0.00

8200‐0138 Vessel construcƟon acƟviƟes 
complete

0 100% 09‐Dec‐13 A $0.00 E

Job: 8210 - FieJob: 8210 - Field Supervision & Oversight-PE 860 17‐Oct‐11 A 30‐Jan‐15 02‐Oct‐14 $1,269,637.85 172

LOELOE 812 17‐Oct‐11 A 30‐Jan‐15 02‐Oct‐14 $1,269,637.85 172

InstallaƟonInstallaƟon 812 17‐Oct‐11 A 30‐Jan‐15 02‐Oct‐14 $1,269,637.85 172

8200‐0005A Work Planning 97 100% 17‐Oct‐11 A 23‐Mar‐12 A 06‐Jan‐12 $227,760.68 A

8200‐0010 Shop Rework ‐ Oversight 0 89.4% 10‐Apr‐12 A 30‐Sep‐14 02‐Oct‐14 $0.00 A 50

8200‐00121 Removal oversight 70 100% 17‐Oct‐11 A 31‐Jan‐12 A 30‐Sep‐10 $142,551.08 A

8200‐0012D Re‐installaƟon Oversight 0 89% 01‐Jun‐12 A 30‐Sep‐14 30‐Sep‐14 $0.00 A ‐11

8200‐0013 InstallaƟon Oversight ‐ Mechanical 473 90% 18‐Oct‐11 A 30‐Sep‐14 26‐Sep‐14 $256,644.21 A ‐11

8200‐0013A InstallaƟon Oversight 138 0% 07‐Jul‐14 30‐Jan‐15 $164,055.44 A 172

8200‐0013B InstallaƟon Oversight ‐ Electrical 478 100% 17‐Oct‐11 A 30‐Sep‐13 A 01‐Oct‐13 $333,796.96 A

8200‐0015 Title 3 Support Mech Engineer 472 89.4% 17‐Oct‐11 A 29‐Aug‐14 02‐Oct‐14 $102,721.00 A 10

8200‐0015A Title 3 Support DraŌing 334 100% 12‐Nov‐12  A 31‐Mar‐14 A 26‐Mar‐14 $42,108.48 A

PrerequisitesPrerequisites 215 25‐Nov‐13  A 22‐Sep‐14 03‐Apr‐12 $0.00 ‐4

InstallaƟonInstallaƟon 215 25‐Nov‐13  A 22‐Sep‐14 03‐Apr‐12 $0.00 ‐4

8200‐0002 Designs complete 0 100% 25‐Nov‐13  A $0.00 B

8200‐0003 Assembly Sequence complete 0 100% 06‐Jan‐14 A $0.00 B
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8200‐0004 Parts Ready for InstallaƟon 0 100% 05‐Mar‐14 A $0.00 B

8200‐0005 InstallaƟon procedure Complete 0 100% 31‐Jan‐14 A $0.00 B

8200‐0006 Mobilize crews 0 100% 05‐Mar‐14 A $0.00 B

8200‐0007 CENTER STACK READY FOR 
INSTALLATION

0 0% 22‐Sep‐14 $0.00 B ‐92

Job: 8250 - RemJob: 8250 - Remove/Install Centerstack-PER 855 03‐Oct‐11 A 09‐Jan‐15 08‐Sep‐14 $1,624,356.60 187

Remove Old CenRemove Old Centerstack 73 03‐Oct‐11 A 23‐Jan‐12 A 02‐Feb‐12 $59,573.36

InstallaƟonInstallaƟon 73 03‐Oct‐11 A 23‐Jan‐12 A 02‐Feb‐12 $59,573.36

8250‐101 N/A Disconnect Hoses (X‐90) 1 100% 03‐Oct‐11 A 03‐Oct‐11 A 30‐Nov‐11 $0.00 E

8250‐105 N/A Remove umbrella lid (top and 
boƩom) (X‐90)

1 100% 03‐Oct‐11 A 03‐Oct‐11 A 30‐Nov‐11 $0.00 E

8250‐109 N/A Remove flex bus (top and 
boƩom) (X‐90)

6 100% 04‐Oct‐11 A 11‐Oct‐11 A 07‐Dec‐11 $0.00 E

8250‐113 Support lower support structure 4 100% 01‐Dec‐11 A 06‐Dec‐11 A 24‐Jan‐12 $26,410.24 E

8250‐117 liŌ old centerstack 1 100% 02‐Dec‐11 A 02‐Dec‐11 A 26‐Jan‐12 $13,205.12 E

8250‐121 Remove old  centerstack pedestal 1 100% 23‐Jan‐12 A 23‐Jan‐12 A 02‐Feb‐12 $19,958.00 E

Install New CenteInstall New Centerstack 560 12‐Nov‐12  A 02‐Jan‐15 28‐Jul‐14 $1,237,932.44 192

CS Assembly in CS Assembly in NSTX South High Bay 36 16‐Dec‐13 A 20‐Aug‐14 07‐Apr‐14 $21,120.96 256

8250‐174A CS Casing Delivery to NTC South High 
Bay

1 100% 16‐Dec‐13 A 17‐Dec‐13 A 07‐Apr‐14 $3,448.32 E

8250‐174D Ceramic break assemblies LOWER 
delivered South Hi Bay

1 100% 05‐May‐14 A 14‐May‐14 A 28‐Jan‐14 $1,293.12 E

8250‐174D1 Ceramic break assemblies UPPER 
delivered South Hi Bay

1 0% 08‐Aug‐14 08‐Aug‐14 $1,293.12 E ‐36

8250‐174D2 POSITION LOWER Ceramic break 
assemblies

1 0% 08‐Aug‐14 08‐Aug‐14 $1,293.12 E ‐47

8250‐174E Install OH/TF bundle Ɵlt up fixture 1 0% 20‐Aug‐14* 20‐Aug‐14 03‐Apr‐14 $13,793.28 E ‐58

InstallaƟonInstallaƟon 560 12‐Nov‐12  A 02‐Jan‐15 28‐Jul‐14 $1,216,811.48 ‐83

8250‐123 Dsgn LiŌ Fixture for new centerstack 43 100% 12‐Nov‐12  A 24‐Jul‐13 A 28‐Mar‐13 $106,284.00 C

8250‐124 Fab LiŌ Fixture for new centerstack 149 95% 29‐Jul‐13 A 21‐Jul‐14 20‐Jan‐14 $0.00 C ‐58

8250‐125  Install new centerstack pedestal 20 10% 24‐Feb‐14 A 19‐Sep‐14 03‐Feb‐14 $46,186.00 E ‐76

8250‐129 LiŌ in new centerstack (2 Ɵmes) 3 0% 27‐Sep‐14 30‐Sep‐14 09‐Apr‐14 $27,879.04 E ‐97

8250‐133 Check vacuum seals 5 0% 01‐Oct‐14 06‐Oct‐14 16‐Apr‐14 $26,455.20 E ‐96

8250‐137 Install new flex bus (3 Ɵmes w/2 
re‐machinings)

27 0% 15‐Nov‐14 17‐Dec‐14 23‐Jun‐14 $190,883.52 E ‐96

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015

EM//TB=12

EM//TB=12

EM//TB=128

EM//ST =480 ; 41=10,000 ;

EM//ST =240 ; EM//SM =80 ; 41=3,000 ; 

EM//SM =32 ; EM//ST=192 

EM//SM=40 ; EM//ST=120

41=2,000 ; EM//SM=216 ; EM//ST=1296 

Actual Work
Remaining Work

Critical Remaining Work
Baseline Milestone

NSTX‐U
Resource Loaded Schedule
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8250‐1371A Install outer TF flag supports 0 0% 18‐Dec‐14 18‐Dec‐14 $64,656.00 E ‐96

8250‐137A Assembly flex/studs/supernuts 19 0% 02‐Sep‐14* 26‐Sep‐14 14‐Mar‐14 $17,916.60 E ‐45

8250‐137B Design and Fab CS to OTF lead ext 34 0% 07‐Jul‐14* 21‐Aug‐14 14‐Feb‐14 $57,220.80 C ‐34

8250‐137C Field measure space from CS to each 
OTF flag

4 0% 28‐Oct‐14 31‐Oct‐14 08‐Jul‐14 $10,344.96 E ‐96

8250‐137D Machine 72 unique spacers for 
connect to OTF

6 0% 29‐Oct‐14 04‐Nov‐14 17‐Jul‐14 $98,974.80 E ‐96

8250‐137E Silverplate spacers connecƟng OTF 
flags

6 0% 01‐Nov‐14 07‐Nov‐14 10‐Jul‐14 $7,872.48 E ‐96

8250‐137F Trial fit flex and spacers 6 0% 08‐Nov‐14 14‐Nov‐14 28‐Jul‐14 $31,034.88 E ‐96

8250‐137G Re‐machine spacers (A/R) 6 0% 08‐Nov‐14 14‐Nov‐14 18‐Jul‐14 $32,612.40 E ‐96

8250‐137G1 Add 9 holes to 72 lead extensions  (2  
SHIFT)

5 0% 08‐Nov‐14 13‐Nov‐14 $32,612.40 E ‐95

8250‐137I1 Install bus I/S umbrella 5 0% 22‐Oct‐14 27‐Oct‐14 $31,034.88 E ‐96

8250‐137I2 Install Cat 3 ground bus to racks on 
119 plaƞorm

5 0% 22‐Oct‐14 27‐Oct‐14 $31,034.88 E ‐96

8250‐137I3 Install bus to Centerstack 19 0% 07‐Jul‐14* 31‐Jul‐14 $31,034.88 E ‐23

8250‐137J Procure milling machine 1 100% 19‐Dec‐13 A 19‐Dec‐13 A 30‐Apr‐14 $47,250.00 F

8250‐141 Install new UPPER umbrella lid  (2 
SHIFT)

5 0% 18‐Dec‐14 23‐Dec‐14 03‐Jun‐14 $41,818.56 E ‐95

8250‐174B OH/TF Bundle delivery to the NTC 
South High Bay

1 0% 22‐Sep‐14 22‐Sep‐14 28‐Mar‐14 $5,172.48 E ‐97

8250‐174F Install OH/TF bundle into Ɵlt up  
fixture

1 0% 23‐Sep‐14 23‐Sep‐14 04‐Apr‐14 $5,172.48 E ‐97

8250‐174G Rotate OH/TF bundle to verƟcal 
posiƟon

1 0% 24‐Sep‐14 24‐Sep‐14 07‐Apr‐14 $5,172.48 E ‐97

8250‐174H LiŌ CS casing over the OH/TF bundle 1 0% 25‐Sep‐14 25‐Sep‐14 09‐Apr‐14 $10,344.96 E ‐97

8250‐174I Install PF1A UPPER  onto CS  casing 1 0% 26‐Sep‐14 26‐Sep‐14 10‐Apr‐14 $5,172.48 E ‐97

8250‐174J Install kapton/G10 flash shields 3 0% 14‐Oct‐14 16‐Oct‐14 15‐Apr‐14 $10,344.96 E ‐96

8250‐174K Install lower ceramic break assembly 2 0% 11‐Oct‐14 13‐Oct‐14 29‐May‐14 $6,896.64 E ‐96

8250‐174L Install upper ceramic break assembly 2 0% 11‐Oct‐14 13‐Oct‐14 02‐May‐14 $6,896.64 E ‐96

8250‐174M Install upper/lower organ pipes 1 0% 17‐Oct‐14 17‐Oct‐14 05‐May‐14 $3,448.32 E ‐96

8250‐174N Install upper/lower CHI flags 2 0% 20‐Oct‐14 21‐Oct‐14 06‐May‐14 $3,448.32 E ‐96

8250‐174O Install upper/lower edge Ɵles 2 0% 20‐Oct‐14 21‐Oct‐14 12‐May‐14 $13,793.28 E ‐57

8250‐174P Pre‐assemble TF flex  bus to outer TF 
lead ext

25 0% 02‐Sep‐14* 06‐Oct‐14 16‐Aug‐13 $20,689.92 E ‐51

8250‐174R Develop torquing tools for TF flex bus 22 0% 07‐Jul‐14* 05‐Aug‐14 16‐Aug‐13 $42,322.80 E ‐8

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015

EM//TB=-600

EM//TB=160 ; 41=$500

EM//TB=80 ; 41=$42,000 

EM//TB=96

EM//TB=480 ; 41=$35,000

EM//TB=48 ; 41=$2,000

EM//TB=288 

EM//TB=240 ; 41=$5,000

EM//TB=240 ; 41=$5,000

EM//TB=288

EM//TB=288

EM//TB=288

EM//SM=48 ; EM//ST=288

EM//TB=48

EM//TB=48

EM//TB=48

EM//TB=96

EM//TB=48

EM//TB=96

EM//TB=64

EM//TB=64

EM//TB=32

EM//TB=32

EM//TB=128

EM//TB=192

EM//TB=280; 41=$9,000 
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8250‐174S Install Upper/Lower TF flex bus 
support rings

4 0% 07‐Oct‐14 10‐Oct‐14 23‐Apr‐14 $20,689.92 E ‐96

8250‐174T Install upper umbrella lid  support 
rings

6 0% 26‐Dec‐14 02‐Jan‐15 07‐May‐14 $31,034.88 E ‐95

8250‐174U Install lower umbrella lid support rings 6 0% 26‐Dec‐14 02‐Jan‐15 07‐May‐14 $31,034.88 E ‐95

8250‐174W Install new LOWER umbrella lid  (2 
SHIFT)

5 0% 18‐Dec‐14 23‐Dec‐14 $31,034.88 E ‐95

8250‐ORGN AddiƟonal organ pipe installaƟon (2 
shiŌ)

1 0% 18‐Oct‐14 18‐Oct‐14 $31,034.88 E ‐96

Close Vessel and Close Vessel and Pumpdown 48 05‐Nov‐14 09‐Jan‐15 08‐Sep‐14 $281,853.60 ‐84

InstallaƟonInstallaƟon 48 05‐Nov‐14 09‐Jan‐15 08‐Sep‐14 $281,853.60 ‐84

8250‐145 Clean, Photo, Close VV 9 0% 05‐Nov‐14 14‐Nov‐14 18‐Jun‐14 $79,264.80 E ‐69

8250‐149 Pumpdown 1 0% 18‐Dec‐14 18‐Dec‐14 19‐Jun‐14 $6,034.56 E ‐96

8250‐153 Leak check 11 0% 19‐Dec‐14 03‐Jan‐15 08‐Jul‐14 $72,414.72 E ‐96

8250‐165A Setup and perform CS bakeout 5 0% 05‐Jan‐15 09‐Jan‐15 13‐Aug‐14 $124,139.52 E ‐96

8250‐173 Ready for ISTP 0 0% 09‐Jan‐15 08‐Sep‐14 $0.00 B ‐73

Other Inner TF BOther Inner TF Bundle Hardware 22 07‐Jul‐14 05‐Aug‐14 15‐Feb‐13 $44,997.20 ‐50

Tooling for Inst Tooling for Inst Flex Bus Segment 22 07‐Jul‐14 05‐Aug‐14 15‐Feb‐13 $44,997.20 ‐50

1304‐1234 Fab/Del Tooling for Inst Flex Bus 
Segments

22 0% 07‐Jul‐14* 05‐Aug‐14 15‐Feb‐13 $44,997.20 C ‐50

No group No group  143 11‐Dec‐13 A 15‐Oct‐14 $0.00 ‐59

InstallaƟonInstallaƟon 143 11‐Dec‐13 A 15‐Oct‐14 $0.00 ‐59

8250‐137H Install inst. cables to CS organ pipes 8 0% 07‐Oct‐14 15‐Oct‐14 $0.00 E ‐93

8250‐174Q Develop liŌ tools for TF flex bus 12 100% 11‐Dec‐13 A 15‐Apr‐14 A $0.00 E

Job: 7900 - InteJob: 7900 - Integrated System Test-GENTILE 1365 02‐Nov‐09  A 26‐Jan‐15 30‐Sep‐14 $78,730.14 ‐83

Integrated SystemIntegrated System TesƟng  (WBS  1.7 / Job 7900) 1365 02‐Nov‐09  A 26‐Jan‐15 30‐Sep‐14 $78,730.14 ‐83

Final DesignFinal Design 40 02‐Nov‐09  A 23‐Dec‐09 A 07‐Jan‐10 $3,956.00

FY107900 FY10 Actual Cost 40 100% 02‐Nov‐09  A 23‐Dec‐09 A 07‐Jan‐10 $3,956.00 C

FabricaƟon / AsFabricaƟon / Assembly 145 07‐Jul‐14 26‐Jan‐15 30‐Sep‐14 $67,289.60 ‐83

7900‐110 Prepare NBI2 & CS ISTP Test 
Procedures

65 0% 07‐Jul‐14 06‐Oct‐14 14‐Jan‐14 $21,976.80 C ‐75

7900‐120 Conduct ACC Review of Upgrades 40 0% 07‐Oct‐14 03‐Dec‐14 11‐Mar‐14 $30,661.60 C ‐75

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015

EM//TB=192

EM//TB=288

EM//TB=288

EM//TB=288

EM//TB=288

EM//SM=72 ; EM//ST=576

EM//ST =00 ; EM//tb =56 ;

EM//ST =00 ; EM//tb =672 ;

EM//TB=1152

41=25,000 ; EA//SB =80 ;

EM//EM =120 

EM//EM =80 ; EE//EM =80 
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7900‐140 Perform ISTP 13 0% 10‐Jan‐15* 24‐Jan‐15 29‐Sep‐14 $14,651.20 E ‐96

7900‐999 CD‐4 0 0% 26‐Jan‐15 30‐Sep‐14 $0.00 B ‐96

Project ManageProject Management 848 01‐Oct‐10 A 31‐Jul‐14 03‐Sep‐14 $7,484.54 31

7900‐150 ParƟcipate in cost and schedule 
reviews

848 95.4% 01‐Oct‐10 A 31‐Jul‐14 03‐Sep‐14 $7,484.54 A 31

NSTX STARTUPNSTX STARTUP 176 17‐Jan‐13 A 25‐Sep‐13 A $0.00

7900‐0001A ACC PreparaƟon Kick‐off MeeƟng 1 100% 17‐Jan‐13 A 17‐Jan‐13 A $0.00

7900‐0002A ACC first walk‐down of NTC (Dates 
TBD)

1 100% 25‐Sep‐13 A 25‐Sep‐13 A $0.00

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2014 2015

EM//EM =80 

EM//EM =40 ;

Actual Work
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